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условий Концессионного соглашения от 30.08.2021
за период с 30.08.202L по З0.06.2022

Г.Гатчина 09 ноября2022 года

На основании пункта t2.2 Концессионного соглашения в отношении
отдельных объектов водоснабжения и водоотведения, преднЕlзначенных для
водоснабжениrI и водоотведения, находящижся в собственности муницип€tпьного
образования Гатчинский муниципальный район от 30.08.202t (далее - Соглашение)
и распоряжения администр ации Гатчинского муницип€tпъного район а от 27 .09 2022
JФ 58-р <Об осуществлении контроля за соблюдением АО <Коммун€lльные системы
Гатчинского районa>) условий Соглашения от 30.08.2021) рабочая группа в составе:

муницип€UIьного раиона;
- Коновалов Н.В. - главный специ€tпист отдела экономического анапиза

предприятий ЖКХ комитета жилищно-коммунЕlльного хозяйства администрации
Гатчинского муницип€Lльного района;

- Карпина О.А. - главный специалист отдела имущественных отношений
комитета по управлению имуществом администрации гатчинокого
муницип€tльного раиона;

администрации Гатчинского муницип€Lльного района
Провела проверку соблюдения АО <Коммунztльные системы Гатчинского

района> (далее - Концессионер) условий Концессионного соглашения, в том числе
следующих обязательств Концессионера:

- соблюдение сроков создания и Модернизации Объекта Соглашения;
- осуществление инвестиций в создание и Модернизацию Объекта

Соглашения;
- обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта

Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим пок€вателям;
осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением;

- использование (эксплуатации) Объекта Соглашения в Соответствии с
целями, уЬтановленными Соглашением.

Срок проведения контролъного мероприrIтия с |7.|0.2022.

1. Соблюдецие сроков создания и МодерIIизации Объекта Соглашения.

<< l5>>

Акт

Проверки соблюдения АО <КоммунаJIьные системы района>



В соответствии с приложениями 2.I.
Концессионеру необходимо завершить работы

и 2.2. к Соглашению в 2021 году
на следующих объектах:

м
п/п

наименование объекта Вид работ Технико-
экономически
е показатели

объекта

Год ввода
в

эксплуата
цию

1 2 -J 4 5

1 Модернизация скважины Np2222i
д.Вайялово с внедрением станции
водоподготовки

Модерниза
ция

3 куб.м/час 2021^

2 Строительство станции
водоподготовки в жилом городке
<Борницкий лес>> с установкой
блок-модулъной станции
водоподготовки

Строитель
ство

3 куб.м/час 202l

aJ Модернизация скважины Ns2249, л.
Вырица, пр. Брацлавский с
установкой блок-модульной
станции водоподготовки

Модерниза
ция

5 куб.м/час 202l

4 Строителъство канализац"о"rпЙ
очистных пос.,.Щружная Горка ул.
Красницкая

Строитель
ство

50 куб.м/сутки 202l

5 Модернизация скважины ЛЬ
l(Nэ274812) по адресу:
Ленинградская область,
Гатчинский район, д.Куровицы,
Вырицкий проспект с установкой
блок-модульной станции
водоподготовки

Модерниза
ция

6 куб.м/час 202l

6 Модернизация водопроводных
сетей Щу 100 мм по адресу:
д.Малые Колпаны, ул.Западная

Модерниза
ция

400 пог.м 2021.

7 Модернизация канализационных
сетей !у 100 - 150 мм по адресу:
п. Др. Горка, ул. Пролетарск€ж

Модерниза
ция

200 пог.м 2021

концессионера обосновывающие невозможность выполнения работ на
вышеук€lзанных объектах до 3I.L2.202| года и просъбой, рассмотреть вопрос о
продлении срока ввода в эксплуатацию вышеук€lзанных объектов. Концедa"rо,
письмом от 14,03.2022 м исх-юр,789/2о22 соrласовано продление на 91 деньсрока ввода в эксплуатацию по объектам:

- МодеРнизациrI скважинЫ Ns22222 д.Вайялово с внедрением станции
ВОДОПОДГОТОВКИ, ВЫПОЛНеНИе РабОТ ПОДТВерждается справкой о стоимости работ
формы кс3 J\b 2 и Актом выполненных работ формы КС2 от О1.04.2О22;



- СтРОителЬство станции водоподготовки в жилом городке <<Борницкий лес>>,

выполнение работ подтверждается справкоЙ о стоимости работ формы КС3 ЛЬ 2 и
Актом выполненных работ формы КС2 от 0|,04.2022;

- МОДеРНИЗация скважины J\b 1(М2748/2), нЕ}значение промышленное,
глубиной 110 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Куровицы,
Вырицкий проспект. Кадастровый номер: 47:23:0904001:I29 с внедрением станции
ВОДОПОДГОТОВКИ, ВЫПОЛНеНИе работ подтверждается справкоЙ о стоимости работ
формы КС3 J\b 2 и актом выполненных работ формы КС2 от 01 .04.2О22.

вышеуказанным писъмом также согласовано продление срока ввода в
эксплуатацию на 180 календарных дней по объектам:

- Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малые Колпаны,
ул.Западнм, выполнение работ подтверждается справкой о стоимости работ формы
КС3 и актом выполненных работ формы КС2 от 15.06.2022;

- МОДеРниЗация скважины Nр2249, п. Вырицо, пр. Брацлавский с внедрением
станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс
водоснабжениrI п. Вырица (в составе: скважина Ns 603, J\b 2249) назначение:
НеЖИЛОе, инв.Ns 41:2|8:002:000011760, адрес объекта: Ленинградская областъ,
Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-|7l025l2ol0-076,
ВыПолНение работ подтверждается справкоЙ о стоимости работ формы КС3 Jф 2 и
актом выполненных работ формы КС2 от |9.04.2022;

- МодеРнизациЯ канализационныХ сетей пО адресу: п. Др. Горка, ул.
Пролетарская, в составе Производственно-технологический комплекс сооружений
канализации гп .щружная Горка, назначение: нежилое, канаJIизационные сети
протяженность 27|з,3 М, в том числе канализационные сети (лит.А-lл) -|772,з
ПОГ.М, КаНаЛИЗаЦИОННые сеТИ (лит.А-2Л) -94|,З пог.м, здание канализационной
насосноЙ станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.ЛЬ 626О, лит.Д_Л, Дt,
адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, Г.П. ,Щружная Горка.
КадастровыЙ (условный) номер: 47-47-17ll44l20L0-2L8, выполнение работ
ПОДТВеРЖДаеТСя справкоЙ о стоимости работ формы КС3 и актом выполненных
работ формы КС2 от 15.06.2022.

вышеуказанные объекты были введены в эксплуатацию, что подтверждается
актами приемки выполненных работ от 17.06.2022 на объектах: 1) Модернизация
скважины Ns22222 д.Вайялово с внедрением станции водоподготовки; 2)
Строительство станции водоподготовки в жилом городке <<Борницкий лес>; 3)
Модернизация скважины Nэ 1(N274812), н€вначение промышленное, глубиной 110
М, ПО аДРеСУ: Ленинградская область, ГатчинскиЙ раЙон, д.Куровицы, Вырицкий
проспекТ. Кадастровый номер: 47:23:0904001:129 с внедрением станции
водоподготовки; и актами приемки выполненных работ от 29.06.2022 на объектах:
1) Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малые Колпаны, уп.Западная;
2) Модернизация скважины Ns2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с внедрением
станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс
водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина Nч 603, Nэ 2249) н€вначение:
НеЖИЛОе, ИНв.J\Ь 4I:218:002:0000117б0, адрес объекта: Ленинградская областъ,
Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-L7102512010-076; з)
модернизация канализационных сетей шо адресу: п. Др. Горка, ул. Пролетарская, в
составе Производственно-технологический комплекс сооружений канализации гп



,Щружная Горка, назначение: нежиJIое, канаJIизационные сети протяженность 27IЗ,З
м, в том числе канализационные сети (лит.А-lЛ) -|772,З пог.м, канализационные
сети (лит.А-2Л) -94I,3 пог.м, здание канапизационной насосной станции (лит.А1) -
общая площадь 40 кв.м, инв.Ns 6260, лит.А-Л, А1, адрес объекта: Ленин|радская
область, Гатчинский район, г.п. Щружная Горка. Кадастровый (условный) номер:
47 -47 -17l|4412010-21 8.

В связи с невозможностью предоставления земельного участка по объекту
<Строительство канаJIизационных очистных пос.Щружная Горка ул.Красницкая)>
для заключения дополнительного соглашения к Соглашению на перенос срока
ввода данного объекта на З|.|2.202З Концессионеру предложено в рабочем
порядке направить, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления
антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного
соглашения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федер ации
от 24.04.2014 NЬ 3б8, в Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципапъного
раЙона пакет документов. По состоянию на 25,10.2022 пакет документов не был
направлен.

2. Осуществление инвестиций в создание и Модернизацию Объекта
Соглашения;

За период с 30.08 .202t по 30.06.2022 были оплачены работы на следующих
объектах:

Jю
пl
п

наименование объекта Вид работ Факт
(бюджет

гмр) 202t
год, тыс.руб.

Факт (АО
кКоммунальны
е системы ГР>>,

тыс.руб.

1 2 a
J 7 8

1 Модернизация скважины Ns22222
д.Вайялово с внедрением станции
водоподготовки

Модернизация 700106,43 з7|2292,64

2 Строитепьство станции водоподготовки в
жилом городко кБорницкий лес>> с
установкой блок-модульной станции
водоподготовки

Строительство 662126,20 з684489,58

аJ Модернизация скважины JtlЪ2249, п.
Вырица, пр. Брацлавский с установкой
блок-модупьной станции водоподготовки
в

Модернизация 741004,57 298084з,99

4 Модернизация скважины JtlЪ 1 (Jф2748/2)
по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, д.Куровицьт,
Вырицкий проспект с установкой бпок-
модульной станции водоподготовки

Модернизация 2l76з27,9l з5669з7,82

5 Модернизация водопроводных сетей,Щу
100 мм по адресу: д.Малые Колпаны,
ул.Западная

Модернизация |4462зз,зз 2025600,82

6 Строитепьство канализационных
очистных пос.,Щружная Горка ул.
Красницкая

Строительство 104742]',28 з20з625,00

4



'7 Модернизация канализационных сетей
[у 100 - l50 мм по адресу: п..Щр. Горка,

ул. ПропетарскаJI

Модернизация 388550,83 757924,18

8 Модернизация водопроводньIх сетей,Щу
150 - 200 мм по ацресу: п. Новый Свет д.
|-44

Модернизация 58333,3з 93300,00

9 Модернизация водопроводных сетей,Щу
100 - 150 мм по ацресу: п.Войсковицы, 1

этап,

Модернизация 4зз2811,27 524з87з,52

10 Строительство станции водоподготовки в
пос. Мыза-Ивановка

Строительство 0 зl52з76,00

11 Модернизация скважины М1 0 площадью
9,5 кв., расположенное по адресу:
Ленинградская область, Гатчинский
щlйон, п. Вырица, ул. MocKoBcKtuI, д.I2д.

Модернизация |956456,25 2з85447,50

12 Модернизация скважины NЗ359 д.
Меньково, д. 93В с внедрением станции
водоподготовки

Модернизация 0 з8507т6,52

13 Модернизация канализационных сетей
Щу 150 - 200 мм по адресу: п.Белогорка
ул.Институтск€UI, до дюкера

Модернизация 23ззз,33 64100,00

|4 Модернизация канализационных сетей
Щу 150 - 200 мм по адресу: п.Сиверский-
2 проспект Героев ,д.2 до КНС
ул.Советская

Модернизация 35000,0 61300,00

15 Модернизация канализационных
очистньIх сооружений, пос. Пудость

Модернизация 531 1 106,67 9757248,85

16 Модернизация канализационных
очистных сооружений в д. Новосиверская

Модернизация 2702460,0 8з31844,50

17 Строительство станции водоподготовки
п.Пудость

строительство 0 40500,00

итого 21581271.,40 52912420,92

3. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей
ОбЪеКта Соглашения установленным Соглашением технико-
экономическим показателям ;

технико-экономические показатели объектов введенных в эксплуатацию
соответствуют технико-экономическим пок€}зателям, установленным Соглашением,
а именно:
Jю
пlп

наименование объекта Вид работ Технико-
экономические

показатопи объекта

1 2 a
J 4

1 Модернизация скважины Ns22222 д.Вайялово с
внедрением станции водоподготовки

Модернизац
ия

3 куб.м/час

2 Строительство станции водоподготовки в жилом
городке кБорницкий лес>> с установкой блок-
модульной станции водоподготовки

Строительст
во

3 куб.м/час



J Модернизация сквФкины М2249, п. Вьtрицо, trр.
Брацлавский с установкой блок-модульной
станции водOпOдгOтOвки

Модернизац
ия

5 куб.м/час

4 Модернизация скважины Ns 1(Nо2748/2) по адресу:
Ленинградская областьо Гатчинский район,
д.Куровицы, Вырицкий проспект с установкой
блок-модульной станции водоподготовки

Модернизац
ия

6 куб.м/час

5 Модернизация водопроводньж сетей Щу 100 мм по
адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная

Модернизац
ия

400 пог.м

6 Модернизация канализационных сетей Щу 100 -
150 мм по адресу: п.Др.Горка, ул. Пропетарскtul

Модернизац
ия

200 пог.м

4. Осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением.

ПРи ПроВеДении контроля за соблюдением Концессионером условий
Соглашения, выявлено следующее. В соответствии с пунктом 4.6 Соглашения:

<<4.6. Концессионер обязан за свой счет разработать, согласовать с
КОнцеДентом на основании утвержденного Концедентом Технического задания
Проектную документацию, необходимую для создания и Модернизации Объекта
Соглашения с передачей Концеденту экземпляра готовой Проектной
ДОКУМеНТаЦИИ, есЛи разработка такоЙ документации предусмотрена деЙствующим
з аконодательством Российской Ф едер ации, в следующем порядке :

4.6.|. Концессионер направляет на согласование Концеденту Техническое
задание на проектирование;

4.6.2. Концедент не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с
ДаТЫ ПОлУчения Технического задания направляет Концессионеру согласованное
Техническое задание, либо мотивированные замечания и предложения;

4.6.З. В сЛУЧае получения от Концедента замечаний (предложений),
КОнцессионер не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после их получениrI
вносит в Техническое задание изменения и направляет на повторное согласование
Концеденту.

4.6.4. После получения от Концедента согласованного Технического задания,
Концессионер приступает к выполнению мероприятий по проектированию в
соответствии с утвержденным Техническим заданием.

4.6.5. После Завершения работ по проектированию, Концессионер проводит
СОГЛаСоВание ПроектноЙ документации с Концедентом в порядке, описанном п.
4.6.I. - 4.6.4. Соглашения.

4.6.6. Проектная документация разрабатывается концессионером в срок не
ПОЗДНее б МеСяцеВ до конца года завершения ре€Lлизации мероприятия в
соответствии с приложениями 2.1, 2.2>>.

За проверяемый период Концессионер не направлял на
концеденту Техническое задание на проектирование объектов. По
работ по проектированию Концессионер не согласовыв€tп

согпасование
завершению
Проектную



По объекту: кМодернизация скважины Ns22222 д.Вайялово с внедрением
станции водоподготовки)).

В договоре Jф 2|7 от 10.11.202l с ООО <СпецГазСтроfu на сумму 28000,0
руб. в предмете договора ук€вано выполнение топографической съемки на объекте,
а В приложении 1 к договору техническое задание на выполнение инженерно_
геодезических изысканий. Срок выполнения работ по договору составляет 30
рабочих днеЙ, соответственно должен быть выполнен до 22.L2.2O2| вкJIючительно.
Представлен счет J\b 245 от 2З.t2.2021r, акт выполненных работ от 24.|2.2O2t и
счет-фактура J\b 20| от 24.t2.202l. Работы в сумме 28000,0 руб. оплачены
28.|2.2021 платежным поручением Nq 7268.

По договору J\b |Зl|-09l21 от 13.09.202| с ООО <Вектор> на сумму 45550,0
руб. выполнена проверка сметной документации. Срок выполнения работ
составляет 15 рабочих дней после поступления оплаты на счет. Счет J\Гs 732 от
|3.09.2021 оплачен |4.09.2021 платежным поручением ЛГs 4922. Представлен акт
выполненных работ J\b 710 от 22.09.202L на сумму 45550 руб. и положительное
заключение проверки сметной документации ЛЪ 22-09-21 от 22.09.202I.

,Щоговор на выполнение проектных работ по объекту NЬ |ll5 заключен
05.11.202| с ООО (СЗИК) на сумму 412220,0 руб. Срок выполнения работ по
договору до 12.05.2022. Представпенные 0I.04.2022 акт выполненных работ Jф.6,
счет-фактура ЛЬ 32 от 01 .04.202L, Рабочая документация Ns 002/1L-202|-ИОС_НИС
и счет J\Ъ 28, оплачены 2I.06.2022 ппатежным пор)чением Ns 3647.

,Щоговор Jф 20КСГР21 на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту от 14.I0.202t года на сумму 3226522,64 ру6. заключен по итогам аукциона
в электронноЙ форме с ООО (ГК НЭК>. Срок выполнения работ по договору 60
календарных днеЙ, то есть до 13.12.202I. Щополнительным соглашением J\b 1 от
0|.|2.2021 года к договору Jф 20КСГР21 от 14.102022 срок выполнения работ по
договору увеличен до 04.07.2022.В 2021 году пfедставлены справка о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС3 J\b 1 от 08.LL.202l и акт выполненных
работ формы КС2 от 08.L|.202t на сумму 2612300,04 руб., товарнм накладная Nэ
530 от 08.11.2021_ и счет-фактура Jф 591 от 08.||.202I на сумму 26|2300,04 руб.
Счет на оплату Ns 688 от 08. t|.2021l на сумму 258|2|8,11 руб. оплачен 11.11 .202|
платежным поручением Jt 6141 . В 2022 году представлены справка о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС3 М 2 от 01 .04,2022 и акты выполненных
работ формы КС2 от 0I.04.2022 на сумму 6|4222,6 руб., счет-фактура J\Ъ 244 от
0t.04.2022 на сумму бt4222,60 руб. Счета на оплату Ns 183 от 18.01 .2022 на сумму
305304,53 рУб. И J\b 282 от |6.0З.2022 на сумму 340000,0 руб. оплачены
платежными поручениями Ns 226 от 18.01 .2022 и Ns 1477 от |6.0З.2022
соответственно. Все акты выполненных работ формы КС2 с отметкой ООО
<ПрофКонтроль).

,.Щоговор Jф t76l2IlЭ на ок€вание услуг по осуществлению экспертизы
фактически выполненных работ на объекте заключен 24.I2.202t с ООО
<ПрофКонтроль) на сумму 69047,0 руб. со сроком ок€}зания успуг по 30.04.2022.
,Щополнительным соглашением Ns 1 от 30.04 .2022 срок оказания услуг увеличен по
29.07.2022. Также представлен Акт выполненных работ NЬ 63 от 01 .04.2022 и отчет
J\b t76l2tlЭ по осуществлению экспертизы фактически выполненных работ на
объекте от L5.07.2022.



По объекту: <<Строительство станции водоподготовки в жилом городке
<<Борницкий лес>>.

В договоре Jф 218 от 10.11.2021 с ООО кСпецГазСтроЬ на сумму 28000,0
руб. в предмете договора укЕIзано выполнение топографической съемки на объекте,
а в приложении 1 к договору техническое задание на выполнение инженерно-
геодезических изысканий. Срок выполнения работ по договору составляет 30

рабочих дней, соответственно должен бытъ выполнен до 22.12.202I включительно.
Предотавлен счет Jф 250 от 23.|2.202|, акт выполненных работ от 2412202L п
счет-фактура NЬ 195 от 24.t2.2021r. Работы в сумме 28000,0 руб. оплачены
28.12.2021 платежным поручением J\b 7269.

По договору J\Ъ IЗ-09l2| от 13.09.2021 с ООО <<Вектор>> на сумму 42500,0 руб.
выполнена проверка сметной документации. Срок выполнения работ составляет 15

рабочих дней после поступления оплаты на счет. Представлен акт выполненных
работ J\Ъ 709 от 2L.09.202t на сумму 42500 руб. и положительное заключение
проверки сметной документации J$ 2|-09-2| от 2T.09.202l. Счет Ns 7З| от
IЗ.09.2021 на сумму 42500,0 руб. оплачен платежным поручением 492| от
14.09.202I.

,Щоговор на выполнение проектных работ по объекту NЬ 1З заключен
01.11.202l с ООО кСЗИК> на сумму 690652,0 руб. Срок выполнения работ по
договору до 17.05.2022. Представленные 0|.04.2022 акт выпопненных работ М 4,
счет-фактура Jф 31 от 0L.04.202t и Рабочая документация }lb 001/1L-202|-
ИОС_НИС и счет J\b 27, оплачены 2|.06.2022 платежным порrIением NЬ 3645.

,,Щоговор Ns 19КСГР21 на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту от 14.L0.202I года на сумму 292ЗЗ37,58 руб. заключен по итогам аукциона
в электронной форме с ООО dК НЭК>. Срок выполнения работ по договору 60
календарных дней, то есть до 13.|2.202|. ,Щополнительным соглашением ЛГs 1 от
0|.I2.202LK договору Ns 19КСГР21 от |4.10.2021 срок выполнения работ по
договору увеличен до 04.07.2022. В 202| году представлены справка о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС3 ЛЬ 1 от 08.|t.202| и акт выполненных
работ формы КС2 от 08.LL.202t на сумму 2569240,11 руб., товарная накладная J\Ъ

528 от 08.11.202l и счет-фактура Ns 589 от 08.|L.2021- на сумму 2569240,11 руб.
Счет на оппату JФ б87 от 08.It.202I на сумму 23З8670,06 руб. оплачен 11.11 .202I
платежным поручением NЬ б140. В 2022 году представлены справка о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС3 J\b 2 от 01 .04.2022 и акты выполненных
работ формы КС2 от 0t.04.2022 на сумму З54097,47 руб., счет-фактура J\b 241 от
0|.04.2022 на сумму З54097,47 ру6. и счет на оплату J\b 302 от 17.03.2022 на сумму
584667,52 руб. оплачены платежным пор)п{ением Ns t492 от |7.03.2022,

Все акты выполненных работ формы КС2 с отметкой ООО <ПрофКонтроль).
,Щоговор J\Ъ |78l2LlЭ на оказание услуг по осуществлению экспертизы

фактически выполненных работ на объекте заключен 24.12.202| на сумму 62909,0
руб. со сроком окz}зания услуг по 30.04.2022.,,Щополнителъным соглашением Jrlb 1 от
З0.04.2022 срок оказания услуг увеличен ло 29.07.2022. Также представлен Акт
выполненных работ Ns 65 от 0L04.2022 и отчет Ns |78l2llЭ по осуществлению
экспертизы фактически выполненных работ на объекте от 15.07.2022.

По объекту: <<Модернизация скважины Jф 1(NЬ2748/2), н€вначение
промышленное, глубиноЙ 110 м, по адресу: Ленинцрадская область, ГатчинскиЙ



раЙон, д.Куровицы, Вырицкий проспект. Кадастровый номер: 47:23:090400I:|29 с
внедрением станции водоподготовки).

В договоре Nq 216 от 10.11.2021 с ООО кСпецГазСтроfu на сумму 28000,0
руб. в предмете договора указано выполнение топографической съемки на объекте,
а в приложении 1 к договору техническое задание на выполнение инженерно-
геодезических изысканий. Срок выполнения работ по договору составляет 30
рабочих днеЙ, соответственно должен быть выполнен до 22.L2.202| включительно.
Представлен счет Ns 244 от 2З.12.202|, акт выполненных работ от 24.|2.202t и
счет-фактура Ns |97 от 24.\2.202l. Работы в сумме 28000,0 руб. оплачены
28.t2.2021 платежным поручением Ns 7270.

По договору М 13/3-0912| от |3.09.2021 с ООО <<Вектор> на сумму 45300,0
руб. выполнена проверка сметной документации. Срок выполнения работ
составляет 15 рабочих дней после поступления оплаты на счет. Счет Jф 734 от
1З.09.2021 на сумму 45300,0 руб. оплачен L4.09.2021 платежным пор1.,rением Nч
4924 на сумму 45550,0 руб. Представлен акт выполненных работ М 720 от
22.09.2021 на сумму 45300,0 руб. и положительное заключение проверки ометной
документации Ns 2212-09-21 от 22.09.2021. Переплата по договору Jф |3l3-09l2t
составляет 250,0 руб.

,Щоговор на выполнение проектных работ по объекту J\b 26 закJIючен
08.11.2021- с ООО (СЗИК) на сумму 426312,0 руб. Срок выполнения работ по
договору до 18.05.2022. Представленные 0L.04.2022 акт выполненных работ Nч 5,
счет-фактура J\b 30 от 01 .04.2021r, Рабочая документация Ns 003/1t-202|-ИОС_НИС
и счет М 2б, оплачены 2|.06.2022 платежным поручением }lb 3646.

,Щоговор J\b 22КСГР21 на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту от 14.10.202L года на сумму 3067075,82 руб. заключен по итогам аукциона
в электронной форме с ООО (ГК НЭК>. Срок выполнения работ по договору б0
каJIендарных днеЙ, то есть до 13.L2.202t.,Щополнительным соглашением Jф 1 от
0|.t2.2021 года к договору JФ 22КСГР от |4.|0.2022 срок выполнения работ
увеличен до 04.07.2022. В 202| году представлены справка о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС3 Ns 1 от 08.I|.202T и акт выполненных
работ формы КС2 от 08.11 .202L на сумму 2583593,50 руб., товарная накладная J\b
529 от 08.11.202I и счет-фактура J\b 590 от 08.||.2021 на сумму 2583593,50 руб.
Счета на оплату }lb б89 от 08.11.202| на сумму 2453660,0 руб. и М 819 от
28.12.2021 на сумму L29933,49 руб. оплачены платежным поручением Ns 7144 от
24.12.2021 и платежным поручением J\b 7274 от 28.12.202t соответственно. В 2022
году представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС3
J\b 2 от 0t.04.2022 и акты выполненных работ формы КС2 от 0|.04.2022 на сумму
483482,32 руб., счет-фактура Ns 243 от 01 .04.2022 на сумму 483482,З3 руб. Счет на
оплату М 309 от 17.03.2022 на сумму 48З482,З3 оплачен 17.03.2022 плжежным
поручением Ns |493. Все акты выполненных работ формы КС2 с отметкой ООО
<ПрофКонтроль). Переплата по договору М 19КСГР21 составляет 1 (одну)
копейку.

,Щоговор J\b |79l2LlЭ на ок€вание услуг по осуществлению экспертизы
фактически выполненных работ на объекте заключен 24.12.2021 с ООО
<ПрофКонтроль>) на сумму 65б35,0 руб. со сроком оказания услуг по 30.04.2022.
,Щополнительным соглашением NЬ 1 от 30.04.2022 срок оказаниrI услуг увеличен по



29.07.2022. Также представлен Акт выполненных работ ЛЬ 7З от 01 .04.2022. Отчет
по осуществлению экспертизы фактически выполненных работ на объекте не
представлен.

По объекту: <<МодернизациrI водопроводных сетей по адресу: д.Мшlые
Колпаны, ул. Западн€ш>).

В договоре JЮ 2L9 от 10.11.202| с ООО <СпецГазСтрой> на сумму 28000,0
руб. в предмете договора ук€вано выполнение топоIрафической съемки на объекте,
а В ПРиложении 1 к договору техническое задание на выполнение инженерно_
ГеОДеЗиЧеских изысканиЙ. Срок выполнения работ по договору составляет 30
рабочих днеЙ, соответственно должен быть выполнен до 22.12.2021 включительно.
Представлен счет Ns 246 от 23.L2.202t, акт выполненных работ от 24.|2.202| и
счет-фактура Jф |96 от 24.12.202I. Работы в сумме 28000,0 руб. оплачены
28.t2.2021 платежным поручением Jrlb 727|.

По договору Jф 27l1-12l2| от 27.|2.202t с ООО <Вектор> на сумму 19300,0
руб. выполнена проверка сметной документации. Срок выполнения работ
составляет 15 рабочих дней после поступления оплаты на счет. Счет Ns 1041 от
27.12.2021 оплачен 28.|2.2021 платежным поручением Ns 3823. Представлен акт
выполненных работ NЬ 10t2 от 29.|2.202t на сумму 19300 руб. и положительное
заключение проверки сметной документации J\b 2911T-t2-2l от 29.|2.2021.

,Щоговор на выполнение проектных работ по объекту NЬ 2-ВС закJIючен
1б.11.202t с ООО (СЗИК) на сумму 245064,0 руб. Срок выполнения работ по
договору до 01 .05.2022. Представленные 20.04.2022 акт выполненных работ Nэ 2,
счет-фактура J\b 34 от 20.04.202L, Рабочая документация Ns 028/1 L-202l-ИОС2-
НВС и счет J\b 30, оплачены 21.06.2022 платежным поручением М 3643.

,Щоговор jф K-1-0l0L-22 на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту от 10.01 .2022 года на сумму 17З32З6,82 руб. заключен с ООО <СЗИК> на
основании п.1.7 Положения о закупках. Срок выполнения работ по договору до
09.09.2022. Представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат формы
КС3 Jф 1 от 15.06.2022 и акт выполненных работ формы КС2 от t5.06.2O22 на
сумму 173З236,82 ру6., счет-фактура Ns 39 от 15.06.2022 на сумму 1733236,82 руб.
Счета на оплату J\Ъ 1б от 27.04.22 на сумму 450000,0 руб., J\b 17 от 28.04.2022 на
сумму 100000,0 руб., J\b 18 от 28.04.2022 на сумму 450000,0 руб., Ns 19 от
29.04.2022 на сумму 733236,82 руб. оплачены платежными пору{ениями J\Ъ 2487 от
22.04.2022, Jф 2574 от 28.04.2022, м 2574 от 28.04.2022 и NЬ 2584 от 29.04.2022
соответственно. Все акты выполненных работ формы КС2 с отметкой ООО
<ПрофКонтроль).

,Щоговор J\Ъ 60122lЭ на ок€вание услуг по осуществлению экспертизы
фактически выполненных работ на объекте заключен 31.05.2021 с ООО
<ПрофКонтроль)) на сумму 37090,0 руб. со сроком ок€вания услуг 14 рабочих дней
с момента передачи Заказчиком исполнительной документации но не позднее
Зt.L2.2022. Также представлен Акт выполненных работ Jф 68 от 29.06.2022 и отчет
М 60122lЭ по осуществлению экспертизы фактически выполненных работ на
объекте от 15.07.2022.

По объекту: <<Модернизация скважины М2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с
внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический
комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина Ns 60З, Ns 2249)



назначение: нежиое, инв.М 4L:2I8:002:0000117б0, адрес объекта: Ленинцрадская
областъ, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-L7l025l20|0-076>.

[оговор на выполнение проектных работ по объекту Jtlb 5-ВС закJIючен
07.09.2021 с ООО (СЗИК> на сумму 42L6|4,0 руб. Срок выполнения работ в
договоре не указан. Представленные 22.04.2022 аю выполненных работ Nч 3, счет_
фактура J\b 35 от 22.04.202L, Рабочая документация J\b 012/1 L-202|-ИОС_НИС и
счет J\b 31, оплачены 21 .06.2022 платежным порr{ением Ns 3б44.

По договору М IЗ/2-09l21 от 13.09.2021 с ООО <<Вектор>> на сумму 5З250,0
руб. выполнена проверка сметной документации. Срок выполнения работ
составляет 15 рабочих дней после поступления оплаты на счет. Счет Nq 733 от
tЗ.09.2021 на сумму 53250,0 руб. оплачен 14.09.202l платежными поручениями от
14.09.2021 Ns 4923 на сумму 45550,0 руб. и J\b 4928 на сумму 7450,0 руб.
Представлен акт выполненных работ J\b 721 от 24.09.202| на сумму 53250 руб. и
положительное закJIючение проверки сметной документации J\b 24-09-2| от
24.09.2021. Недоплата по договору Jф |312-09121 от 13.09.202I составпяет 250,0

руб.
,Щоговор Ns 21КСГР21 на выполнение строительно-монтажных работ по

объекту от 14. |0.202| года на сумму 2506229,99 ру6. заключен по итогам аукциона
в электронной форме с ООО кГК НЭК>. Срок выполнения работ по договору 60
капендарных дней, то есть до 13.|2.202|. ,,Щополнительным соглашением J\Гs 1 от
0|.|2.2021 к договору J\b 21КСГР21 от 14.|0.2022 срок выполнения работ увеличен
до 04.07.2022. В 2021- году представлены справка о стоимости выполненных работ
и затрат формы КС3 Ns 1 от 08.1L2021r и акт выполненных работ формы КС2 от
08.11.2021- на сумму 1521980,99 руб., товарная накладная J\b 531 от 08.||.2021r и
счет-фактура J\b 592 от 08.||.202| на сумму 1521980,99 руб. Счет на оплату ЛЬ 690
от 08.||.202| на сумму 1521980,99 руб. оплачер 11.11 .2021' платежным поручением
Ns 6142. В 2022 году представлены справка о стоимости выполненных работ и
затрат формы КС3 J\b 2 от |9.04.2022 и акты выполненных работ формы КС2 от
t9.04.2022 на сумму 984249,0 руб., счет-фактура Ns 242 от 19.04.2022 на сумму
984249,00 руб., счет на оплату Jф 495 от 18.01 .2022 на сумму 984249,00 руб.
Оплачены платежным пор)л{ением Ns 227 от 18.01 .2022. Все акты выполненных
работ формы КС2 с отметкой ООО <ПрофКонтроль)>.

,Щоговор Ns L77l2|lЭ на ок€вание услуг по осуществлению экспертизы
фактически выполненных работ на объекте заключен 24.t2.202| с ООО
<ПрофКонтроль>) на сумму 53б33,0 руб. со сроком оказания услуг по 30.04.2022.
,Щополнительным соглашением Ns 1 от 30.04.2022 срок ок€вания услуг увеличен по
29.07.2022. Также представлен Акт выполненных работ Ns 64 от 29.06.2022 и отчет
Ns 177l2|lЭ по осуществлению экспертизы фактически выполненных работ на
объекте от 15.07.2022.

По объекту: <Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Др.Горка,
ул. Пролетарская, в составе Производственно-технологический комплекс
сооружений канЕLлизации гп Щружная Горка, нЕвначение: нежилое,
канаJIизационные сети протяженность 27IЗ,З м, в том числе канаJIизационные сети
(лит.А-lЛ) -|772,З пог.м, кан€uIизационные сети (лит.А-2Л) -94L,З пог.м, здание
канализационной насосной станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.}lЬ 6260,
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лит.Д_Л, Д1, адрес объекта: Ленинградская область, ГатчинскиЙ раЙон, г.п.

,Щружная Горка. Кадастровый (условный) номер : 47 -47 -|7 l |44 l 20|0-2 1 8).

,Щоговор на выполнение проектных работ по объекту JФ 14-В0 закJIЮчен

|4.09.2021 с ООО (СЗИК> на сумму 46626L,0 руб.Срок выполнения работ по

договору до 30.04.2022. Представленные 1,8.04.2022 акт выполненных работ Nч 1,

счет_фактура Nч 3З, Рабочая документация Ns 018104-2022-ИОС3-НВО и счет Ns 29
оплачены 2I.06.2022 платежным пор}п{ением J\b 3642.

По договору Jф 27-I2l2| от 27.t2.202t с ООО <Вектор> на сумму 14900,0 руб.
выполнена проверка сметной документации. Срок выполнения работ составляет 10

рабочих дней после поступления оплаты на счет. Счет J& 1037 от 27.I2.202L
оплачен 28.t2.2021 платежным поручением J\b 3829. Представлен акт выполненных

работ J\b 1011 от 29.|2.202I на сумму 14900,0 руб.и положительное заключение
проверки сметной документации Ns 29l08-t2-2| от 29.|2.202I.

,Щоговор Ns К-18/01-22 на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту от 19.01 .2022 года на сумму 1834185,0 руб. заключен с ООО <СЗИК>> на
основании п.1.7 Положения о закупках. ,Щополнительным соглашением NЬ 1 от
0L.06.2022 откорректирована стоимость работ по договору, которая составляет
1840095,6 руб. Срок выполнениrI работ по договору до |2.09.2022. Представлены
справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС3 J\b 1 от t5.06.2022 и
акт выполненных работ формы КС2 от |5.06.2022 на сумму t840095,60 руб., счет-

фактура J\b 40 от 15.06.2022 на сумму 1840095,6 руб. Счет на оплату Ns 20 от
29.04.22 на сумму 266763,18 руб. оплачен платежным поручением Jф 2585 от
29.04.2022. Все акты выполненных работ формы КС2 с отметкой ООО
кПрофКонтроль)>. Также счета на оплату Ns 45 от 08.07.2022 на сумму 300000,0

руб., J\b 46 от |2.07.2022 на сумму 250000,0 руб.Jф 48 от |5.07.2022 на сумму
500000,0 руб., Ns 49 от 21 .07.2022 на сумму 523t10,35 руб. оплачены платежными
поруrени.ями J\b З995 от 08.07.2022, Ns 4079 от 12.07.2022, Nч 4243 от 15.07.2022, J\b

4З72 от 2t .07.2022 соответственно.

Щоговор Ns 59l22lЭ на ок€вание услуг по осуществлению экспертизы

фактически выполненных работ на объекте заключен 31.05.2022 с ООО
<ПрофКонтролъ) на сумму 39250,0 руб. со сроком оказания услуг 14 рабочих дней
с момента передачи Заказчиком исполнительной документации но не позднее
3|.|2.2022. Также представлен Акт выполненных работ ЛЬ 67 от 29.06.2022 и отчет
Ns 59l22lЭ по осуществлению экспертизы фактически выполненных работ на
объекте от |5.07.2022,

Учет объектов, переданных АО <<Коммун€Lльные системы Гатчинского

районо> в рамках Соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения,
водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения,
заключенного между Муницип€uIьным образованием <<Гатчинский муниципальный

район> Ленинградской области и Акционерным обществом <<Коммун€lльные

системы Гатчинского района> 30.08.202| года (далее по тексту - Соглашение),

регистрация Ns47:2З:0000000:5t946-47l054l202l-2 от |9.L0.2021 осуществляется в

программном продукте 1С Предприятие. Учет проводится по каждому объекту

движимого и недвижимого имущества отдельно (перечень объектов согласно
приложениям J\b1.1; J\b 1.2; NЬl.5; Jф1.6 Соглашения).
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Во исполнение пункта 6.9 Соглашения Концессионером осуществляется
начисление амортизации на данные объекты ежемесячно. В Комитет предоставлен
отЧет о начислении амортизации по состоянию на 01.01 .2022 год. Предоставление в
Комитет сведений о начисленной амортизации планируется ежегодно по
состоянию на 01 января каждого года для внесения соответствующих изменений в
реестр и балансовыЙ )"reT казны МО <ГатчинскиЙ муниципальныЙ раЙон>.

Учет Модернизированных и созданных объектов СоглашениrI, ук€}занных в
приложениях 2.I; 2.2, также осуществляется в процраммном продукте 1С
Предприятие на отдельном балансовом счете, на данные объекты ежемесячно
начисляется амортизация.

В рамках проводимоЙ проверки установлено, что по состоянию на 25.t0.2022
года проведены работы по модернизации объектов Соглашения, входящих в состав
ПТК водоснабжения и водоотведения. В нарушении пункта 4.4.t до проведения
Модернизации Концессионером не были проведены работы по разделу ПТК
водоснабжения и водоотведения на отдельные объекты с постановкой их на
государственный кадастровый ).,reT, а именно:

- Модернизация скважины Ns2249, п. Вырицо, пр. Брацлавский с внедрением
станции водоподготовки в составе Производственно-технологического комплекса
водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина J\b б03, Ns 2249) н€вначение:
нежилое, инв.NЬ 4I:2L8:002:000011760, адрес объекта: Ленинградская область,
Гатчинокий район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-|7l025l20t0_07б),
входящей в состав ПТК (дата ввода объекта в эксплуатацию после проведения
Модернизации 29.06.2022 года, дата постановки на ГКУобъектов р€вделенного
ПТК 02.08.2022 года);

- Модернизация кан€Lлизационных сетей по адресу: п. Др. Горка, ул.
Пролетарокая, в составе Производственно-технологического комплекса
сооружений канализации гп. ,Щружная Горка, н€вначение: нежилое,
канализационные сети протяженность 27|ЗrЗ м, в том числе канализационные сети
(лит.А-lЛ) -|772,3 пог.м, канапизационные сети (лит.А-2Л) -94L,3 пог.м, здание
канализационной насосной станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.J\Ь 6260,
лит.А-Л, А1, адрес объекта: Ленинградская областъ, Гатчинский район, г.п.
,,Щружная Горка. Кадастровый (условный) номер: 47-47-|7lI44l20t0-218 (дата ввода
объекта в эксплуатацию после проведеЕия Модернизации 29.06.2022 года, дата
постановки на ГКУ объектов р€вделенного ПТК20.07.2022 года).

КУИ ГМР обращает внимание, что в план работ по модернизации на 2022 год
согласно приложениям 2.|, 2.2 Соглашения входят объекты из состава ПТК
водоснабжения и водоотведения. Работы по рЕвделу таких ПТК не проведены, а
именно:

- МодернизациrI канализационных очистных сооружений, пос. Пудость
(вспомогательные объекты) в составе Производственно-технологический комплекс
очистных сооружениЙ п.Пудость (биофильтры - площадью 244,5 кв.м, лаборатория
- площадью 45,0 кв.м, хлораторная (здание) - площадью З0,7 кв.м, станция
насосная канализационная - площадью 36,0 кв.м, склад хлора - 3215 кв.м, бытовка -
площадью з9,5 кв.м, станция рециркуляции - площадью 33,5 кв.м, станция
насосная - 36,0 кв. кв.м, отстойники первичные, площадка иловая, отстойники
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вторичные, 2 биопруда, 2 отстойника 2-х ярусных, 2 отстойника вторичных,
ограждения, дорога к КОС, дв8., по адресу: Ленин|радская область, Гатчинский

район, п.Пудость. Кадастровый (условный) номер z 47 -78-|7/068/2008 -164;
- Модернизация скважины N3359 д. Меньково, д. 93В с внедрением станции

водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс
водоснабжения д.Меньково, назначение: нежилое, городского коммунаJIьного
хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв.}lЬ 47453, лит.А, А1, А2,А3, адрес
объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Меньково, Кадастровый
(условный) номер :47 -47 -t7 l L61r 120|0- 1 1 3 :

- Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Новый Свет д. L-44, в
составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Новый
Свет, назначение: сооружения коммун€LJIъной инфраструктуры, инв.}lЬ
4|:2|8:002:00000З770, лит. Аl,А2, А2-Г, А3, А3-Г, А3-1 , А4, А4-Г, А5, А5-Г, А6,
А6_г, А7, А8, А8_г, А8_1 , л9, А9_г, А10, А1O_г, А1O_г1, А1O-г2, Аtл, л2л, Азл,
А4Л, А5Л. Кадастровый (условный) номер : 47 -7 8-t7 l 1 50/2008 -| 44.

Во исполнение Соглашения Концессионером предоставлены документы о
проведении работ по Модернизации объектов в период 202t-2022 rt., согласно
приложению Np2.L.2.2 Соглашения (письмо АО <<Коммун€lльные системы
Гатчинского района> j\b1380 от 24.|0.2022 года). Модернизация проведена в
отношении:

- Канализационных сетей, расположенных по адресу: Ленинцрадская область,
Гатчинский район, г.п. ,Щружная Горка, кадастровый номер 47:2З:0000000:523З6;

- Водопроводных сетей, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, д. Малые Колпаны, кадастровый номер 47:2З:0000000:52З69;

- Скважины Nр22222, rлубина 50 м., кадастровый номер 47:2З:024200t:186,

расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Вайялово;
- Скважины J\Гs2249, гпубина 20 м' кадастровый номер 47:2З:0604002:822,

расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п.Вырица;
- Скважина J\bNs L (274812), глубина 110 м., кадастровый номер

47:23:0904001:L29, расположенная по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
район, д. Куровицы.

При осуществлении модернизации проводились работы по установке нового
оборудованиъ согласно п. 4.L4.1 в течение 30 капендарных дней с даты завершения

работ по Модернизации объектов, укzванных в Приложениях 1.1, I.2,
Концессионер направляет сведения о движимом имуществе, которое было
приобретено для осуществления Модернизации, с ук€}занием балансовой стоимости
такого имущества его технических характеристик с припожением документов,
подтверждающих приобретение. На основании п. 6.L2; 6.13 Соглашения
недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента
при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, технологически
связанное с Объектом Соглашения, без которого невозможно осуществление
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, подлежит передаче в
собственность Концедента. ,Щвижимое имущество, которое создано и (или)
приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной
Разделом 1 настоящего Соглашения, без которого невозможна эксплуатация
Объекта Соглашения и Иного имущества, является собственностью Концедента.
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.Щокументов о приобретении данного имущества (оборудования) в КУИ ГМР не
поступ€rпо.

В соответствии с установленным Соглашением планом работ по
модернизации объектов проведены работы в отношении следующего имущества:

- Канализационных сетей, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, г.п. Щружная Горка, кадастровый номер 47:2З:0000000:52336;

- Водопроводных сетей, расположенных по адресу: Ленинцрадская область,
Гатчинский район, д. Малые Коппаны, кадастровый номер 47:23:0000000:52369

Пр" этом из предоставленных документов не ясно, в чем конкретно
выражается модернизация (изменилисъ параметры объектов: площадь,
протяженность, проч. или произошла замена оборудования сетей). В том случае,
если осуществлена модернизация, приведшая к изменению параметров объекта (то
есть сведений об объекте, отраженных в государственном кадастровом rleTe), в
соответствии с п. 4.3.1 Соглашения Концессионер за счет собственных средств
обеспечивает выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта
(изготовление технического плана), направляет заявление о государственном
кадастровом }чете изменений основных сведений о таком объекте с приложением
необходимых подтверждающих документов и заявление о государственноЙ
регистрации права Гатчинского муниципuLльного района.

В том слуrае, если произошла замена оборудования сетей, необходимо
списать демонтированное оборудование в соответствии с порядком,
предусмотренным Положением об особенностях списания имущества к€вны
муницип€lльного образования <<ГатчинскиЙ муниципальныЙ раЙон> ЛенинградскоЙ
области, утвержденным решением совета депутатов Гатчинского муницип€lльного
района от 25.04.20|4 М379. Также необходимо предоставить в КУИ ГМР перечень
приобретённого оборудования для учета его в составе имущества казны
Гатчинского муницип€tльного района. Таких сведений (документов) в КУИ ГМР со
стороны Концедента не предоставлено.

Концессионером предоставпены документы о
Строительству объекта в период 202|-2022 гг.

проведении работ по
(Строительство станции

водоподготовки в жилом городке <Борницкий лес>>). В соответствии с пунктом 4.3
Соглашения постановкВ законченного строительством объекта на государственный
кадастровый учет и регистрация права собственности за Гатчинским
муницип€tльным районом должна быть проведена в течение одного месяца с даты
пол)лtения р€lзрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении объекта -
Строительство станции водоочистки в жилом городке <Борницкий лес>>. .Щанное
условие нарушено, дата ввода в эксплуатацию объекта 0|.04.2022 года, дата приема
выполненного мероприятия по концессионному соглашению <<Строительство
станции водоподготовки в жилом городке <Борницкий лес>> от 17.06.2022 года, дата
постановки объекта на государственный кадастровый учет- 29.|0.2022 года.)

Во исполнении п. З.3 Соглашения недвижимое имущество, переданное
Концессионеру в соответствии с Соглашением и не зарегистрированное в

установJIенном законодательством порядке (имущество, перечисленное в
приложениях: 1.1, |.2 без ук€вания номера регистрации в столбце' <<Сведения о
государственноЙ регистрации)) регистрируется Концессионером в течение одного
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года с даты
работа по

заключения Соглашения. По состоянию на 25.10.2022 года проведена
постановке на государственный кадастровый учет t47 объектов

недвижимого имущества в отношении которых зарегистрировано право
муниципальной собственности. В отношении 22 объектов, подлежащих

регистрации, приняты обязательства от АО <КоммунчlJIьные системы Гатчинского
района>> о проведении работ по регистрации права собственности (в срок до
01.04.2023) в соответствии с Протоколом единой комиссии по вопросам

распоряжения муниципztJIьным имуществом Гатчинского муниципЕlльного района и
МО кГород Гатчинa>) от 08.11 .2022 года.

В ходе работ по регистрации объектов выявлено, что в отношении 13

объектов недвижимого имущества проведение работ по регистрации не

целесообразно в связи с мор€шьным износом данных объектов. Такие объекты
будут списаны и исключены из концессионного соглашения в установленном
порядке. В отношении 10 объектов (имеющие отметку <Не подлежит регистрации>)
в приложениях к концессионному соглашению) в срок до 0|.04.202З АО
<Коммун€uIьные системы Гатчинского района> обязуется провести
инвентаризацию и провести государственную регистрацию тех из них, которые
явпяются объектами недвижимости и права, на которые подлежат государственной

регистрации.

5. Использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в Соответствии
с целями, установленными Соглашением.

Концессионер использует Объект Соглашения и имущество, образующее
единое целое с объектом Соглашения, в цеJIях установленных Соглашением, а
именно для водоснабжения и водоотведениrI, в том числе очистки сточных вод,
обращения с осадком сточных вод, приема и транспортировки сточных вод.

заключение

АО <<Коммун€Lльные системы Гатчинского района> реализуется
Концессионное соглашение в отношении отдельных объектов водоснабжения и
водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведениrI,
находящихся в собственности Гатчинского муницип€lлъного района от 30.08.202l.
В рамках заключенного соглашениrI о предоставлении из бюджета Гатчинского
муницип€Lльного района бюджетных инвестиций в объекты водоснабжения и
водоотведения, предн€вначенные для водоснабжения и водоотведения,
находящиеся в собственности муницип€lльного образования <Гатчинский
муниципальный райою> Ленинградской области от 24.09.202L АО <Коммунaльные
системы Гатчинского района за период с 30.08.2021 по 30.06.2022 из бюджета
Гатчинского муниципаJIьного района перечислено 2I58t27|,40 (двадцатъ один
миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча двести семьдесят один) рубль 40 копеек.

При проведении контроля над осуществлением
предусмотренной Соглашением выявлены следующие замечания :

1) За проверяемый
района> не направляло

период АО <Коммун€lпьные системы
на согласование Администрации

деятельности,

гатчинского
гатчинского
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МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОна Техническое задание на проектирование объектов в
соответствии с пунктом 4.6 Соглашения.

2) ПО завершеНию работ по проектированию Концессионер не согласовывЕtп
Проектную документацию с Администрацией Гатчинского муницип€tльного
района, в соответствии с пунктом 4.6. Соглашения.

3) По объекту <строительство станции водоподготовки в жилом городке
<<Борницкий лес>> переплата по договору Ns 19КСгр21 от 14.10.202L составляет 1

(одну) копейку.
4) ПО Объекту <Модернизация скважины Jф 1(J\b2748l2), н€lзначение

промышленное, глубиной 110 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
район, д.Куровицы, Вырицкий проспекТ. Кадастровый номер: 47:2З:О9О4001:129 с
внедрением станции водоподготовки> по договору J\b lзlз-09l21 от Lз.09.202I
переплата составляет 250,0 руб.5) По объекту <<Модернизация скважины Ns2249, п. Вырица, пр.
Брацлавский с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-
технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина ль 603,
Ns 2249) нЕвначение: нежилое, инв.J\Ь 4|:218:002:000011760, адрес объекта:
Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-
17102512010-07б) недоплата по договору Nч 1312-09121 от 13.09.2021 составляет
250,0 руб.

6)Проектная документация на объекты 202L года разработана позднее 6
месяцев до конца 202L года, что, однако объясняется заключением Соглашения
только 30.08.2021.

7) В НарУШеНии пункта 4.4.| до проведения Модернизации Концессионером не
былИ проведены работы по разделу птК водоснабжениrI и водоотведения на
отдельные объекты с постановкой их на государственный кадастровый учет, а
именно:

- МОдернизация скважины Ns2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с внедрением
СТаНЦИИ ВОДОПОДГоТоВки В составе Производственно-техноJIогического комплекса
водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина ЛЬ 603, Ns 2249) н€вначение:
НеЖИЛОе, инв.Ns 4I:2L8:002:000011760, адрес объекта: Ленинградская область,
ГатчинскиЙ раЙон, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-171025120|0_076),
ВХОДЯЩеЙ В сосТаВ ПТК (дата ввода объекта в эксплуатацию поспе проведения
Модернизации 29.06.2022 rода, дата постановки на tКУ объектов разделенного
ПТК 02.08.2022 года);

- МодеРнизациЯ канализационныХ сетей пО адресу: п. Др. Горка, ул.
ПРОлетарская, в составе Производственно-технологического комплекса
СООРУЖеНИЙ канализации гп. ,Щружная Горка, назначение: нежилое,
КаНаЛИЗаЦИОННЫе СеТИ ПРОТЯЖенностЬ 2713,3 м, в том числе кан€rлизационные сети
(лит.А-lЛ) -t772,З пог.м, каII€Lлизационные сети (лит.А-2Л) -941,3 пог.м, здание
КаналиЗационноЙ насосноЙ станIIии (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.Ns 626О,
ЛИТ.А-Л, А1, адрес объекта: Лениtltрадская область, Гатчинский район, г.п.
,.Щружная Горка. Кадастровый (условный) номер: 47-47-t7lt44l20|0-218 (дата ввода
объекта в эксплУатациЮ после проведеНия МодернизациИ 29.06.2о22 rода, дата
постановки на ГКУ объектов рЕвделенного ПТК20.07.2022 года)
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8) Также не проведен разДел ПТК по объектам, включенным в план работ на
2022 год, а именно:

- Модернизация канализационных очистных сооружений, пос. Пудостъ
(вспомогательные объекты) в составе Производственно-технологический комплекс
очистных сооружений п.Пудость (биофильтры - площадъю 244,5 кв.м, лаборатория- ПЛОЩаДЬЮ 45,0 КВ.М, ХЛОРаТОРнаJI (здание) - площадью ЗО,7 кв.м, .rч"ц""
насосная кан€Lлизационная - площадью 36,0 кв.м, склад хлора - 3215 кв.м, бытовка -
площадьЮ 39,5 кв.м, станциЯ рециркуляции - площадью 3З,5 кв.м, станция
насосн€ш - 36,0 кв. кв.м, отстойники первичные, площадка илов€UI, отстойники
вторичные, 2 биопруда, 2 отстойника 2-х ярусных, 2 отстойника вторичных,
оцраждения, дорога к КоС, ДВо., по адресу: Ленин|радская область, Гатчинский
район, п.ПудосТь. КадасТровыЙ (условнЫй) номеР : 47 -7 8-171068/2008 -l 64;

- Модернизация скважины N3359 д. Меньково, д. 9ЗВ с внедрением станции
водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс
водоснабжения д.меньково, назначение: нежипое, городского коммун€rльного
хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв.ЛЬ 4745з, лит.А, д1, д2;Д3, адрес
объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Меньково, Кадастровый
(условный) номер:47 -47 -17116112010- 1 13:

- МодеРнизация водопроводных сетеЙ по адресу: п. Новый Свет д. I-44, в
составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Новый
Свет, н€Iзначение: сооружения коммунаJIьной инфраструктуры, инв.JrlЬ
4|:218:002:00000з770, лит. А1 ,А2, А2-Г, А3, А3-г, А3-1 , А4, д4_г, А5, Аs_г, А6,
А6-г, А7, А8, А8-г, А8_1, А9, А9_г, А10, А1O-г, А1O-г1, А1O-г2, дlл, л2л, дзл,
А4Л, А5Л. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17115012008 -I44.

9) Концессионером не представлены документы по списанию имущества в Куи
ГМР по следующим объектам:

- Канализационных сетей, расположенных по адресу: Ленин|радская область,
Гатчинский район, Г.П. ,Щружная Горка, кадастровый номер 47:23:ОоооооО:52ЗЗ6;

- Водопроводных сетей, расположенных по адресу: Ленинградск€ш областъ,
Гатчинский район, д. Малые Колпаны, кадастровый номер 47:2З:0000000:52з69.

- Скважинът Ns22222, глубина 50 шr., йu.тровый номер 47:2З:О2420оLiво,
расположенной по адресу: Ленин|радск€ш областъ, Гатчинский район, д. Вайялово;

- Скважины J\b2249, глубина 20 м., кадастровый номер 47:2З:0604002:822,
расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Г.П.Вырица;- Скважина J\bJЮ | (2748/2), глубина 110 м., кадастровый 

"оr.р47:23:0904001 l29, расположенная по адресу: Ленинградская обласЙ, Гатчинский
район, д. Куровицы.

10) Не представлены в Куи гмр перечень приобретённого оборудования для
учета его в составе имущества казны Гатчинского муницип€tJIьного района по
объектам:

- КаналИзационнЫх сетей, располоЖенных по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, Г.П. Щружная Горка, кадастровый номер 47:2З:О000000:52ЗЗ6;

- Водопроводных сетей, расположенных по адресу: Ленин|радская область,
Гатчинский район, д. Малые Колпаны, кадастровый номер 47:2з:0000000:52з69.

11) нарушены сроки постановки на кадастровый учет объекта <строительство
станции водоочистки в жилом городке <<Борницкий лес>>.
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Предложения

Генеральному директOру АО кКоммунальные системы Гатчинского района
принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.

О принятыХ Мерах представить информацию в администрацию Гатчинского
муниципального района в срок до 25.t2.2022.

В соответствии с пунктом |2.13 СоглашениrI при н€rпичии возражений или
замечаний по Акту о результатах контроля, Концессионер имеет право в срок не
бОлее 4 (четырех) рабочих дней с даты получения Акта направить Концеденту
письменные разногласия по Акту.

Генеральный директор
АО <Комму

.И.Бойко

Председатель Комитета строительства и
градостроительного р€lзвитиrl
территорий администрации Гатчинского

в.коновалов

предприятий ЖКХ Комитета
администраIдии Гатчинского

муницип€lльного района
ю- М.Э.Косачева
\-'

экономического анализа предприятий
ЖКХ Комитета ЖКХ администрации
Гатчинского муницип€tльного района
' n у. Н.В.Конов€tлов

имущественных отношений Комитета
по управлению

О.А.Карпина

Главный специ€lлист отдела уrета и
отчетности администрации Гатчинского
муницип€Lп ого района

Л.Е.Трофимова

администрации
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