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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 5330.050.П.0/0.1294-ПЗ  Раздел 1 Пояснительная записка  

2 5330.050.П.0/0.1294-ППО Раздел 2 Проект полосы отвода   

3 5330.050.П.0/0.1294-ТКР 

Раздел 3 Технологические и 

конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения 
 

4 5330.050.П.0/0.1294-ПОС 
Раздел 4 Проект организации 

строительства 
 

 5330.050.П.0/0.1294-ПОД 
Раздел 5 Проект организации работ по 

сносу (демонтажу) линейного объекта 
Не разраб. 

5 5330.050.П.0/0.1294-СМ Раздел 5 Смета на строительство  

6  
Раздел 6 Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 
 

 5330.050.П.0/0.1294-ПМ.ГОЧС 

Раздел 6 Часть 1. Перечень мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для 

опасных производственных объектов, 

определяемых таковыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Не разраб. 

6.2 5330.050.П.0/0.1294-РЗ Раздел 6 Часть 2 Рекультивация земель  

6.3 5330.050.П.0/0.1294-ТБЭ 

Раздел 6 Часть 3 Требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 
 

6.4 5330.050.П.0/0.1294-РЧ Раздел 6 Часть 4 Расчетная часть  

6.5 5330.050.П.0/0.1294-ССО 
Раздел 6 Часть 5 Сборник спецификаций 

основного оборудования и материалов 
 

6.6 5330.050.П.0/0.1294-ИЭА 
Раздел 6 Часть 6 Идентификация 

экологических аспектов 
 

6.7 5330.050.П.0/0.1294-ВБУ 
Раздел 6 Часть 7 Оценка воздействия на 

водные биологические ресурсы 
 

6.8 5330.050.П.0/0.1294-ВОП 

Раздел 6 Часть 8 Программа мероприятий 

по очистке местности от взрывоопасных 

предметов 
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6.9 5330.050.П.0/0.1294-ОВОС 
Раздел 6 Часть 9 Оценка воздействия на 

окружающую среду 
 

6.10 5330.050.П.0/0.1294- ОСОКН 

Раздел 6 Часть 10 Мероприятия по 

обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия 
Не разраб. 

 5330.050.П.0/0.1294-ИГДИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий. 

Том 1 
 

 5330.050.П.0/0.1294-ИГИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий.  

Том 2 
 

 5330.050.П.0/0.1294-ИГМИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-гидрометеорологических 

изысканий.  

Том 3 

 

 5330.050.П.0/0.1294-ИЭИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий.  

Том 4 
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Разраб. Курбанов  03.23 

Содержание тома 4 

Стадия Лист Листов 

Н. контр. Поздняков  03.23 П 1 2 

ГИП Филиппов  03.23 

 
    

    

Обозначение Наименование  Стр. 

5330.050.П.0/0.1294-СП Состав проекта  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-С Содержание тома 4  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ТЧ Пояснительная записка  

 Графическая часть:  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л.1 
Ситуационный план, М 1:8000  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 2 
План полосы отвода 1ПК0 – 1ПК3+82,5, М 1:500  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 3 
План полосы отвода 1ПК3+82,5 – 1ПК6+73,5, М 1:500  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 4 
План полосы отвода 1ПК6+73,5 – 1ПК11+3,5, М 1:500  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 5 
План полосы отвода 1ПК11+3,5 – 1ПК15+54,9, М 1:500  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 6 
План полосы отвода 1ПК15+54,9 – 1ПК20+29,4, М 1:500  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 7 

Транспортная схема доставки материально-технических ре-

сурсов для строительства объекта 
 

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 8 

Организационно-технологические схемы строительства газо-

провода 
 

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 9 
Схема производства работ в охранной зоне ВЛ  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 10 
Схемы строповки грузов  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 11 
Схема складирования материалов  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 12 
Конструкция защиты кабеля при пересечении с газопроводом  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 13 
Конструкция временного переезда через дренажный канал  

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ, 

л. 14 
Календарный план  

 Прилагаемые документы:  

Приложение А Технико-экономические показатели строительства  

Приложение Б 
Ведомости пересечений трасс с искусственными и есте-

ственными преградами 
 

Приложение В Обосновывающие материалы  
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Приложение Г Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ  
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полосы отвода и мест расположения на трассе зданий. строений и сооружений. 

проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его 

функционирование ................................................................................................................ 16 

1.1 Общие сведения об объекте проектирования ........................................................ 16 
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Обозначения и сокращения 

В настоящем текстовом документе проектной документации применяют следующие со-

кращения и обозначения: 

ВБХ – временная база хранения 

ВСГ – временный строительный городок 

ВЗиС – временные здания и сооружения 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

Ду – условный диаметр 

ИТР – инженерно-технические работники 

МОП – младший обслуживающий персонал 

МТР – материально-технические ресурсы 

ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые 

ПОС – проект организации строительства 

ППР  проект производства работ 

РТО – режим труда и отдыха 

СБ – строительная база 

СМР – строительно-монтажные работы 

ТКО – твердые коммунальные отходы 

Обозначения раздела Производство сварочных работ и контроль сварных соединений 

АВИК – автоматизированный визуальный и измерительный контроль 

АУЗК – автоматизированный ультразвуковой контроль 

ВИК – визуальный и измерительный контроль 

КСС – контрольное сварное соединение 

ЛНК – лаборатория неразрушающего контроля 

МКС – мобильная компрессорная станция 

МУЗК – механизированный ультразвуковой контроль 

НК – неразрушающий контроль 

ПСС – предварительное сварное соединение 

РК – радиационный контроль 

РУЗК – ручной ультразвуковой контроль 

СвМР – сварочно-монтажные работы 

СДТ – соединительная деталь трубопровода 

СРО Ассоци-

ация НАКС 

– саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство 

Контроля Сварки» 
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ТПА – трубопроводная арматура 

УЗК – ультразвуковой контроль 

Обозначение способов сварки 

РД – ручная дуговая сварка покрытыми электродами 
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Перечень нормативной правовой и нормативной документации 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями действующих 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, технических ре-

гламентов, стандартов, сводов правил и других нормативных документов, содержащих 

установленные требования, а именно: 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»; 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Феде-

рации»; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федера-

ции»; 

Федеральный закон от 30.12.2002 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений»; 

Постановление Правительства РФ от 16.02.08 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта объектов капитального строительства»; 

Постановление Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, 

которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43-46 лесного кодекса Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 14.08.1993 № 812 «Об утверждении основных 

положений порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров 

подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Россий-

ской Федерации»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об 

утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-

ществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных маги-

стралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности для опасных производственных объектов, на которых используются подъ-

емные сооружения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждены приказом Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 

534; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избы-

точным давлением», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536; 

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда. Общие требования; 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-

ность. Общие требования; 

ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нор-

мы освещения строительных площадок; 

ГОСТ 12.1.051-90 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 

1000 В; 

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности; 

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для 

защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание; 

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний; 

ГОСТ Р 12.3.053-2020 Система стандартов безопасности труда. Ограждения предо-

хранительные временные. Общие технические условия; 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам кон-

троля качества; 

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Пра-

вила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств; 
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ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Зна-

ки дорожные. Общие технические требования; 

ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения; 

ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия; 

СП 2.2.3670-20 Санитарные правила. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда; 

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное 

водоснабжение. Требования пожарной безопасности; 

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проек-

тах организации строительства и проектах производства работ; 

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» (с измене-

ниями № 1, № 2, № 3, № 4); 

СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; 

СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»; 

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания» (с из-

менениями № 1, № 2, № 3, № 4); 

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фунда-

менты» (с изменениями № 1, № 2, № 3); 

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Ос-

новные положения» (с изменением № 1); 

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением 

№ 1); 

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» (с 

изменениями № 1, № 2); 

СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строи-

тельством объектов. Основные положения» (с изменением № 1); 

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции» (с 

изменениями № 1, № 3, № 4); 

СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги» (с изменениями № 1, 

№ 2); 

СП 111-34-96 Очистка полости и испытание газопроводов; 

СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве» (с 

изменениями №1); 

СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология» (с изменением 

№1); 

СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений; 

consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C0F8265B89F49CCAFFA2401FCECA5C756531816A2A739E98E01A20468A39C3B4BC72A5B56263CB0FB0C5D5273E566t8wCF
consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C109760B89F49CDAFFA2407F5B1AFCF0F5F1A11ADF83CEE9F01A20476A29C21429379t1wEF
consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C109760B89F49CDACF22604F5B1AFCF0F5F1A11ADF83CEE9F01A20476A29C21429379t1wEF
consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C109760B89F49CDAFFA2504F5B1AFCF0F5F1A11ADF83CEE9F01A20476A29C21429379t1wEF
consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C109760B89F49CDADFA2709F5B1AFCF0F5F1A11ADF83CEE9F01A20476A29C21429379t1wEF
consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C109760B89F49CDAFF82302F5B1AFCF0F5F1A11ADF83CEE9F01A20476A29C21429379t1wEF
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consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C109760B89F49CDAAF32F03F5B1AFCF0F5F1A11ADF83CEE9F01A20476A29C21429379t1wEF
consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C109760B89F49CDA8FC2603F5B1AFCF0F5F1A11ADF83CEE9F01A20476A29C21429379t1wEF
consultantplus://offline/ref=676BCAB08D9DE8BD941C109760B89F49CDADFB2E00F5B1AFCF0F5F1A11ADF83CEE9F01A20476A29C21429379t1wEF


5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ТЧ  ООО «Проектно-конструкторский центр» 

 

13 

 
 

      Текстовая часть. Том 4 

СП 256.13258000.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа (с изменением №1, №2, №3, №4, №5); 

СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ; 

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, со-

оружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установка-

ми пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирова-

ния; 

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строитель-

стве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. Часть II; 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство; 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда; 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-

опасности (ОСПОРБ-99/2010) (изменение №1); 

 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-

вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда; 

ВСН 39-1.9-003-98 Конструкции и способы балластировки и закрепления подзем-

ных газопроводов (изменения и дополнения); 

МДС 12-43.2008 Нормирование продолжительности строительства зданий и со-

оружений; 

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проек-

та организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ; 

МДС 12-48.2007 Нормирование расхода топлива для строительных машин 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации № 318/пр от 15.06.2020 г. «Об утверждении методики определения за-

трат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации № 332/пр от 19.06.2020 «Об утверждении методики определения затрат 

на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный рас-

чет стоимости строительства объектов капитального строительства»; 

Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 «Об утверждении методики опре-

деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного насле-
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http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2


5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ТЧ  ООО «Проектно-конструкторский центр» 

 

14 

 
 

      Текстовая часть. Том 4 

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Рос-

сийской Федерации»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н «Об 

утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспе-

чения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №1122н «Об утверждении ти-

повых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами»; 

Постановление Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении типовых отрас-

левых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты»; 

Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 № 43 «Об утверждении норм бесплат-

ной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам филиалов, структурных подразделений, до-

черних обществ и организаций Открытого акционерного общества «Газпром»; 

СТО Газпром 2-2.2-860-2021 Положение об организации строительного контроля 

заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газ-

пром»; 

СТО Газпром 11-032-2012 Типовые проекты систем связи на период строительства 

объектов добычи, транспорта, переработки и хранения газа; 

СТО Газпром 15-2.3-005-2023 Сварка и неразрушающий контроль сварных соеди-

нений. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений; 

СТО НАКС 2.6-2020 Порядок проведения и оформления процедур аттестации пер-

сонала сварочного производства; 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое и седьмое издания; 

Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства.  

Часть I. Часть II. - Москва.: «ЦНИИОМТП», 1973; 

Расчетные показатели для определения продолжительности реконструкции и тех-

нического перевооружения действующих предприятий. Часть I. – Москва.: «ЦИТП», 1989. 

Инструкция по организации и проведению сбора исходных данных для строитель-

ства и реконструкции объектов ПАО «Газпром» (утв. Распоряжением ПАО «Газпром» от 

22.05.2018 №95 (в ред. Распоряжения ПАО «Газпром» от 15.04.2021 «169)). 

Инструкция по оформлению раздела «Проект организации строительства» проект-

ной документации по объектам ПАО «Газпром» (утв. заместителем Председателя Правле-

ния – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 24.10.2023 №06-

1931). 

Регламент организации связи на период строительства объектов инвестиционной 

программы ПАО «Газпром» (утв. Распоряжением ПАО «Газпром» от 21.03.2023 № 101). 
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Рекомендации по порядку учета затрат 8 и 9 глав сводного сметного расчета стои-

мости строительства объектов ПАО «Газпром» (Письмо ПАО «Газпром» от 15.07.2019 № 

06-954 в адрес дочерних обществ ПАО «Газпром»). 
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1 Характеристика трассы линейного объекта, района его 

строительства, описание полосы отвода и мест 

расположения на трассе зданий. строений и сооружений. 

проектируемых в составе линейного объекта и 

обеспечивающих его функционирование 

1.1 Общие сведения об объекте проектирования 

Настоящий проект «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского 

района Ленинградской области» выполнен в рамках Программы развития газоснабжения и 

газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годы, утвержденной Губерна-

тором Ленинградской области и Председателем Правления ПАО «Газпром», на основании 

договора № ПИР-06-344/2023 от 02.05.2023 г. между ООО «Газпром межрегионгаз» и 

ООО «Газпром проектирование». 

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа 

для комплексного использования всеми категориями потребителей дер. Корпикюля. 

Трасса газопровода расположена в Гатчинском районе Ленинградской области. 

Вид строительства – новое строительство. 

 

Исходными данными для разработки проектной документации являются: 

– договор № ПИР-06-344/2023 от 02.05.2023 г.; 

– договор № 163-П/23 от 15.09.2023 г. между ООО «СМТ» и ООО «ПКЦ»;  

– технические условия ООО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 

№ АМ-20/2/10372 от 21.07.2023 г.; 

– изменение к ТУ № ВС-20/2/20627 от 13.12.2023 г.; 

– письмо от АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» № МВ-

60/17119 от 24.10.2023 г. о согласовании схемы; 

– письмо от филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. 

Гатчине № 08-/1848 от 29.11.2023 г. о согласовании трассы газопровода; 

– письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области № 3266 от 09.09.2023 г. о согласовании трассы 

газопровода; 

– письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области № 3835 от 12.10.2023 г. о потребителях; 

– письмо от комитета по охране объектов культурного наследия Ленинградской об-

ласти № 01-17-7878/2023-0-1 от 25.10.2023 г.; 

– письмо от Гатчинского лесничества – филиала ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС» № 1091 от 

10.10.2023 г. об отсутствии земель лесного фонда; 

– технические условия от ПАО «Россети Ленэнерго» – «Южные электрические сети» 

№ ЮЭС/047/894 от 31.01.2024 г.; 

– письмо от МЧС России об исходных данных № ИВ-180-4806 от 07.12.2023 г.; 

– письмо от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) № 15-61/1501-ОГ от 01.02.2024 г. об отсутствии ООПТ федераль-

ного значения; 

– письмо от комитета по природным ресурсам и охраны окружающей среды Ленин-

градской области об отсутствии ООПТ регионального значения № 02-18485/2023 от 

06.10.2023 г.; 
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– письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области № 3835 от 12.10.2023 г. об отсутствии ООПТ 

местного значения; 

– письмо от ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «СЕВЗАПМЕЛИОВОДХОЗ» № 1772 от 

02.11.2023 г. о мелиоративных системах сельхозназначения и мелиорированных земель; 

– письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области № 4441 от 23.11.2023 г. о полигонах ТБО; 

– письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области № 4858 от 18.12.2023 г. об автомобильных до-

рогах местного значения; 

– технические условия от Администрации Пудомягского сельского поселения Гат-

чинского муниципального района Ленинградской области № 4552 от 28.11.2023 г. об ав-

томобильных дорогах местного значения; 

– технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выпол-

ненный ООО «ПетроСтройИзыскания»; 

– технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий ООО 

«ПетроСтройИзыскания»; 

– технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

ООО «ПетроСтройИзыскания»; 

– технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий ООО 

«ПетроСтройИзыскания»; 

– на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, рекон-

струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке терри-

тории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня 

случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не 

требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некото-

рых актов Правительства Российской Федерации» при строительстве/реконструкции газо-

проводов с проектным рабочим давлением не более 1,2 МПа не требуется подготовка до-

кументации по планировке территории. 

1.2 Характеристика трассы линейного объекта 

Административно изучаемая территория расположена по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский район, д. Корпикюля. 

Врезка предусмотрена в существующий межпоселковый полиэтиленовый газопро-

вод высокого давления 2 категории Ø225, расположенному в районе д. Лукаши (врезка 

тавровая без снижения давления, при помощи технологии Ravetti). 

Подключение газопровода без снижения давления в соответствии с СТО 

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.20-2020. Врезка должна производиться оборудова-

нием, имеющим подтверждение соответствия требованиям СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-5-3-2021 с применением материалов (фитингов), соответ-

ствующих СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-4-1-2019 и имеющих действую-

щий сертификат СДС Газсерт. 
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Далее газопровод высокого давления 2 категории прокладывается в северо-

западном направлении по землям сельскохозяйственного назначения вдоль автодороги 

местного значения «Подъезд к д. Корпикюля» V категории, принадлежащей МО «Гатчин-

ский муниципальный район» Ленинградской области. 

Далее газопровод прокладывается через мелиоративные системы «Никкизи» и 

«Корпикюля» (пересечение и параллельное следование). Прокладка газопровода преду-

сматривается в основном открытым способом, на отдельных участках через глубокие и 

широкие канавы и каналы мелиоративных систем – методом ННБ. 

Также при прокладке газопровода предусмотрено пересечение с ВЛ 10 кВ, принад-

лежащими ПАО «Россети Северо-Запад», кабелем ПАО «Ростелеком». 

В конце трассы предусматривается установка ПРГ для перевода с высокого давле-

ния 2 категории на среднее давление всех групп потребителей д. Корпикюля. 

Ведомость пересечений трассы с искусственными преградами приведена в Прило-

жении Б. 

1.3 Характеристика района строительства  

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в зоне леднико-

вой равнины. 

По данным высотной привязки колебание абсолютных отметок по устьям скважин 

составляет от 75,7 до 82,2 м. 

Климатические условия 

Район работ принадлежит к зоне IIВ климатического районирования для строи-

тельства (СП 131.13330.2020). 

Климат района переходный от морского к континентальному с умеренно холодной 

зимой и не жарким летом. Средняя температура января составляет минус 10 С, средняя 

температура июля – плюс 17 С. 

По количеству осадков район относится к зоне избыточного увлажнения. Количе-

ство осадков в год составляет 550-850 мм. Число дней со снежным покровом составляет 

120 - 160 дней. Снежный покров образуется устойчиво 4.XII, начинает разрушаться 6.IV. 

В наиболее снежную зиму высота снега достигала 66 см. 

Расчетные климатические параметры согласно СП 131.13330.2020 приведены в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Расчетные климатические параметры согласно СП 131.13330.2020 

Основные показатели климатических условий (м/ст. Санкт-Петербург-ИЦП) 

Холодный период 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 -31 oС 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 -28 oС 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 -27 oС 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -24 oС 

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -11 oС 

Абсолютная минимальная температура воздуха -36 oС 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-

сяца 
5,8 oС 

Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 130 сут 
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≤0, ºС 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤0, ºС 
-4,4 ºС 

Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 

≤8,ºС 
211 сут 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤8, ºС 
-1,2 ºС 

Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 

≤10, ºС 
230 сут 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤10, ºС 
-0,4 ºС 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 
86 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холод-

ного месяца 
84 % 

Количество осадков за ноябрь-март 322 мм 

Преобладающее направлением ветра за декабрь-февраль ЮЗ, З 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 3,2 м/с 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой возду-

ха ≤8, ºС 
2,4 м/с 

Теплый период 

Барометрическое давление 1013 
гП

а 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 22 ºС 

Температура воздуха обеспеченностью 0,98 25 ºС 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 23,2 ºС 

Абсолютная максимальная температура воздуха 37 ºС 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 8,2 ºС 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого ме-

сяца 
71 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее тепло-

го месяца 
59 % 

Количество осадков за апрель-октябрь 438 мм 

Суточный максимум осадков 76 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 2,3 м/с 

 

В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Рос-

сийской Федерации – ОСР-15 (А (10 %), В (5 %), С (1 %)), сейсмичность района инженер-

но-геологических изысканий составляет 5 баллов (СП 14.13330.2018). 

Геологические условия 

В результате полевого визуального описания грунтов, лабораторных данных, учи-

тывая стратиграфию, генезис, номенклатурный вид по ГОСТ 25100-2020, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20522-2020, выделен 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

Современные отложения QIV 
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Почвенно-растительный слой мощностью от 0,1 м до 0,4 м в отдельный ИГЭ не 

выделен. 

Верхнечетвертичные отложения QIII 

Ледниковые отложения – g III 

ИГЭ-1 – пески средней крупности серовато-коричневые влажные ожелезненные. 

ИГЭ-2 – пески пылеватые средней плотности коричневые влажные с гравием до 

10%. 

ИГЭ-3 – супеси пылеватые пластичные серые с гравием до 10 %. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 3,6 до 3,9 м, их подошва пересечена 

на глубинах от 4,0 до 4,0 м, абс. отметки от 71,7 до 78,2 м. 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в Гатчинском районе Ленин-

градской области, рассчитанная согласно СП 22.13330.2016, составляет: 

˗ для песков средней крупности (ИГЭ-1) – 1,46 м; 

˗ для песков пылеватых (ИГЭ-2) – 1,36 м; 

˗ для супесей пластичных (ИГЭ-3) – 1,36 м. 

 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколеги-

рованной стали оценивается как средняя (ГОСТ 9.602-2016, табл. 1). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля 

оценивается как низкая по значению водородного показателя pH и содержанию органиче-

ского вещества (гумуса) (ГОСТ 9.602-2015, табл. 2). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке ка-

беля оценивается как высокая по содержанию хлор-иона (ГОСТ 9.602-2015, табл. 4).  

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетон марки по водоне-

проницаемости W4 характеризуется как неагрессивная (СП 28.13330.2017, табл. В.1). 

Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобетон-

ных конструкциях неагрессивная (СП 28.13330.2017, табл. В.2). 

 

Группа грунтов по трудности разработки одноковшовым экскаватором принята в 

соответствии с изменениями и дополнениями к ГЭСН-2001, выпуск 2009, табл. 1-1: 

˗ почвенно-растительный слой – п. 9а, 1 группа; 

˗ пески средней крупности (ИГЭ-1) – п. 10а, 1 группа; 

˗ пески пылеватые (ИГЭ-2) – п. 10а, 1 группа; 

˗ супеси пластичные (ИГЭ-3) – п. 10б, 2 группа. 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия территории исследований характеризуются наличием 

безнапорного водоносного горизонта подземных вод, приуроченных к комплексу верхне-

четвертичны отложений. Водовмещающими породами служат верхнечетвертичные ледни-

ковые отложения, представленные песками пылеватыми средней плотности коричневыми. 

В период выполнения полевых работ (октябрь 2023 г.), грунтовые воды вскрыты на 

глубинах от 2,1 до 2,6 м, на абс. отметках от 79,2 до 79,6 м. Установившийся уровень за-

фиксирован на глубине от 2,1 до 2,6 м, на абс. отметках от 79,2 до 79,6 м. Местный напор в 

скважинах не наблюдался. 
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Наблюдаемый уровень воды говорит о высоком уровне грунтовых вод, что потре-

бует дополнительных мер по водоотведению грунтовых вод из котлована при проведении 

строительных работ. 

В периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков и весеннего снеготаяния, 

а также в случае нарушения поверхностного стока, возможно образование временного гори-

зонта грунтовых вод типа «верховодка» с образованием открытого зеркала в понижениях 

рельефа. Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод, в неблагоприятный пери-

од следует ожидать вблизи дневной поверхности на глубине 0,0 до 0,5 м, на абс. отметках 

от 75,2 до 82,2 м. 

Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон марки по водонепрони-

цаемости W4 характеризуется как неагрессивная (СП 28.13330.2017, табл. В.3, В.4). 

Степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру железобетонных 

конструкций при постоянном погружении неагрессивная, а при периодическом смачива-

нии характеризуется как неагрессивная (СП 28.13330.2012, табл. Г.2). 

По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают средней 

коррозионной агрессивностью по значению общей жесткости (ГОСТ 9.602-2016, табл. 3). 

По отношению к алюминиевой оболочке кабеля подземные воды обладают средней 

коррозионной агрессивностью по содержанию хлор-иона и иона железа (ГОСТ 9.602-

2016, табл. 5). 

Опасные геологические процессы 

Морозное пучение. 

По относительной деформации пучения грунты подразделяются согласно расчетам 

СП22.13330.2016: 

˗ пески средней крупности (ИГЭ-1) – непучинистые; 

˗ пески пылеватые (ИГЭ-2) – непучинистые; 

˗ супеси пластичные (ИГЭ-3) – среднепучинистые (по СП 50-101-2004); слабопу-

чинистые (по СП 22.13330.2016). 

Подтопление. 

Участок работ, в соответствии с СП 11-105-97, часть II, прил. И, относится к райо-

ну I-А-2 сезонно (ежегодно) подтопленные в естественных условиях. Поэтому в периоды 

интенсивного снеготаяния и ливневых дождей возможно подтопление траншей подзем-

ными водами. 

В соответствии с пособием по проектированию зданий и сооружений к СНиП 

2.02.01-83, таблицы 32 исследуемый участок работ по потенциальной подтопляемости от-

носится к III-Д-2. 

1.4 Описание полосы отвода 

Ширина полосы отвода на период строительства составляет 14,0 м. 

Схема поперечного разреза полосы отвода на период строительства линейного объ-

екта с указанием зон расположения траншеи, строительной техники, отвалов грунта, 

вдольтрассового проезда приведена на листе 8 графической части. 

Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы 

отвода. 
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При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электро-

передачи применяется коэффициент удорожания 1,20 к строительно-монтажным работам 

(приложение 10 Приказа Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 г. «Об утверждении методики 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации»). 

Сведения о наличии факторов стесненности при возведении объектов капитального 

строительства приведены в Таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Перечень объектов с указанием производства работ, обусловленных специфическими особенностями их выполнения  

(выполнение работ в стесненных условиях) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Проводимые работы/участки 

производства работ с нали-

чием специфических особен-

ностей 

Условия производства работ согласно Методики определения сметной стоимости строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утверждена приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 

421/пр 

Примечание 

Усложняющий фактор Коэф. 
Пункт  

Методики 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Межпоселковый 

газопровод 

Монтаж участка газопровода в 

охранных зонах сущ. ВЛ 10 кВ. 

Охранная зона ВЛ 10 кВ – 20 м 

 

Работы в охранных зонах ВЛ: 

– 1ПК8+60,5 – 1ПК9+13,5, L = 

53,0 м; 

– 1ПК9+29,0 – 1ПК9+50,0, L = 

21,0 м; 

– 1ПК15+35,0 – 1ПК15+65,0, L 

= 30,0 м; 

– 1ПК19+6,0 – 1ПК19+10,0, 

котлован ННБ 4,0х2,0х2,0 м; 

– 1ПК19+63,8 – 1ПК19+65,8, 

котлован ННБ 4,0х2,0х2,0 м 

 

ИТОГО: 104,0 м траншеи; 2 

котлована ННБ 4,0х2,0х2,0 м 

Ограничение зоны работы машин и механизмов для исключения 

нарушения минимально допустимых расстояний до токоведу-

щих частей ВЛ, установленных Постановлением Правительства 

РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 и Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н. 

Выполнение работ без отключения напряжения. 

1,2 
Приложение № 10, 

таблица 1, п. 4 

Листы 2-6 ГЧ. 

ТУ ПАО «Россети Ленэнерго» – 

«Южные электрические сети» № 

ЮЭС/047/894 от 31.01.2024 г. 
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1.5 Перечень проектируемых объектов 

Перечень проектируемых объектов приведен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.3 –Перечень проектируемых объектов 

№ 

п/

п 

Наименование 

Потребность в трубе, м 
Номиналь

ный 

диаметр 

крана, 

марка 

ГРПШ и 

ГРПБ 

Кол-во,  

шт. 
Примечание 

Над-

зем. 
Подзем. Всего 

1 Категория трубопровода высокого давления 2 категории, среднего давления 

2 Рабочее давление 0,3-0,6 МПа, 0,005-0,3МПа 

 

Газопровод высокого давле-

ния 2 категории (0,3 < Р  0,6 

МПа) 

      

 
ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 

Ø110х10,0 
– 1735,2 1735,2    

 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 

Ø110х10,0 с защитной обо-

лочкой 

– 322,1 322,1   

с уч. на 

укладку 

«змейкой» 

и уклоны 

 

Труба Ø89х4,0 ГОСТ 10704-

91/В-10 ГОСТ10705-80 без 

изоляции 

1,5 – 1,5    

 Итого Г3 1,5 2057,3 2058,8    

3 
Газопровод среднего давле-

ния (Р  0,3 МПа) 
      

 

Труба Ø108х4,0 ГОСТ 10704-

91/В-10 ГОСТ10705-80 без 

изоляции 

0,1 – 0,1    

 Итого Г2 0,1 – 0,1    

 Итого на объект 1,6 2057,3 2059,0    

 

Общая протяженность газо-

проводов до площадок 

ГРПШ (согласно разбивке 

по пикетажу) 

  2026,2    

 трасса 1  2026,2 2026,2    

4 
Общее количество кранов 

шаровых, из них в т.ч.: 
    2  

 - подземных (на газопроводе и    DN 100 1   
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ответвлениях) 

 - надземных (перед ПРГ)    DN 80 1 
Обвязка 

ГРПШ 

5 

Общее количество переходов 

методом ГНБ/ННБ, 

из них в т.ч.:  

    12 L = 472,3 м 

 
ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 

Ø110х10,0 
  150,2    

 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 

Ø110х10,0 с защитной обо-

лочкой 

  322,1    

6 Защитные футляры     2 L = 153,5 м 

7 
Общий расчетный расход 

газа 
     

В=554,81 

м3/ч 

 ГРПШ д. Корпикюля    

ШРП-

НОРД-

Dival600

/40-2-

ОГ.01 

1 
В=554,81 

м3/ч 

8 

Площадь земель, представ-

ляемых для строительства 

объекта во временное поль-

зование, га 

    1,3  

9 

Площадь земель, представ-

ляемых для строительства 

объекта в постоянное поль-

зование, га 

    0,9  

10 
Площадь лесных участков, 

га 
    –  

11 Рекультивация, га     2,2  

 

Проектом предусматривается: 

˗ глубина прокладки полиэтиленового газопровода предусмотрена ниже глубины 

сезонного промерзания грунта и составляет не менее 1,4 м до верха трубы в песках пыле-

ватых (ИГЭ-2) и супесях пластичных (ИГЭ-3) и не менее 1,5 м в песках средней крупно-

сти (ИГЭ-1), с учетом требования прокладки газопроводов на пахотных и орошаемых зем-

лях, где глубина заложения должна быть не менее 1,2 м до верха трубы (средняя глубина 

траншеи – 1,61 м); 

˗ прокладка газопровода высокого давления 2 категории Р ≤ 0,6 МПа подземно из 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса 

прочности не менее 2,6 при прокладке газопроводов давлением газа свыше 0,3 до 0,6 

МПа; 
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˗ предусмотрена установка пункта газорегуляторного шкафного ШРП-НОРД-

Dival600/40-2-ОГ.01 полной заводской готовности производства ООО «Северная компа-

ния» для снижения давления с высокого 2 категории (до 0,6 МПа) на среднее (до 0,3 МПа) 

давление с максимальной пропускной способностью регулятора Dival600/40 Q = 1709,0 

м3/час; 

˗ прокладка Г3ПП Ø110х10,0 ПЭ 100 SDR 11 вдоль автодороги местного значе-

ния «Подъезд к д. Корпикюля» V категории, принадлежащей МО «Гатчинский муници-

пальный район» Ленинградской области, предусмотрена от наружной бровки кювета или 

подошвы насыпи дороги не менее 1,0 м, на участках сближения с автодорогой, с учетом 

стесненных условий, прокладка газопровода предусмотрена в футляре методом ННБ; 

˗ пересечение Г3ПП Ø110х10,0 ПЭ 100 SDR 11 ул. Лесная и автодороги без 

названия предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного буре-

ния в соответствии с письмом № 4858 от 23.12.2023 г. Администрации Пудомягского 

сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 

˗ пересечение дренажных каналов и коллекторов Г3ПП Ø110х10,0 ПЭ 100 SDR 11 

в защитной оболочке предусматривается закрытым способом методом наклонно-

направленного бурения. Расстояния в свету по вертикали при пересечении газопроводов с 

дренажными каналами и коллекторами не менее 1,1 м (согласно ТУ ФГБУ 

«УПРАВЛЕНИЕ «СЕВЗАПМЕЛИОВОДХОЗ» №1772 от 02.11.2023 г.); 

˗ пересечение кабелей ПАО «Ростелеком» газопроводом среднего давления 

предусмотре-но при открытом способе прокладки с защитой кабеля связи коробом из 2-х 

швеллеров 10П и 12П по ГОСТ 8240-97 L = 5,0 м, расстояние в свету по вертикали при 

пересечении газопроводов с кабелями связи открытым способом не менее 0,5 м; 

˗ при прокладке газопровода методом ННБ защита не предусмотрена, расстояние 

по вертикали между газопроводом и кабелем связи предусмотрено не менее 2-х метров 

(согласно ТУ ПАО «Ростелеком» № 1/17/30884/23); 

˗ в местах пересечений предусмотрены опознавательные знаки; 

˗ при параллельном следовании газопровода с кабелем связи с соблюдением нор-

мативного расстояния не менее 1 м (Таблица В.1* СП 62.13330.2011*); 

˗ пересечение и параллельное следование с существующими ВЛ филиала ПАО 

«Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» в соответствии с требованиями ПУЭ 

(7-е издание). 

˗ пересечение с ВЛ 0,4 кВ: не менее 1,0 м от газопровода до опор ВЛ; 

˗ пересечение с ВЛ 10кВ: не менее 5,0 м от газопровода до опор ВЛ 

При параллельном следовании газопровода с ВЛ, газопровод запроектирован за 

пределами охранной зоны ЛЭП. 

˗ герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных по-

мещениях зданий любого назначения вне участков с особыми условиями, расположенных 

в зоне 15-ти метров от проектируемых подземных газопроводов, а также высверливание 

отверстий в крышках колодцев подземных коммуникаций. Герметизацию вводов и выпус-
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ков инженерных коммуникаций выполнить в соответствии с рабочими чертежами серии 

5.905-26.08; 

˗ на участках трассы газопровода, расположенных от границ грунтов с различной 

деформацией в обе стороны на расстоянии, равном 50 номинальным диаметрам газопро-

водов, следует предусматривать мероприятия, снижающие напряжения в газопроводе 

(устройство основания из незащемляющего грунта не менее 0,1 м, засыпка таким же грун-

том высотой не менее 0,2 м. В качестве незащемляющего грунта применяется песок по 

ГОСТ 8736-2014); 

˗ установка шаровых кранов БРОЕН БАЛЛОМАКС 79.116.100.Б.10 DN100 ООО 

«Броен» в подземном исполнении с патрубками из полиэтилена с изоляцией усиленного 

типа с удлинением штока;  для надземной установки установка шаровых кранов БРОЕН 

БАЛЛОМАКС КШГ 71.112.080.А.16 (перед ПРГ); 

˗ электрохимическая защита стальных вставок, стальных футляров (кожухов) в 

составе линейной части неметаллических трубопроводов, участков соединений неметал-

лических газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизо-

лирующих вставок) с защитным покрытием усиленного типа, длиной не более 10 м, не 

предусмотрена. 

При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей 

глубине заменена на песчаную (в соответствии с п. 8.1.5 ГОСТ 9.602-2016). 

˗ предусмотрена балластировка в виде устройств грунтозаполняемых балласти-

рующих из текстильных материалов для балластировки трубопроводов УБТБ/МС-130, 

при прокладке в водонасыщенных грунтах, при наличии прогнозируемого уровня ГВ. 

 



 

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ТЧ  ООО «Проектно-конструкторский центр» 

 

28 

 
 

      Текстовая часть. Том 4 

2 Сведения о размерах земельных участков, временно 

отводимых на период строительства для обеспечения 

размещения строительных механизмов, хранения отвала и 

резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок 

складирования материалов и изделий, полигонов сборки 

конструкций, карьеров для добычи инертных материалов  

Для строительства объектов, рассматриваемых данной проектной документацией, 

необходим отвод земельных участков: 

˗ в долгосрочную аренду (на период эксплуатации): территории под вновь запро-

ектированные сооружения; 

˗ в краткосрочную аренду (на период строительства), территории под временные 

площадки и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ. 

Площадь отводимых земельных участков под строительство проектируемых со-

оружений составляет 2,6936 га, в том числе: 

˗ в долгосрочное (на период строительства и эксплуатации) пользование – 0,8431 

га земель; 

˗ в краткосрочное (на период строительства) пользование – 1,8505 га земель. 

Общая площадь строительства составляет 2,6936 га. 

Земельные участки, отводимые на период строительства под временные здания и 

сооружения, по окончанию работ подлежат рекультивации и возвращаются прежним зем-

левладельцам в установленном порядке. 

Решениями по организации строительства предусматриваются следующие времен-

ные сооружения: 

˗ комплекс ВЗиС в составе: 

1) временный строительный городок; 

2) база Заказчика; 

3) временная стройбаза Подрядчика; 

4) временная база хранения МТР; 

5) площадка накопления отходов; 

6) площадка складирования вырубленного леса. 

˗ временные сооружения для строительства бестраншейных переходов; 

˗ временные технологические проезды; 

˗ временные сооружения для отвода поверхностного стока. 
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Территории, на которых на условиях аренды размещаются трубосварочные базы, 

базы временного складирования материалов и оборудования; строительные базы для ба-

зирования строительной техники, сборки конструкций; определены по результатам сбора 

исходных данных и согласованы с владельцами территории. 

Местоположение и размеры выбранных участков представлены на транспортной 

схеме и в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Временные площадки Заказчика и Подрядчика 

Участок 

газопровода 

ВБХ обору-

дования 
ВБХ МТР Склады ТСБ 

СБ  

Подрядчика 

1ПК12+14,0 

– 

1ПК12+29,0 

15,0х10,0 м 

Площадка временного 

складирования материалов 

   

1ПК12+39,0 

– 

1ПК12+59,0 

   

20,0х10,0 

Временная 

площадка 

ВЗиС 

1ПК20+26,2 

8,0х5,0 м 

Площадка временного 

складирования материалов 

   

Объемы работ по временным сооружениям, обоснованным решениями по органи-

зации строительства (сверх норм ГЭСН), представлены в таблицах 2.2 – 2.4. Все времен-

ные сооружения, обозначенные в таблицах 2.2 – 2.4, после окончания строительства де-

монтируются. 

Таблица 2.2 – Временные сооружения при строительстве бестраншейных переходов с 

глубиной котлована для установки ННБ не более 2,5 м 

№  

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 Количество переходов через автомобильные дороги шт. 3 

 
Количество переходов через канавы, каналы и коллекто-

ры мелиоративных систем 
шт. 9 

1 Крепление стенок котлованов   

1.1 
Укрепление стенок котлованов деревянными инвентарными 

щитами (5-ти кратная оборачиваемость) 
м2 354,0 

Таблица 2.3 – Временные сооружения для организации отвода поверхностных стоков  

№  

п/п 
Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

1 

Установка инвентарной пластиковой емкости сбора поверхностного 

стока V=12 м3 с учетом 10-ти кратной оборачиваемости и последу-

ющим демонтажем 

шт. 1 

2 
Вывоз поверхностного стока на УОПС в составе ВЗиС (вакуумны-

ми машинами 10 м3) 

км 51 

м3 ООС 
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Таблица 2.4 – Временные сооружения при строительстве переходов методом ННБ 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 Устройство переходов методом ННБ мест / га 21 / 0,2163 

1 Монтажные площадки 10,0х10,5 м мест / га 20 / 0,21 

1.1 Послойное уплотнение грунта вибротрамбовками га 0,21 

2 Монтажные площадки 6,0х10,5 м мест / га 1 / 0,0063 

2.1 Послойное уплотнение грунта вибротрамбовками га 0,0063 

 

Для проезда техники через дренажный канал проектом предусматривается устрой-

ство временного переезда из ж/б плит 2П60.18-10 ГОСТ 21924.0-84 через дренажный ка-

нал на участке 1ПК19+88,0 – 1ПК20. 

Конструкция временного переезда приведена на листе 13 графической части. 

Объемы работ приведены в приложении Г. 

 

Отвод земель во временное пользование 

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на 

период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны 

проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода 

включена вся зона производства работ с учетом индивидуальных особенностей участков 

строительства (разная технология работ, типы угодий и т.д.). 

Ведомость земель во временное пользование представлена в таблице 2. 

Таблица 2.5 – Ведомость земель во временное пользование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Категория 

земель 

Кадастро-

вый номер 

Правооблада-

тель 

Отвод 

земель на 

период 

строи-

тельства 

объекта, 

кв.м 

Отвод 

земель на 

период 

эксплуа-

тации 

объекта, 

кв.м 

Общая 

площадь 

отводи-

мых зе-

мель, 

кв.м 

1 2 3 4 4 5 6 7 

1 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 1ПК0+0 – 

1ПК0+5,1), пло-

щадка под рас-

кладку труб 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

47:23:03190

03:653 

Аренда: Обще-

ство с ограни-

ченной ответ-

ственностью 

"Славянка М", 

ИНН: 

4719023950 

140 20 160 

2 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

47:23:03190

03:2085 

Собственность: 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Дикая 

1 

1747 5369 

2001 
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1ПК0+17,6 - 

1ПК4+50,1), 

площадка под 

раскладку труб 

Деревня", 

ИНН: 

7841512232 

551 

277 

680 

112 

3 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 

1ПК0+17,6 - 

1ПК4+50,1), 

площадка под 

раскладку труб 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

47:23:03190

03:653 

Аренда: Обще-

ство с ограни-

ченной ответ-

ственностью 

"Славянка М", 

ИНН: 

4719023950 

418 3 

454 

4 29 

4 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 

1ПК0+17,6 - 

1ПК4+50,1 - 

1ПК11+78,2), 

площадка под 

раскладку труб 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

47:23:03190

03:19 

Собственность: 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Дикая 

Деревня", 

ИНН: 

7841512232 

63 

2727 7946 

1988 

1615 

1001 

552 

5 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 

1ПК4+50,1 - 

1ПК11+78,2), 

площадка под 

раскладку труб 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

47:23:00000

00:49293 

Собственность: 

Муниципаль-

ное образова-

ние "Гатчин-

ский муници-

пальный рай-

он" Ленин-

градской обла-

сти 

1591 

185 1781 

5 

6 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 

1ПК11+78,2 - 

1ПК16+58,0), 

площадка под 

раскладку труб 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

47:23:03190

03:18 

Собственность: 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Дикая 

Деревня", 

ИНН: 

7841512232 

819 

1919 5855 632 

1151 
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1334 

7 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 

1ПК11+78,2 - 

1ПК16+58,0), 

площадка под 

раскладку труб 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

47:23:03190

03 

НГС: Админи-

страция Гат-

чинского му-

ниципального 

района Ленин-

градской обла-

сти 

11 

  88 

77 

8 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 

1ПК16+58,0 - 

1ПК18+71,8), 

площадка под 

раскладку труб 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

47:23:03190

03:660 

Собственность: 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Дикая 

Деревня", 

ИНН: 

7841512232 

17 

734 2283 1461 

71 

9 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 

1ПК18+71,8 - 

1ПК18+94,3), 

площадка под 

раскладку труб 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

47:23:00000

00:49293 

Собственность: 

Муниципаль-

ное образова-

ние "Гатчин-

ский муници-

пальный рай-

он" Ленин-

градской обла-

сти 

226 

127 358 

5 

10 

Полоса отвода 

под строительные 

работы (Проек-

тируемый газо-

провод 

1ПК18+94,3 - 

1ПК20+26,2), 

площадка под 

раскладку труб 

земли 

населенных 

пунктов 

47:23:03120

01 

НГС: Админи-

страция Гат-

чинского му-

ниципального 

района Ленин-

градской обла-

сти 

993 83 

2643 

710 857 

  Итого:  18506 8431 26937 
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3 Сведения о местах размещения баз материально-

технического обеспечения, производственных организаций 

и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 

строительство на отдельных участках трассы, а также о 

местах проживания, санитарно-бытовом и медицинском 

обслуживании, питании, водоснабжении и стирке 

спецодежды персонала, участвующего в строительстве, и 

размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

Решения по размещению баз материально-технического и энергетического обеспе-

чения подрядной организации, а также места проживания персонала стройгородка приня-

ты по результатам сбора исходных данных, а также анализа и сопоставления материалов 

ПОС и фактических данных. 

Местоположение и размеры площадок размещения баз временного складирования 

материалов, складских помещений, строительных баз, на которых базируется строитель-

ная техника, представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Основные комплексы временных зданий и сооружений 

№ 

п/п 

Наименование  

комплекса 

ВЗиС 

Объекты / 

участки об-

служивания 

Местоположение 
Состав  

комплекса 

Общая  

площадь, 

га 

Вид использо-

вания 

Собственник 

территории 

Требуемые 

виды работ 

по подготов-

ке террито-

рии и демон-

тажу 

Примечание 

1 Комплекс ВЗиС 
км 0 – км 

2+26,2 

Вдоль трассы 

газопровода 

Площадка мобильных 

ВЗиС санитарно-

бытового и админи-

стративного назначе-

ния, строительная база 

Генподрядчика, база 

хранения МТР, пло-

щадка накопления от-

ходов 

0,020 

Вновь возво-

димый ком-

плекс 

Администрация 

Гатчинского 

района Ленин-

градской обла-

сти 

Расчистка от 

кустарника, 

планировка, 

организация 

рельефа, раз-

борка 

 

 

 



 

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ТЧ  ООО «Проектно-конструкторский центр» 

 

35 

 
 

      Текстовая часть. Том 4 

Для строительства объекта проектными решениями предусмотрены временный 

строительный городок (ВСГ) на базе вагон-домов, обустройство которых осуществляется 

в соответствии с «Порядком определения технических и ценовых параметров временных 

жилых городков строителей на объектах ПАО «Газпром» (далее – Порядок ВСГ. Часть 1). 

В соответствии с Порядком ВСГ. Часть 1 площадки временных городков должны 

быть благоприятными в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отноше-

ниях, с возможно-минимальным объемом работ по инженерной подготовке. 

Работающие на объекте доставляются к месту строительства и обратно автобусами. 

Названия пункта размещения, земельные участки, на которых располагаются ВСГ, 

количество проживающих и расстояния возки персонала до ВСГ и до участков строитель-

ства приведены в таблице 3.2. 

Маршруты возки персонала представлены на транспортной схеме на листе 2 гра-

фической части. 

Таблица 3.2 – Расположение ВСГ и средневзвешенные дальности возки персонала 

Участок га-

зопровода 

ВСГ, 

кол-во прожи-

вающих, чел. 

Пункт раз-

мещения 

персонала 

Расположение ВСГ 

Дальность возки пер-

сонала, км 

От пункта 

размещения 

до ВСГ 

От ВСГ 

на уча-

сток 

1ПК0 – 

1ПК20+29,4 
19 г. Гатчина Вдоль трассы газопровода 17 1 

Согласно Порядка ВСГ. Часть 1 для обустройства ВСГ применяются мобильные 

(инвентарные) здания промышленного изготовления, конструктивные характеристики ко-

торых (тип и исполнение) соответствуют размеру и сроку эксплуатации ВСГ, требованиям 

электробезопасности, пожаробезопасности, промышленной безопасности, а также клима-

тическим условиям района строительства. 

В ВСГ предусмотрены административно-бытовые, жилые и общественные здания 

не более 2-х этажей и объемом не более 5000 м3. Состав объектов ВСГ приведен в таблице 

3.3. 

Таблица 3.3 – Состав объектов ВСГ 

№ 

п/п 
Тип объектов Объекты 

1 Общественные медпункт, столовая 

2 Вспомогательные 
гардеробная, душевая, умывальни, уборная, помещения для 

обогрева и сушки одежды рабочих, КПП 

3 Складские кладовая материальная, склад материально-технический 

4 Производственные 

административное здание, резервуар для воды, дизельная 

электростанция (ДЭС), емкости накопители жидких стоков, 

мачта связи 
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Бытовой модуль (для обеспечения социально-бытовых потребностей работа-

ющих). Численность ВСГ определена с учетом количества человек, занятых на строитель-

стве объекта. Жилая площадь предусматривается 4,5 м2 на одного человека. В одной ком-

нате жилого объекта ВСГ модульного исполнения не должно проживать более 4 чел.  

Высота бытовых помещений должна быть не менее 2,5 м (для зданий контейнерно-

го типа не менее 2,2 м). Площадь здания контейнерного типа (вагон-бытовки) составляет 

15,0 м2. Площадь поста охраны составляет 4,0 м2. 

Бытовые помещения для представителей ИТР предусматриваются из расчета 6 м2 

на одного человека. 

Расчет потребной площади жилых помещений производится по формуле:  

Sтр1 = N1·Sп1 + N2·Sп2,                                                 (3.1) 

где Sтр1 - требуемая площадь жилых зданий, м2; 

 N1 -  общая численность работающих рабочих, обслуживающего персонала и 

охраны городка; 

 N2 -  общая численность работающих рабочих ИТР, с учетом представителей 

Заказчика, строительного контроля, авторского надзора; 

 Sп1 -  нормативный показатель площади для рабочих, 4,5 м2/чел.; 

 Sп2 -  нормативный показатель площади для ИТР, 6 м2/чел. 

Sтр1 = 16·4,5 + 3·6 = 90,0 м2 

Бытовые помещения должны иметь шкафы для хранения домашней одежды, белья, 

обуви и личных вещей. Каждое помещение оборудуется осветительными устройствами 

потолочного типа и электрическими розетками. 

Оснащенность помещения при проживании в жилом объекте приведена в таблице 

3.4. 

Таблица 3.4 – Оснащенность помещения в жилом объекте ВСГ 

Применение Наименование Количество, шт. 

1 чел. Шкафы для хранения домашней одежды 1 

1 чел. Розетка электрическая 1 

1 комната Осветительное устройство 1 

1 комната ЖК-телевизор 1 

Для отопления зданий ВСГ используются системы электрического отопления 

(электро-конвекторы) заводского изготовления с автоматическим регулированием для 

поддержания требуемой температуры воздуха, подключенные через УЗО. 

Административное здание. Согласно Порядка ВСГ. Часть 1 при устройстве адми-

нистративных зданий в его состав включаются рабочие места, комната для совещаний, 

помещение для архива. Согласно требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 рабочие места в 

административном здании имеют естественное и искусственное освещение, в помещениях 

поддерживается соответствующий микроклимат соответствуют требованиям.  
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Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и СП 44.13330.2011 общая площадь рабочих 

мест в административном здании определяется из расчета 4,5 м2 на одного сотрудника 

ИТР.  

Столовая располагается отдельно от бытовых помещений на расстоянии не менее 

25 м от туалетов, выгребных ям, площадок временного накопления отходов (п. 12.24 Сан-

ПиН 2.2.3.1384-03). 

В соответствии с п. 5.50 СП 44.13330.2011 число мест в столовой принимается из 

расчета 1 место на 4 работающих в смене. Для 16 человек число мест в столовой составит 

4 места. 

В соответствии с п. 5.52 СП 44.13330.2011 площадь столовой определяется из рас-

чета 1 м2 на 1 посетителя, но не менее 12 м2, и составит 4,0 м2. Принимается 12,0 м2. 

В столовой размещаются: помещения для посетителей (гардероб для рабочих и от-

дельно для ИТР); умывальники; зал для приёма пищи; зона раздачи горячего питания; мо-

ечная столовой посуды и моечная кухонной посуды; складские помещения для обеспече-

ния запаса продуктов по группам (бакалея, гастрономия, овощи, заморозка); администра-

тивные и бытовые помещения (рабочее место заведующей, раздевалка персонала м/ж). 

Рекомендуется предусмотреть вестибюль с гардеробной уличной из расчета 120 % 

числа посетителей (п. 5.49 СП 44.13330.2011). 

Столовая оборудуется системами водоснабжения (хозяйственно-питьевого, проти-

вопожарного и горячего), канализации, вентиляции, отопления, электроосвещения, теле-

фонной связи (п. 3.40 ТСН 31-320-2000 (МГСН 4.14-98). 

Гардеробные для хранения спецодежды устраиваются в специально отведенных 

и оборудованных для этого зданиях.  

Общая площадь гардеробных вычисляется из расчета потребности площади в соот-

ветствии с требованиями таблиц 2, 3 СП 44.13330.2011 по формуле:  

Sтр4 = N4·Sп4,                                                            (3.2) 

где Sтр4 - требуемая площадь гардеробной, м2; 

 N4 -  общая численность работающих; 

 Sп4 -  нормативный показатель площади, м2/чел. (Sп4= 0,7 м2/чел.). 

Sтр4 = 19 · 0,7 = 13,3 м2 

Помещение для сушки одежды и обуви. Сушка спецодежды и спецобуви произ-

водится в специально приспособленных для этих целей помещениях, отапливаемых цен-

тральным водяным отоплением, либо с применением водяных или электрических калори-

феров, электро-конвекторов.  

Нормативный показатель для сушилок – 0,15 м2 на чел. в соответствии с таблицей 3 

СП 44.13330.2011. 

Расчет вышеуказанной площади помещений для сушки производился по формуле:  

Sтр5 = N5·Sп5,                                                         (3.3) 

где Sтр5 - требуемая площадь помещений для сушки одежды, м2; 

 N5 - численность рабочих; 
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 Sп5 -  нормативный показатель площади, м2/чел. (Sп5= 0,15 м2/чел.). 

Sтр5 = 16 · 0,15 = 2,4 м2 

Душевые. Расчет потребности в умывальных и душевых производится согласно 

таблицам 1, 2 СП 44.13330.2011 с учетом численности рабочих в наиболее многочислен-

ную смену и групп производственных процессов при нормах: 

- на одну душевую сетку принимать 15 чел. (нормативно от 3 до 25 чел.); 

- на один кран принимать 12 чел. (нормативно от 7 до 20 чел.). 

Санузлы (биотуалеты). Согласно требованиям СП 30.13330.2016 потребность в 

туалетах определена для максимальной численности работающих из расчета: 

- 1 туалет на 12 чел.; 

- 1 писсуар на 25 чел.; 

- 1 электрополотенце на 48 чел. (таблица 3 СП 44.13330.2011)). 

Для работников мужского и женского пола предусмотрены раздельные туалеты. 

Туалеты оборудованы рукомойниками с подогревом воды и отоплением. 

Площадные и численные характеристики жилого городка строителей приведены в 

таблице 3.6. 

Типовые схемы городков в соответствии с Порядком ВСГ. Часть 1 приведены на 

рисунке 3.1. 
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Таблица 3.5 – Площадные и численные характеристики ВСГ 

ВСГ 

Площади моду-

лей контейнер-

ного типа (ва-

гон-бытовок), 

шт. / м2 

Пост 

охра-

ны, 

шт. / м2 

Конто-

ра для 

ИТР 

Столовая 
Гарде-

робные, 

м2 

Су-

шил-

ки, 

м2 

Душевые 

Биотуа-

лет Число 

мест 
S, м2 Сетки/краны 

На 19 чел. 6 / 90,0 1 / 4,0 8,0 5 12,0 13,3 2,4 2 2 
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Рис. 3.1 – Типовой генеральный план ВСГ на 19 человек 
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Обеспечение ВСГ водой осуществляется привозным способом. Вода доставляется 

машинами специализированной организации-поставщика. 

В п. Лукаши Пудомягского сельского поселения Гатчинского района Ленинград-

ской области осуществляется водозабор и очистка воды для организации водоснабжения 

при строительстве объекта. Эксплуатирующая организация – АО «Коммунальные систе-

мы Гатчинского района». Письмо администрации Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области № ИСХ-ЮР-6897/2023 от 15.09.2023 г. с информацией о наличии 

водозаборов приведено в приложении В к тому. 

Перечень организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, точки 

отпуска воды и приема стоков представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.6 – Обеспечение потребности ВСГ в воде 

ВСГ, количе-

ство прожи-

вающих 

Месторасположение Водоснабжение Водоотведение 

19 

Водоснабжение: 

(Ленинградская область, Гатчин-

ский район, Пудомягское сель-

ское поселение, п. Лукаши. 

Средняя дальность возки – 3 км. 

 

Водоотведение: 

Ленинградская область, Гатчин-

ский район, Рождественское 

сельское поселение, д. Батово. 

Средняя дальность возки – 51 км. 

АО «Коммунальные 

системы Гатчинского 

района» 

АО «Коммунальные 

системы Гатчинско-

го района» 

Сбор воды из автоцистерн осуществляется в резервуары емкостью 20 м3. Количе-

ство резервуаров принимается, исходя из удельного суточного расхода воды на одного 

потребителя 90 л/сут, принятого согласно п.10.11.1.2 Порядка ВСГ. Часть 1. На площадке 

строительной базы также устанавливаются резервуары для привозной воды. 

Количество резервуаров определено по формуле:  

K = N·S·2/Vрезервуара,                                                       (3.4) 

где N - общая численность работающих рабочих, обслуживающего пер-

сонала и охраны городка; 

 S -  нормативный показатель суточного потребления на человека в 

сутки, 0,09 м3/сут.;  

 Vрезервуара - 20 м3.  

K = 19 · 0,09 · 2 / 20 = 1 шт. 

Количество резервуаров на площадках ВСГ приведено в таблице 3.8. 
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Таблица 3.7 – Количество резервуаров на площадках ВСГ 

ВСГ, количество  

проживающих 
Месторасположение Резервуар 20 м3 

19 Вдоль трассы газопровода 1 

На площадке комплексов ВЗиС, предусматривается установка противопожарных 

резервуаров объемом 54 м3. Данный объем рассчитан на обеспечение трехчасового туше-

ния пожара с напором 5 л/сек и регламентирован п.10.11.3.8 Порядка ВСГ. Часть 1. 

Сбор хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод осуществляется в герметич-

ные емкости. 

Предусматривается организованный сток хозяйственно-бытовых сточных вод из 

накопительных емкостей, входящих в конструкцию модульных зданий ВСГ (жилые моду-

ли, душевые, столовая) в герметичные резервуары емкостью 20 м3 – 1 шт. 

Вывоз стоков из емкостей осуществляется автотранспортом подрядной организа-

ции на очистные сооружения организаций в соответствии с Таблицей 3.7. 

Откачка и вывоз хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод из герметичных 

резервуаров и биотуалетов осуществляется ассенизационным автотранспортом принима-

ющей организации на очистные сооружения в соответствии с Таблицей 3.7. 

В соответствии с п.7.17.1 Порядка ВСГ. Часть 1 в качестве источника электроэнер-

гии используются дизельные электростанции ДЭС. Продолжительность эксплуатации 

ДЭС соответствует сроку строительства. 

Количество и мощность ДЭС принимаются в соответствии с типовым расчетом, 

представленным в п. 5.2 текстовой части и приведены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Потребность в ДЭС на ВСГ 

ВСГ, количество прожи-

вающих 
Месторасположение ДЭС 30 кВт 

19 Вдоль трассы газопровода 1 шт. 

К основному источнику электроснабжения необходимо обеспечить резервный, 

суммарной мощностью не менее 30 % от максимальной потребляемой мощности ВСГ 

(ПУЭ п.1.2.18, п.1.2.20, СП 31-110-2003 с учетом положений СП 256.13258000.2016). 

Для обеспечения бесперебойной работы ДЭС предусматривается емкость для хра-

нения топлива. 
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4 Описание транспортной схемы (схем) доставки 

материально технических ресурсов с указанием мест 

расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных дорог, в 

том числе временной дороги вдоль линейного объекта i 

4.1 Сведения о существующей транспортной инфраструктуре 

Административно проектируемый объект расположен по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский район, д. Корпикюля. 

По трассе газопровода проходят автомобильные дороги местного значения, состо-

ящие на балансе администрации Пудомягского сельского поселения: 

˗ Ленинградская область, Гатчинский район, Пудомягское сельское поселение, 

подъезд к д. Корпикюля (V техническая категория), вид покрытия – асфальт; 

˗ Ленинградская область, Гатчинский район, Пудомягское сельское поселение, д. 

Корпикюля, дорога местного значения без названия улицы (V техническая категория), вид 

покрытия – щебень. 

4.2 Решения по транспортной схеме 

Доставка материалов на объект производится непосредственно с базы подрядной 

организации. Поскольку на этапе проектирования подрядчик не определен, то база его ма-

териально-технических ресурсов условно принята в г. Санкт-Петербурге, средняя даль-

ность возки составляет 50 км. 

Проектом принят автомобильный вариант доставки грузов. 

В соответствии с исходными данными грузы для строительства объекта поступают 

от заводов-изготовителей автомобильным транспортом. 

Ведомость используемых автодорог представлена в таблице 4.1. Маршруты возки 

представлены на транспортной схеме на листе 2 графической части. 
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Таблица 4.1 – Ведомость используемых автодорог 

№ 

п/п 

Полное  

наименование авто-

дороги 

Используемый  

участок 

Статус (зна-

чение) 

участка 

Категория  

участка 
Тип покрытия 

Протяженность 

участка, км 
Примечание 

1 

Р-23 «Псков» 

С-Пб – Псков – Пу-

стошка – Невель – гра-

ница с Республикой 

Беларусь 

д. Малое Верево – 

с. Рождествено 
Федеральная 

IВ, II, III 

10 т на ось 
Асфальтобетонные 38,5  

2 

41К-010 

Красное Село – Гатчи-

на – Павловск 

д. Лукаши – г. Гат-

чина 
Региональная 

II, III 

10 т на ось 

Асфальтобетонные; 

Из щебня и гравия (шла-

ка), не обработанных 

вяжущими материалами 

11,0  

3 

41К-217 

Подъезд к п. Романов-

ка 

вблизи п. Романов-

ка 
Региональная 

IV 

10 т на ось 
Асфальтобетонные 0,5  

4 

41К-223 

Ивановка – Замостье – 

Пижма 

п. Новый Свет – г. 

Гатчина 
Региональная 

IV 

10 т на ось 

Асфальтобетонные; 

Из щебня и гравия (шла-

ка), не обработанных 

вяжущими материалами 

2,5  
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При доставке оборудования и материалов Заказчика последний осуществляет: 

˗ автотранспортом до базы временного хранения оборудования поставки Заказчи-

ка (выгрузка из автотранспорта на площадку складирования/погрузки в автотранспорт 

Подрядчика); 

˗  автотранспортом Подрядчика до объекта строительства (разгрузка из авто-

транспорта). 

При доставке трубной продукции осуществляется: 

˗ доставка труб с завода-изготовителя автотранспортом до ВБХ ТБД (выгрузка из 

автотранспорта на площадку складирования / погрузка в автотранспорт); 

˗  доставка труб автотранспортом от ВБХ ТБД до ТСБ (для изготовления двух-

трубных секций); 

˗  доставка труб автотранспортом от ВБХ ТБД до объекта строительства (одно-

трубные секции); 

˗  доставка труб автотранспортом от ТСБ до объекта строительства (разгрузка из 

автотранспорта). 

При доставке МТР Подрядчика последний осуществляет: 

˗ доставку МТР с завода-изготовителя автотранспортом до базы временного хра-

нения МТР поставки подрядчика (выгрузка из автотранспорта на площадку складирова-

ния / погрузка в автотранспорт); 

˗  автотранспортом до объекта строительства (разгрузка из автотранспорта). 

Общераспространенные полезные ископаемые (строительный песок, щебень, ПГС) 

доставляются на объект строительства автомобильным транспортом из мест их закупки – 

местных карьеров. 

Перечень карьеров, обеспечивающих строительство объекта инертными материа-

лами с номерами лицензий и сроком окончания их действия, представлен в таблице 4.2. 

Доставка инертных материалов от карьеров к месту строительства осуществляется 

АТС подрядчика или организации – собственника карьера при наличии у таковой соб-

ственного автопарка. Маршруты возки представлены на транспортной схеме на листе 2 

графической части. 

Таблица 4.2 – Лицензированные карьеры для обеспечения строительства ОПИ 

Участок га-

зопровода 
Наименование ОПИ Наименование карьера 

Лицензия, срок  

окончания 

1ПК0 – 

1ПК20+26,2 

Песок строительный 

Карьер «Меньково 2» вблизи д. 

Меньково Кобринского сельского 

поселения Гатчинского района Ле-

нинградской области 

(ООО «Аркада») 

Средняя дальность возки – 35 км 

ЛОД 47195 ТР от 22.01.2015 

г. до 23.01.2040 г. 

Песок строительный 

Карьер «Жабино 1» вблизи д. Жа-

бино Сяськелевского сельского по-

селения Гатчинского района Ленин-

градской области 
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Участок га-

зопровода 
Наименование ОПИ Наименование карьера 

Лицензия, срок  

окончания 

(ООО «ГК Респект») 

Доставка песка до объекта включе-

на в КП поставщика 

Песок строительный 

Карьер «Вохоново» вблизи д. Вохо-

ново Сяськелевского сельского по-

селения Гатчинского района Ленин-

градской области 

(ООО «ГК Респект») 

Доставка песка до объекта включе-

на в КП поставщика 

 

Щебень 

Карьер «Меньково 2» вблизи д. 

Меньково Кобринского сельского 

поселения Гатчинского района Ле-

нинградской области 

(ООО «Аркада») 

Средняя дальность возки – 35 км 

ЛОД 47195 ТР от 22.01.2015 

г. до 23.01.2040 г. 

Щебень 

Карьер «Жабино 1» вблизи д. Жа-

бино Сяськелевского сельского по-

селения Гатчинского района Ленин-

градской области 

(ООО «ГК Респект») 

Доставка песка до объекта включе-

на в КП поставщика 

 

Щебень 

карьер ТД «Глобал Груз» 

Доставка песка до объекта включе-

на в КП поставщика 

 

Твердые бытовые отходы, образующиеся на объекте строительства, вывозятся ав-

тотранспортом подрядчика с места строительства на накопительные площадки, преду-

смотренные на территории строительных баз СБ. 

Далее от накопительных площадок отходы вывозятся на лицензированные полиго-

ны ТБО. Вывоз отходов IV класса опасности осуществляет специализированная организа-

ция, отходы V класса опасности допускается вывозить транспортом подрядной организа-

ции. 

В соответствии с п.4 ст.14.4 ФЗ № 89-ФЗ ОКАБ (аккумуляторные батареи) подле-

жат передаче федеральному оператору по тарифу, установленному ФАС России, для ор-

ганизации их безопасной транспортировки и утилизации. Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» — специализированная 

организация, занимающаяся обращением с отходами любых видов и классов опасности в 

России. Федеральный оператор по обращению с отходами I—II классов. Входит в состав 

Госкорпорации «Росатом». 

Лишний минеральный грунт, а также лишний плодородный грунт, образующийся 

на площадках ВЗиС, разравнивается по территории строительства. 

Маршруты вывоза отходов, полигоны ТБО показаны на транспортной схеме на ли-

сте 7 графической части. 

В таблице 4.3 приведен полный перечень организаций, осуществляющих деятель-

ность с отходами по участкам строительства. 
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Таблица 4.3 - Перечень организаций, осуществляющих деятельность с отходами 

Наименование отходов Место вывоза, организация 

Отходы 3-5 класса опасности 

п. Новый Свет Новосветского сельского поселения Гат-

чинского района Ленинградской области 

(ООО «Новый Свет-ЭКО») 

Средняя дальность возки – 17 км 

Шламы буровые 

п. Новый Свет Новосветского сельского поселения Гат-

чинского района Ленинградской области 

(ООО «Новый Свет-ЭКО») 

Средняя дальность возки – 17 км 

Сводная ведомость расстояний доставки оборудования, МТР, ТБД, местных мате-

риалов и вывоза отходов представлена в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Ведомость расстояний доставки материально-технических ресурсов и вывоза отходов 

№ 

п/п 

Объекты стро-

ительства 

Расстояния перевозок, км 

Грузы поставки Заказ-

чика 
Грузы поставки Генподрядчика 

Местные 

материалы 
Вывоз отходов 

П
Б

В
Х

 -
 

о
б

ъ
ек

т
 

П
Б

В
Х

 -
  

В
З

и
С

 

В
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о
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о
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о
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о
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у
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о
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о
д

ы
 

С
т
о

к
и

 

1 
Межпоселковый 

газопровод 
50 49 1 

Доставка 

включена в 

КП по-

ставщика 

Доставка 

включена в 

КП по-

ставщика 

1 3 17 17 17 51 

 

Район расположения проектируемого объекта обслуживает Отряд государственной противопожарной службы Гатчинского района 103 

ПЧ, адрес дислокации: Ленинградская область, Гатчинский район, Коммунарское городское поселение, г. Коммунар, Ленинградское 

ш., д. 21. Среднее расстояние составляет 9 км (см. приложение В к тому). 
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5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, 

воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах 

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях  

5.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах, топливе и ГСМ 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах на строительстве объектов определена на основе проектных объемов работ, 

принятых способов механизации работ, эксплуатационной производительности машин и 

приведена в таблице 5.1.  

Таблица 5.1– Ведомость основных строительных машин и механизмов 

№ 

п/п 
Наименование 

Основная  

характеристика 
Кол-во 

1 Экскаватор одноковшовый Hitachi ZX130-5G 

Объем ковша 0,5 м3, мощность дви-

гателя 66,5 кВт (88,5 л.с.), длина 

рукояти 2,52 м 

2 

2 Трубоукладчик Четра ТГ122 Г/п 12 т 2 

3 Бульдозер ДЗ-421 Мощность двигателя 70 кВт (95 л.с.) 2 

4 
Кран автомобильный КС-35719-8А на шасси 

КамАЗ-53605 
Г/п 16 т, длина стрелы 18 м 1 

5 Автосамосвал МАЗ-5551 Г/п 10 т 2 

6 Автомобиль бортовой МАЗ-437043-328 Г/п 5,05 т 2 

7 Автоцистерна АЦВ-10 на шасси КамАЗ-43118 Вместимость 10 м3 1 

8 Трубовоз КамАЗ-44108 Г/п 20 т, длина 13,6 м 1 

9 Седельный тягач КамАЗ-6460 – 1 

10 Полуприцеп 9942L1 Г/п 20 т 1 

11 Автоямобур БКМ-317 на шасси ГАЗ-33088 
Глубина бурения до 3,0 м; диаметр 

до 0,8 м 
1 

12 Автобус ПАЗ-32053 25 посадочных мест 1 

13 Поливочная машина ПМ-130 Производительность 33 м3/ч 1 

14 
Установка ННБ Vermeer Navigator D36x50 Se-

ries II 

Макс. длина проходки 400 м; макс. 

расширение 800 мм; мощность дви-

гателя 104,4 кВт (142 л.с.); тяговое 

усилие 16329,3 кг 

1 

15 Компрессор ЗИФ ПВ-8/0,7 (на шасси) Производительность 8,0 м3/мин 1 

16 
Сварочный комплект для раструбной/муфтовой 

сварки ПЭ труб Dytron MP-110 UD 
Мощность 1,25 кВт; масса 58 кг 1 

17 Электросварочный аппарат Титан-ВС 160А Мощность 3,2 кВт; масса 5,7 кг 1 

18 Виброплита ТСС-VP50 
Мощность 1,9 кВт (2,5 л.с.); частота 

вибрации 98,34 Гц 
1 

19 Насос водоотливной ГНОМ 16-16 
Макс. производительность 16 м3/ч; 

напор 16 м; мощность двигателя 
1 
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2,2кВт 

20 Дизель-генератор АД-30 ММЗ Мощность 30 кВт; масса 1020 кг 1 

21 Дизель-генератор АД-15 ММЗ Мощность 15 кВт; масса 940 кг 1 

22 Аккумуляторная батарея FIAMM FG26504 
Напряжение 12 В, емкость аккуму-

лятора 65 А*ч, масса 23,2 кг 
1 

Потребность в строительных машинах, механизмах и автотранспортных средствах, 

определенная при разработке ПОС, уточняется при разработке ППР для конкретных усло-

вий организации работ на данном объекте. 

5.2 Потребность в энергетических ресурсах и воде 

Расчет потребности в энергоресурсах и воде определен согласно п. 4.14.3                           

МДС 12-46.2008  

Потребность в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения макси-

мального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃 = 𝐿𝑥 ∙ (
𝐾1 ∙ 𝑃𝑀

𝑐𝑜𝑠 𝐸1
+ 𝐾3 ∙ 𝑃𝑂.𝐵 + 𝐾4 ∙ 𝑃𝑂.𝐻 + 𝐾5 ∙ 𝑃𝐶.𝐵),                (5.1) 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

 PM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(люльки, лебедки, трамбовки, вибраторы, дрели и т.д.); 

 PТ - сумма номинальных мощностей для технологических нужд (бе-

тономешалки, битумные котлы и т. д.); 

 PO.B - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, 

здания складского назначения, внутреннее освещение строящихся 

зданий и т. д.); 

 PO.Н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

 РС.В - то же, для сварочных трансформаторов; 

 cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

 K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

 K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

 K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

 K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Основные потребители в электроэнергии представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2– Основные потребители в электроэнергии 

№ 

п/п 
Наименование 

Потребляемая 

мощность, кВт 
Кол-во, шт. 

Итого, 

кВт 

1 
Сварочный комплект для раструбной/муфтовой 

сварки ПЭ труб Dytron MP-110 UD 
1,25 1 1,25 
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2 Электросварочный аппарат Титан-ВС 160А 3,2 1 3,2 

3 Виброплита ТСС-VP50 1,9 1 1,9 

4 Насос водоотливной ГНОМ 16-16 2,2 1 2,2 

5 
Освещение и обогрев санитарно-бытовых по-

мещений 
7,0 6 42,0 

 

Суммарная мощность работающих электромоторов (эл. инструмент, трамбовки, 

вибраторы) составляет 4,1 кВт. 

Суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для элек-

трического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения) составляет 

6х4,5+6 х2,5 = 42,0 кВт, 

где  6 – количество инвентарных зданий; 

4,5 кВт – потребляемая электрическая мощность на освещение и розетки; 

2,5 кВт – потребляемая электрическая мощность на обогрев инвентарных 

зданий. 

Таким образом, прямая потребность в электроэнергии: 

𝑃 = 1,05 ∙ (
0,5 ∙ 4,1

0,7
+ 0,8 ∙ 42,0 + 0,9 ∙ 0 + 0,6 ∙ 4,45) = 41,2 кВт 

В качестве источника электроэнергии применяются дизель-генераторы: 

˗ АД-30 ММЗ номинальной мощностью 30 кВт; 

˗ АД-15 ММЗ номинальной мощностью 15 кВт. 

Дизель-генератор должен иметь шумопоглощающий кожух. Дизель-генератор ра-

ботает совместно со сварочными аппаратами, компрессором, водоотливными насосами. 

Дизель-генератор АД-30 ММЗ размещается на площадке стационарных ВЗиС. 

Дизель-генератор АД-15 ММЗ перемещается по ходу строительства. 

Для временного освещения строительной площадки в ночное время применятся 

прожектор ПЗС-45. 

Режим работы дизельных генераторов исключает работу в ночные часы. В темное 

время суток проектом предусмотрено устройство охранно-сигнального освещения от ак-

кумуляторных батарей и столбов местного наружного освещения. Охранно-сигнальное 

освещение предусматривается вдоль границ территории производства работ при помощи 

электрических сигнальных лампам напряжением не выше 42 Вт. Система охранно-

сигнальное освещения имеет независимый источник питания. Питание осуществляется 

посредством аккумуляторной батареи FIAMM FG26504, зарядка которой осуществляется 

от ПЭС в дневное время. Указанные аккумуляторные батареи являются полностью необ-

служиваемыми на протяжении всего срока службы. Точное количество аккумуляторов 

определяется подрядной организацией на стадии ППР. 

Потребность в воде 
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Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 

Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз.                                                     (5.2) 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

Qпр = Кн ∙
qп ∙ Пп ∙ Кч

3600 ∙ t
                                                       (5.3) 

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя (заправка и мы-

тье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей; 

Kч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч – число часов в смене; 

Kн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр = 1,2 ∙
500 ∙ 5 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,16 л/сек = 0,29 м3

смену⁄    

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

Qхоз =
qх ∙ Пр ∙ Кч

3600 ∙ t
+

qд ∙ Пд

60 ∙ t1
                                              (5.4) 

где  qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр – численность работающих; 

Kч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

Qхоз =
15 ∙ 19 ∙ 2

3600 ∙ 8
+

30 ∙ 15

60 ∙ 45
= 0,17 л/сек = 4,9 м3

смену⁄  

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

                                                       (5.5) 

где  Σq – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Kо – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 

0,9. 

q = 1 х 2,5 = 2.5 м3/мин. 
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где  1 – число пневмотрамбовок с установленным расходом 2,5 м3/мин, 

Q = 1,4 х 2,5 х 0,9 = 3,15 м3/мин 

Результаты подсчета потребности в энергоресурсах и воде приведены в таблице 

5.3. 

Таблица 5.3 – Потребность строительства в энергоресурсах и воде 

№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Ед.  

изм. 

Расчетный 

показатель 

Количество 

1,3 мес. 

1 Потребная электрическая мощность кВт 41,2 41,2 

2 
Вода для производственных и техни-

ческих нужд 
м3/сут. 0,29 7,92 м3 

3 
Вода для хозяйственно-питьевых и 

гигиенических нужд 
м3/сут. 4,9 133,77 м3 

4 Вода на пожаротушение л/сек 5 54,0 м3 

5 Пар тыс. м3 Не требуется Не требуется 

6 Кислород м3 Не требуется Не требуется 

9 Сжатый воздух тыс. м3 1,512 41,278 

 

Искусственное освещение строительных площадок должно отвечать требованиям 

ГОСТ 12.1.046-2014, а также требованиям действующих нормативных документов на пра-

вила устройства электроустановок и правила противопожарного режима. 

Для электрического освещения строительных площадок и участков следует приме-

нять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки. 

Общее равномерное освещение следует применять, если нормируемое значение 

освещенности не превышает 20 лк. В остальных случаях в дополнение к общему равно-

мерному должно предусматриваться общее локализованное освещение или местное осве-

щение. 

Подрядные организации в период строительства проектируемых объектов должны 

руководствоваться требованиями, изложенными в письме ОАО «Газпром» от 17.07.2009 г. 

№ 03/0800-3758, согласно которому, во исполнение постановления Правления ОАО «Газ-

пром» от 22.01.2009 № 3, необходимо исключить использование ртутьсодержащих ламп и 

электрических ламп накаливания и применять энергосберегающие лампы. 

Обеспечение строительно-монтажных и пусконаладочных работ электроэнергией 

осуществляется от передвижных дизельных электростанций. Сжатым воздухом – от пере-

движных компрессорных станций. 

Вода для нужд строительства подвозится автоцистернами в соответствии с реше-

ниями по логистическому обеспечению строительства. 

Нормативная потребность в воде для питьевых и хозяйственных нужд на одного 

человека в соответствии с п.п. 2 и 20 таблицы А.2 приложения А СП 30.13330.2020 со-
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ставляет на строительной площадке 25 литров / сутки, и 90 литров / сутки в вахтовом по-

селке. 

В соответствии с п. 8.5 СП 2.2.3670-20 все рабочие обеспечиваются качественной 

питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов 

(ГОСТ Р 51232-98). Привозная вода подлежит кипячению в электронагревателях, уста-

новленных в бытовках. Хранение воды производится в специальных резервуарах (баках) 

по типу ATV. Материал резервуара обладает светозащитными свойствами, что позволяет 

предохранять находящуюся в баках жидкость от зацветания.  

Решения по обеспечению строительной площадки в энергоресурсах и воде и их по-

требность уточняются в проекте производства работ, выполняемом подрядной организа-

цией исходя из конкретных условий на строительной площадке. 

5.3 Потребность во ВЗиС на площадках строительства 

Ввиду небольшой протяженности трассы принимаются стационарные временные 

здания и сооружения производственного и бытового назначения. Место проживания стро-

ителей предусматривается в существующем жилом фонде (гостинице) в ближайшем насе-

ленном пункте (центральный город области) – г. Гатчина. 

Для организации работ на трассе и строительных площадках предусматриваются 

временные здания и сооружения санитарно-бытового и административного назначения. 

Расчет потребности во временных мобильных зданиях непосредственно на пло-

щадке строительства для обслуживания строителей в течение рабочей смены с учетом их 

распределения по группам производственных процессов (гардеробные, конторы, санузлы, 

душевые и др.), приведенный в таблице 5.4, выполнен на основании нормативных показа-

телей согласно Справочному пособию к СНиП «Разработка проектов организации строи-

тельства и проектов производства работ для промышленного строительства». 

Часть зданий санитарно-бытового, административного, складского, ремонтного 

назначения размещаются во временных жилых поселках строителей и на территории вре-

менных строительных баз. 

Конкретное количество и характеристики ВЗиС уточняются при разработке ППР в 

соответствии с имеющимися в наличии у подрядной организации. 

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, туалеты оборудуются от-

дельно для мужчин и женщин. 

Инвентарные здания, где находятся работающие, обеспечиваются аптечками для 

оказания первой медицинской помощи и бачками для питьевой воды. 

В соответствии с паспортами инвентарных зданий предусмотрено их электрическое 

отопление от внешней сети, запитанной от дизельных электростанций. Горячее водоснаб-

жение осуществляется при помощи электроводонагревателей. 

Временные здания и сооружения располагаются на отведенной территории на рас-

стоянии более 50 м от места ведения работ. 
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Таблица 5.4 – Ведомость зданий административного и санитарно-бытового назначений 

№ 

п/п 

Наименование  

зданий и сооружений 

Нормативный 

показатель, 

м2/чел. 

Расчётное  

количество 

работников,  

чел. 

Требуемая 

нормативная 

площадь, м2 

Принятый  

тип здания 

Единичная 

площадь по-

мещений, м2 

Требуемое 

количество 

зданий, шт. 

1 Контора для ИТР 4,0 2 8,0 
вагон-дом заводского 

изготовления 
15,0 1 

2 Помещение для МОП и охраны 4,0 1 4,0 
вагон-дом заводского 

изготовления 
4,0 1 

3 Гардеробная 0,7 19 13,3 
вагон-дом заводского 

изготовления 

15,0 2 4 Умывальная 0,2 19 3,8 
вагон-дом заводского 

изготовления 

5 Душевая 0,54 15 8,1 
вагон-дом заводского 

изготовления 

6 Помещение для питания 1,0 

5 мест 

(1 место на 4 

работающих) 

5,0 

Принимается 

12,0 

вагон-дом заводского 

изготовления 
15,0 1 

7 Медпункт – 19 12,0 
вагон-дом заводского 

изготовления 
15,0 1 

8 
Помещение для сушки спец. одежды и 

обуви 
0,2 16 3,2 

вагон-дом заводского 

изготовления 
15,0 1 

9 Помещения для обогрева 0,1 16 1,6 
вагон-дом заводского 

изготовления 

10 Туалет 0,1 19 1,9 Биотуалет 1,4 2 

 



 

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ТЧ  ООО «Проектно-конструкторский центр» 

 

56 

 
 

 

       

Текстовая часть. Том 4 

5.4 Потребность во взрывчатых веществах  

В потребности строительства во взрывчатых веществах нет необходимости. 

 



 

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ТЧ  ООО «Проектно-конструкторский центр» 

 

57 

 
 

 

       

Текстовая часть. Том 4 

6 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, 

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки 

рабочих чертежей для их строительства (при необходимости)  

Проектирование специальных вспомогательных установок и приспособлений, тре-

бующих разработки рабочих чертежей, не предусмотрено. 
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7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работ по участкам трассы 

Нормативная трудоемкость строительства по участкам трассы приведена в таблице 

7.1. 

 

Таблица 7.1 – Трудоемкость строительства 

№ 

п/п 

Объект / участок 

строительства 

Нормативная трудоёмкость, чел.-час 

Итого 
рабочие основного 

производства 
машинисты 

1 
Межпоселковый газо-

провод 
3690 925 2765 

 Всего по объекту 3690 925 2765 

Ведомость основных строительных и монтажных работ приведена в приложении Г. 
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8 Обоснование организационно-технологической схемы, 

определяющей оптимальную последовательность сооружения 

линейного объекта 

Организация строительного производства обеспечивает планомерное развертыва-

ние строительно-монтажных работ индустриальными методами с соблюдением техноло-

гической последовательности и направлена на достижение конечного результата – ввода в 

действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. 

Организация строительства газопровода базируется на поточном методе выполне-

ния работ. Сооружение линейной части газопровода должно выполняться комплексными 

трубопроводостроительными потоками. 

Строительный поток включает в себя основные и вспомогательные подразделения, 

осуществляющие: 

˗ дорожно-транспортные работы; 

˗ инженерно-технологические работы; 

˗ основные линейные работы; 

˗ контроль качества работ; 

˗ ремонт и обслуживание машин и автотранспорта; 

˗ транспортные услуги по перевозке людей и грузов; 

˗ обслуживание строителей; 

˗ связь и передачу информации. 

Весь комплекс работ осуществляется в три этапа: 

˗ подготовительные работы; 

˗ строительные и монтажные работы; 

˗ пусконаладочные работы и сдача объектов в эксплуатацию. 

Строительство предусматривается вести в теплый период. 

Подготовительный период: 

Организационный этап 

В организационный этап строительно-монтажная организация выполняет: 

˗ изучение ПСД функциональными службами строительной организации; 

˗ разработка графика строительства объекта, разработка организационно-

технологической документации, разработка ППР; 

˗ составление технической документации по комплектации строящегося трубо-

провода материальными ресурсами; 

˗ разработка системы оперативно-диспетчерского управления строительством; 
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˗ подготовка инженерно-технических кадров и рабочего персонала; 

˗ разработка мероприятий по бытовому обеспечению строителей на трассе; 

˗ подготовка службы контроля качества производства работ. 

Мобилизационный этап 

На мобилизационном этапе выполняются внетрассовые подготовительные работы, 

включающие в себя: 

˗ уточнение мест размещения площадок ВЗиС; 

˗ перебазирование строительной техники и вагон-домов; 

˗ сооружение комплексов ВЗиС для обслуживания строительства на отдельных 

участках трассы; 

˗ транспортировку грузов до площадок временного хранения МТР Заказчика, 

Подрядчика; 

˗ организацию бесперебойного снабжения необходимыми МТР; 

˗ организацию карьерных работ по обеспечению строительства ОПИ; 

˗ устройство подъездных дорог к трассе (на основании из спланированного грун-

та). 

С опережением основных линейных работ выполняется строительство: 

˗ подъездных дорог к площадочным сооружениям; 

˗ расчистка и планировка полосы и площадок строительства, выполнение работ 

по снятию плодородного слоя почвы; 

˗ прием и перевозка основных МТР, конструкций, изделий и оборудования в объ-

еме необходимого задела и первоочередных работ; развозка труб по трассе трубопровода, 

поддержание в рабочем состоянии подъездных дорог. 

Подготовительно-технический этап 

На подготовительно-техническом этапе следует выполнять вдольтрассовые подго-

товительные работы – инженерную подготовку строительной полосы. 

В состав инженерной подготовки строительной полосы входят следующие работы: 

˗ разбивка и закрепление пикетажа, детальная геодезическая разбивка горизон-

тальных и вертикальных углов поворота, разметка строительной полосы, выноска пикетов 

за ее пределы; 

˗ первоначальная расчистка от леса, зеленых насаждений;  

˗ снятие растительного слоя и обеспечение его сохранности; 

˗ планировка строительной полосы. 

Период выполнения СМР: 

˗ прокладка газопровода. 
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8.1 Структура строительства 

Заказчиком проектной документации является ООО «Газпром межрегионгаз». 

Строительство предусматривается осуществлять подрядным способом. Генераль-

ная подрядная организация определяется по итогам проведения тендерных торгов. 

В соответствии с п. 4.6 СП 48.13330.2019 при осуществлении строительства на ос-

новании договора базовыми организационными функциями Подрядчика (Генподрядчика) 

как лица, осуществляющего строительство, являются: 

˗ выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения 

объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией; 

˗ разработка и применение организационно-технологической документации; 

˗ осуществление строительного контроля лица, осуществляющего строительство, 

в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий 

требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации; 

˗ ведение исполнительной документации; 

˗ обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности стро-

ительных работ для окружающей среды и населения; 

˗ управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и 

сохранности объекта до его приемки застройщиком (Заказчиком); 

˗ выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее 

компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории. 

Взаимоотношения между Заказчиком и Генподрядчиком регламентируются Поста-

новлением Правительства РФ от 14.08.1993 № 812. 

Для выполнения монтажных и специальных строительных работ Генподрядчик 

привлекает специализированные строительно-монтажные организации на правах субпод-

ряда. 

Для выполнения строительно-монтажных работ на объекте генподрядчик органи-

зует: 

˗ комплексный технологический поток по строительству газопровода; 

˗ специализированный поток по устройству переходов методом ННБ. 

8.2 Организационно-техническая подготовка 

К организационно-технической подготовке, предусматриваемой в соответствии с 

СП 48.13330.2019, относятся: 

˗ обеспечение строительства необходимой проектно-сметной документацией; 

˗ отвод в натуре трасс для строительства линейных объектов и площадок для 

строительства сооружений, обеспечивающих его функционирование; 
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˗ решение вопросов об условиях использования для нужд строительства суще-

ствующих автодорог и организации движения по ним строительной техники; 

˗ решение вопросов об условиях использования для нужд строительства, суще-

ствующих транспортных и инженерных коммуникаций, сооружений теплоэнергетики и 

т.д.; 

˗ определение организаций – участников строительства (субподрядчиков); 

˗ заключение договоров подряда и субподряда на капитальное строительство; 

˗ решение вопросов о порядке максимального использования местных строитель-

ных материалов и оформление всего пакета разрешительной документации по перспек-

тивным участкам проявлений ОПИ; 

˗ решение о необходимости передислокации или наращивания производственных 

мощностей строительно-монтажных организаций и привлечения специализированных 

субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ; 

˗ оформление разрешений и допусков на производство работ; 

˗ организация поставки оборудования, конструкций, материалов и готовых изде-

лий; 

˗ создание системы оперативно-диспетчерского управления строительством и ор-

ганизация связи на период строительства. 

Система оперативно-диспетчерского управления строительством позволяет обес-

печить своевременное проведение строительно-монтажных работ в соответствии с плана-

ми и графиками путем постоянного контроля и учета хода работ, координации работ 

строительных подразделений, служб производственно-технологического обеспечения, 

транспортных организаций и предприятий-поставщиков. 

В обязанности организуемой подрядчиками диспетчерской службы входят: 

˗ сбор, передача, ведение базы данных, обработка и предварительный анализ пер-

вичных данных о ходе выполнения строительно-монтажных работ от подразделений, 

участвующих в строительстве, а также оперативной информации о нештатных ситуациях, 

включая заболевания и травмы работников, и информации о допущенных отклонениях от 

проекта производства работ; 

˗ передача первичных данных и оперативной информации руководству Генпод-

рядчика по установленной форме и объему; 

˗ контроль над соблюдением технологической последовательности и регулирова-

ние хода строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным графиком произ-

водства работ; 

˗ предоставление руководству информации о ходе выполнения работ и обеспече-

ния строительства необходимыми ресурсами с установленной периодичностью; 

˗ ежесуточное предоставление Заказчику информации о ходе ведения строитель-

ства в установленной форме. 
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Вид связи на строительной площадке (телефонная, радиосвязь) определяется про-

ектом производства работ (ППР). 

8.3 Создание геодезической разбивочной основы для строительства 

Порядок создания геодезической основы и требования к точности ее построения 

регламентируются СП 126.13330.2017. 

Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечива-

ющими соответствие объектов по расположению и геометрическим параметрам, проект-

ным решениям и требованиям строительных норм и правил. 

Геодезические работы на трассе начинаются с создания Заказчиком геодезической 

разбивочной основы для строительства. Не позже чем за 10 дней до начала строительно-

монтажных работ Заказчик передает Подрядчику техническую документацию на закреп-

ленные на трассе строительства трубопровода пункты и знаки этой основы, в том числе: 

˗ знаки закрепления углов поворота трассы; 

˗ створные знаки углов поворота трассы в количестве не менее двух на каждое 

направление угла в пределах видимости; 

˗ створные знаки на прямолинейных участках трассы, установленные попарно в 

пределах видимости, но не реже, чем через 1 км; 

˗ створные знаки закрепления прямолинейных участков трассы на переходах че-

рез реки, овраги, дороги и другие естественные и искусственные препятствия в количе-

стве не менее двух с каждой стороны перехода в пределах видимости; 

˗ планово-высотные реперы, установленные не реже чем через 5 км вдоль трассы, 

кроме устанавливаемых на переходах через водные преграды; 

˗ пояснительную записку, абрисы расположения знаков и их чертежи; 

˗ каталоги координат и высот пунктов геодезической разбивочной основы. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства сле-

дует выполнять по проекту (чертежу), составленному на основе генерального плана стро-

ительства трубопровода. В составе проекта должны быть разбивочный чертеж, каталоги 

координат и высот исходных пунктов и каталоги (ведомости) проектных координат, чер-

тежи геодезических знаков, пояснительная записка с обоснованием точности построения 

геодезической разбивочной основы для строительства.  

Перед началом строительства подрядчик должен выполнить на трассе следующие 

работы: 

˗ произвести контроль геодезической разбивочной основы с точностью линейных 

измерений не менее 1/500, угловых 2' и нивелирования между реперами с точностью 50 

мм на 1 км трассы. Трасса принимается от заказчика по акту (форма акта РД 11-02-2006 

(прил. № 1, № 2), СП 126.13330.2017, СП 392.1325800.2018), если измеренные длины ли-

ний отличаются от проектных не более чем на 1/300 длины, углы не более чем на 2' и от-

метки знаков, определенные из нивелирования между реперами - не более 50 мм на 1 км 

хода; 
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˗ установить дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.) по оси трассы и по гра-

ницам строительной полосы в пределах видимости, но не реже чем через  

1000 м; 

˗ вынести в натуру горизонтальные кривые естественного (упругого) изгиба через 

10 м, а искусственного изгиба – через 2 м; 

˗ разбить пикетаж по всей трассе и в ее характерных точках (в начале, середине и 

конце кривых, в местах пересечения трасс с подземными коммуникациями). Створы раз-

биваемых точек должны закрепляться знаками, как правило, вне зоны строительно-

монтажных работ; 

˗ установить дополнительные реперы через 2 км по трассе. 

Знаки должны устанавливаться вне зоны производства СМР с целью исключения 

их повреждения. 

Сохранность и устойчивость принятых знаков геодезической разбивочной основы в 

процессе строительства должны находиться под наблюдением подрядчика. 

Результаты приемки Подрядчиком геодезической основы и контроля закрепления 

трассы должны быть оформлены в соответствии с СП 392.1325800.2018. 

8.4 Подготовительные работы 

Решения по планировке строительной полосы 

Планировка строительной полосы производится с целью обеспечения стабильной 

технически и технологически определенной работы машин, механизмов, оборудования, 

транспортных средств и обслуживающего их персонала при выполнении всего комплекса 

строительно-монтажных и специальных строительных работ по прокладке линейной части 

газопровода, осуществляемой в различных природно-климатических условиях. 

В условиях открытой (незалесенной) среднехолмистой местности (растущих овра-

гов), рытвин и косогоров, а также скальных грунтов (выходов их на дневную поверхность) 

планировка строительной полосы сводится к планировке микрорельефа с геодезическим 

контролем качества планировочных работ лишь на полосе рытья траншеи (дорожка для 

прохода роторного экскаватора). Уборка валунов и камней производится до начала плани-

ровки. 

Планировка трассы, проходящей в условиях пересеченной местности, включает 

срезку косогоров и бугров, склонов оврагов и балок при одновременной подсыпке низин-

ных мест (только не на полосе рытья траншеи). Подсыпка низин, требующая больших 

объемов грунта, может выполняться как за счет использования так называемых боковых 

резервов, так и за счет привозного грунта. 

Для движения строительной техники и доставки грузов на трассу в пределах строи-

тельной полосы устраиваются временные технологические проезды на основании из 

спланированного уплотненного грунта. 

Объемы работ по устройству временных проездов всех типов представлены в ве-

домости объемов работ в приложении Г. 
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8.5 Строительство линейной части газопровода 

8.5.1 Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизи-

рованным способом, согласно требованиям СНиП 12.03-2001 и Правил безопасности. При 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с использованием средств авто-

мобильного транспорта, следует, кроме того, соблюдать Правил техники безопасности для 

предприятий автомобильного транспорта. 

При проведении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ следует учиты-

вать: 

˗ необходимость обеспечения сохранности труб, в том числе антикоррозионного 

покрытия труб, в процессе их перевозки и проведения погрузочно-разгрузочных опера-

ций; 

˗ обеспечение безопасности работ при перевозке, погрузке, выгрузке и складиро-

вании труб и трубных секций; 

˗ необходимость обеспечения правильной загрузки транспортных средств и 

надежной увязки перевозимых труб; 

˗ обеспечение вписываемости транспортных средств в закругления дорог, в вер-

тикальный профиль пути и разъезда со встречным транспортом; 

˗ тяговые возможности транспортных средств; 

˗ технико-экономические показатели транспортных средств. 

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, применяемые при выполне-

нии погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государствен-

ных стандартов или технических условий на них. 

Трубы диаметром до 160 мм поставляются в бухтах. 

При транспортировке труб или трубных секций вдоль трассы расстояние от следа 

движения трубовоза до бровки траншеи должно быть более 1 м. 

При развозке вдоль трассы трубы и секции следует укладывать на расстоянии 1,5 м 

от бровки траншеи. 

При низкорядном складировании в качестве средств механизации следует исполь-

зовать автокраны, пневмоколесные краны, краны-трубоукладчики, торцевые захваты, 

мягкие полотенца, траверсы и др. 

Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения за-

стропленного груза. 

Опускать груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исклю-

чается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На 

место укладки труб должны быть уложены соответствующей прочности прокладки. 

На участке, где ведутся погрузочно-разгрузочные работы, не допускается выполне-

ние других работ и нахождение посторонних лиц. 
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Транспортировка, погрузка и разгрузка полиэтиленовых труб производится при 

температуре наружного воздуха не ниже минус 15 °С. 

При транспортировке следует избегать изгиба трубы, особенно осторожно следует 

обращаться с трубами и деталями при низких температурах. 

Трубы можно транспортировать любым видом транспорта с закрытым и открытым 

кузовом, с креплением по ГОСТ 21650. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных операций полиэтиленовых труб не до-

пускается перемещение труб волоком, сбрасывание трубы и деталей с транспортных 

средств. Для погрузочно-разгрузочных работ рекомендуется использовать автомобильный 

кран. В качестве строповочных средств – использовать текстильные канаты. 

8.5.2 Земляные работы 

Земляные работы на линейной части производятся в соответствии с требованиями 

СП 45.13330.2017, СП 104-34-96, СНиП 12-04-2002. 

Земляные работы должны выполняться в соответствии с проектом, с обеспечением 

требований качества и пооперационным контролем всех технологических операций. 

На участках, подлежащих рекультивации, до начала разработки траншеи и котло-

вана должен быть снят плодородный слой почвы на глубину, указанную в проекте, и уло-

жен в отдельный отвал. Не допускается смешивания отвала плодородного слоя почвы и 

минерального грунта. 

Производство земляных работ в охранных зонах действующих трубопроводов, ка-

белей высокого напряжения и других коммуникаций следует осуществлять по наряду-

допуску, выдаваемому организацией, эксплуатирующей эти коммуникации. 

На обрабатываемых землях сроки выполнения работ и порядок проведения рекуль-

тивационных работ должны быть согласованы с землепользователем. 

Разработка траншей в задел допускается только в устойчивых грунтах при низком 

горизонте грунтовых вод и при отсутствии сезона затяжных дождей и снегопадов. 

В целях предотвращения деформации профиля вырытой траншеи, а также смерза-

ния отвала грунта сменные темпы изоляционно-укладочных и земляных работ должны 

быть одинаковыми. 

Технологически необходимый разрыв между разработкой траншеи и укладкой 

должен быть указан в ППР. 

Приемка земляных работ должна выполняться представителями заказчика, органа 

строительного контроля (технического надзора), авторского надзора и подрядчика с 

оформлением актов, на следующих этапах: 

˗ разработка траншеи, включая подготовку дна; 

˗ присыпка трубопровода; 

˗ засыпка траншеи. 

Разработка траншей и котлованов 
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Срезка почвенно-растительного слоя толщиной 0,2 м производится бульдозером 

мощностью 70 кВт. Снятый ПРС складируется во временный отвал в полосе отвода от-

дельно от минерального грунта. 

Выемку грунта траншей следует производить одноковшовыми экскаваторами с ем-

костью ковша 0,5 м3. 

Разработка траншеи (выемка грунта) производится экскаватором торцевым забоем 

при движении его по оси траншеи с соблюдением проектных отметок дна траншеи и отко-

сов. 

Ширина траншеи по основанию принимается равной 0,7 м. Траншея разрабатыва-

ется с откосами 1:0,5. 

Глубина отрываемой траншеи должна обеспечивать укладку газопровода на задан-

ные в проекте отметки, средняя глубина траншеи по рабочим чертежам составляет 1,61 м. 

В местах технологических разрывов для сварки стыков должны разрабатываться 

приямки с размерами, не менее: длина 1 м, ширина (Dн +1,2) м, где Dн – наружный диа-

метр трубопровода с учетом толщины покрытия, глубина 0,7 м. 

Грунт, извлеченный из траншеи, следует укладывать в отвал с одной (левой по 

направлению работ) стороны траншеи на расстоянии не ближе 0,5 м от края, оставляя 

другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства прочих работ. 

При прохождении трассы по грунтам ледникового происхождения (супесь с коэф. 

пористости до 0,5 и содержанием гравелистых частиц до 25 %) разработку грунта следует 

производить с предварительным рыхлением гидромолотом, подвешенном на стреле экс-

каватора. 

Разрабатываемый грунт складируется в пределах полосы работ. 

Под газопровод предусматривается устройство основания из мягкого грунта (песка 

средней крупности) толщиной 0,1 м. 

Для прокладки газопровода закрытым способом (методом ННБ) предусматривается 

разработка технологических котлованов: 

˗ 4,0х2,0х1,7 м – 7 шт.; 

˗ 4,0х2,0х2,0 м – 4 шт.; 

˗ 2,0х2,0х1,7 м – 7 шт.; 

˗ 2,0х2,0х2,0 м – 4 шт. 

Котлованы разрабатываются с креплением вертикальных стенок деревянными ин-

вентарными щитами. 

Согласно СНиП 12-03-2001 п. 6.2.9, при производстве земляных работ на террито-

рии населенных пунктов в местах переходов через траншеи устанавливаются мостики 

шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м со 

сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на 
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высоте 0,5 м от настила. Траншеи в местах, где происходит движение людей и транспорта, 

должны быть ограждены. Высота ограждения – не менее 1,2 м. Для спуска работающих в 

траншеи должны быть предусмотрены лестницы. 

Засыпка траншей и котлованов 

До начала работ по засыпке уложенного трубопровода необходимо: 

˗ проверить проектное положение трубопровода и нормативный зазор между 

стенками трубопровода и траншеи и его прилегание к дну траншеи по всей ее длине; 

˗ проверить качество и в случае необходимости отремонтировать изоляционное 

покрытие; 

˗ проверить состояние грунта подсыпки требованиям проекта; 

˗ провести предусматриваемые проектом работы по предохранению изоляцион-

ного покрытия от механического повреждения; 

˗ устроить подъезды для доставки грунта для подсыпки и присыпки; 

˗ получить письменное разрешение на засыпку уложенного трубопровода; 

˗ выдать наряд-задание на производство работ машинисту. 

Засыпать траншею следует непосредственно после укладочных работ (после балла-

стировки трубопровода или закрепления его анкерными устройствами). 

При засыпке трубопровода необходимо обеспечить: 

˗ сохранность труб и изоляции; 

˗ плотное прилегание трубопровода к дну траншеи; 

˗ проектное положение трубопровода. 

Обратная засыпка траншеи предусмотрена местным, ранее разработанным грун-

том, по предварительно выполненной обсыпке, предохраняющей изоляцию трубопровода 

от повреждения. Подушка и обсыпка трубопровода выполняется мягким привозным грун-

том (песком средней крупности) на высоту 20 см от верхней образующей трубы. 

Засыпку трубопровода бульдозерами следует выполнять косопоперечными прохо-

дами. 

При наличии горизонтальных кривых на трубопроводе вначале следует засыпать 

криволинейный участок, начиная с его середины. 

На участках с вертикальными вогнутыми кривыми трубопровода засыпку следует 

производить снизу-вверх, начиная с самой нижней точки. 

При засыпке трубопровода на нерекультивируемых землях должен быть образован 

грунтовый валик с учетом его осадки в процессе консолидации грунта до уровня поверх-

ности земли. 

На рекультивируемых землях засыпку трубопровода следует производить с по-

слойным уплотнением грунта и без устройства валика над трубопроводом. Плодородный 

слой грунта над трубопроводом планируют. 
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Крепление стенок траншей и котлованов 

Проектом предусматривается крепление вертикальных стенок котлованов ННБ де-

ревянными инвентарными щитами на всем протяжении в соответствии с СП 

45.13330.2017. 

Инвентарные щиты закладываются вплотную к стенкам за вертикальные стойки, 

забитые на 30 см в грунт. При установке креплений верхняя часть их должна выступать 

над бровкой выемки не менее чем на 15 см. 

Устанавливать крепление необходимо сверху вниз по мере разработки выемки на 

глубину не более 0,5 м. Разборку креплений производить в направлении снизу вверх по 

мере обратной засыпки выемки. 

Схема крепления стенок траншеи и котлованов ННБ представлена на рис. 8.1. 

 

Рис. 8.1 – Схема крепления стенок траншеи и котлованов ННБ 

8.5.3 Сварочно-монтажные работы 

Производство сварочно-монтажных работ осуществлять на основании требований 

следующей нормативно-технической документации: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

2. Федеральный закон от 30.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»; 

3. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 

№ 884н;  

4. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные ти-

пы, конструктивные элементы и размеры; 

5. ГОСТ 12.2.013.0-91 Система стандартов безопасности труда. Машины ручные 

электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний; 

6. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросва-

рочные. Требования безопасности; 
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7. ГОСТ Р 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробез-

опасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 

8. СНиП 12-04-2002 Строительные нормы и правила Российской Федерации. 

Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; 

9. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Ос-

новные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зда-

ний и сооружений на опасных производственных объектах», утверждены приказом Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020  

№ 478. 

10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Тре-

бования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», 

утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 11.12.2020 № 519; 

11. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении пра-

вил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

12. РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства; 

13. РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовле-

нии, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производ-

ственных объектов; 

14. РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производствен-

ных объектов; 

15. СТО Газпром 14-2005 Типовая инструкция по безопасному проведению огне-

вых работ на газовых объектах ОАО «Газпром»; 

16. СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных 

соединений. Технологии сварки промысловых и магистральных трубопроводов» (изм. 

№1); 

17. СТО Газпром 15-1.3-004-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных 

соединений. Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений промысло-

вых и магистральных трубопроводов» (изм. № 1); 

18. СТО Газпром 15-1.5-006-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных 

соединений. Требования к организации сварочно-монтажных работ и неразрушающего 

контроля сварных соединений. Часть I» (изм. № 1); 

19. СТО Газпром 15-2.3-005-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных 

соединений. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений» (изм. № 1); 

20. Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, 

проверке готовности организаций к применению сварочных технологий, аттестации сва-

рочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром», утверждено 
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заместителем председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром»  

О.Е. Аксютиным 12.09.2023 г. № 06-50. 

Ведомость сварных стыков проектируемого магистрального газопровода представ-

лена в таблице 8.3.  

Таблица 8.1 – Ведомость сварных стыков 

№ 

п/п 

Объект / участок 

строительства 

ТСБ Трасса 

Сварка одиноч-

ных труб в двух-

трубные секции, 

% стыков 

Автоматическая 

сварка двухтруб-

ных секций меж-

ду собой, % сты-

ков 

Автоматическая 

сварка одиноч-

ных труб, % сты-

ков 

Ручная дуго-

вая сварка, 

% стыков 

1 км 0 – км 2+26,2 – – 100 % – 

 

Основные параметры проектируемого межпоселкового газопровода представлены 

в таблице 8.4. 

Таблица 8.2 – Характеристики, номенклатура основных труб 

№ 

п/п 

Рабочее  

давление, МПа 

Труба DxS, 

мм 
Протяженность, м Область применения 

1 0,3 – 0,6 
ПЭ 100 ГАЗ SDR 

11 Ø110х10,0 
1762,9 

Прокладка труб при строитель-

стве объекта 

2 0,3 – 0,6 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 

11 Ø110х10,0 с 

защитной обо-

лочкой 

322,1 
Прокладка труб при строитель-

стве объекта 

3 0,3 – 0,6 

Ø89х4,0 ГОСТ 

10704-91/В-10 

ГОСТ10705-80 

без изоляции 

1,5 
Прокладка труб при строитель-

стве объекта 

4 0,005 – 0,3 

Ø89х4,0 ГОСТ 

10704-91/В-10 

ГОСТ10705-80 

без изоляции 

0,1 
Прокладка труб при строитель-

стве объекта 

 

Технологии сварки, применяемые при производстве работ 

Выбор технологий сварки 

При строительстве проектируемого межпоселкового газопровода применяется ме-

тод (схема) организации сварочно-монтажных работ последовательным наращиванием 

трубопровода. 

Для сварки полиэтиленовых труб применяются следующие технологии: 

˗ сварка плоским нагретым инструментом встык; 
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˗ сварка с помощью фасонных деталей с закладными электронагревателями. 

Сварка газопроводов должна выполняться по аттестованным технологиям сварки в 

соответствии с требованиями РД 03-615-03. 

При монтаже обвязочных трубопроводов на стальных трубах с толщиной стенки 

менее 6,0 мм все слои шва следует выполнять с применением технологии РД. Для выпол-

нения корневого шва следует предусматривать технологические операции и устройства 

для зачистки внутренней поверхности шва от шлака и удалению его из трубопровода. 

Требования к сварным соединениям 

Сварные соединения должны соответствовать требованиям п. 9 СТО Газпром 15-

1.1-002-2023. 

Сварные швы должны быть многослойными, без конструктивного непровара, обес-

печивать сплавление между слоями (валиками) и по кромкам сварных элементов.  

Внешний вид и геометрические параметры сварных швов, выполненных дуговой 

сваркой в поворотном и неповоротном положениях, должны соответствовать требованиям 

СТО Газпром 15-1.1-002-2023. 

Требования к сварочному и вспомогательному оборудованию 

В зависимости от применяемой технологии сварки, подрядная организация должна 

быть оснащена современным сварочным оборудованием. 

Сварочное оборудование, предназначенное для ручной, механизированной и авто-

матической сварки газопроводов, должно изготавливаться по специальным ТУ и может 

применяться при наличии: 

˗ паспортов и руководств по эксплуатации (для сварочного оборудования им-

портного производства – дубликатов, руководств по эксплуатации на русском языке); 

˗ сертификата соответствия ГОСТ Р (по безопасности); 

˗ одобрения типа транспортного средства ГОСТ Р (для передвижных сварочных 

агрегатов, передвижных и самоходных сварочных установок); 

˗ свидетельств НАКС об аттестации сварочного оборудования с областью приме-

нения для производства сварочных работ на газопроводах. 

Сварочное оборудование, эксплуатируемое при низких температурах окружающего 

воздуха, должно быть подготовлено с учетом требований п. 6.3.2 СТО 15-1.5-006-2023 и 

должно иметь комплектующие материалы в хладостойком исполнении или дополнительные 

аксессуары, обеспечивающие необходимый прогрев (электроподогрев) узлов и оборудова-

ния. 

Комплектация вспомогательным оборудованием должна производиться с учетом 

вида сварочных работ, схемы организации и условий их выполнения, типоразмеров сва-

риваемых труб и применяемой технологии сварки. 

При комплектации сварочным оборудованием бригад сварщиков должно быть 

предусмотрено применение вспомогательного оборудования с учетом требований п. 11.4.1 

СТО Газпром 15-1.5-006-2023 для следующих технологических операций: 
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˗ термической или механической резки труб; 

˗ подготовки кромок труб; 

˗ предварительного и сопутствующего (межслойного) подогрева кромок труб, 

СДТ и ТПА; 

˗ сборки соединений труб, труб с СДТ и ТПА под сварку. 

Требования к сварочным материалам 

Сварочные материалы при поступлении должны проходить входной контроль в со-

ответствии с «Временным положением о входном контроле качества материально-

технических ресурсов, поставляемых на объекты строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта ПАО «Газпром». Входной контроль сварочных материалов проводится 

по партиям, комплектуемым заводом-изготовителем из материала одной марки, одного 

типоразмера и назначения и сопровождаемым одним документом о качестве (сертифика-

том качества). 

Сварочные материалы, предназначенные для ручной, механизированной и автома-

тической сварки газопроводов, должны изготавливаться по специальным ТУ. 

При входном контроле сварочных материалов следует проверять: 

˗ сертификаты соответствия (оригиналы или заверенные поставщиком копии), 

подтверждающие их соответствие требованиям ТУ: для сварочных материалов импортно-

го производства – дубликаты сертификатов качества на русском языке; 

˗ санитарно-гигиенические сертификаты (рекомендательно); 

˗ сохранность упаковки, 

˗ внешний вид, состояние поверхности, диаметр (для электродов, проволок, прут-

ков), 

˗ качественное формирование металла шва при сварке во всех пространственных 

положениях, 

˗ стабильность горения дуги, 

˗ легкое удаление шлака, образующегося в процессе сварки, в т.ч. при сварке в 

разделку кромок, 

˗ свидетельства НАКС об аттестации сварочных материалов в соответствии с тре-

бованиями ФНП в области промышленной безопасности на ОПО и/или иных норматив-

ных правовых актов в области сварочного производства для соответствующей группы 

технических устройств ОПО. 

Все сварочные материалы должны отвечать требованиям раздела 5 СТО Газпром 

15-1.1-002-2023 и быть включены в Перечень №1 МТР по сварочному производству, соот-

ветствующих требованиям ПАО «Газпром» и допущенных к применению на объектах 

Общества с рабочим давлением среды до 1,2 МПа (далее – Перечень №1 МТР). 

Выбор и назначение сварочных материалов выполняют исходя из: 

˗ требований к свойствам сварных соединений; 
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˗ способа и технологии сварки; 

˗ класса прочности и номинальных размеров (диаметр, толщина стенки) сварива-

емых элементов. 

Сварочные материалы должны обеспечивать механические свойства сварных со-

единений в соответствии с требованиями раздела 9 СТО Газпром 15-1.1-002-2023. 

Проектные решения 

Основные виды сварочных работ и технологий сварки приведены в таблице 8.5. 

Таблица 8.3 – Основные сварочные работы и технологии сварки 

Вид сварочных 

работ 
Технология сварки Обоснование 

Монтаж линей-

ной части 

Сварка плоским нагретым инструментом встык; 

сварка с помощью фасонных деталей с закладными электронагрева-

телями 

СТО Газпром 

15-1.1-002-

2023 

Разнотолщинные 

соединения труб, 

СДТ и ТПА 

Сварка с помощью фасонных деталей с закладными электронагре-

вателями 

СТО Газпром 

15-1.5-006-

2023 

п.7.1 

Сварка труб с 

СДТ и ТПА 

Сварка с помощью фасонных деталей с закладными электронагре-

вателями 

СТО Газпром 

15-1.5-006-

2023 

п. 6.1.1, 6.1.2, 

6.1.3  

Сварка труб об-

вязочных трубо-

проводов 

РД 

СТО Газпром 

15-1.5-006-

2023 

п.7.1 

При выборе конкретного способа сварки необходимо отдавать предпочтение тех-

нологиям автоматической и механизированной сварке с максимальной степенью автома-

тизации с учетом технической возможности их последующего применения подрядными 

организациями. 

Сварочные работы на полиэтиленовом газопроводе могут производиться при тем-

пературе окружающего воздуха от -15 оС до +45 оС. Сварка труб при более низких темпе-

ратурах должна производится в специальных (вагончиках, палатках). 

Сварочное оборудование размещают на заранее спланированной трассе газопрово-

да с учетом удобства проведения работ по сварке. 

Соединение полиэтиленовых труб в мерных отрезках предусмотрено сваркой встык 

нагретым инструментом с высокой степенью автоматизации с последующей сваркой пле-

тей муфтами с закладными электронагревателями. Соединение длинномерных труб 

предусмотрено муфтами с закладными электронагревателями. 

Присоединение запорной арматуры, переходов, тройников, заглушек и крутоизо-

гнутых отводов (более 11°) предусмотрено при помощи муфт с закладными электронагре-

вателями. 
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Сварка встык нагретым инструментом заключается в нагревании свариваемых тор-

цов труб или деталей до вязкотекучего состояния полиэтилена при непосредственном 

контакте с нагретым инструментом и последующим соединением торцов под давлением 

(осадка) после удаления инструмента. 

Технологический процесс соединения труб и деталей сваркой встык включает сле-

дующие операции: 

˗ подготовка поверхности свариваемых труб и соединительных деталей; 

˗ установка, центровка и закрепление труб в зажимном центрирующем приспо-

соблении; 

˗ торцевание (механическая обработка) торцов труб; 

˗ оплавление и нагрев торцов свариваемых труб за счет прилегания их к поверх-

ности нагревательного элемента; 

˗ перестановка (удаление нагревательного элемента); 

˗ стыковка свариваемых торцов труб (осадка стыка) и охлаждение сварочного 

шва. 

Между торцами, приведенными в соприкосновение, не должно быть зазоров, пре-

вышающих: 

˗ 0,3 мм – для труб диаметром до 110 мм включительно; 

˗ 0,5 мм – диаметром от 110 до 225 мм включительно. 

Необходимо проверить соосность свариваемых концов труб. При стыковой сварке 

труб допустимое смещение составляет 10 % от толщины стенки трубы. При большем 

смещении повторяется обработка труб рубанком и выполняется повторная центровка кон-

цов труб в зажимах. 

Оплавление и нагрев торцов свариваемых труб должны выполняться при опреде-

ленной температуре, устанавливаемой изготовителем труб. 

Убедившись, что температура нагревательного элемента находится в заданном 

пределе, отводят кромки труб и между ними устанавливают нагревательный элемент. 

Трубы с определенным усилием прижимают к нагревателю и включают сварочную маши-

ну. 

Требования к подрядным (субподрядным) организациям, выполняющим свароч-

но-монтажные работы 

Подрядные (субподрядные) организации, выполняющие сварочно-монтажные ра-

боты должны иметь: 

˗ сварочное оборудование, средства неразрушающего контроля сварных соедине-

ний и сварочные материалы преимущественно отечественных производителей, допущен-

ные в порядке, установленном в ПАО «Газпром»; 

˗ сварщиков, сварщиков-операторов и специалистов сварочного производства, ат-

тестованных в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности на ОПО и/или 
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иных нормативных правовых актов в области сварочного производства для соответству-

ющей группы технических устройств ОПО, действующей НД по аттестации на объектах 

ПАО «Газпром» и требованиями НД ПАО «Газпром», распространяющимися на сварку 

сооружаемого или ремонтируемого объекта. В протоколах аттестации и аттестационных 

удостоверениях сварщиков, сварщиков-операторов и специалистов сварочного производ-

ства должен быть указан соответствующий стандарт ПАО «Газпром»; 

˗ аттестованные сварочные материалы, имеющие сертификаты, марки, типораз-

меры и производители которых включены в Перечень №1 МТР; 

˗ свидетельства о готовности организации к применению технологий сварки в со-

ответствии с требованиями РД 03-615-03. 

Требования к разрешительной и технологической документации на производ-

ство сварочно-монтажных работ 

Перед началом проведения сварочно-монтажных работ, организации-исполнителю 

необходимо предоставить технологическую и разрешительную документацию (операци-

онно-технологические карты по сборке и сварке, ППР и др.), разработанную и утвержден-

ную в установленном порядке. 

В технологической и разрешительной документации должны быть: 

˗ операционно-технологические карты сборки и сварки, неразрушающего кон-

троля качества сварных соединений в составе Плана производства работ, согласованные с 

дочерними эксплуатирующими организациями и Заказчиком, согласно п.10.1.3 СТО Газ-

пром 15-1.1-002-2023; 

˗ приказ о назначении бригады сварщиков; 

˗ аттестационные документы на сварщиков и специалистов сварочного производ-

ства; 

˗ свидетельства о готовности организации заявителя к применению сварочных 

технологий; 

˗ свидетельства об аттестации сварочного оборудования и сварочных материалов. 

Подготовка и проведение сварочных работ 

К сварочным работам допускаются сварщики, прошедшие допускные испытания в 

соответствии с СТО Газпром 15-1.1-002-2023. 

Допускные испытания сварщиков проводятся в организации, выполняющей сва-

рочные работы, перед началом работ путем сварки ПСС в присутствии представителя ор-

ганизации, выполняющей строительный контроль. 

ПСС для допускных испытаний должны быть однотипны производственным свар-

ным соединениям и выполнены по аттестованным технологиям сварки. 

Процедуры сварки КСС и оформления документов по результатам допускных ис-

пытаний должны соответствовать разделу 4.4 СТО Газпром 15-1.5-006-2023 и норматив-

ным документам ПАО «Газпром». 
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По результатам допускных испытаний на каждого сварщика, сварщика-оператора 

должен быть оформлен протокол допускных испытаний и допускной лист. Допуск свар-

щиков, сварщиков-операторов к сварке производится только при положительных резуль-

татах допускных испытаний. 

Перед началом сварочно-монтажных работ подрядная организация в соответствии 

с требованиями нормативно-технической документации ПАО «Газпром» должна: 

˗ выбрать схему организации сварочно-монтажных работ; 

˗ осуществить допускные испытания сварщиков; 

˗ осуществить проведение процедуры допуска технологий сварки, применяемых 

производителем работ. 

Данная процедура проводится подрядной организацией непосредственно на объек-

те, на «товарных» кольцевых стыковых сварных соединениях одного или нескольких ти-

поразмеров, с проведением неразрушающего контроля (далее – НК) теми же методами и 

средствами, которые будут применять на этом объекте.  

Область распространения допуска технологий сварки определяется с учетом типо-

размера свариваемых элементов и требований действующей НД по аттестации на объек-

тах ПАО «Газпром», но при этом не должна выходить за пределы диапазона, указанного в 

соответствующем свидетельстве НАКС о готовности организации–заявителя к использо-

ванию аттестованной технологии. 

Процедура допуска технологий сварки проводится в соответствии с СТО Газпром 

15-1.5-006-2023. 

По результатам допускных испытаний оформляют Акт, в котором отражают физи-

ческие результаты НК и соответствие технологий (оборудования) настоящим требовани-

ям. 

8.5.4 Контроль качества сварных соединений 

Неразрушающий контроль сварных соединений 

Методы и объемы контроля сварных соединений межпоселковых трубопроводов. 

Контролю физическими методами подлежат стыки законченных строительством 

участков газопроводов, выполненных сваркой нагретым инструментом встык. 

НК сварных соединений межпоселковых трубопроводов выполнить с применением 

следующих методов: 

- ВИК (в т.ч. АВИК); 

- УЗК (в т.ч. АУЗК, МУЗК); 

- РК – для стальных обвязочных газопроводов. 

При проведении УЗК руководствоваться требованиями ГОСТ Р 55724-2013. 

Для всех сварных соединений трубопроводов всех категорий, всех уровней каче-

ства, а также некатегорийных трубопроводов в обязательном порядке проводится ВИК 

(АВИК) в объеме 100 %. 
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Объем НК сварных соединений физическими методами НК (УЗК) на объекте 

предусматривается в объеме, представленном в таблице 8.6. 

Замена методов неразрушающего контроля возможна по согласованию с проектной 

организацией и с Заказчиком. 

После выполнения ремонта сварного соединения контроль ремонтной зоны и при-

легающих участков выполняют в объемах: 100 % ВИК, 100 % УЗК. Оценку качества вы-

полняют в соответствии с разделом 6 СТО Газпром 15-1.3-004-2023. 
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Таблица 8.4 – Методы и объемы контроля сварных соединений трубопроводов 

№ 

п/п 

№ 

линии 

Наименование/ 

назначение 

трубопровода 

Коэффициент 

запаса (класс) 

прочности 

Ру, 

МПа 

Темпера-

тура 

рабочая, 

°С 

Категория 
Уровень 

качества 

Нормативный 

документ  

по сварке* 

Нормативный 

документ по НК 

Неразрушающий контроль, % 

РК (ЦР) УЗК ПВК/МПК 

1 1 Газ природный 2,6 0,3÷0,6 +5 

Высокое 

давление 2 

кат. 

СП 

62.13330.2011

* 

– 
СП 42-102- 

2004 

СП 42-102- 

2004 
– 100 – 

2 1 Газ природный (К48) 0,3÷0,6 +5 

Высокое 

давление 2 

кат. 

СП 

62.13330.2

011* 

– 
СП 42-102- 

2004 

СП 42-102- 

2004 
100 – – 

3 1 Газ природный (К48) 0,005÷0,3 +5 

Среднее 

давление 

СП 

62.13330.

2011* 

– 
СП 42-102- 

2004 

СП 42-102- 

2004 
100 – – 

*Согласно требованиям ГОСТ 32569-2013 (п. 12.3.15). 

** Оформление заключений по методам контроля, проведенным по СП 42-102-2004 и ГОСТ 32569-2013, – по согласованию с 

Заказчиком. 

При отсутствии технической возможности проведения НК качества сварных соединений методами и в объемах, установленных проек-

том, производится замена методов и объемов контроля качества сварных соединений трубопроводов, имеющих особенности, препят-

ствующие проведению некоторых методов НК. Замена методов и объемов контроля качества сварных соединений трубопроводов про-

изводится организацией, выполняющей данные работы по разработанному ею в соответствии с требованиями п.п. А.10÷А12 Приложе-

ния А СТО Газпром 15-1.3-004-2023 обоснованию, которое должно являться обязательным приложением к ИД. 
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Требования к лаборатории и специалистам по неразрушающему контролю 

Подрядная организация должна иметь в своем составе подразделение неразру-

шающего контроля сварных соединений, выделенное в обособленное подразделение и 

независимое от подразделений, выполняющих СвМР. Допускается привлечение независи-

мой сторонней организации к выполнению работ по неразрушающему контролю сварных 

соединений в установленном ПАО «Газпром» порядке. 

Подразделение неразрушающего контроля, выполняющее работы по проведению 

НК сварных соединений трубопроводов должно иметь документ (свидетельство) уста-

новленного образца об аттестации в соответствии с требованиями ФНП в области про-

мышленной безопасности на ОПО и/или иных нормативных правовых актов в области 

неразрушающего контроля качества сварных соединений. 

Лаборатория НК должна быть укомплектована специалистами, аттестованными в 

соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности на ОПО 

и/или иных нормативных правовых актов в области неразрушающего контроля для со-

ответствующей группы опасных производственных объектов и имеющими аттестацион-

ные удостоверения установленного образца, а также имеющими соответствующую про-

фессиональную подготовку,  обладающими  теоретическими  знаниями и практическим 

опытом, необходимым для выполнения работ. 

При применении специалистами лаборатории НК механизированных и автома-

тизированных средств НК, персонал должен пройти обучение правилам эксплуатации 

применяемого оборудования в соответствии с требованиями производителя оборудова-

ния. 

Требования к средствам неразрушающего контроля 

Организация, выполняющая НК качества сварных соединений, должна иметь 

средства НК, допущенные к применению на объектах ПАО «Газпром» в установленном 

порядке. Средства НК должны быть поверены. 

При проектировании в случае применения автоматических или механизирован-

ных способов сварки и их комбинаций, требующих переточку кромок, предусмотреть 

АУЗК или МУЗК при следующих условиях: 

- оборудование позволяет определять условную протяженность, высоту и глубину 

залегания дефектов; 

- оборудование имеет систему записи и хранения результатов контроля. 

Оборудование МУЗК и АУЗК следует применять для НК кольцевых сварных 

соединений ЛЧ газопровода. Производительность установок МУЗК должна соответство-

вать заданному темпу производства сварочно-монтажных работ: затраты времени на уста-

новку сканера на трубу, сканированное, предварительную обработку данных и подготовку 

предварительного заключения должны соответствовать темпу движения сварочной колон-

ны. 

Средства РУЗК допускается применять в случае, если контроль средствами МУЗК 

невозможен из-за наличия конструктивных особенностей сварного соединения или нецеле-
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сообразности их применения. При выборе дефектоскопов для РУЗК следует отдавать 

предпочтение приборам с ФР, обеспечивающим получение большего объема информации 

для оценки параметров дефектов. 

Перечень исполнительной документации, оформляемой подрядной организаци-

ей на СвМР и работы по НК 

Исполнительная документация ведется организацией, осуществляющей строитель-

ство, реконструкцию и капитальный ремонт в целях подтверждения выполнения конкрет-

ных видов работ, требуемого качества, соответствия НД, проектной и рабочей документа-

ции, а также выполнения работ конкретными исполнителями. 

К исполнительной документации относятся: 

˗ журнал сварки сварных соединений по форме Е1 СТО Газпром 15-1.1-002-2023;  

˗ исполнительная схема сварных соединений; 

˗ заключения по результатам контроля качества сварных соединений визуальным 

и измерительным методом; 

˗ заключения по результатам контроля качества сварных соединений ультразву-

ковым методом; 

˗ акты на гарантийные сварные соединения. 

Оформленная исполнительная документация по сварке и неразрушающему контро-

лю направляется в составе общей исполнительной документации Заказчику с последую-

щей передачей в эксплуатирующую организацию для хранения. 

8.5.5 Укладочные работы 

Укладка трубопровода осуществляется трубоукладчиками грузоподъемностью 12 т 

(трубы диаметром 110 мм в бухтах) с использованием полотенец мягких типа ПМ1428. 

Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим 

давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что 

выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стан-

дартов или технических условий на трубы. 

Монтаж газопроводов должен выполняться специализированной монтажной орга-

низацией в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проекти-

рованию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиле-

новых труб», «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления». При 

монтаже газопровода должны быть приняты меры по предотвращению засорения полости 

труб путем установки монтажных заглушек. Типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений стальных газопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037-80* и 

рекомендациям СП 42-102-2004. 

На выполнение комплекса работ по прокладке сети подземного газопровода ген-

подрядчиком должен быть разработан в обязательном порядке проект производства работ, 

обеспечивающий безопасность работ в сложившейся ситуации. 
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Полный объем строительно-монтажных работ выполняется строительно-

монтажной бригадой, оснащенной строительными машинами, механизмами и автотранс-

портом, согласно производимым работам и их объему. 

Работы ведутся поточным методом. 

Трубы длинномерные диаметром до 160 мм включительно сматываются для транс-

портировки и хранения в бухты или наматываются на катушки. При транспортировке бух-

ты должны быть скреплены не менее чем в 6 местах. Концы труб должны быть пригнуты 

к бухте. Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 20 наружных диаметров трубы. 

Бухты транспортируются в горизонтальном, а при наличии специальных опор – в верти-

кальном положении. Размеры труб, поступивших в бухтах, проверяются на концах. 

Работы по укладке полиэтиленовых газопроводов проводят при температуре 

наружного воздуха не ниже минус 15 °С и не выше плюс 30 °С. 

Трубные плети перед их укладкой должны занимать такое пространственное поло-

жение по отношению к проектному, чтобы процесс укладки не сопровождался чрезмер-

ными силовыми воздействиями на плеть в целом и на отдельные ее зоны, в частности, где 

установлены трубоукладчики. 

Перед укладкой трубопровода необходимо произвести контроль качества подго-

товки траншеи по следующим параметрам: 

˗ толщина подсыпки из мягкого грунта (песка средней крупности) в соответствии 

с требованиями проекта; 

˗ отсутствие посторонних предметов; 

˗ отсутствие отслоений грунта на стенках траншеи; 

˗ отсутствие в траншее воды, снега, льда. 

Ось трубной плети, подлежащей укладке, должна находиться не далее чем 2 м от 

бровки траншеи. 

При укладке трубопровода следует соблюдать следующие условия: 

˗ не допускать в процессе спуска плетей их соприкосновений с бровкой или стен-

ками траншеи; 

˗ предохранять трубопровод от перенапряжения, изломов и вмятин, сохранять 

изоляцию; 

˗ обеспечивать плотное прилегание трубопровода ко дну траншеи; 

˗ обеспечивать проектное положение трубопровода. 

Доставленный на место работ прицеп с барабаном фиксируют на месте, бухту с 

трубой укладывают горизонтально на ровную гладкую площадку. Рекомендуется подло-

жить под бухту гладкий лист для предотвращения повреждения наружной стенки поли-

этиленовой трубы при вращении бухты во время размотки. Размотка трубы осуществляет-

ся непосредственно в траншею со сваркой стыка в траншее. Трубы необходимо уклады-
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вать в траншеях в таком направлении изгиба, с каким они были первоначально намотаны 

на заводе. 

Перемещение барабана по ходу производства работ производится с применением 

трубоукладчика Четра ТГ122. 

Для устранения повышенной овальности труб и придания прямолинейной формы 

по всей длине могут быть использованы ручные или гидравлические выпрямители. Реко-

мендуемая скорость разматывания бухты – до 0,8-1,0 км/ч. 

Схема прокладки газопровода представлена на рис. 8.2. 

 

Рис. 8.2 – Схема прокладки газопровода 

Трубу разматывают вручную и аккуратно укладывают на дно траншеи, вниматель-

но наблюдая за отсутствием нарушения конфигурации труб. После размотки части трубо-

провода оставляют в таком положении до 4-5 часов, чтобы они окончательно выровня-

лись. При этом избегают дополнительного прогрева, так как излишнее тепло сокращает 

время выравнивания. 

В качестве грузозахватной оснастки следует применить мягкие стропы (полотенца). 

Для спуска рабочих в траншеи должны быть предусмотрены лестницы. 

При укладке полиэтиленового газопровода в траншею, для компенсации темпера-

турных удлинений в процессе эксплуатации, предусматривается укладка «змейкой» в го-

ризонтальной плоскости. 

В сильнопучинистом и среднепучинистом грунтах подсыпку и подбивку тела тру-

бы газопровода следует производить несмерзающим сыпучим грунтом (пески средне- и 

крупнозернистые) на высоту не менее 0,1 м и засыпку – не менее 0,2 м в соответствии с 

«Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления». 

В пучинистых грунтах дно траншеи уплотняют с применением вибромеханических 

трамбовочных установок (СП 42-101-2003 п.10.75). 

Вдоль всей трассы газопровода из полиэтиленовых труб (за исключением участков 

ННБ) предусмотрена укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с 

несмываемой надписью «Огнеопасно Газ» на расстоянии не менее 0,2 м от верха присы-

панного полиэтиленового газопровода. На участках пересечения с подземными коммуни-
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кациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 

0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Вдоль трассы подземного газопровода предусмотрена установка опознавательных 

знаков для определения места расположения труб. Знаки установлены в следующих ме-

стах: 

˗ на врезке в существующий газопровод; 

˗ на поворотах трассы; 

˗ через каждые 500 м на прямолинейных участках; 

˗ на пересечениях с коммуникациями и автодорогами; 

˗ у сооружений газопровода. 

Опознавательные знаки размещены справа по ходу газа на расстоянии 1,0 м от га-

зопровода. На опознавательный знак нанесены данные о диаметре, давлении, глубине за-

ложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или харак-

терной точки и другие сведения. Знаки марки 2С24в установить по серии 5.905-25.05 черт. 

АС 1.00 СБ и табличек-указателей по серии 5.905-25.05 черт. АС 2.00. 

8.5.6 Прокладка газопровода закрытым способом 

Протяженности прокладки газопровода методом наклонно-направленного бурения 

(ННБ) представлены в таблице 10. 

Таблица 8.5 – Ведомость участков прокладки газопровода закрытым способом (методом 

ННБ) 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 
Пересечение дренажного коллектора мелиоративной си-

стемы «Никкизи» (1ПК2+83,0 – 1ПК3+7,6) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 2,0х2,0х1,7 м; техн. котлован 4,0х2,0х1,7 м м 24,6 

2 
Пересечение грунтовой дороги (ул. б/н) (1ПК3+85,6 – 

1ПК3+96,5) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 2,0х2,0х1,7 м; техн. котлован 4,0х2,0х1,7 м м 10,9 

3 
Пересечение канала и дренажного коллектора мелиора-

тивной системы «Никкизи» (1ПК4+35,1 – 1ПК4+61,9) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 2,0х2,0х1,7 м; техн. котлован 4,0х2,0х1,7 м м 26,8 

4 
Пересечение дренажного коллектора мелиоративной си-

стемы «Никкизи» (1ПК7+45,9 – 1ПК7+63,3) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 2,0х2,0х1,7 м; техн. котлован 4,0х2,0х1,7 м м 17,4 
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5 
Пересечение дренажного канала мелиоративной системы 

«Никкизи» (1ПК9+94,0 – 1ПК10+10,0) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 2,0х2,0х1,7 м; техн. котлован 4,0х2,0х1,7 м м 16,0 

6 
Пересечение грунтовой дороги и канала ме-лиоративной 

системы «Никкизи» (1ПК11+53,5 – 1ПК12+5,7) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 2,0х2,0х1,7 м; техн. котлован 4,0х2,0х1,7 м м 52,2 

7 
Пересечение дренажных коллекторов мелиоративной си-

стемы «Никкизи» (1ПК12+97,0 – 1ПК13+67,0) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 2,0х2,0х1,7 м; техн. котлован 4,0х2,0х1,7 м м 70,0 

8 
Пересечение дренажного коллектора мелиоративной си-

стемы «Никкизи» (1ПК14+58,2 – 1ПК14+86,2) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 2,0х2,0х2,0 м; техн. котлован 4,0х2,0х2,0 м м 28,0 

9 
Пересечение дренажного канала мелиоративной системы 

«Никкизи» (1ПК16+49,3 – 1ПК16+74,4) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 2,0х2,0х2,0 м; техн. котлован 4,0х2,0х2,0 м м 25,1 

10 
Прокладка через ул. Лесную и под канавой (в футляре ПЭ 

100 SDR 11 225х20,5, Lф = 98,0 м) (1ПК18+9,6 – 1ПК19+6,0) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0   

 техн. котлован 2,0х2,0х2,0 м; техн. котлован 4,0х2,0х2,0 м м 96,4 

11 
Прокладка газопровода (в футляре ПЭ 100 SDR 11 

225х20,5, Lф = 55,5 м) (1ПК19+10,0 – 1ПК19+63,8) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0   

 техн. котлован 2,0х2,0х2,0 м м 53,8 

12 
Пересечение дренажного канала мелиоративной системы 

«Корпикюля» (1ПК19+65,8 – 1ПК20+16,9) 
  

 газ-д ПЭ Ø110х10,0 с защитной оболочкой   

 техн. котлован 4,0х2,0х2,0 м м 51,1 

 Итого Ø110х10,0 с защитной оболочкой м 322,1 

 Итого Ø110х10,0 м 150,2 

 Итого м 472,3 

Производство работ по переходу газопровода методом ННБ должно осуществлять-

ся специализированной организацией, имеющей необходимое буровое оборудование и 

специалистов, а также лицензию на проведение работ. 

Организационно-технологическая схема прокладки газопровода методом 

ННБ. 

Для устройства коммуникаций пилотным методом (применяется управляемый пи-

лот) необходимо строительство двух технологических приямков. 
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Для выполнения ННБ применяется установка Vermeer Navigator D36x50 Series II с 

характеристиками. 

˗ длина х ширина х высота: 7,214 х 2,261 х 2,362 м; 

˗ двигатель дизельный John Deere, мощность 142 л.с.; 

˗ масса установки 10251,2 кг; 

˗ тяговое усилие 16329,3 кг; 

˗ объем подачи бурового раствора 265 л/мин; 

˗ максимальная длина проходки 400 м; 

˗ максимальное расширение 800 мм. 

Прокладка газопровода по технологии направленного бурения осуществляется в 

три этапа: 

˗ бурение пилотной скважины (см. рис. 8.3); 

˗ последовательное расширение скважины (см. рис. 8.4); 

˗ протягивание трубопровода (см. рис. 8.5). 

 

 

Рис. 8.3 – Бурение пилотной скважины (1 этап) 

Бурение пилотной скважины – особо ответственный этап работы, от которого во 

многом зависит конечный результат. Оно осуществляется при помощи породоразрушаю-

щего инструмента – буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучате-

лем. 

Буровая головка соединена посредством пологого корпуса с гибкой приводной 

штангой, что позволяет управлять процессом строительства пилотной скважины и обхо-

дить выявленные на этапе подготовки к бурению подземные препятствия в любом 

направлении методом ННБ в пределах естественного изгиба протягиваемой рабочей нити. 

Буровая головка имеет отверстия для подачи специального бурового раствора, который 

закачивается в скважину и образует суспензию с измельченной породой. Буровой раствор 

уменьшает трение на буровой головке и штанге, предохраняет скважину от обвалов, 

охлаждает породоразрушающий инструмент, разрушает породу и очищает скважину от ее 

обломков, вынося их на поверхность. 
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Контроль за местоположением буровой головки осуществляется с помощью при-

емного устройства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в 

корпус буровой головки передатчика. 

На мониторе локатора отображается визуальная информация о местоположении, 

уклоне, азимуте буровой головки. Также эта информация отображается на дисплее опера-

тора буровой головки. Эти данные являются определяющими для контроля соответствия 

траектории строящегося трубопровода проектной и минимизирует риски излома рабочей 

нити. При отклонении буровой головки от проектной траектории оператор останавливает 

вращение буровых штанг и устанавливает скос буровой головки в нужном положении. За-

тем осуществляется задавливание буровых штанг без вращения с целью коррекции траек-

тории бурения. Строительство пилотной скважины завершается выходом из буровой го-

ловки в заданной проектом точке. 

 

Рис. 8.4 – Последовательное расширение скважины (2 этап) 

Расширение скважины осуществляется после завершения пилотного бурения. При 

этом буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется рас-

ширитель обратного действия. Приложением тягового усилия с одновременным вращени-

ем расширитель протягивается через створ скважины в направлении буровой установки, 

расширяя пилотную скважину до необходимого для протаскивания трубопровода диамет-

ра. Для обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода через расширенную 

скважину ее диаметр должен на 20-30% превышать диаметр трубопровода. 

 

Рис. 8.5 – Протягивание трубопровода 

Протягивание трубопровода. На противоположной от буровой установки стороне 

скважины располагается готовая к протягиванию плеть трубопровода в защитном футля-

ре. К переднему концу плети крепиться оголовок с воспринимающим тяговое усилие 
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шарниром и расширителем. Шарнир позволяет вращаться буровой нити и расширителю, и 

в то же время не передает вращательное движение на трубопровод. 

Таким образом, буровая установка затягивает в скважину плеть протягиваемого 

трубопровода в футляре по проектной траектории. 

До начала производства работ по бестраншейной прокладке труб необходимо: 

˗ определить наличие на участке пересечений каких-либо подземных коммуника-

ций; 

˗ согласовать проект по бестраншейной прокладке труб с организациями, в веде-

нии которых находятся пересекаемые коммуникации и сооружения; 

˗ разбить трассу прокладываемого трубопровода; 

˗ оградить места производства буровых работ (высота ограждения должна со-

ставлять не менее 1,5 м); 

˗ выполнить планировочные работы в зоне прокладки; 

˗ выполнить разработку грунта технологических приямков; 

˗ установить ограждения приямков и лестницы для прохода рабочих в приямок; 

˗ установить по теодолиту вешки в технологических приямках по оси трубопро-

вода, а также дополнительные вешки на поверхности земли; 

˗ поставить на строительную площадку все необходимые материалы, инструмен-

ты и приспособления; 

˗ установить необходимые плакаты, знаки безопасности и поясняющие надписи, 

запрещающие нахождение посторонних лиц в зоне производства строительно-монтажных 

работ. 

Проектной документацией предусматривается следующий состав строительно-

монтажных операций: 

˗ доработка грунта и зачистка основания технологического приямка вручную; 

˗ монтаж установки Vermeer Navigator D36x50; 

˗ подача трубы в приямок на направляющие и прокалывание трубой грунта; 

˗ демонтаж установки, рамы и направляющих для трубы. 

Для допуска работающих в приямки предусмотреть лестницы. Разработка приям-

ков выполняется ковшовым экскаватором Hitachi ZX130-5G. Часть грунта увозится на по-

лигон, и часть перемещается во временный отвал для обратной засыпки. 

По завершении работ конструкции приямков демонтировать, материалы (ж/б пли-

ты и проч.) использовать повторно. 

Работы по бестраншейной прокладке газопровода выполнять по проекту производ-

ства работ (ППР), разработанному подрядной организацией. 

Данные о бурении и расширении бурового канала приведены в таблице 8.7. 
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Таблица 8.6 – Бурение и расширение бурового канала (газ-д ПЭ Ø110х10,0), 10 переходов 

Диаметр Ед. изм. Значение 

Прокладываемый футляр мм 110 

Пилотная скважина мм 114 

Расширение пилотной скважины мм 150 

Таблица 8.7 – Бурение и расширение бурового канала (газ-д ПЭ Ø110х10,0 в футляре ПЭ 

Ø225х20,5), 2 перехода 

Диаметр Ед. изм. Значение 

Прокладываемый футляр мм 225 

Пилотная скважина мм 114 

Расширение пилотной скважины мм 300 

Обустройство монтажной площадки для подготовки плети к протаскиванию. 

Монтажную площадку для сборки плети проектной длины и последующего пере-

мещения к точке входа плети в скважину обустроить на спланированном грунтовом осно-

вании. 

Размещение площадки предусмотрено по оси створа бурения скважины от точки 

выхода скважины. 

Обустройство монтажной площадки выполнить планировкой существующего рель-

ефа местности путем срезки бугров и неровностей и подсыпкой низинных мест. 

В створе перехода (в точке выхода скважины) установить железобетонную плиту и 

роликовую опору. Укладку железобетонной плиты и роликовой опоры выполнить после 

производства работ по бурению скважины и демонтажа установки ННБ. 

 

1. Расчет объема приготавливаемого бурового раствора. 

Объем бурового раствора, который будет приготовлен в процессе бурения скважи-

ны, складывается из объема бурового раствора в скважине, плюс потери раствора на 

очистных устройствах, на фильтрацию в трещиноватые и пористые пласты и минус объем 

раствора, который нарабатывается из разбуриваемых глинистых пород в процессе буре-

ния. 

Таким, образом, объем приготавливаемого раствора можно определить по форму-

ле: 

𝑉р = (𝑉цс + 𝑉скв ∙ 𝑎 + 𝑉пот) − 𝑉скв ∙ (1 − 𝑆е) ∙
Кп ∙ 𝜌р ∙ ℎ𝑛 ∙ 100

𝑙𝑛ℎ
, 

где Vр – объем раствора, который потребуется для бурения скважины, м3; 

Vцс – объем циркуляционной системы, м3, Vцс = 6 м3; 
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Vскв – объем скважины, м3; 

Vпот – объем потерь бурового раствора на очистных устройствах (с учетом, что 

шлам пескоотделителя и илоотделителя сгущается в центрифуге до плотности 

1,7 – 1,9 г/см3); 

a – коэффициент, характеризующий потери раствора в результате его фильтрации 

(поглощения). Так как на этапе проектирования неизвестна характеристика 

разбуриваемых пород, значение коэффициента принимаем равным a = 1,5; 

Sе – суммарная степень удаления выбуренной породы очистными устройствами, 

при использовании 4-ступенчатой очистки, Se = 0,6 – 0,7; 

Кп – коэффициент коллоидальности разбуриваемых пород, Кп = 0,2; 

ρр – плотность бурового раствора, ρр = 1,1 г/см3; 

hn – коэффициент глинистости, характеризующий содержание глин в разрезе, hn = 

0,3; 

lnh – натуральный логарифм вязкости бурового раствора, при пластической вязко-

сти бурового раствора h = 15 мПас: lnh = 2,71. 

Определим объем скважины Vскв: 

𝑉скв = 0,785 ∙ 𝐷скв
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑏, 

где Dскв – диаметр скважины, м; 

l – длина скважины, м; 

b – коэффициент кавернозности, b = 1,2 – 1,5. 

Vскв = 11,596 м3 

Определим потери раствора на очистных устройствах Vпот: 

𝑉пот = 𝑉скв ∙ 𝑆е ∙ 1,66 

Vпот = 11,596∙0,6∙1,66 = 11,550 м3 

Таким образом, объем бурового раствора будет равен: 

𝑉р = (6 + 11,596 ∙ 1,5 + 11,550) − 11,596 ∙ (1 − 0,6) ∙
0,2 ∙ 1,1 ∙ 0,3 ∙ 100

2,71
= 23,65 м3 

За расчетную марку бентонита при расчете принята Bentolux Horizont UN. 

Для улучшения качества буровой смеси и ее рабочих параметров применяются до-

бавки: 

˗ бентонитовый загуститель «ECOBENT» (в соотношении 25-30 кг на 1000 л бу-

рового раствора): 

Vбент = 23,65 ∙ 27 = 638,55 кг 

˗ эмульсия для сгущения смеси EZ MUD (в соотношении 2-4 кг на 1000 л бурово-

го раствора): 
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Vэм = 23,65 ∙ 3 = 70,95 кг 

 

2. Расход воды на бурение скважины. 

Расход воды рассчитывается по формуле: 

𝑉𝑏 = (𝑉цс + 𝑉скв ∙ 𝑎 + 𝑉пот) ∙ (1 − 𝐶𝑇), 

где СТ – содержание твердой фазы в буровом растворе в долях единицы, СТ = 0,07. 

𝑉𝑏 = (6 + 11,596 ∙ 1,5 + 11,550) ∙ (1 − 0,07) = 32,50 м3 

 

3. Расчет объема шламового раствора на утилизацию. 

Объем шламового раствора на утилизацию рассчитывается по формуле: 

𝑉шл = 𝑉скв + 𝑉р = 11,596 + 23,65 = 35,25 м3 

Образующиеся в процессе строительства твердые бытовые отходы предусмотрено 

вывозить на лицензированный полигон ТКО, расположенный вблизи п. Новый Свет Но-

восветского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области. Эксплуа-

тирующая организация – ООО «Новый Свет-ЭКО». Средняя дальность возки составляет 

17 км. 

 

5. Показатели расчета. 

Для последовательного расширения скважины при прокладке газопроводов мето-

дом наклонно-направленного бурения по объекту «Межпоселковый газопровод до д. Кор-

пикюля Гатчинского района Ленинградской области» необходимо будет приготовить 

23,65 м3 бентонитового раствора. 

Показатели расчета параметров бурения представлены в таблице 8.8. 

Таблица 8.8 – Показатели расчета параметров бурения 

№ Наименование ресурса Ед. изм. Количество 

1 Количество бурового раствора м3 23,65 

2 Компоненты бурового раствора:   

2.1 бентонитовый загуститель «ECOBENT» кг 638,55 

2.2 эмульсия для сгущения смеси EZ MUD кг 70,95 

3 Вода м3 32,50 

4 Объем отходов на утилизацию м3 35,25 

 

Потребность в бентоните и реагентах для строительства переходов, объемы буро-

вого раствора и образующегося шлама представлены в таблице 8.9. Потребность рассчи-
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тана на основании «Методики расчета норм расхода бентонита при проектировании под-

водных переходов магистральных газопроводов через естественные и искусственные пре-

пятствия методом наклонно-направленного бурения» (ПАО «Газпром»). За расчетную 

марку бентонита при расчете принята Bentolux Horizont UN. 

Таблица 8.9 – Потребность в бентоните и реагентах, объемы бурового раствора и 

образующегося шлама при производстве работ по ННБ 

Группа 

грунта  

ННБ 

Вид  

грунта 

Протяженность 

бурения, м 

Объем бу-

рового рас-

твора, м3 

Бентонитовый 

загуститель 

«ECOBENT» 

Эмульсия для 

сгущения сме-

си EZ MUD 

Объем 

бурового 

шлама, 

м3 

Бентонит,  

т 

Переход № 1 

2 супесь 24,6 1,23 33,26 3,70 1,84 0,046 

Переход № 2 

2 супесь 10,9 0,55 14,74 1,64 0,81 0,020 

Переход № 3 

2 супесь 26,8 1,34 36,23 7,03 2,01 0,050 

Переход № 4 

2 супесь 17,4 0,87 23,52 2,61 1,30 0,033 

Переход № 5 

1 песок 16,0 0,80 21,63 2,39 1,19 0,030 

Переход № 6 

1 песок 52,2 2,61 70,57 7,84 3,90 0,098 

Переход № 7 

1 песок 70,0 3,51 94,64 10,52 5,22 0,131 

Переход № 8 

1 песок 28,0 1,40 37,86 4,21 2,09 0,052 

Переход № 9 

1 песок 25,1 1,26 33,94 3,77 1,87 0,047 

Переход № 10 

1 песок 96,4 4,83 130,33 14,48 7,19 0,180 

Переход № 11 

1 песок 53,8 2,69 72,74 8,08 4,02 0,101 

Переход № 12 

1 песок 51,1 2,56 69,09 7,68 3,81 0,095 

Марка бентонита, тип специальных добавок, свойства и состав бурового раствора 

могут корректироваться строительной организацией, выполняющей работы по ННБ при 

разработке Проекта производства работ в зависимости от фактических геологических 

условий, химического состава воды и других факторов. 
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Перед началом работ по бурению производится контроль качества буровых штанг, 

бурового инструмента и соединительных деталей, наличие сертификатов на материалы и 

оборудование, актов предварительных испытаний и скрытых работ. 

Присоединение каждой буровой штанги к буровой колонне, во избежание возник-

новения аварийных ситуаций, должно сопровождаться тщательным осмотром всей по-

верхности штанги и особенно резьбовых соединений. В результате осмотра штанги, име-

ющие трещины и сколы на теле трубы и резьбовых соединениях, бракуются и не приме-

няются при производстве работ по своему прямому назначению. Выбраковке также под-

лежат искривленные штанги и штанги с неотчетливым переходом основного тела трубы в 

замковую часть трубы. 

В процессе бурения пилотной скважины, расширения и протаскивания трубопро-

вода необходимо контролировать угол наклона, положение и глубину буровой головки, 

отклонение фактического расположения буровой головки от расчетного, скорость и уси-

лие проходки, давление и расход бурового раствора. 

Все технические параметры бурения, расширения скважины и протаскивания тру-

бопровода заносятся в журнал буровых работ. Контроль качества бурового раствора осу-

ществляется с помощью экспресс лаборатории, входящей в комплект бурового комплекса. 

После окончания работ остатки бентонитового раствора и выбуренная порода, под-

лежат вывозу и утилизации на лицензированных полигонах. 

Технология работ предусматривает использование в процессе работ по проходке 

скважины, ее расширении и протаскивании газопровода бентонитового раствора (бенто-

нита).  

Бентонит выполняет следующие основные функции: 

˗ очищает забой от выбуренной породы и выносит ее на дневную поверхность; 

˗ кольматирует поры и трещины в стенках скважины; 

˗ охлаждает и смазывает трущиеся поверхности долот, забойных двигателей, бу-

рильной колонны; 

˗ передает мощность от насосного агрегата к забойному двигателю. 

Бентонит приготавливается на строительной площадке в специальной смеситель-

ной машине из глинопорошка, воды и химреагентов. Для приготовления бентонитового 

раствора используется привозная вода. 

При расширении скважины происходит выход отработанного бурового раствора и 

выбуренной породы на обе стороны скважины. Причем выход раствора на сторону, с ко-

торой начинается процесс расширения значительно больше, чем на противоположной 

стороне. 

Отработанный буровой раствор собирается в накопительные емкости. В процессе 

производства работ (по мере заполнения накопительных емкостей) или по завершению 

ННБ отработанный буровой раствор должен вывозиться со строительной площадки на по-

лигон ТБО (п. 9.4 СП 341.1325800.2017). 
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных осложнений при про-

ведении буровых работ. 

Наиболее вероятными осложнениями при бурении скважины в верхнеаллювиаль-

ных отложениях являются обвалы стенок скважины и интенсивное поглощение бурового 

раствора при проходке песчаных или других слабоцементированных высокопроницаемых 

грунтов. В этом случае следует снизить скорость проходки и увеличить объем подачи 

промывочной жидкости с целью обеспечения максимально возможного выноса выбурен-

ной породы. После прохода очередной буровой штанги интервал последнего бурения про-

рабатывается вращением и дополнительной промывкой. Данная технологическая опера-

ция позволяет разрушать образующиеся при ориентированном бурении скопления шлама, 

приуроченные к зонам застоя. Бентонитовая технология обеспечивает кольматацию сте-

нок скважины с образованием глинистой корки, которая в свою очередь, удерживает 

стенки скважины от обрушения и значительно снижает проницаемость пород. При необ-

ходимости произвести корректировку проектных решений в плане выбора породоразру-

шающих инструментов и компонентов состава бурового раствора. 

Возможные аварийные ситуации при бурении скважины: 

– увеличение толкающих усилий и «прихват» буровой колонны при бурении пи-

лотной скважины; 

– заклинивание расширителя в процессе расширения скважины; 

– увеличение тяговых усилий свыше расчетных и допустимых, при протаскивании 

трубопровода в скважину. 

При прихвате промывочных штанг необходимо проводить их расхаживание с до-

полнительной промывкой скважины путем подачи бурового раствора. 

Мероприятия по освобождению бурового инструмента (главным образом расшири-

телей) от заклинивания определяется в зависимости от конкретной возникшей ситуации. 

В случае невозможности продолжения бурения пилотной скважины по проектному 

профилю (отдельно встречающиеся валуны, аномалии) пространственное положение оси 

скважины может быть изменено: при незначительном изменении осуществляется обход 

препятствия без извлечения буровой колонны, при значительном производится бурение в 

новом створе. 

Увеличение тяговых усилий в процессе протаскивания трубопровода может быть 

вызвано ростом местных сопротивлений, причиной которых являются: 

– неточная высота подъема трубопровода на входе в скважину, вследствие чего из-

меняется угол входа трубопровода и увеличивается трение поверхности трубы о стенку 

скважины на начальном участке протаскивания; 

– плохо подготовленная к протаскиванию скважина: недостаточное расширение, 

– заиливание, плохая промывка разбуренной породы; 

– заклинивание трубопровода в результате обрушения стенок скважины. 
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В случае увеличения тяговых усилий при протаскивании последнего расширителя 

необходимо выполнить проходку дополнительным расширителем. 

8.5.7 Испытания газопровода 

В целях обеспечения высокой эксплуатационной надежности и безопасности газо-

провода испытания линейной части газопровода следует проводить в соответствии с ука-

заниями п.10.5.1 СП 62.13330.2011 (с изм. № 1, 2, 3). 

В данном подразделе рассматриваются общие вопросы по проведению пневмати-

ческих испытаний газопровода. 

Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в 

траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после 

полной засыпки траншеи. Температура наружного воздуха в период испытания полиэти-

леновых газопроводов должна быть не ниже минус 20 °С. 

Испытание газопроводов на прочность проводят подачей в газопровод сжатого 

воздуха и созданием в газопроводе испытательного давления. 

Проектом предусматривается проведение пневматических испытаний элементов 

трубных систем (линейная часть с крановыми узлами, обвязочные трубопроводы) в сле-

дующей последовательности: 

1. продувка смонтированного газопровода сжатым воздухом для удаления пыли и 

мусора, попавших в трубу в ходе производства работ по сварке и монтажу; 

2. выдержка под испытательным давлением в течение времени, необходимого для 

выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта; 

3. испытание линейной части газопровода на прочность и герметичность, испыта-

тельное давление 0,75 МПа, продолжительность испытаний 24 часа; 

4. испытание обвязочных трубопроводов на прочность и герметичность, испыта-

тельное давление 0,75 МПа, продолжительность испытаний 12 часов. 

До начала работ по гидроиспытаниям газопровода Генподрядчику и подрядчику 

необходимо:  

˗ установить охранные зоны в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-354-2009; 

˗ организовать на время испытания надежную систему связи; 

˗ смонтировать временные узлы присоединения компрессора при испытании воз-

духом; 

˗ проверить работоспособность и герметичность запорной арматуры; 

˗ установить контрольно-измерительные приборы. 

Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в течение 

испытания давление в газопроводе не меняется, то есть не фиксируется видимое падение 

давления манометром класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а 

также жидкостным манометрам падение давления фиксируется в пределах одного деления 

шкалы. 
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Специальные рабочие инструкции по проведению очистки полости, испытаний ли-

нейной части газопровода составляются подрядной организацией по строительству участ-

ков газопровода, согласовывается с Заказчиком, эксплуатирующей и проектной организа-

циями, организацией ПАО «Газпром», осуществляющей контроль и надзор, и утвержда-

ются Председателем комиссии по испытанию газопровода. 

Контроль формы поперечного сечения трубопровода должен быть проведен после 

очистки полости до испытаний, с целью выявления и ликвидации перед сдачей трубопро-

вода в эксплуатацию нарушений геометрических размеров внутренней полости, недопу-

стимых отклонений профиля от окружности, допущенных в процессе строительно-

монтажных работ, и предотвращения повреждений внутритрубного инспекционного при-

бора (ВИП) при последующем проведении диагностических работ. 

Контроль геометрических параметров трубопровода следует проводить по участ-

кам продувки. 

По завершении испытаний газопровода давление снижают до атмосферного, уста-

навливают автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и 

выдерживают газопровод в течение 10 минут под рабочим давлением. Герметичность 

разъемных соединений проверяют мыльной эмульсией. 

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять 

только после снижения давления в газопроводе до атмосферного. 

После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на 

герметичность, проводят повторное испытание. 

Стыки газопроводов, сваренные после испытаний, должны быть проверены физи-

ческим методом контроля. 

Результаты испытаний следует оформлять в строительном паспорте. 

Более подробная схема продувки и испытаний газопровода выполняется на стадии 

ППР. 
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Таблица 8.10 – Решения по проведению пневматических испытаний 

№ 

п/п 

Участок  

испытаний 

ПК 
длина, 

м 
Рисп, МПа 

Расчетная 

потребность  

в сжатом 

воздухе, м3 

Источник  

сжатого воздуха 

Местоположение 

площадки раз-

мещения обору-

дования 
начало 

участка 

конец 

участка 

1 
км 0 – км 

2+26,2 
0+00 20+26,2 2026,2 0,75 19,26 компрессор ПК 0+00 
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8.6 Монтаж оборудования 

При производстве работ по монтажу оборудования необходимо соблюдать требо-

вания СНиП 3.05.05-84 и ВСН 361-85. 

Графики подачи оборудования и материалов с площадок складирования в зону 

монтажа разрабатываются в увязке с графиками монтажных работ. 

Поступающее технологическое оборудование проходит комплектацию и ревизию 

на временных строительных базах, после чего доставляется в монтажную зону трайлера-

ми. 

Оборудование, доставляемое к месту монтажа, должно выкладываться в предмон-

тажное положение, определенное проектом производства работ. 

Оборудование, поставляемое в виде поставочных элементов, может подлежать 

укрупнительной сборке в блоки на сборочных стендах или других приспособлениях, рас-

положенных на монтажной площадке. 

Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы в зависимости от массогабаритных 

показателей оборудования выполняются с помощью автокрана грузоподъемностью 16 т. 

Все мероприятия, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, должны быть 

разработаны при составлении ППР. 

Перед монтажом оборудования производятся его внешний осмотр и проверки: 

˗  на соответствие оборудования проектной и заводской документации; 

˗  на комплектность; 

˗  на отсутствие повреждений, сохранность окраски, консервирующих и спецпо-

крытий, сохранность пломб. 

Комплекс работ по монтажу технологического оборудования включает следующие 

виды работ: 

˗ подготовительные; 

˗ монтажные; 

˗ сборочно-сварочные; 

˗ изоляционные; 

˗ испытания; 

˗ пусковые. 

К началу производства монтажных работ должны быть выполнены следующие ме-

роприятия и подготовительные работы: 

˗ сооружены временные подъездные пути с устройством подходов и подъездов 

достаточной ширины, обеспечивающие нормальную подачу оборудования в монтажную 

зону; 

˗ спланированы и устроены площадки для проезда и установки грузоподъемных 

механизмов; 
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˗ фундаменты под оборудование полностью закончены строительством, провере-

ны и приняты по акту; 

˗ завершена комплектация объекта оборудованием и другими основными матери-

алами. 

Площадки для стоянки и передвижения грузоподъемных механизмов должны быть 

подготовлены с соблюдением требований к грунтовым основаниям, Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных про-

изводственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержден-

ных Ростехнадзором от 26.11.2020 г. № 461, а также в соответствии со схемами монтажа, 

разработанными в составе ППР. 

Монтаж крановых узлов. 

Проектом предусматривается монтаж кранов: 

˗ DN 100 – 1 шт. 

Перед установкой узла линейного крана необходимо следующее: 

˗ в месте установки линейного крана оставляется технологический разрыв, концы 

трубопровода в технологическом разрыве закрываются заглушками и не засыпаются грун-

том на длину до 25 м каждый; 

˗ линейный кран в тарной упаковке, монтажные заготовки узла линейного крана, 

собранные, очищенные и отгрунтованные в базовых условиях, железобетонные фунда-

ментные плиты, колонна и оголовок свечи выкладываются на площадке и подготавлива-

ются к установке; 

˗ организуется комплексная бригада для выполнения всего комплекса строитель-

но-монтажных работ. 

В качестве фундаментной плиты применяется плита бетонная тротуарная 7К.8 

ГОСТ 17608-2017 (0,75х0,75х0,08 м) массой 135 кг. 

После подготовки приямка и укладки фундаментной плиты кран четырехветвевы-

ми стропами приподнимает линейный узел крана за монтажные петли на 100-150 мм и 

выдерживает его на весу 1,5-2 минуты, после чего узел расчаливают на стреле двумя рас-

чалками. Убедившись в надежности строповки, узел с краном поднимают до высоты 

транспортного положения. На малом ходу узел транспортируют в котлован, снимают рас-

чалки и устанавливают на фундаментную плиту в проектное положение. 

После этого осуществляется стыковка узла с заготовкой, центрирование, сварка 

стыков, монтаж обвязки линейного крана из монтажных заготовок. 

Засыпку котлована производят бульдозером с трамбованием грунта вручную под 

элементами узла линейного крана. 

Монтаж ШРП. 

Проектом предусмотрено установка шкафных газорегуляторных пунктов полной 

заводской готовности производства ООО «Северная Компания»: 

˗ ШРП-НОРД-Dival600/40-2-ОГ.01 массой 900 кг. 

Монтаж ШРП производится с применением автокрана КС-35719-8А г/п 16 т. 
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Подбор крана производен по трем основным параметрам: грузоподъемности, выле-

ту и высоте подъема. 

Максимальная требуемая высота подвеса крюка крана определена от отметки уста-

новки грузоподъемного крана по вертикали и складывается из следующих показателей: 

˗ высоты здания от отметки фундаментной плиты крана до верхней отметки ШРП 

– 2,1 м; 

˗ запаса высоты, равного 0,5 м из условий безопасного производства работ; 

˗ максимальной высоты перемещаемого груза (в положении, при котором произ-

водится его перемещение) с учетом закрепленных на грузе монтажных приспособлений 

или конструкций усиления (3,0 м); 

˗ длины (высоты) грузозахватного приспособления в рабочем положении (2,0 м). 

Нтреб. = 2,1+ 0,5 + 3,0 +2,0 = 7,6 м 

Безопасное расстояние от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по 

вертикали частей ШРП должно быть не менее 0,5 м. 

Если при привязке грузоподъемной машины габарит приближения (расстояние 

между поворотной частью крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора при любых 

их положениях и строениями, штабелями грузов и другими предметами) оказывается 

меньше 1 м, необходимо зону вращения поворотной части с учетом габарита приближе-

ния огородить сигнальным ограждением. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными машинами, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции 

наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении согласно таблице (СНиП 12-03-2001 (СП 

49.13330.2010),. приложение 4): 

˗ при высоте возможного падения груза (предмета) до 10 м: 

• минимальное расстояние отлета груза (предмета), перемещаемого краном – 

4,0 м; 

• минимальное расстояние отлета груза (предмета), падающего с здания – 

3,5 м. 

Границу запретной зоны перемещения груза обозначить хорошо видимым стоеч-

ным ограждением с красными флажками и сигнальными лампочками, а также запрещаю-

щими знаками по ГОСТ 12.4.026-2015 и ГОСТ Р 12.3.053-2020. 

Границу опасной зоны обозначают на местности знаками в соответствии с ГОСТ 

12.4.026-2015, предупреждающими о работе крана. Знаки устанавливаются из расчета ви-

димости границы опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки 

устанавливаются на закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения 

при проходе людей и передвижении техники. 

ШРП устанавливается на фундамент из ж/б плиты. 

Сбросные и продувочные свечи ШРП выведены на высоту 4 метра от уровня земли. 
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Для защиты от несанкционированного доступа вокруг ШРП предусмотрена уста-

новка металлического ограждения. На сетчатое ограждение вешается предупреждающие 

знаки «Охранная зона ШРП», «Взрывоопасная зона», «Курить запрещено». 

На входе в ШРП предусмотрена установка полнопроходного приварного стального 

шарового крана DN 80 – 1 комплект. 

Схема монтажа ШРП представлена на рис. 6. 

 

Рис. 8.6 – Схема монтажа ШРП 

 

Технология монтажа оборудования (в том числе и типы монтажных механизмов) 

разрабатывается подрядной организацией в проекте производства работ в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей. 

8.7 Проведение пусконаладочных работ 

Продолжением монтажных работ и завершающим звеном строительства являются 

пусконаладочные работы. 

К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период 

подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования. 

ПНР выполняются в соответствии с требованиями проектной и рабочей докумен-

тации, технических условий, технической документации организаций – изготовителей 

(поставщиков) оборудования, производственных инструкций, технологических карт и с 

учетом: 

˗ СТО Газпром 2-1.12-802-2014; 

˗ «Положение о порядке организации выполнения Пусконаладочных работ «под 

нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реа-
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лизацию инвестиционных проектов, а также других работ, необходимых для выполнения 

пусконаладочных работ «под нагрузкой»; 

˗ СНиП 3.05.05-84; 

˗ СП 76.13330.2016; 

˗ СП 77.13330.2016; 

˗ ГОСТ 12.0.230-2007; 

˗ ГОСТ Р 59792-2021; 

˗ ПУЭ; 

˗ других действующих нормативно-технических документов ПАО «Газпром». 

Пусконаладочная организация определяется заказчиком по отдельному конкурсу и 

должна иметь свидетельство СРО о допуске к производству ПНР оборудования и систем 

данного объекта. 

Генподрядчик по ПНР разрабатывает графики и программы проведения пусконала-

дочных работ. 

До начала ПНР для каждого вида оборудования должны быть завершены монтаж и 

подключение всего основного и связанного с ним вспомогательного оборудования в соот-

ветствии с требованиями проектной, рабочей документации, инструкциями организаций-

изготовителей (поставщиков), а также подано на объект электропитание по проектной 

схеме. 

Передача для проведения ПНР отдельных систем (оборудования) объекта или 

установки допускается, если эти системы (оборудование) являются автономными и воз-

можно проведение СМР на оставшихся системах (оборудовании), не препятствующих 

проведению ПНР. 

Передача смонтированного оборудования для проведения ПНР должна оформлять-

ся актом о готовности оборудования для проведения пусконаладочных работ. 

Монтаж систем автоматизации, оборудования, сооружений и систем энергохозяй-

ства и технологического оборудования должен быть закончен к началу индивидуальных 

испытаний оборудования. 

На оборудовании, передаваемом монтажной организацией для проведения ПНР, 

должны быть выполнены следующие работы: 

˗ очищены трубопроводы и емкостное оборудование; 

˗ прокачены трубопроводы, прокачка которых предусмотрена проектной доку-

ментацией; 

˗ произведена первичная заправка оборудования рабочими средами; 

˗ произведена загрузка ПО локальных систем автоматического управления и кон-

троля, средств связи, систем охранной и пожарной сигнализации, устранены неисправно-

сти в ПО. 

По согласованию с наладочной организацией допускается выполнение указанных 

работ в период индивидуальных испытаний. 
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Исполнительная документация на выполненный комплекс СМР должна быть 

оформлена в полном объеме и передана в эксплуатирующую организацию при передаче 

оборудования для проведения ПНР. 

Границей окончания монтажных работ является завершение индивидуальных ис-

пытаний технологического оборудования; 

В период индивидуальных испытаний и автономной наладки в обязанности мон-

тажных организаций входит устранение дефектов монтажа, выявленных при проведении 

ПНР, и замечаний, с которыми оборудование принималось в ПНР. Все замечания и дефек-

ты монтажа должны быть устранены монтажной организацией до окончания индивиду-

альных испытаний. 

По завершении индивидуальных испытаний оборудования, сооружений и систем, а 

так же автономной наладки для систем автоматического управления и КИТСО необходи-

мо оформить акт о приемке оборудования после индивидуального испытания. 

ПНР следует выполнять в три этапа: 

˗ подготовительный этап; 

˗ индивидуальные испытания; 

˗ комплексное опробование. 

Подготовительный этап ПНР включает следующие виды обеспечения: 

˗ организационное; 

˗ техническое; 

˗ материальное. 

Индивидуальные испытания включают: 

˗ проверку правильности монтажа средств измерения и оборудования в соответ-

ствии с требованиями инструкций организаций-изготовителей и рабочей документации; 

˗ составление технических актов о выявленных дефектах оборудования и направ-

ление заказчику для организации устранения дефектов по актам; 

˗ индивидуальные испытания на оборудовании, сооружениях и системах энерго-

хозяйства; 

˗ проведение ПНР по системам автоматизации (автономная наладка), выполнение 

которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического обору-

дования; 

˗ наладку и пуск технологического оборудования. 

К выполнению ПНР приступают при наличии у заказчика актов о готовности обо-

рудования и исполнительной документации по выполненным СМР на объекте или на его 

функционально-законченной части. 

Индивидуальные испытания оборудования необходимо выполнить на объекте в со-

ответствии с утвержденным заказчиком графиком и программой проведения ПНР. 

По завершении индивидуальных испытаний оборудования и систем оформить акт о 

приемке оборудования после индивидуального испытания. 
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Комплексное опробование включает: 

˗ проверку, регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы обо-

рудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу; 

˗ перевод оборудования на работу под нагрузкой; 

˗ вывод оборудования на устойчивый проектный технологический режим работы, 

обеспечивающий выпуск первой партии продукции. 

Комплексное опробование выполнить на объекте в соответствии с утвержденным 

заказчиком графиком и программой проведения ПНР. 

Результатом комплексного опробования оборудования на рабочих режимах по объ-

ектам производственного назначения является непрерывная и безотказная работа обору-

дования в течение 72 часов. 

ПНР должны выполняться в соответствии с требованиями документации организа-

ций – изготовителей (поставщиков) оборудования, правилам по охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора. 

Дефекты оборудования, выявленные в период индивидуальных испытаний и ком-

плексного опробования оборудования, должны быть устранены заказчиком до приемки 

объекта в эксплуатацию. 

Окончание комплексного опробования оформить актом по установленной форме. 

Окончанием ПНР следует считать завершение комплексного опробования оборудования. 

Продолжительность на индивидуальные испытания, комплексное опробование и 

необходимые пусконаладочные работы входят в общую продолжительность строитель-

ства. 
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9 Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ  

и устройством последующих конструкций 

Возможность выполнения в процессе строительства всех видов контроля, необхо-

димого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, норматив-

ной документации и (или) условиям договора, обеспечивается организационно-

технологической документацией исполнителя работ. 

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. 

В состав исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006 включают-

ся текстовые и графические материалы: 

˗ акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капи-

тального строительства; 

˗ акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 

˗ акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объекта капитального строительства и, в соответствии с технологией строительства, кон-

троль над выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. 

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной до-

кументацией; 

˗ акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных 

в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без 

разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженер-

но-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции); 

˗ акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков 

в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций 

и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инже-

нерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется про-

ектной документацией; 

˗ рабочая документация на строительство с записями о соответствии выполнен-

ных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строи-

тельство. 

В состав исполнительной документации также включаются: 

˗ исполнительные геодезические схемы; 

˗ исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

˗ акты испытания и опробования технических устройств; 
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˗ результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выпол-

ненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

˗ документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых 

строительных материалов (изделий); 

˗ документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 

Требования к составлению и порядку ведения перечисленных документов, опреде-

ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию в соответствии с  

РД 11-02-2006 и СП 392.1325800.2018: 

˗ подготовительные работы; 

˗ земляные работы; 

˗ подготовка оснований, вертикальная планировка; 

˗ отрывка котлованов; 

˗ проверка глубины заложения трубопроводов; 

˗ обратная засыпка выемок, послойное уплотнение грунтов при засыпке траншей 

и приямков; 

˗ гидроизоляция фундаментов; 

˗ монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (фундаменты под 

ШРП, краны); 

˗ контроль сварных стыков неразрушающими физическими методами; 

˗ испытание трубопроводов на прочность; 

˗ проверка трубопроводов на герметичность. 

Перечень ответственных работ и конструкций, подлежащих освидетельствованию: 

˗ закрепление трассы трубопровода; 

˗ сварка гарантийного шва; 

˗ заварка технологических отверстий; 

˗ укладка трубопровода; 

˗ очистка полости трубопровода; 

˗ монтаж крановых узлов; 

˗ пневматическое испытание на прочность, проверка на герметичность; 

˗ строительство переходов трубопроводов через автомобильные дороги и суще-

ствующие коммуникации. 
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10 Указание мест обхода или преодоления специальными 

средствами естественных препятствий и преград, переправ 

на водных объектах 

Перечень пересекаемых трассой препятствий и преград, коммуникаций представ-

лен в таблице Б.1. 

Перечень пересекаемых трассой канав представлен в таблице Б.2. Канавы пересе-

каются закрытым способом (методом ННБ). 

Для проезда техники через дренажный канал проектом предусматривается устрой-

ство временного переезда из ж/б плит 2П60.18-10 ГОСТ 21924.0-84 через дренажный ка-

нал на участке 1ПК19+88,0 – 1ПК20. 

Конструкция временного переезда приведена на листе 13 графической части. 

Объемы работ приведены в приложении Г. 

Для движения строительной техники и доставки грузов на трассу в пределах строи-

тельной полосы устраиваются временные технологические проезды различных типов, ре-

шения, по устройству которых представлены в подразделе 8.4 настоящей пояснительной 

записки. 
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11 Описание технических решений по возможному 

использованию отдельных участков проектируемого 

линейного объекта для нужд строительства 

В составе объекта предусмотрено устройство подъездных дорог к площадкам стро-

ительства. Дороги устраиваются на основании из спланированного уплотненного грунта. 

После завершения основного объема строительных работ по устройству земляного полот-

на данные дороги возможно локально использовать для передвижения строительной тех-

ники на площадки и выезда на трассу проектируемого газопровода. 
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12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе 

строительства опасных инженерно-геологических и 

техногенных явлений, иных опасных природных процессов  

При выполнении комплекса работ по прокладке сети газопровода необходимо ис-

пользовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны 

труда. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, 

изложенные в СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, Приказе Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461 «Об утвер-

ждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

К опасным геологическим процессам в регионе в соответствии с СП 47.13330.2016 

и СП 11-105-97 Часть II можно отнести процессы заболачивания и подтопления террито-

рии. Отдельно необходимо выделить участки крутых склонов (угол падения более 15°) где 

возможно развитие склоновых процессов – оврагообразование и оползни. 

В целом принятые в проектной документации технические решения по строитель-

ству объекта не оказывают дополнительного влияния на естественные опасные инженер-

но-геологические и иные опасные природные процессы: 

˗ для сохранения линий естественного поверхностного стока запроектированы 

водопропускные трубы. 

На стадии ППР строительная организация должна разработать комплекс мероприя-

тий по предотвращению аварийных ситуаций. 

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для 

осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий. 
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13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном 

объекте безопасного движения в период его строительства 

Генеральная подрядная организация обязана при разработке проекта производства 

работ (ППР) в рамках организации дорожного движения на период строительства руко-

водствоваться «Планом мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных проис-

шествий в организациях ПАО «Газпром», утвержденным 09.08.2020 г. заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым. 

При осуществлении строительно-монтажных работ необходимо обеспечить без-

опасное движение транспорта на линейном объекте. 

Запрещается проезд автомашин и строительной техники по непригодным для дви-

жения транспорта дорогам, а также по мостам, не обладающим требуемой грузоподъем-

ностью и имеющим габаритные размеры, не соответствующие габаритам автомашин. 

Для обеспечения безопасности движения транспортных и строительных машин 

вдоль трассы строящегося трубопровода из полосы отвода под строительство должны 

устраиваться проезды шириной не менее 3,5 м. Проезд машин допускается только вне 

пределов призмы обрушения траншей и котлованов. Предельная скорость движения авто-

мобилей должна указываться на предупредительных знаках по ГОСТ Р 52290-2004. 

Дороги должны быть обустроены дорожными знаками. 

Подрядной организации, осуществляющей строительство объекта и движение по 

временному вдольтрассовому проезду, выполнить расстановку знаков приоритета движе-

ния в местах подходов к мостам и на площадках разъезда с учётом направления движения 

основного потока грузов. Приоритетом движения на данных участках должны иметь гру-

женые автомобили перед порожними. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 

превышать 10 км/ч на прямых участках, 5 км/ч – на поворотах. 

Не менее чем за 10 дней до начала строительства начальник участка с начальником 

механизированной колонны, транспортной колонны и бригадирами обследуют трассу и 

уточняют состояние проездов и маршруты транспортировки грузов. 

Транспортные работы выполняют в соответствии с СП 86.13330.2022 с соблюдени-

ем требований ФЗ № 196-ФЗ. 

В каждом путевом листе должен быть указан точный маршрут движения, соответ-

ствующий утвержденной схеме, а также надпись «с инструкцией по пользованию транс-

портом ознакомлен». 

Для обеспечения безопасного движения вдоль трассы предусматривается устрой-

ство валика вдоль траншеи для исключения съезда машин в траншею, а также запрещение 

любого движения во время пневматического испытания построенного газопровода с опре-

делением охранной зоны. 

Требования к транспортным средствам: 

˗ все транспортные средства подрядчиков должны быть пригодны к использова-

нию и поддерживаться в безопасном рабочем состоянии, иметь исправные ремни безопас-

ности, аптечку первой помощи и огнетушитель; 
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˗ выхлопные трубы автомобилей, обслуживающих объекты, на территории кото-

рых возможно загазовывание углеводородами, должны оборудоваться искрогасителями; 

˗ число пассажиров не должно превышать спецификации изготовителя для данно-

го транспортного средства; 

˗ груз должен быть надежно закреплен и по весу не должен превышать специфи-

кации изготовителя и допустимые пределы для данного транспортного средства. 

Требования к водителям: 

˗ во время движения транспортного средства все находящиеся в нем люди долж-

ны быть пристегнуты ремнями безопасности; 

˗ водители должны быть надлежащим образом аттестованы, обучены, иметь, во-

дительское удостоверение соответствующей категории на право управления транспорт-

ным средством и по медицинским показаниям допущены к управлению; 

˗ водители не должны находиться под воздействием алкоголя, наркотических, ле-

карственных или иных средств, способных повлиять на способность управления транс-

портным средством; 

˗ ближний свет фар должен быть включен в любое время суток; 

˗ водителям запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими сред-

ствами двухсторонней связи во время движения транспортного средства не оборудован-

ными специальными устройствами. 
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14 Описание проектных решений и мероприятий по 

реализации требований, предусмотренных пунктом 8 

Требований по обеспечению транспортной безопасности  

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности при возведении объекта 

капитального строительства организуются в соответствии с п. 8 Федерального закона от 

09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 24.07.2023 г.) «О транспортной безопасности». 

В ходе проведения досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспорт-

ной безопасности осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, транс-

портных средств, грузов, направленные на обнаружение предметов и веществ, имеющих 

внешние признаки схожести с оружием, взрывчатыми веществами или другими устрой-

ствами, предметами и веществами, в отношении которых установлены запрет или ограни-

чение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть и (или) которые 

могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства, а также на 

выявление лиц, транспортных средств, для допуска которых в зону транспортной без-

опасности или ее часть не имеется правовых оснований. 

Повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности проводится 

при получении субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации 

об угрозе совершения акта незаконного вмешательства, а также при принятии решения о 

его проведении по результатам наблюдения в целях обеспечения транспортной безопасно-

сти. 

В ходе дополнительного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности 

осуществляются мероприятия по распознаванию предметов и веществ, обнаруженных в 

ходе досмотра и (или) повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасно-

сти. 

При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в це-

лях обеспечения транспортной безопасности в соответствии с правилами, предусмотрен-

ными частью 13 статьи 12.2 № 16-ФЗ от 09.02.2007 г. (ред. от 24.07.2023 г.), используются 

рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, стационарные, переносные и руч-

ные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура, а также другие 

устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других 

устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограниче-

ние на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть. 

Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собе-

седование в целях обеспечения транспортной безопасности проводятся уполномоченными 

лицами из числа работников подразделений транспортной безопасности. 

В случае распознавания в ходе досмотра в целях обеспечения транспортной без-

опасности оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при условии отсутствия законных осно-

ваний для их ношения или хранения либо в случае выявления лиц, не имеющих правовых 

оснований для прохода (проезда) в зону транспортной безопасности или ее часть, силы 

транспортной безопасности в соответствии с планом обеспечения транспортной безопас-

ности объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства незамедлитель-

но информируют об этом уполномоченные подразделения федерального органа исполни-
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тельной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федераль-

ного органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Фе-

дерации для принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией. 

Лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускают-

ся. 

Отказ пассажира от досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в 

целях обеспечения транспортной безопасности является основанием для расторжения до-

говора перевозки в одностороннем порядке. 
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15 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве 

15.1 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних 

квалифицированных специалистов 

Обеспечение строительства необходимым количеством работников производится 

методом командирования. Временное размещение рабочих принято в г. Гатчине Ленин-

градской области. 

Район производства работ характеризуется обеспеченностью трудовыми ресурса-

ми. 

Численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах, определе-

на исходя из сметной трудоемкости и расчетного срока строительства. 

Режим труда и отдыха (РТО): 5 дней в неделю, односменный режим работы, 

продолжительность рабочей смены 8 часов. 

В качестве базовых приняты следующие города: 

г. Санкт-Петербург – 75 % от общей численности работающих; 

г. Гатчина – центральный город области/района строительства с привлечением 

местных рабочих строителей с разрядом ниже 3,5 (при возможности) – 25 %. 

Проверка состояния здоровья работников производится до приема их на работу, а 

также периодически в порядке, предусмотренном Минздравом Российской Федерации. 

Периодические медицинские осмотры проводятся с целью раннего выявления пер-

вичных симптомов того или иного заболевания, вызванного работой в условиях неблаго-

приятных производственных факторов, для своевременного проведения лечебно-

профилактических мероприятий по восстановлению здоровья и работоспособности рабо-

тающих. 

15.2 Потребность в рабочих кадрах 

Основные строительно-монтажные работы предусмотрено выполнять традицион-

ным методом, рабочая неделя 5 дневная, режим работы односменный, продолжительность 

смены 8 ч. 

Потребность в рабочих кадрах определена исходя из объема строительно-

монтажных работ, сметной трудоемкости и сроков строительства. 

Требуемая численность основных рабочих и механизаторов, находящихся на объ-

екте (Чр), определяется по формуле: 

Чр =
𝑇

𝑡
  , 

где  T – нормативная трудоемкость основных видов работ (чел.-час); 

t – количество рабочих часов. 
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Требуемая численность других категорий работающих (ИТР, служащих, МОП и 

охраны), находящихся на объекте, и общая численность работающих (Ч), определяются по 

формулам: 

Чp 

Ч = ––––––                                                              (15.2) 

83,4 % 

Читр = 9,0 % х Ч, 

Чслуж = 5,9 % х Ч, 

Чмоп = 1,7 % х Ч, 

где Ч – общая численность работающих находящихся на объекте, чел; 

Чр – численность рабочих, чел (83,4 % от общего количества занятых на 

строительстве); 

Читр – численность ИТР, чел (9,0 %); 

Чслуж – численность служащих, чел (5,9 %); 

Чмоп – численность МОП и охраны, чел (1,7 %). 

Результаты расчета потребности строительства в трудовых ресурсах с разбивкой по 

основным категориям работающих приведены в таблице 15.1. 

Таблица 15.1 – Потребность в кадрах по основным категориям 

Нормативная трудоем-

кость строительства, 

чел.-час 

Продолжитель-

ность строитель-

ства, мес. (смен) 

Средняя 

численность  

работающих, 

чел. (100 %) 

В том числе по категориям, чел. 

Рабочие ос-

новного про-

изводства  

и машини-

сты 

(83,4 %) 

ИТР  

(9,0 %) 

Служащие, 

МОП и 

охрана  

(7,6 %) 

Нормативная потребность в кадрах  

при организации работ традиционным методом 

3690 1,3 (28) 19 16 2 1 

 

15.3 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Ввиду небольшой протяженности трассы принимаются стационарные временные 

здания и сооружения производственного и бытового назначения. Место проживания стро-

ителей предусматривается в существующем жилом фонде (гостинице) в ближайшем насе-

ленном пункте (центральный город области) – г. Гатчине. 

Для организации работ на трассе и строительных площадках предусматриваются 

временные здания и сооружения санитарно-бытового и административного назначения. 

В качестве временных зданий административно-бытового назначения рекоменду-

ется использовать полносборные мобильные модули контейнерного типа (вагон-бытовка) 

целевого назначения, укомплектованные необходимым санитарно-бытовым оборудовани-

ем. При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардероб-
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ных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность). Гардероб-

ные для групп производственных процессов 1в, 2в и 2г должны быть отдельными для 

каждой из этих групп. Помещения для обеспыливания, прачечной, химчистки и ремонта 

одежды должны быть предусмотрены на базе подрядной организации. Доставка на базу 

одежды предусматривается автотранспортом в специальных мешках. 

Площадка ВЗиС должна быть благоприятной в санитарно-гигиеническом и инже-

нерно-геологическом отношениях, с возможно-минимальным объемом работ по инженер-

ной подготовке. 

Ответственность за бытовые условия во временном стройгородке, организацию в 

них общественного питания, медицинского обслуживания, доставку работников от места 

нахождения организации во временные поселки и обратно несет подрядная организация. 

Управление во временных поселках осуществляет руководитель размещаемого в 

нем подразделения Подрядчика. 

Во временных поселках организуется не менее чем трехкратное горячее питание в 

столовой, предусмотренной в составе поселков. Перерывы между приемами пищи не 

должны превышать 7 часов. Все работники должны быть обеспечены питьевой водой, ка-

чество которой соответствует санитарным требованиям. 

Контроль над качеством пищи и санитарными условиями в помещениях столовых 

обеспечивают медицинские работники временных поселков. Для оказания медицинской 

помощи рабочим-строителям, проживающим во временных поселках, в их составе преду-

сматриваются фельдшерские здравпункты. 

Для обеспечения сохранности зданий, сооружений, а также проживающих граждан 

в жилых поселках должна быть создана служба безопасности. 

Территория временного стройгородка должна быть обнесена по всему периметру 

ограждением высотой не менее 1,5 м, в котором предусматриваются ворота для проезда 

автотранспорта. 

В вечернее и ночное время территория стройгородка должна освещаться. Наружное 

освещение площадок предусматривается с помощью прожекторов, устанавливаемых на 

прожекторных мачтах. 

Электроснабжение временных поселков осуществляется от дизельных электро-

станций мощностью 30 кВт. 

Проектом предусмотрены временные здания (вагон-бытовки) с автономным водо-

снабжением. Для автономного водоснабжения используются емкость для хранения воды 

для хозяйственно-бытовых нужд внутри бытовки и автоматические насосы для подачи во-

ды. Внешний резервуар служит резервным источником. Для получения горячей воды в 

бытовках применяются электроводонагреватели. 

Отопление во всех жилых и административно-бытовых блоках, производственных 

зданиях и отапливаемых складах с бытовыми помещениями на площадке временных по-

селков строителей предусмотрено электрическое, работающее в автоматическом режиме. 

Для целей пожаротушения на территории временных поселков строителей преду-

сматривается противопожарный запас воды в объеме не менее 54,0 м3 (для обеспечения 

тушение пожара в течение 3 часов с напором 5 л/с). 
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Применение биотуалетов исключает потребность в установке канализации. На 

строительной площадке предусматривается 2 биотуалета в месте расположения бытовых 

помещений с последующим перемещением в процессе строительства. 

Бытовые сточные воды накапливаются в приемные емкости, устанавливаемые ря-

дом с бытовыми помещениями и в последствии вывозятся на лицензированное предприя-

тия в соответствии с результатами СИД. 

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлического кон-

тейнера объемом 6 м3, для бытовых отходов – контейнер объемом 0,75 м3. Содержимое 

контейнеров регулярно вывозится на полигон твердых бытовых отходов. 

Все вопросы, связанные с временным поселком строителей, подлежат подробной 

проработке в ППР, выполняемом подрядной организацией. 

Пусконаладочные работы осуществляются на завершающем этапе строительства 

после существенного снижения интенсивности основных строительно-монтажных работ. 

Таким образом, проживание пусконаладочного персонала возможно организовать в том 

же временном поселке строителей, после высвобождения части койко-мест. 
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16 Обоснование принятой продолжительности строительства  

Расчет продолжительности строительства объектов в соответствии со СНиП 

1.04.03-85 с обозначением всех принятых коэффициентов приведен в таблице 16.1 

Таблица 16.1 – Определение продолжительности строительства  

№ 

п/п 

Объект  

строительства 

Основная ха-

рактеристика 

Формула  

расчета 

Расчетная продол-

жительность стро-

ительства, мес. 

Обоснование 

1 
Межпоселковый газо-

провод 

2,0262 км 

Ø110 

См. расчет 

ниже 
1,3 

СНиП 1.04.03-

85* ч. II, раздел 

2, п. 42 

Протяженность газопровода по проекту – 2,0262 км. 

Нормативная продолжительность строительства ПЭ трубопровода составляют: 

˗ для 1 км – 1 мес. (подготовительный период 0,1 мес.); 

˗ для 3 км – 1,5 мес. (подготовительный период 0,2 мес.). 

I. Расчет продолжительности прокладки газопровода: 

Поскольку проектная протяженность 2,0262 км находится внутри интервала норма-

тивных протяженностей, то применяется метод интерполяции (СНиП 1.04.03-85*, «Общие 

положения», п. 7). 

 

Продолжительность строительства на единицу протяженности трассы: 
1,5 − 1,0

3 − 1
= 0,25 мес./км 

Прирост протяженности трассы: 

2,0262 − 1 = 1,0262 км 

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет равна: 

Т = 0,25 ∙ 1,0262 + 1,0 = 1,3 мес. 
 

II. Расчет продолжительности строительства ШРП: 

Продолжительность строительства ШРП составляет 1,0 мес. 

Строительство ШРП производится параллельно со строительством линейной части 

газопровода. 

 

III. Продолжительность подготовительного периода строительства: 

Продолжительность подготовительного периода строительства на единицу протя-

женности трассы: 
0,2 − 0,1

3 − 1
= 0,05 мес./км 

Прирост протяженности трассы: 

2,0262 − 1 = 1,0262 км 

Продолжительность подготовительного периода строительства Тподг с учетом ин-

терполяции будет равна: 

Тподг = 0,05 ∙ 1,0262 + 0,1 = 0,15 мес. 
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17 Описание проектных решений и перечень мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период 

строительства 

Строительная организация, выполняющая работы, несет ответственность за соблю-

дение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также 

за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по 

охране природы. 

Генеральная подрядная организация: 

˗ осуществляет производственно-экологический контроль (мониторинг) в период 

строительства; 

˗ назначает лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением тре-

бований природоохранного законодательства, за учет негативного воздействия на окру-

жающую среду (движение отходов, количество выбросов, сбросов и т.д.); 

˗ обеспечивает допуск к обращению с отходами специалистов, имеющих свиде-

тельство (сертификат) на право обращения с опасными отходами; 

˗ получает самостоятельно все необходимые разрешения и свидетельства на дея-

тельность в области охраны окружающей среды, 

в том числе: 

˗ разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства; 

˗ лимиты на размещение отходов; 

˗ договоры аренды под временные здания и сооружения; 

˗ разрешение (лицензии) на разработку общераспространенных полезных ископа-

емых при самостоятельной разработке; 

˗ самостоятельно осуществляет платежи за фактическое негативное воздействие 

на окружающую среду по месту производства работ; 

˗ заключает самостоятельно (или обязывает заключить привлеченные субподряд-

ные организации) договоры на вывоз, утилизацию (использование или обезвреживание), 

размещение (захоронение) отходов с 1 по 4 класса опасности с лицензированными орга-

низациями, а также договоры на вывоз, утилизацию (использование или обезвреживание), 

размещение (захоронение) отходов 5 класса опасности с соответствующими организация-

ми; 

˗ заключает самостоятельно (или обязывает заключить привлеченные субподряд-

ные организации) договоры на прием промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. 

Подрядные организации в период строительства проектируемых объектов должны 

руководствоваться требованиями, изложенными в письме ОАО «Газпром» от 17.07.2009 г. 

№ 03/0800-3758 «Об исполнении Постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.», 

согласно которому исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических 

ламп накаливания. 
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Подрядчик в проекте производства работ предусматривает места накопления отхо-

дов (места для установки контейнеров), образующихся в период строительства, с учетом 

экологических, санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной без-

опасности. 

С целью уменьшения воздействия на окружающую среду все работы должны вы-

полняться в пределах полосы отвода земли, определенной проектной документацией. 

Проведение работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов 

в местах, не предусмотренных проектной документацией, запрещается.  

При проведении строительных работ следует по возможности предусматривать ма-

лоотходные и безотходные технологии с целью охраны окружающего воздуха, вод, зе-

мель. 

Процесс строительства оказывает многофакторное влияние на окружающую среду. 

При этом воздействие оказывают как строительные процессы, так и объекты временного и 

постоянного назначения. Производство работ по строительству сопровождается: 

˗ воздействием на атмосферный воздух; 

˗ контактом и воздействием на почвенно-растительный покров; 

˗ воздействием на поверхностные и подземные воды; 

˗ влиянием на растительный и животный мир. 

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве возможно от поступления в 

атмосферу загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах отработанных газов двига-

телей внутреннего сгорания работающей техники и автотранспорта, а также выделениях 

сварочных агрегатов и окрасочных участков. 

Для снижения воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух и со-

блюдения санитарных норм на прилегающей к строящимся объектам территории необхо-

димо предусмотреть комплекс мероприятий технологического характера, направленных 

на снижение выбросов загрязняющих веществ: 

˗ поддержание техники и автотранспорта в исправном состоянии за счет проведе-

ния в установленные сроки техосмотров и техобслуживания; 

˗ запрещение эксплуатации техники и автотранспорта с неисправными или неот-

регулированными двигателями и на не соответствующем стандартам топливе. 

К видам возможного воздействия на водную среду при строительстве относятся: 

˗ истощение водных ресурсов; 

˗ загрязнение водной среды; 

˗ нарушение линий естественного стока. 

Загрязнение поверхностных вод при строительстве может происходить за счет 

смыва в них загрязняющих веществ с талыми водами и загрязнения верхних водоносных 

горизонтов в результате инфильтрации загрязняющих веществ с поверхности почвенно-

растительного покрова. 

Для предупреждения загрязнения водных объектов в период строительства преду-

сматриваются: 
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˗ размещение всех временных объектов за пределами водоохранных зон; 

˗ аккумуляция производственных сточных вод после гидравлических испытаний 

в амбарах, с последующим вывозом в согласованные места; 

˗ устройство водосборных сооружений поверхностного стока в виде подземных 

емкостей с последующим вывозом поверхностного стока на очистные сооружения; 

˗ исключение прямого контактирования грунтовых вод с дорожно-строительной 

техникой и автотранспортом, за счет устройства насыпного основания и твердых покры-

тий площадок и автодорог для предотвращения инфильтрации загрязнённой дождевой и 

талой воды в подземные горизонты; 

˗ заправка автотранспорта и строительной техники в строго отведенных местах, 

оборудованных закрытыми емкостями (сменными контейнерами) для сбора отработанных 

ГСМ, бытовых и производственных отходов. 

При строительстве трассы газопровода, в границах водоохранных зон (ВЗ), оказы-

вается воздействие на водную среду, которое выражается в нарушении поверхностного 

стока. В результате этого возможно заболачивание территории в одних случаях и дрени-

рование вод в других. 

Для сохранения естественного поверхностного стока до начала строительных ра-

бот, в в границах водоохранных зон (ВЗ) водных объектов устраиваются водосборные со-

оружения поверхностного стока в виде подземных емкостей. 

Сбор поверхностных стоков во временные емкости осуществляется с площадок 

строительства в граница водоохранных зон. Из временных емкостей стоки откачиваются и 

вывозятся на очистку на очистные сооружения. 

Таким образом, предусмотренные проектом мероприятия по сбору и вывозу по-

верхностного стока в границах ВЗ водных объектов, позволяют исключить загрязнение 

поверхностных водотоков при строительстве проектируемого объекта. 

После завершения строительного периода емкости сбора поверхностного стока де-

монтируются. 

Проектом также предусмотрены следующие организационно-технические меро-

приятия, позволяющие уменьшить негативное воздействие работ по строительству проек-

тируемых объектов на состояние поверхностных и подземных вод в границах ВЗ: 

˗ на территории ЗСО (зоны санитарной охраны) водных объектов проектом 

предусмотрены твердые покрытия проездов строительной техники и автотранспорта для 

предотвращения инфильтрации загрязнённой дождевой и талой воды в подземные гори-

зонты; 

˗ строительная организация, ведущая строительство в пределах водоохранных зон 

водных объектов, несет ответственность за соблюдение решений по охране окружающей 

среды, предусмотренных проектом, и требований соответствующих законодательных ак-

тов; 

˗ обозначение границ водоохранных зон водных объектов знаками и выполнение 

при производстве работ в них требований по охране водных ресурсов; 
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˗ персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с защи-

той водных объектов от загрязнения и соблюдение требований рыбнадзора, возлагается на 

руководителя производства работ по строительству; 

˗ выпуск приказов в строительных организациях о безукоснительном выполнении 

требований, обеспечивающих исключение загрязнения водной среды, и ознакомление с 

ним под роспись, всех лиц, участвующих в строительных работах. 

Работы по прокладке газопровода выполняются исключительно в полосе отвода, за 

ограждением. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. 

Проектом предусмотрены организационно-технические мероприятия, позволяю-

щие уменьшить негативное воздействие работ по строительству участка газопровода на 

состояние поверхностных вод. К числу этих природоохранных мероприятий относятся: 

− на строительных площадках предусмотреть специально оборудованные места для 

сбора хоз-бытовых сточных вод с последующим вывозом их для очистки; 

− базированная строительная техника на специально отведенной площадке; 

− выполнение строительных работ исключительно в пределах монтажной площад-

ки; 

− максимально возможное использование существующих дорог и подъездов; 

− недопущение слива ГСМ на строительной площадке; 

− запрещен выход на производство работ строительной техники, имеющей подте-

кание горюче-смазочных материалов; 

− при незапланированных стоянках машин и механизмов (при сбоях в строитель-

ном процессе) установка поддонов под узлами, где возможны утечки горюче-смазочных 

материалов, ежесменный сбор грунта, замазученного случайными разливами горюче-

смазочных материалов от работающих строительных машин и механизмов в герметичные 

емкости или пакеты и вывоз его на предприятия, имеющие лицензию на переработку дан-

ного вида отхода; 

− все емкостные сооружения устраивают водонепроницаемыми с устройством 

надежной гидроизоляции; 

− перед сбросом отработанного шлама в амбар необходимо выложить дно и стенки 

амбара водонепроницаемой пленкой; 

− соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах 

присутствия стройтехники; 

− оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бытового и строи-

тельного мусора. Своевременный вывоз отходов с территории строительства на места 

утилизации (свалки по договору с предприятиями, имеющими лицензии); 

− организация регулярной уборки территории строительной площадки; 

− организация пункта мойки колес автотранспорта оборотного водоснабжения; 
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− строительные работы не выполняются на территории пойменных участков и во-

доохранных зон водных объектов. Обустроенные площадки для складирования отходов 

производств и обустройство вспомогательных объектов вынесены за пределы водоохран-

ных зон; 

− забор воды из водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты и их во-

доохранные зоны в период производства работ и эксплуатации газопровода не произво-

дятся; 

− заправка строительной техники топливом и маслами должна производиться ис-

ключительно на автозаправочных станциях; 

− переход автотранспорта через водные объекты организовать по существующим 

мостам и дорогам; 

− полное техническое обслуживание и текущий ремонт всего транспорта осу-

ществляется на базе подрядной организации; 

− после окончания работ по бурению шлам вывозится на полигон ТБО, а буровой 

раствор собирается в емкости и используется в дальнейшем подрядной организацией для 

соответствующих видов работ; 

− техническое обслуживание, ремонт и мойка автотранспортных средств на базе 

строительной организации; 

− установка поддонов (при незапланированных стоянках техники) под узлами 

строительной техники, в местах возможных утечек ГСМ; 

− применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулиро-

ванной топливной аппаратурой, исключающей потери ГСМ; 

− своевременная уборка территории проведения работ от мусора и дорожного сме-

та; 

− земли, находящиеся в зоне временного отвода и нарушаемые при строительстве 

объекта, подлежат рекультивации; 

− выполнение мероприятий, предусмотренных программой ПЭМ на период строи-

тельства. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

− использование сточных вод для удобрения почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
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− размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, при-

менение пестицидов и агрохимикатов; 

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

− распашка земель; 

− размещение отвалов размываемых грунтов; 

− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Воздействие на почвенно-растительный покров и земельные ресурсы связано с 

изъятием земельных участков в долгосрочную и краткосрочную аренду, механическим 

нарушением почвенно-растительного покрова и его загрязнением. 

С целью снижения отрицательного воздействия должен предусматриваться ряд ор-

ганизационно-профилактических и технических мероприятий: 

˗ строительство сооружений производится в границах отводимых участков; 

˗ размещение технологических объектов только на отсыпанных привозным грун-

том площадках с твердым покрытием, необходимым для предотвращения нарушения тер-

мовлажностного режима грунтов; 

˗ запрещение перемещения автомобильного транспорта вне оборудованных про-

ездов; 

˗ заправка автотранспорта и строительной техники в строго отведенных местах, 

оборудованных закрытыми емкостями (сменными контейнерами) для сбора отработанных 

ГСМ, бытовых и производственных отходов. 

Вышеперечисленные мероприятия значительно сокращают площади нарушенных и 

загрязненных земель, но не исключают вероятности их появления. В этой связи необхо-

димо проведение мероприятий по искусственному восстановлению и формированию рас-

тительного покрова, т.е. рекультивации. 

Площади снятия плодородного слоя почвы, в дальнейшем подлежащие проведению 

технического этапа рекультивации: 

Площадь рекультивации земель – 2,2 га. 

Технический этап рекультивации проводится на ширину полосы снятия ПСП 

(траншея, зона складирования минерального грунта и зона проезда строительной техни-

ки), ширины полосы снятия ПСП. 

К воздействию на животный мир при строительстве можно отнести факторы, вли-

яющие на среду обитания (изъятие мест обитания под размещение объектов, поврежде-



5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ТЧ  ООО «Проектно-конструкторский центр» 

 

125 

 
 

 

       

Текстовая часть. Том 4 

ние, уничтожение или загрязнение почвенно-растительного покрова техникой и механиз-

мами). Эти воздействия должны быть исключены или сведены к минимуму. 

Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, направ-

ленные на предотвращение гибели объектов животного мира должны отвечать требовани-

ям, установленным ФЗ № 52-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.1996 г. № 997. 

Мероприятия предусматриваются в целях предотвращения гибели объектов живот-

ного мира, обитающих в условиях естественной свободы, в результате изменения среды 

обитания и нарушения путей миграции, попадания в водозаборные сооружения, узлы 

производственного оборудования, под движущийся транспорт и сельскохозяйственные 

машины, строительства промышленных и других объектов, добычи, переработки и транс-

портировки сырья, столкновения с проводами и электрошока, воздействия электромаг-

нитных полей, шума, вибрации, технологических процессов животноводства и растение-

водства. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается выжигание 

растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, 

горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды 

их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гаранти-

рующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения 

среды их обитания. 

Производитель работ обязан своевременно информировать специально уполномо-

ченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных при осуществ-

лении производственных процессов. 

При осуществлении мероприятий, связанных с пользованием лесным фондом и ле-

сами, не входящими в лесной фонд, необходимо предусматривать меры по охране объек-

тов животного мира и среды их обитания. 

Мероприятия по рубке лесов и их защите от вредных насекомых разрабатываются 

территориальными органами управления лесным хозяйством в установленном порядке и 

согласовываются со специально уполномоченными государственными органами по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания. 

Пользование участками лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, долж-

но осуществляться при условии сохранения благоприятной среды обитания объектов жи-

вотного мира. Режим пользования указанными участками в местах размножения, кормле-

ния и выращивания молодняка устанавливается органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченными государ-

ственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира и среды их обитания. 

Производственные процессы должны осуществляться на производственных пло-

щадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории 

этих площадок диких животных. 

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных ве-

ществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо: 
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˗ хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и 

обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; 

˗ помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для об-

работки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные 

полигоны для последующей утилизации; 

˗ максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водо-

потребления; 

˗ обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки 

добываемого жидкого и газообразного сырья; 

˗ снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения по-

падания в них животных. 

При отборе воды из водоемов и водотоков должны предусматриваться меры по 

предотвращению гибели водных и околоводных животных (выбор места водозабора, тип 

рыбозащитных устройств, возможный объем воды и другие), согласованные со специаль-

но уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания. 

При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок 

должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной среды. Запрещается 

сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и око-

ловодных животных. 

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) 

объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкци-

ями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня. 

После завершения строительства запрещается оставлять неубранные конструкции, 

оборудование и незасыпанные участки траншей. 

При строительстве должны обеспечиваться меры защиты объектов животного ми-

ра, включая ограничение работ на строительстве в периоды массовой миграции, в местах 

размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыбы. 

Сбор и вывоз производственных и бытовых отходов производится в места их санк-

ционированного складирования и хранения в соответствии с решениями по логистическо-

му обеспечению строительства. 

Все перечисленные мероприятия по природоохране должны быть конкретизирова-

ны, дополнены, уточнены при разработке ППР. 
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18 Перечень проектных решений по устройству временных 

сетей инженерно-технического обеспечения на период 

строительства линейного объекта 

Обеспечение энергетическими ресурсами и водой производится собственными 

средствами строительной организации и осуществляется следующим образом: 

˗ электроэнергией: от передвижных дизельных электростанций; 

˗ сжатым воздухом: от передвижных компрессорных установок: 

• сжатый воздух используется для продувки газопроводов и работы пневма-

тических отбойных молотков; потребность в нем удовлетворяется за счет 

эксплуатации передвижной компрессорной установки типа ЗИФ ПВ-8/0,7; 

˗ кислородом: от баллонов, доставляемых автотранспортом; 

˗ водой для производственных и технических нужд: привозная техническая: 

• вода на производственные нужды доставляется на строительную площадку 

автоцистернами АЦВ-10 на автоходу; договор на поставку технической во-

ды заключается подрядной организацией; доставка воды на строительную 

площадку осуществляется специализированной организацией; 

• вода для хозяйственно-питьевых и гигиенических нужд: привозная бутили-

рованная, очищенная, промышленного розлива: доставка воды на хозяй-

ственно-бытовые нужды осуществляется спецавтотранспортом непосред-

ственно к месту производства работ; вода должна отвечать требованиям 

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством». 
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19 Предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также поставляемых 

на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов 

(норм и правил) и результатам инженерных изысканий. 

Строительный контроль осуществляется застройщиком (заказчиком) с целью опре-

деления соответствия показателей качества проектных решений, технологических процес-

сов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и обору-

дования, используемых в процессе строительства, сроков строительства, строительной 

продукции в целом требованиям технических регламентов иных нормативных и правовых 

документов, проектно-сметной документации. 

Для выполнения своих функций по строительному контролю, а также для взаимо-

действия с органами государственного строительного надзора и местного самоуправле-

ния, застройщик (заказчик) может привлечь в качестве подрядной организации инспекци-

онную организацию, аккредитованную в Единой Системе Оценки Соответствия. Передача 

застройщиком (заказчиком) своих функций и соответствующей ответственности привле-

ченной организации оформляется договором между ними. 

Строительный контроль состоит из строительного контроля застройщика (заказчи-

ка), лабораторного контроля, геодезического контроля, производственного контроля, ав-

торского надзора, контроля по вопросам инженерных изысканий. 

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль, контроли-

рует своевременное оформление разрешительной документации на строительство и под-

готовительные работы, осуществляет контроль выноса границ отвода земельного участка 

под строительство, участвует в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий, ин-

женерных сетей и коммуникаций, отслеживает поступление и контролирует качество про-

ектно-сметной документации, постоянно проверяет ход и качество строительно-

монтажных работ, качество строительных материалов, деталей и конструкций, наличие 

паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний, требует от лиц осуществля-

ющих строительство своевременного и правильного ведения и оформления производ-

ственно-технической и исполнительной документации, ведения общего и специальных 

журналов производства работ, рассматривает текущие вопросы по организации строи-

тельного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в эксплуатацию. 

Представители организации, осуществляющие строительный контроль застройщи-

ка (заказчика), обязаны своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве ра-

бот, вносить свои замечания в общий и специальные журналы работ и контролировать 

устранение выявленных недостатков. 

Для выполнения необходимых контрольных операций и испытаний генподрядчик 

обязан оборудовать испытательную (строительную) лабораторию и обеспечить ее содер-

жание или привлекать сторонние аккредитованные лаборатории, отвечающие требовани-

ям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, СДАНК-01-2020. 

На испытательные (строительные) лаборатории возлагаются следующие функции: 
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˗ контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве строительно-монтажных работ;  

˗ контроль за соответствием выполнения строительных и монтажных работ про-

екту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного кон-

троля;  

˗ проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и серти-

фикатам поступающих на объекты капитального строительства материалов, конструкций 

и изделий;  

˗ контроль за дозировкой составляющих и приготовлением бетонов, растворов, 

мастик и других материалов;  

˗ определение набора прочности бетона, контроль испытания сварных соедине-

ний, контроль состояния грунтов в основаниях фундаментов. 

Испытательные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленно-

го контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, подготавли-

вать акты о соответствии (несоответствии) строительных материалов, поступающих на 

объект строительства, требованиям проекта, стандартам и техническим условиям. 

Подрядчик обязан до начала соответствующих работ установить и получить на то 

согласие Заказчика, какие испытания на строительной площадке он проведет и какие он 

передаст третьему лицу. Подрядчику запрещается замена требуемых испытаний сертифи-

катами поставщика. 

Служба обеспечения качества Подрядчика отвечает за подготовку необходимых 

инструкций по контролю и испытаниям. Проверяет и согласовывает с Заказчиком техно-

логию и рабочие инструкции. Подрядчик должен обладать необходимым оборудованием, 

приборами и инструментом для осуществления всех видов контроля. 

Геодезический контроль осуществляется посредством проведения геодезических 

работ, в том числе инструментального контроля в процессе строительства. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят со-

здание геодезической разбивочной основы для строительства, производство геодезиче-

ских разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль соответствия 

геометрических параметров объекта капитального строительства проекту, геодезические 

изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их ча-

стей. 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства является составной 

частью геодезических работ по площадкам строительства и, в соответствии с СП 

126.13330.2017, является функцией Заказчика. 

Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносятся в об-

щий журнал работ. Соответствие выполненных работ оформляется в исполнительной до-

кументации по результатам исполнительной съемки. 

Производственный контроль включает входной контроль проектно-сметной доку-

ментации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль 

отдельных строительных процессов или производственных операций приемочный кон-

троль строительно-монтажных работ. 
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При входном контроле проектно-сметной документации производится проверка ее 

комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для произ-

водства работ. 

Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, поступающие на 

стройку, должны проходить входной контроль на соответствие требованиям проектной 

документации, стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, подтвер-

ждающим качество и изготовления, а также на соблюдение правил разгрузки и хранения. 

При необходимости материалы и изделия испытывают в испытательной лаборатории. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление де-

фектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля на выполнение 

соответствующего вида работ. 

Схемы операционного контроля должны содержать эскизы конструкций с указани-

ем допускаемых отклонений в размерах, основные технические характеристики материала 

или конструкции, перечень контролируемых операций или процессов, данные о составе, 

сроках и способах контроля, перечень скрытых работ. 

Приемочный контроль осуществляется при завершении скрытых и других видов 

работ, готовности ответственных конструкций в процессе строительства и подготовке 

объекта капитального строительства к сдаче в эксплуатацию. Приемочный контроль про-

водит лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик), а также привлечен-

ное по инициативе застройщика (заказчика) лицо, осуществляющее разработку проектной 

документации. 

При освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при промежуточной 

приемке работ и конструкций лицо, осуществляющее строительство, предъявляет пред-

ставителю строительного контроля следующую производственно-техническую докумен-

тацию: общий журнал работ, журналы производства отдельных видов работ, журналы (ак-

ты) осуществления лабораторного контроля, паспорта и сертификаты на материалы и из-

делия, исполнительная документация. 

При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ве-

дется журнал авторского надзора за строительством, который составляется проектиров-

щиком и передается застройщику (заказчику). Основные обязанности лица, осуществля-

ющего авторский надзор, заключаются в проведении выборочной проверки соответствия 

выполняемых работ рабочей документации и требованиям технических регламентов, вы-

борочного контроля качества и технологии производства работ, связанных с обеспечени-

ем надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций, монтажа техно-

логического и инженерного оборудования, своевременном решении вопросов, связанных 

с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию, информировании заказ-

чика (застройщика) о несвоевременном и некачественном выполнении лицом, осуществ-

ляющим строительство, указаний специалистов авторского надзора, для принятия опера-

тивных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и наруше-

ний требований технических регламентов. 

В процессе строительства на организацию, осуществляющую строительный кон-

троль, возлагаются следующие задачи: 
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˗ проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в 

установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, доку-

ментированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; 

˗ контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения 

применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих пра-

вил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся мате-

риалов; 

˗ контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного кон-

троля требованиям; 

˗ контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной 

документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем 

выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; 

˗ контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в 

процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проекти-

ровщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача 

ее исполнителю работ; 

˗ контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государствен-

ного строительного контроля и местного самоуправления; 

˗ извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях 

аварийного состояния на объекте строительства; 

˗ контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора 

и календарному плану строительства; 

˗ оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, 

конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтвер-

ждающих соответствие, контроль над выполнением исполнителем работ требования о не-

допустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 

˗ заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия закон-

ченного строительством объекта требованиям технических регламентов, законодатель-

ства, проектной и нормативной документации. 

Оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям к его без-

опасности, установленным техническими регламентами, иными нормативными и право-

выми документами, проектно-сметной документацией, являющимися доказательной базой 

соблюдения требований технических регламентов, выполняется и удостоверяется итого-

вым заключением органа государственного строительного надзора, выдаваемым застрой-

щику (заказчику) и подтверждающим возможность безопасной эксплуатации объекта. 

Лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик) и подрядная органи-

зация по строительному контролю несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством за неосуществление и ненадлежащее осуществление строительного контроля в том 

числе: 

˗ за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в 

соответствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными докумен-

тами и договорными условиями; 
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˗ за качество и приемку выполненных работ; 

˗ за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по 

установленным формам и в установленные сроки; 

˗ за заключения о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта в части каче-

ственного выполнения строительных и монтажных работ требованиям действующих тех-

нических регламентов иных правовых и нормативных документов, проектной документа-

ции. 
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20 Перечень мероприятий и проектных решений по 

определению технических средств и методов работы, 

обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

Генподрядная строительная организация и субподрядные организации (в том числе 

подрядная пусконаладочная организация) на выделенной под строительство территории 

обеспечивают безопасные условия и охрану труда, безопасную организацию строительно-

монтажных работ и работ с повышенной опасностью в соответствии с государственными 

нормативными требованиями и требованиями Заказчика. 

Перед началом работ приказом по организации, производящей строительные рабо-

ты, назначается ответственный за безопасное производство работ, обеспечение безопас-

ных условий и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и лицо его заме-

щающее из числа прошедших проверку знаний по охране труда и аттестацию по про-

мышленной безопасности инженерно-технических работников (руководитель работ). 

До начала работ необходимо ознакомить рабочих и технический персонал с произ-

водственными инструкциями, содержащими разделы по технике безопасности, состав-

ленными в соответствии с требованиями действующих правил, применительно к кон-

кретным условиям и с учетом специфики строительства. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 

проекта производства работ, разрабатываемого с учетом требований охраны труда и про-

мышленной безопасности. 

20.1 Мероприятия по охране труда  

Организация и выполнение работ (в том числе пусконаладочных) по строительству 

объекта должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федера-

ции об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: 

˗ строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строитель-

ству; 

˗ межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, 

утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; 

˗ государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвер-

жденных Госстандартом России или Госстроем России; 

˗ правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструк-

ций по безопасности; 

˗ государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигие-

нических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. 

Для санитарно-гигиенического обслуживания работающих на строительстве преду-

смотрены санитарно-бытовые помещения в передвижных отапливаемых вагончиках. 

Медицинское обслуживание специальной службой и питание строителей органи-

зуются в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011. 
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В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями  

труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствова-

ния). 

Периодические медицинские осмотры проводятся с целью раннего выявления пер-

вичных симптомов того или иного заболевания, вызванного работой в условиях воздей-

ствия неблагоприятных производственных факторов, для своевременного проведения ле-

чебно-профилактических мероприятий по восстановлению здоровья и работоспособности 

работающих. 

Периодические медицинские осмотры строителей проводятся органами здраво-

охранения, на территории которых ведется строительство или к которым прикреплено 

строительное подразделение, или по месту жительства работающих. 

Для оказания медицинской помощи рабочим-строителям Подрядчик предусматри-

вает собственные медпункты, входящие в состав вахтовых поселков строителей. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 

В комплексе производственно-бытовых помещений необходимо иметь гардероб-

ную, сушилку для спецодежды. 

Рабочие места необходимо постоянно держать в чистоте. Производственно-

бытовые помещения ежедневно убирать и проветривать, периодически дезинфицировать. 

Производственно-бытовые помещения, в которых продолжительное время будут 

находиться люди, должны оборудоваться отопительными устройствами. 

Работники должны ежесуточно снабжаться питьевой водой, отвечающей санитар-

ным нормам. 

Кипячение используемой для питьевых нужд воды осуществляется при помощи 

электроводонагревателей, установленных в вагон-домах. 

Работающие должны быть снабжены спецодеждой установленного образца, 

спецобувью, средствами защиты от гнуса, а при работе на высоте – предохранительными 

поясами. 

Всем работающим до прибытия на место работ проводятся профилактические при-

вивки против клещевого энцефалита. В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 

17.02.2021 г. № 02/3025-2021-32 « О перечне эндемичных территорий по клещевому ви-

русному энцефалиту», территория производства работ отнесена к эндемичной по вирус-

ному энцефалиту. Не привитые сотрудники к выполнению работ не допускаются. 

При организации и проведении работ на высоте необходимо руководствоваться 

правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н). 

Обеспечение работников спецодеждой должно производиться в соответствии с 

требованиями: 

˗ п. 1236 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 534; 
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˗ Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009 г. № 290н; 

˗ Постановления Минтруда РФ от 25.12.1997 г. № 66. 

Спецодежда должна быть сертифицирована. 

Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами должно 

осуществляться в соответствии с требованиями: 

˗ Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17.12.2010 г. № 1122н. 

Обеспечение, выдача, хранение и использование средств индивидуальной защиты 

осуществляется в соответствии с требованиями: 

˗ Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009 г. № 290н; 

˗ Норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специаль-

ной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам филиалов ОАО «Газ-

пром», утвержденных приказом Минтруда РФ от 07.04.2004 г. № 43; 

˗ Постановления Минтруда РФ от 25.12.1997 г. № 66. 

Для стирки спецодежды на территории временных поселков строителей преду-

сматриваются прачечные с отделениями химической чистки. 

При работах, связанных с пылеобразованием, необходимо обеспечить работающих 

респираторами, защитными очками и комбинезонами. 

В условиях отрицательных температур необходимо создать такие условия, при ко-

торых неблагоприятное воздействие сурового климата сводилось бы к минимуму. При ме-

теоусловиях, близких к предельным, но не достигающих таковых, рекомендуется устанав-

ливать перерывы для обогрева в соответствии с рекомендациями МР 2.2.7.2129-06. 

В соответствии с действующим законодательством, обязанность по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда при строительстве возлагаются на Подрядчика, кото-

рый обязан обеспечить: 

˗ ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

˗ обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требова-

ний охраны труда; 

˗ применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

˗ условия, соответствующие требованиям охраны труда на каждом рабочем месте; 

˗ режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

˗ организацию контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также пра-

вильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

˗ проведение специальной оценки условий труда; 
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˗ недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противо-

показаний; 

˗ санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

20.2 Мероприятия по промышленной безопасности 

В целях обеспечения промышленной безопасности Заказчиком разрабатывается 

«Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах». 

Административно-производственный контроль за состоянием промышленной без-

опасности производства включает в себя условия, запреты, ограничения и другие обяза-

тельные требования, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных право-

вых актах, а также в нормативных правовых документах, которые принимаются в уста-

новленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность и 

нормативные условия труда работающих. 

Государственный контроль за обеспечением промышленной безопасности на объ-

екте осуществляется Федеральной службой по технологическому, экологическому 

и атомному надзору России (Ростехнадзором), а также ООО «Газпром газнадзор». 

Производственный контроль осуществляется в соответствии с СТО Газпром 2-2.2-

860-2021 Положение об организации строительного контроля заказчика при строитель-

стве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром» путем проведения 

комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования 

объекта, а также на предупреждение, обеспечение готовности к локализации аварий, лик-

видации их последствий. 

При производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ необходимо 

соблюдать требования ФЗ № 116-ФЗ актуализированная редакция, СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002, СП 12-136-2002, «Правил безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом 

Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, а также правила по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности, утвержденные органами государственного надзора. 

Весь персонал, занятый на строительстве, должен быть обучен безопасным мето-

дам ведения работ, ознакомлен с инструкциями и правилами по технике безопасности, 

обучен способам оказания доврачебной помощи. Рабочие, не прошедшие обучения без-

опасности труда и не получившие вводный (общий) инструктаж и инструктаж на рабочем 

месте, к выполнению работ не допускаются. Работодатель обязан обеспечить недопуще-

ние к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

Устройство производственных территорий должно соответствовать требованиям 

строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожар-

ных, экологических и других действующих нормативных документов. 

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить 

опасные для людей зоны, в которых действуют опасные производственные факторы. 
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Выполнение каждой работы не должно начинаться до тех пор, пока не обеспечено 

следующее: 

˗ проведена оценка рисков и вводный инструктаж; 

˗ весь персонал, который назначен для выполнения работы, должным образом 

обучен и компетентен для выполнения данной работы; 

˗ приняты необходимые меры безопасности, персонал обеспечен средствами ин-

дивидуальной защиты в соответствии с требованиями оценки риска; 

˗ детально продуман план эвакуации персонала с места проведения работ в случае 

возникновения нештатных ситуаций; 

˗ работники уведомлены, что работа должна быть остановлена, в случае если ра-

боту нельзя выполнить безопасным способом. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а 

также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных 

государственными стандартами. 

При использовании машин, транспортных средств на строительной площадке 

уровни шума, вибрации на рабочем месте не должны превышать действующие гигиениче-

ские нормативы. 

Строительная техника является источником шума с уровнями 93-98 дБ. Для сниже-

ния шума при ведении строительно-монтажных работ предусматривается специальные 

мероприятия: 

˗ рассредоточение техники, что дает снижение шума на 5 дБ; 

˗ шумоизоляция кабин и подкапотного пространства, что дает снижение шума на 

5 дБ; 

˗ укрытие компрессоров специальными шумоизолирующими палатками, что дает 

снижение шума на 20 дБ. 

Предусмотренные мероприятия по снижению шума обеспечивают в рабочей зоне 

уровень шума не более 80 дБ. 

Для организации движения автотранспорта на территории строительства должны 

быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения транспортных 

средств и основные маршруты для перемещения работников. 

Перевозка легковоспламеняющихся и других опасных грузов должна производить-

ся в соответствии с инструкциями, согласованными в установленном порядке с органами 

надзора. 

Материалы (конструкции) следует размещать на строительной площадке в соответ-

ствии с требованиями строительных норм и правил. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, 

средства механизации, приспособления, оснастка, инструмент и т.д. должны соответство-

вать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, санитарных правил 

и гигиенических нормативов. 
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Эксплуатация строительных машин, оборудования, средств механизации и т.д. 

должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответ-

ствии с требованиями правил устройства электроустановок, межотраслевых правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок, правил эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, 

находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов 

строповочных устройств на приподнятом грузе. 

Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения за-

стропованного груза. 

Запрещается поднимать примерзшие грузы, грузы неизвестной массы. 

При выполнении земляных, буровых работ, устройстве искусственных оснований и 

других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следую-

щих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

˗ обрушающиеся горные породы (грунты); 

˗ падающие предметы; 

˗ движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предме-

ты; 

˗ расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на рассто-

янии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных огражде-

ний либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на 

высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или обо-

рудования; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

˗ повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может про-

изойти через тело человека; 

˗ химически опасные и вредные производственные факторы. 

При производстве земляных работ высота забоя при разработке грунта в карьерах 

одноковшовым экскаватором определяется в ППР с таким расчетом, чтобы в процессе ра-

боты не образовывались «козырьки» из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить параллельные работы со сто-

роны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора + 5 м. 

При выполнении земляных работ должны быть определены, локализованы и, при 

необходимости, изолированы все подземные источники опасности (например, трубопро-

воды, электрические кабели и т.п.). 

Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок 

устанавливаются не ближе 1 м от бровки естественного откоса. 
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При разработке котлованов и траншей устанавливаются ограждения и переходные 

мостики с соответствующими надписями, а в темное время суток и при плохой видимости 

организуется освещение. 

Не допускается выполнение монтажных работ при скорости ветра более 15 м/с, 

грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. 

Грузоподъемные работы с использованием кранов, лебедок или иных подъемных 

механизмов могут выполняться при соблюдении следующих условий: 

˗ проведена оценка риска планируемых операций по подъему; метод подъема, 

схемы строповки, мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, и необ-

ходимое оборудование утверждены компетентным лицом; 

˗ крановщики и их помощники, машинисты, операторы всех подъемных 

устройств обучены, аттестованы и имеют при себе удостоверения с указанием типа и кон-

струкции крана, к управлению которого они допущены, а машинисты электрических гру-

зоподъемных механизмов имеют, кроме того, квалификационную группу по электробез-

опасности; 

˗ краны, предназначенные для производства работ, имеют регистрационный но-

мер, паспортную грузоподъемность и даты частичных или полных технических освиде-

тельствований; 

˗ подвеска груза производится квалифицированным лицом (лицами) и проведен 

визуальный осмотр всех строп, тросов и электрокабелей на наличие дефектов каждый раз 

перед началом работ; 

˗ при необходимости подъема и перемещения груза несколькими кранами состав-

ляется проект или технологическая карта, и работа проводится под непосредственным ру-

ководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами; 

˗ груз не превышает допустимую нагрузку подъемного оборудования; 

˗ определены и оборудованы площадки и места складирования грузов; 

˗ средства безопасности, установленные на подъемном оборудовании, находятся в 

исправном состоянии; 

˗ лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, крановщики и 

стропальщики ознакомлены (под расписку) с проектной документацией или технологиче-

ским регламентом; 

˗ приняты меры для недопущения доступа персонала, не занятого на выполнении 

работы. 

Установка кранов для выполнения строительно-монтажных работ должна произво-

диться в соответствии с проектом производства работ кранами (ППРк). 

Границы работы крана обозначаются предупредительными знаками и огоражива-

ются путем установки инвентарных временных ограждений. 
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Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до 

установки их в проектное положение и закрепления (при необходимости этого должны 

осуществляться дополнительные мероприятия по безопасности). 

Монтаж конструкций каждого вышележащего яруса следует производить после за-

крепления всех установленных монтажных элементов по проектной документации и до-

стижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций прочности, указанной в 

ППР. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтаж-

ных петель, отверстий или меток, обеспечивающих их правильную строповку. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необхо-

димо производить до их подъема. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться 

от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, сле-

дует производить после постоянного или временного надежного их закрепления. 

Перемещать установленные элементы после их расстроповки не допускается. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы кон-

струкций на весу. 

При выполнении отделочных и изоляционных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вред-

ных производственных факторов, связанных с характером работы: 

˗ повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

˗ расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более; 

˗ повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, матери-

алов и воздуха рабочей среды; 

˗ острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, ма-

териалов. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть осво-

бождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материа-

лов и оборудования – не менее 10 м. 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного 

обрушения отрезанных элементов. 

Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями 

правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Для взрывоопасных технологических процессов должны предусматриваться авто-

матические системы регулирования и противоаварийной защиты, предупреждающие об-

разование взрывоопасной среды и других аварийных ситуаций при отклонении от преду-

смотренных регламентом предельно допустимых параметров во всех режимах работы и 

обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние. 
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В зоне возможного возникновения вредных производственных факторов должен 

быть установлен прибор, показывающий направление ветра. 

Для пусконаладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопас-

ных условиях должен быть разработан Технологический регламент в соответствии с Фе-

деральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила без-

опасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Ростех-

надзора от 15.12.2020 № 534. 

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом кон-

кретном случае должны быть согласованы всеми участниками строительства, службами 

техники безопасности, а также инспекцией Ростехнадзора. 

20.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Перед началом строительства должны быть разработаны специальные правила по-

жарной безопасности с учетом специфики строящихся объектов, а все подразделения 

должны пройти соответствующий инструктаж. 

Пожарная безопасность людей должна быть обеспечена выполнением требований 

нормативных документов. 

Федеральный закон ФЗ № 123-ФЗ (актуализированная редакция) устанавливает: 

˗ общие принципы обеспечения пожарной безопасности; 

˗ требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и экс-

плуатации поселений и городских округов; 

˗ требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и экс-

плуатации зданий, сооружений и строений; 

˗ требования пожарной безопасности к производственным объектам; 

˗ требования пожарной безопасности к пожарной технике; 

˗ требования пожарной безопасности к продукции общего назначения; 

˗ оценку соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной без-

опасности. 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные по-

становлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 устанавливают требования по-

жарной безопасности на территории Российской Федерации, являются обязательными для 

исполнения. 

К основным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности, относятся: 

˗ установка ящиков с песком и обеспечение запасами воды особо пожароопасных 

мест. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83* бочки для хранения воды долж-

ны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны 

иметь объем 0,5; 1,0 и 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Емкости для песка, 

входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть вместимостью не менее 0,1 м3. 

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попа-

дание осадков; 
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˗ организация стационарных противопожарных постов, оборудованных средства-

ми профилактики и пожаротушения; 

˗ организация систематической проверки загазованности воздуха в местах произ-

водства работ; 

˗ к зданиям и сооружениям предусмотрены технологические и пожарные подъез-

ды с твердым покрытием и пешеходные дорожки для обслуживания; 

˗ дороги, проезды и подъезды к сооружениям, открытым складам и водоисточни-

кам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для про-

езда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными 

от снега и льда; 

˗ противопожарные промежутки между зданиями и сооружениями, штабелями 

пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под 

складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства 

(установки) зданий и сооружений; 

˗ у въездов на территорию строительной площадки должны быть установлены 

планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и 

сооружениями, въездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и 

связи; 

˗ хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их 

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию 

и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.); 

˗ для предотвращения возгорания торфяника оснащать искрогасителями меха-

низмы с двигателями внутреннего сгорания; 

˗ временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 15,0 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший 

противопожарный разрыв) или у противопожарных стен; 

˗ для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паро-

вые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления; 

˗ ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), ме-

стам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспе-

чивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необ-

ходимо завершить к началу основных строительных работ; 

˗ предусмотренные проектной документацией наружные пожарные лестницы и 

ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа не-

сущих конструкций; 

˗ работы по огнезащите металлоконструкций производятся одновременно с воз-

ведением объекта. 

При производстве сварочных работ, в целях противопожарной безопасности, сле-

дует соблюдать следующие мероприятия: 

˗ место производства работ снабдить средствами пожаротушения (песком, огне-

тушителями, кошмой); 
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˗ проводить периодический контроль состояния воздушной среды в аппаратах, 

коммуникациях, на которых проводятся указанные работы, и в опасной зоне; 

˗ к производству сварочных работ допускаются только квалифицированные газо-

резчики и электросварщики из числа производственного персонала в возрасте не моложе 

18 лет, прошедшие специальную подготовку, проверку знаний на допуск к самостоятель-

ной работе в установленном порядке, имеющие квалификационное удостоверение и удо-

стоверение по пожарно-техническому минимуму; 

˗ содержание места проведения сварочных работ свободным от горючих материа-

лов; 

˗ резчик должен иметь металлическую коробку для сборки электродных огарков; 

˗ заземляющие провода электросварочных аппаратов необходимо подключать 

только к контуру заземления, специально предназначенного для этих целей. 

При силе ветра более 6 баллов электросварочные работы на открытом месте за-

прещаются. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти на период проведения строительно-монтажных работ должны удовлетворять требова-

ниям ст. 5, 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: 

˗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопас-

ности; 

˗ целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества 

при пожаре; 

˗ система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя 

систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организа-

ционно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

˗ система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном 

порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превыше-

ния значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным 

законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам 

в результате пожара. 

Во всех производственных, административных и складских помещениях необхо-

димо разместить огнетушители, а также таблички с указанием номера телефона вызова 

пожарной охраны. 

На площадках устанавливают специальные пункты пожаротушения с комплектом 

оборудования (огнетушитель, ящик с песком, щит с противопожарным инвентарем). Ком-

плектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем выполня-

ется в зависимости от условий выполнения строительно-монтажных работ. На площадке 

вновь строящихся объектов в обязательном порядке должен присутствовать укомплекто-

ванный пожарный щит марки ЩПП. 

Автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектной докумен-

тацией, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта и вводить в дей-
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ствие к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях – до укладки кабе-

лей). 

Конкретные мероприятия по пожарной безопасности уточняются в соответствии с 

фактическими условиями выполнения работ на объекте. 
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Приложение А 

Технико-экономические показатели строительства 

Таблица А.1 – Основные технико-экономические показатели строительства 

№  

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Всего по 

объекту 

1 Продолжительность строительства мес. 1,3 

2 Нормативная трудоёмкость строительства 
чел.-

час 
3690 

3 Средняя численность работающих, одновремен-

но находящихся на объектах строительства, с 

учетом принятого РТО 

чел. 19 
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Приложение Б 

Ведомости пересечений трасс с искусственными и естественными преградами  

Таблица Б.1 – Ведомость пересечений трассы с искусственными преградами 

№ 

п/п 
ПК 

Наименование  

пересекаемого объекта 

Характеристика  

пересекаемого объекта 
Собственник 

Метод  

перехода 

ТУ на пересечение 

(при наличии) 
Примечание 

1. Автомобильные дороги 

1.1 

1ПК3+89,0 – 

1ПК3+91,5; 

1ПК11+62,0– 

1ПК11+65,5; 

1ПК11+97,0 

– 1ПК12 

Грунтовая дорога V категория 

Администрация Пу-

домягского сельского 

поселения Гатчин-

ского района Ленин-

градской области 

ННБ 

Письмо Админи-

страции Пудомягско-

го сельского поселе-

ния Гатчинского 

района Ленинград-

ской области № 

4858от 18.12.2023 г. 

 

1.2 
1ПК19+0,5 – 

1ПК19+7,5 
Ул. Лесная V категория 

Администрация Пу-

домягского сельского 

поселения Гатчин-

ского района Ленин-

градской области 

ННБ 

Письмо Админи-

страции Пудомягско-

го сельского поселе-

ния Гатчинского 

района Ленинград-

ской области № 

4858от 18.12.2023 г. 

 

2. Железные дороги (пересечки отсутствуют) 

        

3. Подземные коммуникации 

3.1 1ПК0+6,2 Кабель связи Гл. 0,8 м ПАО «Ростелеком» 
Открытый спо-

соб 

ТУ № 01/17/30884/23 

от 15.12.2023 г. 
 

3.2 1ПК2+96,5 

Дренажный коллектор ме-

лиоративной системы 

«Никкизи» 

 
ФГБУ «Управление 

«Севзапмелиоводхоз» 
ННБ 

ТУ № 1772 от 

02.11.2023 г. (срок 1 

год) 
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№ 

п/п 
ПК 

Наименование  

пересекаемого объекта 

Характеристика  

пересекаемого объекта 
Собственник 

Метод  

перехода 

ТУ на пересечение 

(при наличии) 
Примечание 

3.3 1ПК4+53,0 

Дренажный коллектор ме-

лиоративной системы 

«Никкизи» 

 
ФГБУ «Управление 

«Севзапмелиоводхоз» 
ННБ 

ТУ № 1772 от 

02.11.2023 г. (срок 1 

год) 

 

3.4 1ПК7+54,3 

Дренажный коллектор ме-

лиоративной системы 

«Никкизи» 

 
ФГБУ «Управление 

«Севзапмелиоводхоз» 
ННБ 

ТУ № 1772 от 

02.11.2023 г. (срок 1 

год) 

 

3.5 1ПК10+3,0 

Дренажный коллектор ме-

лиоративной системы 

«Никкизи» 

 
ФГБУ «Управление 

«Севзапмелиоводхоз» 
ННБ 

ТУ № 1772 от 

02.11.2023 г. (срок 1 

год) 

 

3.6 1ПК13+11,6 

Дренажный коллектор ме-

лиоративной системы 

«Никкизи» 

 
ФГБУ «Управление 

«Севзапмелиоводхоз» 
ННБ 

ТУ № 1772 от 

02.11.2023 г. (срок 1 

год) 

 

3.7 1ПК13+55,4 

Дренажный коллектор ме-

лиоративной системы 

«Никкизи» 

 
ФГБУ «Управление 

«Севзапмелиоводхоз» 
ННБ 

ТУ № 1772 от 

02.11.2023 г. (срок 1 

год) 

 

3.8 1ПК14+74,9 

Дренажный коллектор ме-

лиоративной системы 

«Никкизи» 

 
ФГБУ «Управление 

«Севзапмелиоводхоз» 
ННБ 

ТУ № 1772 от 

02.11.2023 г. (срок 1 

год) 

 

4. Надземные коммуникации 

4.1 1ПК8+86,2 ВЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ 3 пр. 
ПАО Россети Северо-

Запад» 

Открытый спо-

соб 

ТУ № ЮЭС/047/894 

от 31.01.2024 г. 
 

4.2 1ПК9+39,7 ВЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ 3 пр. 
ПАО Россети Северо-

Запад» 

Открытый спо-

соб 

ТУ № ЮЭС/047/894 

от 31.01.2024 г. 
 

4.3 1ПК15+50,2 ВЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ 3 пр. 
ПАО Россети Северо-

Запад» 

Открытый спо-

соб 

ТУ № ЮЭС/047/894 

от 31.01.2024 г. 
 

4.4 1ПК19+17,2 ВЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ 3 пр. 
ПАО Россети Северо-

Запад» 

Открытый спо-

соб 

ТУ № ЮЭС/047/894 

от 31.01.2024 г. 
 

4.5 1ПК19+93,4 ВЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ 3 пр. 
ПАО Россети Северо-

Запад» 
ННБ 

ТУ № ЮЭС/047/894 

от 31.01.2024 г. 
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Таблица Б.2 – Ведомость пересечений трассы с водотоками и канавами 

№ 

п/п 

ПК Наименование  

пересекаемого  

водотока, ка-

навы 

Характеристика пересекаемой канавы 
Технические решения по 

переходу 

Примечание 

начало конец Ширина канавы, м Глубина канавы, м 
Метод  

перехода 

Расчетная 

длина пере-

хода, м 

1 1ПК4+36,9 1ПК4+55,1 Канава 8,0 1,5 ННБ 18,2  

2 1ПК16+56,3 1ПК16+66,7 
Дренажный 

канал 
8,5 1,5 ННБ 22,3  

3 1ПК19+92,3 1ПК20+16,8 
Дренажный 

канал 
6,0 1,0 ННБ 51,1  
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Таблица Б.3 – Ведомость пересечений трассы с заболоченными и обводненными участками (пересечки отсутствуют) 

№ 

п/п 

ПК Протяженности пересекаемых участков, м 

Примечание 

начало конец 
поверхностное 

обводнение 
болото I типа болото II типа болото III типа 

1 – – – – – –  

…        

Всего – – – –  

в том числе      

по Этапу 1 – – – –  
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Приложение В 

Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Приме-

чание 

 Подготовительные работы:    

1 Разбивка оси трассы газопровода силами изыскательной    

 организации м 2026,2  

2 Контрольная съемка силами изыскательной организации м 2026,2  

3 Монтаж временного сетчатого ограждения строительной    

 площадки м 40,0  

4 Устройство временной площадки ВЗиС (стройгородков)    

 (20,0х10,0 м – 1 шт.): мест 1  

4.1 Планировка площадок бульдозером мощностью 70 кВт м2 200,0  

4.2 Установка инвентарных зданий (вагон-бытовок) шт. 6  

4.3 Установка поста охраны шт. 1  

4.4 Установка контейнера для строительных отходов шт. 1  

4.5 Установка контейнера для бытовых отходов шт. 1  

4.6 Установка биотуалета шт. 1  

4.7 Установка емкости с привозной водой шт. 1  

4.8 Установка емкости-накопителя бытовых стоков шт. 1  

4.9 Установка стенда с противопожарным инвентарем шт. 1  

5 Устройство временного проезда в охранной зоне кабеля    

 связи: м 24,0  

5.1 Укладка ж/б плит 2П60.18-10 (6,0х1,75х0,14 м)    

 ГОСТ 21924.0-84 
шт./ 

м3/т 

8 / 11,76 / 

29,2 
 

6 Устройство временных открытых площадок для временного    

 складирования материалов (15,0х10,0 м – 1 шт.,    

 8,0х5,0 м – 1 шт.): мест 2  

6.1 Планировка площадок бульдозером мощностью 70 кВт м2 190,0  

7 Устройство временных монтажных площадок для    

 прокладки газопровода методом ННБ (10,0х10,5 м – 20 шт.,    

 6,0х10,5 м – 1 шт.): мест 21  

7.1 Планировка площадок бульдозером мощностью 70 кВт м2 2163,0  

8 Устройство временного переезда через дренажный    

 канал: мест 1  

8.1 Укладка стальных водоперепускных труб Ø300 мм, L = 5,0м    

 ГОСТ 8732-82 шт. 1  

8.2 Отсыпка песка среднего ГОСТ 8736-2014 м3 20,60  

8.3 Укладка ж/б плит 2П60.18-10 (6,0х1,75х0,14 м)    

 ГОСТ 21924.0-84 
шт./ 

м3/т 

4 / 5,88 / 

14,6 
 

     

 Земляные работы:    

9 Снятие ПРС, Н = 0,2 м бульдозером мощностью 70 кВт    
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 (95 л.с.) м2/м3 
13759,0 / 

2751,8 
 

10 Снятие ПРС, Н = 0,2 м бульдозером мощностью 70 кВт    

 (95 л.с.) в охранных зонах ВЛ м2/м3 
1120,0 / 

224,0 
 

11 Разработка траншеи для прокладки газопровода (ширина    

 по основанию 0,7м, ширина по верху 2,11 м, глубина 1,41 м    

 с учетом ранее снятого ПРС) экскаватором «обратная    

 лопата» с ковшом емкостью 0,5 м3 в грунтах I группы: м/м3 
1487,9 / 

2947,60 
 

 
с разравниванием излишков грунта 

по трассе газопровода 
м3 56,24 

В т.ч. объ-

ем, вытес-

няемый 

трубами, – 

14,14 м3 

 в отвал (с последующей обратной засыпкой) м3 2891,36  

 в т.ч.:    

11.1 разработка грунта естественной влажности (100 %) м3 2947,60  

12 Разработка траншеи в охранных зонах ВЛ для прокладки    

 газопровода (по основанию 0,7 м, ширина по верху 2,16 м,    

 глубина 1,46 м с учетом ранее снятого ПРС) экскаватором    

 «обратная лопата» с ковшом емкостью 0,5 м3 в грунтах I    

 группы: м/м3 
104,0 / 

217,13 
 

 
с разравниванием излишков грунта 

по трассе газопровода 
м3 0,99 

В т.ч. объ-

ем, вытес-

няемый 

трубами, – 

0,99 м3 

 в отвал (с последующей обратной засыпкой) м3 216,14  

 в т.ч.:    

12.1 разработка грунта естественной влажности (100 %) м3 217,13  

13 Разработка котлованов для прокладки газ-да методом ННБ    

 экскаватором «обратная лопата» с ковшом емкостью 0,5 м3    

 в грунтах I группы: 
шт./м

3 

20 / 

183,60 

4,0х2,0х1,8

м – 2 шт. 

4,0х2,0х1,5

м – 7 шт. 

2,0х2,0х1,8 

м – 4 шт. 

2,0х2,0х1,5 

м – 7 шт. 

 
с разравниванием излишков грунта 

по трассе газопровода 
м3 0,55 

В т.ч. объ-

ем, вытес-

няемый 

трубами, – 

0,55 м3 

 в отвал (с последующей обратной засыпкой) м3 183,05  

 в т.ч.:    

13.1 разработка грунта естественной влажности (100 %) м3 183,60  
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14 Разработка котлованов в охранных зонах ВЛ для прокладки    

 газ-да методом ННБ экскаватором «обратная лопата» с    

 ковшом емкостью 0,5 м3 в грунтах I группы: 
шт./м

3 
2 / 28,80 

4,0х2,0х1,8 

м – 2 шт. 

 
с разравниванием излишков грунта 

по трассе газопровода 
м3 0,01 

В т.ч. объ-

ем, вытес-

няемый 

трубами, – 

0,01 м3 

 в отвал (с последующей обратной засыпкой) м3 28,79  

 в т.ч.:    

14.1 разработка грунта естественной влажности (100 %) м3 28,80  

15 Крепление стенок котлованов инвентарное безраспорное    

 с 5-ти кратной оборачиваемостью м2 310,8  

16 Крепление стенок котлованов инвентарное безраспорное    

 в охранных зонах ВЛ с 5-ти кратной оборачиваемостью м2 43,2  

17 Засыпка привозным песком средним на всю глубину    

 подземных кранов 
мест/

м3 
1 / 1,7  

18 Засыпка привозным песком средним на всю глубину    

 контрольной трубки 
мест/

м3 
2 / 40,4  

19 Засыпка траншеи и котлованов грунтом с отвала    

 бульдозером мощностью 70 кВт (95 л.с.) с послойным    

 трамбованием (засыпка незащемляющим грунтом в    

 соответствии с п. 5.6.4а СП 62.13330.2011*) м3 3074,41  

20 Засыпка траншеи и котлованов грунтом с отвала    

 бульдозером мощностью 70 кВт (95 л.с.) с послойным    

 
трамбованием в охранных зонах ВЛ (засыпка незащемляю-

щим 
   

 грунтом в соответствии с п. 5.6.4а СП 62.13330.2011*) м3 244,93  

21 Разравнивание излишков грунта по трассе газопровода м3 56,79  

22 Разравнивание излишков грунта по трассе газопровода    

 в охранных зонах ВЛ м3 1,0  

23 Восстановление ПРС из отвала бульдозером мощностью    

 70 кВт (95 л.с.) м3 2751,8  

24 Восстановление ПРС из отвала бульдозером мощностью    

 70 кВт (95 л.с.) в охранных зонах ВЛ м3 224,0  

     

 Монтажные работы:    

25 Прокладка газопровода в. д. 2 кат.:    

 Подземная прокладка:    

25.1 Укладка трубопровода открытым способом в траншею:    
25.1.1 Трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 ТУ 21.21.21-027-39460723-2021    

 - Ø110х10,0, Нср – 1,61 м м 1735,2  

25.2 Укладка трубопровода закрытым способом (методом ННБ): 
мест/

м 
12/472,3  
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 Трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 ТУ 21.21.21-027-39460723-2021    

 - Ø110х10,0 c защитной оболочкой 
мест/

м 
10/322,1  

 - Ø110х10,0 в футляре ПЭ Ø225х20,5 (Lфут = 153,5 м) 
мест/

м 
2/150,2  

20 Прокладка ПЭ футляра закрытым способом (методом ННБ):    

 футляр Ø225х20,5                                              газ-д Ø110х10,0 
мест/

м 
2/150,2  

21 Протяжка ПЭ газопровода в ПЭ футляре    

 /длина учтена в прокладке/    

 газ-д Ø110х10,0                                              футляр Ø225х20,5 м 153,5  

22 Монтаж роликовых опорно-направляющих колец типа    

 РОНК S Ø107-121/25-7 ТЕК ТУ 22.29.29-001-09714994-2018    

 при прокладке ПЭ газ-да Ø110х10,0 в ПЭ футляре    

 Ø225х20,5 шт. 104  

23 Монтаж универсальных герметизирующих манжет типа    

 U TEK Ø 110/225 ТУ 22.19.73-002-09714994-2018 при    

 прокладке ПЭ газ-да Ø110х10,0 в ПЭ футляре Ø225х20,5 шт. 4  

26 Сварка ПЭ труб «встык» нагревательным элементом:    

 - Ø110 стык 10  

27 Сварка ПЭ труб при помощи нагревательных элементов    

 (муфта электросварная Ø63 мм SDR 11 ПЭ 100    

 ГОСТ 58121.3-2018)    

 - Ø110 стык 29  

28 Балластировка газопровода (монтаж устройств    

 грунтозаполняемых балластирующих из текстильных    

 материалов УБТБ/МС-130) ТУ 13.96.16-001-2056244-2021 шт./т 117 / 11,7  

28.1 Заполнение песком средней крупности ГОСТ 8736-2014 м3 7,5  

     

 Врезка по двустороннему перекрытию под давлением    

 без отключения потребителей по технологии Ravetti: мест 1  

29 Монтаж фитинга электросварного ПЭ Ду225 мм    

 с внутренней и внешней заглушками шт. 2  

30 Монтаж фитинга ПЭ вентиляционного 225 мм с внутренней    

 и внешней заглушкой шт. 2  

     

 Монтаж запорной трубопроводной арматуры на газ-де:    

 Монтаж крановых узлов DN 100: мест 1  

31 Устройство фундамента из плиты бетонной тротуарной    

 7К.8 (0,75х0,75х0,08 м) ГОСТ 17608-91 
мест/

кг 
1 / 135,0  

32 Укладка пластины 2Ф-I-ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90 
мест/

м2 
1 / 0,6  

33 Монтаж подземных кранов шаровых БРОЕН    

 БАЛЛОМАКС, PN 1,0 МПа, для подземной бесколодезной    

 установки, патрубки из полиэтилена ПЭ 100 и покрытием    
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 усиленного типа, ГАЗ SDR 11, КШГ 79.116.100.Б.10 DN100 шт. 1  

34 Монтаж подушки под ковер, УГ 1.01.00 Серия 5.905-25.05 шт./кг 1 / 90,0  

35 Монтаж ковера, УГ 1.03.00 Серия 5.905-25.05 шт./кг 1 / 24,3  

36 Устройство отмостки из бетона B15 F50 ГОСТ 26633-2015 
мест/

м3 
1 / 0,01  

37 Обработка бетонной поверхности битумом нефтяным    

 изоляционным БНИ-IV ГОСТ 9812-78* 
мест/

м3 
1 / 0,01  

     

 Установка ШРП:    

38 Установка шкафного газорегуляторного пункта    

 ШРП-НОРД-Dival600/40-2-ОГ.01 шт./т 1 / 0,9  

38.1 Устройство фундамента под ШРП из ж/б плиты вып. № 2    

 серия 3.006.1-2.87 (2990х1160х120 мм) ГОСТ 17608-2017 
шт./м

3/т 

1 / 0,42 / 

1,04 
 

38.2 Крепление ШРП:    

 - уголок стальной 90х7,0 ГОСТ 8509-93 м 4,0  

 - анкер клиновой 12/50, 03154 S-KAK Sormat шт. 4  

39 Монтаж сетчатого ограждения ШРП 8,0х6,0 м мест 1  

     

 Обвязка ШРП:    

40 Надземная прокладка газопровода в.д. 2 кат.:    

 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 /    

 В-10 ГОСТ 10705-80    

 - Ø89х4,0 м 1,5  

41 Надземная прокладка газопровода ср.д.:    

 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 /    

 В-10 ГОСТ 10705-80    

 - Ø159х4,0 м 0,1  

42 Монтаж продувочных свеч из труб стальных    

 20х2,8 ГОСТ 3262-75* м 12,5  

43 Монтаж продувочного трубопровода из трубы стальной    

 25х3,2 ГОСТ 3262-75* м 1,4  

44 Монтаж газового изолирующего соединения ИС 80С Ду 80    

 ТУ 24.20.40-007-0106727451-2021 шт. 1  

45 Монтаж надземного крана шарового Ду80    

 КШГ 70.112.080.А.16 DN80 PN16 на газопроводе в.д. 2 кат. шт. 1  

46 Монтаж опор под надземный кран: мест 1  

46.1 Установка опор из винтовых свай    

 СВ-57х3,5 (L = 3500 мм) ТУ-5817-001-69234852-201 шт. 1  

46.2 Приварка опорной пластины ил стального листа    

 450х450х8 мм ГОСТ 19903-2015 шт. 1  

46.3 Приварка косынок из стального листа 150х150х5 мм    

 ГОСТ 19903-2015 шт. 4  

46.4 Укладка резины 450х450х10 мм ГОСТ 7338-90 на    

 опорную пластину шт. 1  
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46.5 Монтаж опорного узла:    

 - прут d=12 мм ГОСТ 2590-2006 шт. 2  

 - гайка М12 ГОСТ 5915-70 шт. 8  

 - шайба М12 ГОСТ 11371-78 шт. 8  

46.6 Окраска надземных стальных конструкций грунт-эмалью    

 UniProm ТУ 2312-079-91934056-2015 в 2 слоя м2/кг 2,0 / 1,2  

47 Монтаж цокольного ввода ЦВПС-Г 110/108 с футляром    

 d159 (L = 3,5 м) на выходе из земли (с засыпкой стального    

 подземного участка песчаным грунтом на всю глубину    

 траншеи) шт. 1  

48 Монтаж стальных стандартизованных изделий на    

 газопроводе в.д. 2 кат.:    

48.1 Переход 108х4,0-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 шт. 1  

48.2 Отвод П90-89х4,0 ГОСТ 17375-2001 шт. 3  

48.3 Заглушка П 159х4,0-09Г2С ГОСТ 17379-2001 шт. 1  

     

 Пуско-наладочные работы: мест 1  

49 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя изм. 1  

50 Проверка наличия цепи между заземлителями и    

 заземленными элементами изм. 1  

51 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1  

52 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» шт. 1  

     

 Монтаж ПЭ фитингов:    

53 Тройник равнопроходный электросварной ПЭ 100 SDR 11    

 ГОСТ 58121.3-2018:    

 - Ø225 шт. 1  

54 Переход ПЭ 100 SDR 11 ГОСТ 58121.3-2018: шт. 1  

 - 225-200- 200-110 шт. 1  

55 Отвод электросварной ПЭ 100 SDR 11 ГОСТ 58121.3-2018:    

 - 90о Ø110 шт. 1  

 - 45о Ø110 шт. 4  

     

 Монтаж контрольных трубок на ПЭ футляре Ø225: мест 2  

56 Монтаж трубы стальной электросварной Ø57х3,5 
мест/

м 
2 / 5,0  

57 Монтаж седлового отвода электросварного 225-63 мм    

 SDR 11 ПЭ 100 ГОСТ 58121.3-2018 шт. 2  

58 Монтаж муфт с Ø63 SDR11 ПЭ100-RC ГОСТ 58121.3-2018 шт. 2  

59 Монтаж перехода ПЭ-НД/сталь Ø63/57    

 СТО АО ГПГР 2.4-7.2-2-2019 шт. 2  

60 Монтаж подушек под ковер УГ 1.01.00 Серия 5.905-25.05 
шт./ 

кг 
2 / 180,0  

61 Монтаж коверов УГ 1.03.00 Серия 5.905-25.05 
шт./ 

кг 
2 / 48,6  

62 Монтаж колпаков 2-50 ГОСТ 8962-75* шт. 2  
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63 Устройство отмостки вокруг ковера, цемент М400    

 ГОСТ 31108-2003 
мест/

кг 
2 / 100,0  

64 Обработка отмостки битумом нефтяным изоляционным    

 БНИ-IV ГОСТ 9812-74 
мест/

л 
2 / 20,0  

     

 Защита кабеля при пересечении с газопроводом: мест 1  

65 Монтаж защитного кожуха из швеллеров для кабеля:    

65.1 Швеллер 10П ГОСТ 8240-97, L = 6000 мм 
шт./к

г 
1/51,54  

65.2 Швеллер 12П ГОСТ 8240-97, L = 6000 мм 
шт./к

г 
1/62,4  

66 Приварка уголка стального А-50х50х5 мм ГОСТ 8509-93    

 из стали Ст3сп ГОСТ 535-2005, L = 0,6 м шт. 1  

67 Приварка полосы стальной 5х50 мм ГОСТ 103-2006    

 из стали Ст3сп ГОСТ 535-2005, L = 1,0 м шт. 1  

68 Обработка внутренних и наружных поверхностей кожуха: мест 1  

68.1 Грунтовка «Праймер МБ» ТУ 2458-010-76220767-2015 м2 0,8  

68.2 Мастика «БИУР» ТУ 2458-010-76220767-2015 м2 0,8  

69 Крепление метизами:    

69.1 Болт М12-6gх35.58(S18) ГОСТ 7798-70 шт. 10  

69.2 Гайка М12-6H.5 ГОСТ 5915-70* шт. 10  

69.3 Шайба А12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 шт. 20  

70 Заделка торцов футляра лентой Литкор-НК-Газ    

 ТУ 5774-009-32989231-2011 м2 0,22  

     

 Монтаж предупреждающих и запрещающих    

 информационных знаков:    

71 Установка информационно-предупреждающих знаков    

 ИПЗ.ПТМ.4.1 ТУ 22.29.29-017-19394148-2019 шт. 23  

72 Укладка ленты сигнальной ЛМ-15 «Огнеопасно Газ»    

 (красно/желтая), 200 мкм, ширина 200 мм, L = 200 м    

 (с маркерами) м 1894,6  

73 Установка таблички-указателя «ОХРАННАЯ ЗОНА ГРПШ    

 10 м» шт. 1  

74 Установка четырехгранного ж/б столбика замерного    

 кабельного СЗК 1200х120х120 ГОСТ 13015-2012    

 а месте пересечения кабеля связи ПАО «Ростелеком» шт. 1  

     

 Испытание и продувка газопровода,    

 просвечивание сварных стыков:    

75 Монтаж и демонтаж временного узла присоединения    

 компрессора при испытании воздухом узел 1  

76 Приварка и демонтаж заглушек к трубопроводу для    

 проведения испытаний:    
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 Ø110 шт. 1  

77 Очистка внутренней полости смонтированного    

 трубопровода продувкой сжатым воздухом:    

 Ø110 м 2057,3  

 Ø108 м 0,1  

 Ø89 м 1,5  

78 Испытание подземного ПЭ газопровода в.д. 2 кат., подъем    

 давления до Рисп = 0,75 МПа:    

 Ø110 м 2057,3  

79 Выдержка подземного ПЭ газопровода в.д. 2 кат. под    

 давлением в течение 24 часов:    

 Ø110 м 2057,3  

80 Испытание надземного ст. газопровода в.д. 2 кат., подъем    

 давления до Рисп = 0,75 МПа:    

 Ø89 м 1,5  

81 Выдержка надземного ст. газопровода в.д. 2 кат. под    

 давлением в течение 12 часов:    

 Ø89 м 1,5  

82 Испытание надземного ст. газопровода ср.д., подъем    

 давления до Рисп = 0,45 МПа:    

 Ø108 м 0,1  

83 Выдержка надземного ст. газопровода ср.д. под    

 давлением в течение 12 часов:    

 Ø108 м 0,1  

84 Контроль качества сварных соединений ПЭ труб:    

 - визуально-инструментальный контроль ВИК – 100 %    

 Ø110 стык 10  

 - ультразвуковым методом в объеме – 100 %    

 (подземные газопроводы давлением св. 0,3 МПа)    

 Ø110 стык 10  

     

 Устройство площадки и подъездной дороги к ШРП    

 (д. Корпикюля):    

 Площадь застройки (1 шкаф ГРПШ) – 3,45 м2    

 Площадь благоустраиваемого участка – 830,0 м2    

 Площадь покрытия ШРП щебнем – 20,65 м2    

 Площадь щебеночного покрытия проезда и обочин –     

 813,3 м2    

85 Снятие ПРС, H = 0,3 м с последующим вывозом на полигон    

 ТКО на расстояние 17 км 
м2 / 

м3 

830,0 / 

74,3 
 

86 Планировка выемки м2 830,0  

87 Укладка геосетки ССП Нефтегаз ГРУНТСЕТ    

 (СПП-ПОЛИСЕТ) м2 
830,0 / 

913,0 

С учетом 

нахлеста 

10 % 

88 Укладка нетканного термоскрепленного геотекстиля    
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 (плотность не менее 300 г/м2) м2 
830,0 / 

913,0 

С учетом 

нахлеста 

10 % 

89 Устройство щебеночного покрытия площадки ШРП: м2 24,0  

89.1 Основание из песка средней крупности ГОСТ 8736-2014,    

 H = 0,3 м 
м2 / 

м3 
24,0 / 7,2  

89.2 Щебень М800 фр. 40-70 с заклинкой щебнем М800 фр. 5-20    

 ГОСТ 8267-93, H = 0,15 м 
м2 / 

м3 
20,5 / 3,0  

89.3 Заклинка щебнем М800 фр. 5-20 ГОСТ 8267-93 м3 0,3 
1,5 м3 на 

100 м3 

90 Устройство щебеночной подъездной дороги и щебеночных    

 обочин: м2 813,3  

90.1 Основание из песка средней крупности ГОСТ 8736-2014,    

 H = 0,3 м 
м2 / 

м3 

813,3 / 

276,1 
 

90.2 Щебень М800 фр. 40-70 ГОСТ 8267-93, H = 0,15 м 
м2 / 

м3 

813,3 / 

122,0 
 

82 Устройство водопропускных труб:    

90.1 Устройство подушки из песка средней крупности    

 ГОСТ 8736-2014, H = 0,3 м 
м2 / 

м3 

50,0 / 

15,0 
 

90.2 Укладка водопропускных труб ж/б ТБ 80.25-2, L = 2,65 м,    

 диаметр 800 мм, 2 нитки 
м / 

шт. 
47,7 / 18  

90.3 Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3 
м2 / 

кг 

172,3 / 

258,5 

1,5 кг на 

1 м2 

90.4 Обратная засыпка песком средней крупности    

 ГОСТ 8736-2014 м3 47,6  

91 
Монтаж портальных стенок ОДН-5 по типовому проекту 

503-7-015.90 
шт. 4  

92 Установка знаков предупреждающих, в т.ч.: шт. 6  

 - знак «Осторожно! Газ» (металл 450х450х450 мм) шт. 2  

 - знак «Проход запрещен» (металл 400х400 мм) шт. 2  
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Приложение Г 

Обосновывающие материалы 
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      Текстовая часть. Том 4 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего  

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

измененных замененных новых 
аннулиро-

ванных 
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ПК0+6,2 Пересечение с кабелем связи
ВНИМАНИЕ КАБЕЛЬ СВЯЗИ! Работы без
представителя Сервисного центра г. Гатчина
Макрорегионального  филиала «Северо-Запад» ПАО
«Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ!  Вызов
представителя по адресу: Ленинградская  обл., г.
Гатчина, ул. Урицкого, д. 2, тел.: 8 800-200-09-33, 8
(813) 717-60-03
Защита кабеля связи короб из 2-х швеллеров
10П и 12П по ГОСТ 8240-97 L = 5,0 м.
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Примечание:

1. Данная транспортная схема доставки материалов и грузов разработана для организации
материально-технического снабжения площадки строительства, расположенной вблизи д. Корпикюля
Пудомягского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области .

2. Ближайшим карьером песка является карьер «Жабино 1», расположенный вблизи д. Жабино Сяськелевского
сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области. Эксплуатирующая организация - ООО «ГК
Респект». Доставка песка до объекта включена в КП поставщика .

3. Ближайшим карьером щебня является карьер ТД «Глобал Груз». Доставка щебня до объекта включена в КП
поставщика.

4. Образующиеся в процессе строительства твердые бытовые отходы предусмотрено вывозить на
лицензированный полигон ТКО , расположенный вблизи п . Новый Свет Новосветского сельского поселения
Гатчинского района Ленинградской области . Эксплуатирующая организация - ООО «Новый Свет-ЭКО». Лицензия
(78)-4491-СТОУР/П от 13.11.2019 г. на деятельность по сбору , транспортированию , об-работке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности . Средняя дальность возки составляет 17 км.

5. Жидкие бытовые отходы, образующиеся в процессе строительства, предусмотрено вывозить на
водоочистные сооружения в д. Батово Рождественского  сельского поселения Гатчинского района Ленинградской
области (эксплуатирующая  организация - АО «Коммунальные системы Гатчинского района»). Средняя дальность
возки составляет 51 км.

6. В п. Лукаши Пудомягского сельского поселения Гатчинского района Ленинград-ской области
осуществляется водозабор и очистка воды для организации водоснабжения при строительстве объекта.
Эксплуатирующая  организация – АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Средняя дальность возки
составляет 3 км.

7. Рабочие, занятые на строительстве, проживают в г. Гатчине. Доставка рабочих на стройку осуществляется
автотранспортом. Дальность возки составляет в среднем 18 км.

Формат А2
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материально-технических ресурсов
для строительства объекта

Перечень задействованных автомобильных дорог

Наименование автодороги Вид покрытия автодороги Категория
Допустимая
нагрузка на
ось, т

Владелец автодороги

Р-23 «Псков»
С-Пб – Псков – Пустошка
– Невель – граница с
Республикой Беларусь

Асфальтобетонные

А/дорога
федерально
го значения

IВ, II, III

38,5

ФКУ "Управление федеральных
автомобильных дорог "Северо-Запад"
им. Н.В. Смирнова Федерального

дорожного агентства"

41К-010 Красное Село
– Гатчина – Павловск

Асфальтобетонные; из
щебня, гравия (шлака), не
обработанных вяжущими

II, III 11,0
ГКУ Ленинградской области

"Управление автомобильных дорог
Ленинградской области"

41К-217 Подъезд к п.
Романовка

Асфальтобетонные IV 0,5
ГКУ Ленинградской области

"Управление Автомобильных Дорог
Ленинградской области"

41К-223 Ивановка
– Замостье – Пижма

Асфальтобетонные IV 2,5
ГКУ Ленинградской области

"Управление Автомобильных Дорог
Ленинградской области"

Пункты назначения и средневзвешенная дальность возки

Пункт назначения Вид транспорта Дальность возки,
км

Примечание

Карьер песка «Жабино 1» (ООО «ГК Респект») автомобильный -
Доставка песчано-гравийных
материалов

Карьер щебня (ТД «Глобал Груз») автомобильный -
Доставка песчано-гравийных
материалов

Полигон ТКО (ООО «Новый Свет-ЭКО») автомобильный 17,0 Вывоз ТБО

Очистные сооружения (АО «Коммунальные
системы Гатчинского района») автомобильный 51,0 Вывоз хоз.-бытовых стоков

Источник технической , питьевой воды (АО
«Коммунальные системы Гатчинского района ») автомобильный 3,0 Доставка технической и

питьевой воды

Пункт размещения рабочих в г . Гатчине автомобильный 18,0 Доставка рабочих

Филиппов
Поздняков
Курбанов

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ
Межпоселковый газопровод до д . Корпикюля
Гатчинского района Ленинградской области

Условные обозначения:

Полигон ТБО

Очистные сооружения

Поставка технической и питьевой воды

Проектируемый объект



Грузовысотная характеристика автокрана КС-35719-8А

грунта
Отвал раст.
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Ленинградской области»

Курбанов
Н. контр. Филиппов



Формат А4

Схема складирования
материалов

Копировал

11
Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП
Проект организации строительства

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ

Поздняков

«Межпоселковый газопровод до д . Корпикюля Гатчинского района
Ленинградской области»

Курбанов
Н. контр. Филиппов



Формат   А3

Конструкция защиты кабеля при
пересечении с газопроводом

12
Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП
Проект организации строительства

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ

Поздняков

«Межпоселковый газопровод до д . Корпикюля Гатчинского района
Ленинградской области»

Курбанов
Н. контр. Филиппов



Формат А3

Конструкция временного переезда через

Копировал

дренажный канал

14
Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП
Проект организации строительства

5330.050.П.0/0.1294-ПОС-ГЧ

Поздняков

«Межпоселковый газопровод до д . Корпикюля Гатчинского района
Ленинградской области»

Курбанов
Н. контр. Филиппов
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Стадия Лист Листов 

 Н. контр. Поздняков  03.23 П 14  

 ГИП Филиппов  03.23 

 
     

     

Календарный план 

 

Наименование 

Периоды строительства 

1 мес. 2 мес. 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 
1 

неделя 

2 

неделя 

Подготовительные работы       

Внутриплощадочные работы (инженерная подготовка 

территории, устройство площадки ВЗиС) 
      

Внеплощадочные работы (завоз стройматериалов, 

перебазировка строительных машин) 
      

Работы основного периода       

Земляные работы       

Прокладка газопровода открытым способом       

Прокладка газопровода закрытым способом (методом ННБ)       

Монтаж ШРП       

Монтаж арматуры (кранов шаровых)       

Испытание газопровода       

Рекультивация и благоустройство территории       

Техническая рекультивация       

Биологическая рекультивация       

 

 



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории

публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях
складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных

строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или)
размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения

строительства, инженерного сооружения - линейного объекта системы
газоснабжения местного значения «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля

Гатчинского района Ленинградской области»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Ленинградская область, район Гатчинский

 18505 +/- 48 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта

 публичный сервитут в отношении земель и
земельных участков в целях складирования
строительных и иных материалов,
возведения некапитальных строений,
сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы) и (или) размещение
строительной техники, которые
необходимы для обеспечения
строительства, инженерного сооружения -
линейного объекта системы газоснабжения
местного значения «Межпоселковый
газопровод до д. Корпикюля Гатчинского
района Ленинградской области» сроком на
3 года в пользу ООО «Газпром
газификация» (ИНН 7813655197, ОГРН
1217800107744, юридический и
фактический адрес: 194044, Санкт-
Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ
Сампсониевское, пр-кт Большой
Сампсониевский, д. 60, литера А, пом. 2-Н,
кабинет №1301, тел. +7(812)613-33-00,
адрес элект.почты: info@eoggazprom.ru).



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-47, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

1 398986.74 2212712.19
Аналитический

метод
-0.10

2 398992.39 2212716.33
Аналитический

метод
-0.10

3 398990.13 2212719.41
Аналитический

метод
-0.10

4 398956.64 2212733.28
Аналитический

метод
-0.10

5 398951.48 2212728.26
Аналитический

метод
-0.10

6 398952.16 2212727.55
Аналитический

метод
-0.10

7 398985.64 2212713.69
Аналитический

метод
-0.10

1 398986.74 2212712.19
Аналитический

метод
-0.10

8 399331.87 2212272.96
Аналитический

метод
-0.10

9 399292.50 2212322.21
Аналитический

метод
-0.10

10 399190.69 2212455.35
Аналитический

метод
-0.10

11 399185.13 2212451.09
Аналитический

метод
-0.10

12 399286.99 2212317.90
Аналитический

метод
-0.10

13 399326.40 2212268.59
Аналитический

метод
-0.10

8 399331.87 2212272.96
Аналитический

метод
-0.10

14 399430.94 2212148.07
Аналитический

метод
-0.10

15 399401.34 2212186.07
Аналитический

метод
-0.10

16 399341.79 2212260.56
Аналитический

метод
-0.10

17 399336.32 2212256.19
Аналитический

метод
-0.10

18 399395.89 2212181.68
Аналитический

метод
-0.10

19 399425.52 2212143.84
Аналитический

метод
-0.10

14 399430.94 2212148.07
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

20 399529.98 2212059.91
Аналитический

метод
-0.10

21 399515.65 2212062.93
Аналитический

метод
-0.10

22 399499.88 2212068.22
Аналитический

метод
-0.10

23 399503.29 2212071.38
Аналитический

метод
-0.10

24 399489.69 2212086.05
Аналитический

метод
-0.10

25 399485.29 2212081.97
Аналитический

метод
-0.10

26 399478.29 2212089.23
Аналитический

метод
-0.10

27 399482.79 2212093.40
Аналитический

метод
-0.10

28 399472.59 2212104.40
Аналитический

метод
-0.10

29 399468.16 2212100.29
Аналитический

метод
-0.10

30 399463.21 2212106.64
Аналитический

метод
-0.10

31 399457.75 2212102.55
Аналитический

метод
-0.10

32 399465.17 2212092.75
Аналитический

метод
-0.10

33 399494.08 2212062.78
Аналитический

метод
-0.10

34 399513.81 2212056.17
Аналитический

метод
-0.10

35 399528.54 2212053.06
Аналитический

метод
-0.10

20 399529.98 2212059.91
Аналитический

метод
-0.10

36 399687.30 2212032.43
Аналитический

метод
-0.10

36 399687.30 2212032.43
Аналитический

метод
-0.10

37 399686.75 2212039.41
Аналитический

метод
-0.10

38 399674.18 2212038.42
Аналитический

метод
-0.10

39 399645.36 2212039.88
Аналитический

метод
-0.10

40 399598.50 2212047.57
Аналитический

метод
-0.10

41 399597.35 2212040.53
Аналитический

метод
-0.10

42 399644.60 2212032.91
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

43 399674.28 2212031.40
Аналитический

метод
-0.10

36 399687.30 2212032.43
Аналитический

метод
-0.10

44 399877.03 2212068.96
Аналитический

метод
-0.10

45 399874.71 2212069.18
Аналитический

метод
-0.10

46 399849.45 2212066.18
Аналитический

метод
-0.10

47 399821.41 2212061.42
Аналитический

метод
-0.10

48 399742.47 2212045.94
Аналитический

метод
-0.10

49 399713.98 2212041.70
Аналитический

метод
-0.10

50 399715.04 2212034.78
Аналитический

метод
-0.10

51 399728.25 2212036.74
Аналитический

метод
-0.10

52 399744.99 2212039.30
Аналитический

метод
-0.10

53 399822.66 2212054.53
Аналитический

метод
-0.10

54 399850.49 2212059.25
Аналитический

метод
-0.10

55 399875.20 2212062.19
Аналитический

метод
-0.10

56 399876.37 2212061.94
Аналитический

метод
-0.10

44 399877.03 2212068.96
Аналитический

метод
-0.10

57 398942.97 2212737.00
Аналитический

метод
-0.10

58 398943.93 2212736.01
Аналитический

метод
-0.10

59 398947.10 2212742.80
Аналитический

метод
-0.10

60 398875.78 2212776.17
Аналитический

метод
-0.10

61 398872.86 2212769.81
Аналитический

метод
-0.10

57 398942.97 2212737.00
Аналитический

метод
-0.10

62 400139.91 2211862.04
Аналитический

метод
-0.10

63 400136.59 2211856.28
Аналитический

метод
-0.10

64 400122.04 2211851.93
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

65 400118.59 2211848.57
Аналитический

метод
-0.10

66 400107.12 2211861.46
Аналитический

метод
-0.10

67 400100.19 2211869.25
Аналитический

метод
-0.10

68 400090.16 2211847.49
Аналитический

метод
-0.10

69 400074.70 2211864.39
Аналитический

метод
-0.10

70 400055.15 2211888.16
Аналитический

метод
-0.10

71 400049.19 2211899.47
Аналитический

метод
-0.10

72 400048.04 2211898.71
Аналитический

метод
-0.10

73 400030.10 2211931.93
Аналитический

метод
-0.10

74 400029.71 2211932.84
Аналитический

метод
-0.10

75 400031.18 2211933.68
Аналитический

метод
-0.10

76 400009.51 2211974.84
Аналитический

метод
-0.10

77 400013.04 2211976.72
Аналитический

метод
-0.10

78 400012.66 2211977.45
Аналитический

метод
-0.10

79 399998.10 2212002.34
Аналитический

метод
-0.10

80 399977.57 2212020.70
Аналитический

метод
-0.10

81 399955.54 2212039.80
Аналитический

метод
-0.10

82 399932.50 2212054.32
Аналитический

метод
-0.10

83 399904.52 2212066.37
Аналитический

метод
-0.10

84 399903.76 2212066.44
Аналитический

метод
-0.10

85 399901.18 2212056.69
Аналитический

метод
-0.10

86 399902.24 2212056.47
Аналитический

метод
-0.10

87 399927.83 2212045.44
Аналитический

метод
-0.10

88 399949.58 2212031.74
Аналитический

метод
-0.10

89 399970.98 2212013.18
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

90 399990.08 2211996.10
Аналитический

метод
-0.10

91 400006.31 2211974.47
Аналитический

метод
-0.10

92 400052.71 2211886.37
Аналитический

метод
-0.10

93 400072.96 2211862.85
Аналитический

метод
-0.10

94 400088.91 2211844.41
Аналитический

метод
-0.10

95 400110.88 2211845.72
Аналитический

метод
-0.10

96 400138.37 2211853.67
Аналитический

метод
-0.10

97 400138.29 2211854.00
Аналитический

метод
-0.10

98 400138.10 2211855.25
Аналитический

метод
-0.10

99 400138.07 2211856.47
Аналитический

метод
-0.10

100 400138.15 2211857.50
Аналитический

метод
-0.10

101 400138.38 2211858.65
Аналитический

метод
-0.10

102 400138.90 2211860.15
Аналитический

метод
-0.10

103 400139.24 2211860.84
Аналитический

метод
-0.10

62 400139.91 2211862.04
Аналитический

метод
-0.10

104 398850.66 2212780.20
Аналитический

метод
-0.10

105 398853.63 2212786.54
Аналитический

метод
-0.10

106 398852.16 2212787.23
Аналитический

метод
-0.10

107 398826.69 2212802.13
Аналитический

метод
-0.10

108 398800.38 2212823.40
Аналитический

метод
-0.10

109 398702.44 2212918.40
Аналитический

метод
-0.10

110 398666.12 2212961.60
Аналитический

метод
-0.10

111 398663.42 2212978.05
Аналитический

метод
-0.10

112 398645.58 2212975.03
Аналитический

метод
-0.10

113 398648.42 2212961.31
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

114 398651.89 2212961.90
Аналитический

метод
-0.10

115 398652.93 2212955.54
Аналитический

метод
-0.10

116 398692.18 2212908.85
Аналитический

метод
-0.10

117 398791.08 2212812.91
Аналитический

метод
-0.10

118 398818.71 2212790.58
Аналитический

метод
-0.10

119 398845.64 2212774.82
Аналитический

метод
-0.10

120 398938.85 2212731.20
Аналитический

метод
-0.10

121 398948.15 2212721.64
Аналитический

метод
-0.10

122 398981.16 2212707.97
Аналитический

метод
-0.10

123 399006.29 2212673.71
Аналитический

метод
-0.10

124 399034.24 2212635.10
Аналитический

метод
-0.10

125 399095.42 2212556.09
Аналитический

метод
-0.10

126 399131.87 2212509.22
Аналитический

метод
-0.10

127 399281.47 2212313.59
Аналитический

метод
-0.10

128 399390.35 2212177.39
Аналитический

метод
-0.10

129 399459.85 2212088.19
Аналитический

метод
-0.10

130 399490.23 2212056.69
Аналитический

метод
-0.10

131 399511.97 2212049.40
Аналитический

метод
-0.10

132 399550.73 2212041.23
Аналитический

метод
-0.10

133 399643.86 2212025.94
Аналитический

метод
-0.10

134 399674.38 2212024.39
Аналитический

метод
-0.10

135 399713.63 2212027.49
Аналитический

метод
-0.10

136 399744.85 2212032.14
Аналитический

метод
-0.10

137 399823.92 2212047.65
Аналитический

метод
-0.10

138 399851.45 2212052.32
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

139 399874.88 2212055.10
Аналитический

метод
-0.10

140 399901.01 2212052.64
Аналитический

метод
-0.10

141 399875.02 2212058.14
Аналитический

метод
-0.10

142 399850.94 2212055.27
Аналитический

метод
-0.10

143 399823.38 2212050.60
Аналитический

метод
-0.10

144 399744.34 2212035.09
Аналитический

метод
-0.10

145 399713.34 2212030.48
Аналитический

метод
-0.10

146 399674.51 2212027.41
Аналитический

метод
-0.10

147 399644.18 2212028.93
Аналитический

метод
-0.10

148 399578.33 2212039.55
Аналитический

метод
-0.10

149 399551.29 2212044.18
Аналитический

метод
-0.10

150 399512.76 2212052.30
Аналитический

метод
-0.10

151 399491.88 2212059.30
Аналитический

метод
-0.10

152 399462.13 2212090.14
Аналитический

метод
-0.10

153 399451.39 2212104.32
Аналитический

метод
-0.10

154 399427.54 2212134.77
Аналитический

метод
-0.10

155 399392.72 2212179.23
Аналитический

метод
-0.10

156 399283.84 2212315.43
Аналитический

метод
-0.10

157 399134.24 2212511.05
Аналитический

метод
-0.10

158 399097.79 2212557.93
Аналитический

метод
-0.10

159 399036.64 2212636.90
Аналитический

метод
-0.10

160 399008.72 2212675.47
Аналитический

метод
-0.10

161 398983.08 2212710.42
Аналитический

метод
-0.10

162 398949.87 2212724.17
Аналитический

метод
-0.10

163 398940.63 2212733.67
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

164 398847.04 2212777.48
Аналитический

метод
-0.10

165 398820.49 2212793.02
Аналитический

метод
-0.10

166 398793.07 2212815.16
Аналитический

метод
-0.10

167 398694.38 2212910.90
Аналитический

метод
-0.10

168 398655.76 2212956.83
Аналитический

метод
-0.10

169 398654.36 2212965.36
Аналитический

метод
-0.10

170 398647.98 2212964.28
Аналитический

метод
-0.10

171 398647.31 2212968.22
Аналитический

метод
-0.10

172 398657.65 2212969.97
Аналитический

метод
-0.10

173 398659.53 2212958.57
Аналитический

метод
-0.10

174 398697.30 2212913.62
Аналитический

метод
-0.10

175 398795.73 2212818.16
Аналитический

метод
-0.10

176 398822.70 2212796.36
Аналитический

метод
-0.10

177 398848.90 2212781.02
Аналитический

метод
-0.10

104 398850.66 2212780.20
Аналитический

метод
-0.10

178 399014.01 2212674.98
Аналитический

метод
-0.10

179 399039.84 2212639.30
Аналитический

метод
-0.10

180 399100.95 2212560.38
Аналитический

метод
-0.10

181 399137.41 2212513.49
Аналитический

метод
-0.10

182 399174.64 2212464.81
Аналитический

метод
-0.10

183 399180.20 2212469.06
Аналитический

метод
-0.10

184 399142.95 2212517.77
Аналитический

метод
-0.10

185 399106.48 2212564.67
Аналитический

метод
-0.10

186 399045.45 2212643.49
Аналитический

метод
-0.10

187 399017.61 2212681.95
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

188 399008.18 2212694.81
Аналитический

метод
-0.10

189 399002.52 2212690.66
Аналитический

метод
-0.10

178 399014.01 2212674.98
Аналитический

метод
-0.10

190 400140.21 2211862.55
Аналитический

метод
-0.10

191 400140.67 2211863.26
Аналитический

метод
-0.10

192 400141.07 2211863.79
Аналитический

метод
-0.10

193 400141.48 2211864.27
Аналитический

метод
-0.10

194 400142.15 2211864.94
Аналитический

метод
-0.10

195 400143.18 2211865.75
Аналитический

метод
-0.10

196 400144.17 2211866.36
Аналитический

метод
-0.10

197 400145.55 2211866.96
Аналитический

метод
-0.10

198 400146.84 2211867.32
Аналитический

метод
-0.10

199 400148.43 2211867.51
Аналитический

метод
-0.10

200 400149.38 2211867.51
Аналитический

метод
-0.10

201 400150.42 2211867.40
Аналитический

метод
-0.10

202 400151.72 2211867.10
Аналитический

метод
-0.10

203 400152.87 2211866.68
Аналитический

метод
-0.10

204 400153.64 2211866.31
Аналитический

метод
-0.10

205 400154.47 2211865.83
Аналитический

метод
-0.10

206 400155.91 2211864.87
Аналитический

метод
-0.10

207 400156.98 2211863.90
Аналитический

метод
-0.10

208 400157.94 2211862.71
Аналитический

метод
-0.10

209 400158.75 2211861.29
Аналитический

метод
-0.10

210 400159.30 2211859.86
Аналитический

метод
-0.10

211 400159.60 2211858.46
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

212 400159.70 2211856.86
Аналитический

метод
-0.10

213 400159.58 2211855.48
Аналитический

метод
-0.10

214 400159.18 2211853.84
Аналитический

метод
-0.10

215 400158.64 2211852.54
Аналитический

метод
-0.10

216 400157.95 2211851.31
Аналитический

метод
-0.10

217 400157.18 2211850.04
Аналитический

метод
-0.10

218 400156.20 2211848.81
Аналитический

метод
-0.10

219 400155.30 2211847.96
Аналитический

метод
-0.10

220 400154.12 2211847.12
Аналитический

метод
-0.10

221 400152.93 2211846.49
Аналитический

метод
-0.10

222 400152.12 2211846.18
Аналитический

метод
-0.10

223 400151.22 2211845.92
Аналитический

метод
-0.10

224 400150.31 2211845.75
Аналитический

метод
-0.10

225 400149.39 2211845.66
Аналитический

метод
-0.10

226 400148.51 2211845.65
Аналитический

метод
-0.10

227 400147.46 2211845.75
Аналитический

метод
-0.10

228 400146.58 2211845.92
Аналитический

метод
-0.10

229 400145.81 2211846.14
Аналитический

метод
-0.10

230 400145.09 2211846.40
Аналитический

метод
-0.10

231 400144.40 2211846.72
Аналитический

метод
-0.10

232 400143.72 2211847.09
Аналитический

метод
-0.10

233 400142.80 2211847.63
Аналитический

метод
-0.10

234 400142.33 2211847.94
Аналитический

метод
-0.10

235 400141.61 2211848.50
Аналитический

метод
-0.10

236 400141.15 2211848.91
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

237 400140.80 2211849.27
Аналитический

метод
-0.10

238 400140.46 2211849.64
Аналитический

метод
-0.10

239 400140.15 2211850.02
Аналитический

метод
-0.10

240 400111.59 2211841.76
Аналитический

метод
-0.10

241 400087.25 2211840.30
Аналитический

метод
-0.10

242 400069.93 2211860.23
Аналитический

метод
-0.10

243 400049.29 2211884.27
Аналитический

метод
-0.10

244 400003.00 2211972.20
Аналитический

метод
-0.10

245 399987.13 2211993.37
Аналитический

метод
-0.10

246 400000.41 2211970.65
Аналитический

метод
-0.10

247 400046.77 2211882.60
Аналитический

метод
-0.10

248 400067.17 2211857.81
Аналитический

метод
-0.10

249 400086.00 2211837.22
Аналитический

метод
-0.10

250 400101.51 2211830.82
Аналитический

метод
-0.10

251 400138.87 2211842.21
Аналитический

метод
-0.10

252 400155.06 2211832.92
Аналитический

метод
-0.10

253 400169.29 2211857.46
Аналитический

метод
-0.10

254 400145.23 2211871.24
Аналитический

метод
-0.10

190 400140.21 2211862.55
Аналитический

метод
-0.10

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

- - - - - -



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87

- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8

- - --- --



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории

публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях
строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения

местного значения «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского
района Ленинградской области»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Ленинградская область, район Гатчинский

 8431 +/- 32 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта

 публичный сервитут в отношении земель и
земельных участков в целях строительства
и эксплуатации линейного объекта системы
газоснабжения местного значения
«Межпоселковый газопровод до д.
Корпикюля Гатчинского района
Ленинградской области» сроком на 49 лет в
пользу ООО «Газпром газификация» (ИНН
7813655197, ОГРН 1217800107744,
юридический и фактический адрес: 194044,
Санкт- Петербург, вн.тер. г.
Муниципальный округ Сампсониевское,
пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60,
литера А, пом. 2-Н, кабинет №1301, тел. +7
(812)613-33-00, адрес элект.почты:
info@eoggazprom.ru).



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-47, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

1 398647.98 2212964.28
Аналитический

метод
-0.10

2 398654.36 2212965.36
Аналитический

метод
-0.10

3 398655.76 2212956.83
Аналитический

метод
-0.10

4 398694.38 2212910.90
Аналитический

метод
-0.10

5 398793.07 2212815.16
Аналитический

метод
-0.10

6 398820.49 2212793.02
Аналитический

метод
-0.10

7 398847.04 2212777.48
Аналитический

метод
-0.10

8 398940.63 2212733.67
Аналитический

метод
-0.10

9 398949.87 2212724.17
Аналитический

метод
-0.10

10 398983.08 2212710.42
Аналитический

метод
-0.10

11 399008.72 2212675.47
Аналитический

метод
-0.10

12 399036.64 2212636.90
Аналитический

метод
-0.10

13 399097.79 2212557.93
Аналитический

метод
-0.10

14 399134.24 2212511.05
Аналитический

метод
-0.10

15 399283.84 2212315.43
Аналитический

метод
-0.10

16 399392.72 2212179.23
Аналитический

метод
-0.10

17 399427.54 2212134.77
Аналитический

метод
-0.10

18 399451.39 2212104.32
Аналитический

метод
-0.10

19 399462.13 2212090.14
Аналитический

метод
-0.10

20 399491.88 2212059.30
Аналитический

метод
-0.10

21 399512.76 2212052.30
Аналитический

метод
-0.10

22 399551.29 2212044.18
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

23 399578.33 2212039.55
Аналитический

метод
-0.10

24 399644.18 2212028.93
Аналитический

метод
-0.10

25 399674.51 2212027.41
Аналитический

метод
-0.10

26 399713.34 2212030.48
Аналитический

метод
-0.10

27 399744.34 2212035.09
Аналитический

метод
-0.10

28 399823.38 2212050.60
Аналитический

метод
-0.10

29 399850.94 2212055.27
Аналитический

метод
-0.10

30 399875.02 2212058.14
Аналитический

метод
-0.10

31 399901.01 2212052.64
Аналитический

метод
-0.10

32 399925.96 2212041.89
Аналитический

метод
-0.10

33 399947.18 2212028.53
Аналитический

метод
-0.10

34 399968.32 2212010.19
Аналитический

метод
-0.10

35 399987.13 2211993.37
Аналитический

метод
-0.10

36 400003.00 2211972.20
Аналитический

метод
-0.10

37 400049.29 2211884.27
Аналитический

метод
-0.10

38 400069.93 2211860.23
Аналитический

метод
-0.10

39 400087.25 2211840.30
Аналитический

метод
-0.10

40 400111.59 2211841.76
Аналитический

метод
-0.10

41 400140.15 2211850.02
Аналитический

метод
-0.10

42 400140.46 2211849.64
Аналитический

метод
-0.10

43 400140.80 2211849.27
Аналитический

метод
-0.10

44 400141.15 2211848.91
Аналитический

метод
-0.10

45 400141.61 2211848.50
Аналитический

метод
-0.10

46 400142.33 2211847.94
Аналитический

метод
-0.10

47 400142.80 2211847.63
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

48 400143.72 2211847.09
Аналитический

метод
-0.10

49 400144.40 2211846.72
Аналитический

метод
-0.10

50 400145.09 2211846.40
Аналитический

метод
-0.10

51 400145.81 2211846.14
Аналитический

метод
-0.10

52 400146.58 2211845.92
Аналитический

метод
-0.10

53 400147.46 2211845.75
Аналитический

метод
-0.10

54 400148.51 2211845.65
Аналитический

метод
-0.10

55 400149.39 2211845.66
Аналитический

метод
-0.10

56 400150.31 2211845.75
Аналитический

метод
-0.10

57 400151.22 2211845.92
Аналитический

метод
-0.10

58 400152.12 2211846.18
Аналитический

метод
-0.10

59 400152.93 2211846.49
Аналитический

метод
-0.10

60 400154.12 2211847.12
Аналитический

метод
-0.10

61 400155.30 2211847.96
Аналитический

метод
-0.10

62 400156.20 2211848.81
Аналитический

метод
-0.10

63 400157.18 2211850.04
Аналитический

метод
-0.10

64 400157.95 2211851.31
Аналитический

метод
-0.10

65 400158.64 2211852.54
Аналитический

метод
-0.10

66 400159.18 2211853.84
Аналитический

метод
-0.10

67 400159.58 2211855.48
Аналитический

метод
-0.10

68 400159.70 2211856.86
Аналитический

метод
-0.10

69 400159.60 2211858.46
Аналитический

метод
-0.10

70 400159.30 2211859.86
Аналитический

метод
-0.10

71 400158.75 2211861.29
Аналитический

метод
-0.10

72 400157.94 2211862.71
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

73 400156.98 2211863.90
Аналитический

метод
-0.10

74 400155.91 2211864.87
Аналитический

метод
-0.10

75 400154.47 2211865.83
Аналитический

метод
-0.10

76 400153.64 2211866.31
Аналитический

метод
-0.10

77 400152.87 2211866.68
Аналитический

метод
-0.10

78 400151.72 2211867.10
Аналитический

метод
-0.10

79 400150.42 2211867.40
Аналитический

метод
-0.10

80 400149.38 2211867.51
Аналитический

метод
-0.10

81 400148.43 2211867.51
Аналитический

метод
-0.10

82 400146.84 2211867.32
Аналитический

метод
-0.10

83 400145.55 2211866.96
Аналитический

метод
-0.10

84 400144.17 2211866.36
Аналитический

метод
-0.10

85 400143.18 2211865.75
Аналитический

метод
-0.10

86 400142.15 2211864.94
Аналитический

метод
-0.10

87 400141.48 2211864.27
Аналитический

метод
-0.10

88 400141.07 2211863.79
Аналитический

метод
-0.10

89 400140.67 2211863.26
Аналитический

метод
-0.10

90 400140.22 2211862.55
Аналитический

метод
-0.10

91 400139.93 2211862.05
Аналитический

метод
-0.10

92 400139.24 2211860.84
Аналитический

метод
-0.10

93 400138.90 2211860.15
Аналитический

метод
-0.10

94 400138.38 2211858.65
Аналитический

метод
-0.10

95 400138.15 2211857.50
Аналитический

метод
-0.10

96 400138.07 2211856.47
Аналитический

метод
-0.10

97 400138.10 2211855.25
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

98 400138.29 2211854.00
Аналитический

метод
-0.10

99 400138.37 2211853.67
Аналитический

метод
-0.10

100 400110.88 2211845.72
Аналитический

метод
-0.10

101 400088.91 2211844.41
Аналитический

метод
-0.10

102 400072.96 2211862.85
Аналитический

метод
-0.10

103 400052.71 2211886.37
Аналитический

метод
-0.10

104 400006.31 2211974.47
Аналитический

метод
-0.10

105 399990.08 2211996.10
Аналитический

метод
-0.10

106 399970.98 2212013.18
Аналитический

метод
-0.10

107 399949.58 2212031.74
Аналитический

метод
-0.10

108 399927.83 2212045.44
Аналитический

метод
-0.10

109 399902.24 2212056.47
Аналитический

метод
-0.10

110 399875.20 2212062.19
Аналитический

метод
-0.10

111 399850.49 2212059.25
Аналитический

метод
-0.10

112 399822.66 2212054.53
Аналитический

метод
-0.10

113 399744.99 2212039.30
Аналитический

метод
-0.10

114 399728.25 2212036.74
Аналитический

метод
-0.10

115 399712.84 2212034.45
Аналитический

метод
-0.10

116 399674.28 2212031.40
Аналитический

метод
-0.10

117 399644.60 2212032.91
Аналитический

метод
-0.10

118 399578.98 2212043.49
Аналитический

метод
-0.10

119 399552.04 2212048.11
Аналитический

метод
-0.10

120 399513.81 2212056.17
Аналитический

метод
-0.10

121 399494.08 2212062.78
Аналитический

метод
-0.10

122 399465.17 2212092.75
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

123 399454.55 2212106.77
Аналитический

метод
-0.10

124 399430.54 2212137.43
Аналитический

метод
-0.10

125 399395.89 2212181.68
Аналитический

метод
-0.10

126 399286.99 2212317.90
Аналитический

метод
-0.10

127 399137.41 2212513.49
Аналитический

метод
-0.10

128 399100.95 2212560.38
Аналитический

метод
-0.10

129 399039.84 2212639.30
Аналитический

метод
-0.10

130 399014.01 2212674.98
Аналитический

метод
-0.10

131 398985.64 2212713.69
Аналитический

метод
-0.10

132 398952.16 2212727.55
Аналитический

метод
-0.10

133 398942.97 2212737.00
Аналитический

метод
-0.10

134 398848.90 2212781.02
Аналитический

метод
-0.10

135 398822.70 2212796.36
Аналитический

метод
-0.10

136 398795.73 2212818.16
Аналитический

метод
-0.10

137 398697.30 2212913.62
Аналитический

метод
-0.10

138 398659.53 2212958.57
Аналитический

метод
-0.10

139 398657.65 2212969.97
Аналитический

метод
-0.10

140 398647.31 2212968.22
Аналитический

метод
-0.10

1 398647.98 2212964.28
Аналитический

метод
-0.10

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

- - - - - -



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87

- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8

- - --- --



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Схема расположения границ публичного сервитута

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.


	\\pkc.local\root\1.share\Объекты\Ленинградская область\Гатчинский район\00_НОВЫЕ\Корпикюля\500_Кадастровые работы\Ходатайство\10 07 2024\3 года\Описание местоположения границ.pdf
	Описание местоположения границ
	Сведения об объекте 
	Сведения о местоположении границ объекта 
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     


	\\pkc.local\root\1.share\Объекты\Ленинградская область\Гатчинский район\00_НОВЫЕ\Корпикюля\500_Кадастровые работы\Ходатайство\10 07 2024\3 года\Схема расположения границ публичного сервитута.pdf
	Чертеж
	Чертеж


	Описание местоположения границ
	Сведения об объекте 
	Сведения о местоположении границ объекта 
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     

	Чертеж
	Чертеж


