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ДОКУМЕНТАЦИИ 

Стадия Лист Листов 
Провер. Квитко 03.23 П 1 2 
ГИП Филиппов 03.23 

№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 3834.001.П.0/0.1294-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 3834.001.П.0/0.1294-ППО Раздел 2 Проект полосы отвода 

3 3834.001.П.0/0.1294-ТКР 
Раздел 3. Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения 

3.1 3834.001.П.0/0.1294-ТКР.ЭГ 
Раздел 3. Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Молниезащита и заземление 

4 3834.001.П.0/0.1294-ИЛО 
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта 

5 3834.001.П.0/0.1294-ПОС Раздел 5. Проект организации 
строительства 

6 3834.001.П.0/0.1294-ПОД Раздел 6. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта Не разраб. 

7 3834.001.П.0/0.1294-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране 
окружающей среды 

8 3834.001.П.0/0.1294-ПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

9 3834.001.П.0/0.1294-СМ Раздел 9. Смета на строительство Не разраб. 

10 Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

10.1 3834.001.П.0/0.1294-ПМ.ГОЧС 

Раздел 10. Часть 1. Перечень мероприятий 
по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

10.2 3834.001.П.0/0.1294-РЗ Раздел 10. Часть 2. Рекультивация земель 

10.3 3834.001.П.0/0.1294-ПРБ Раздел 10. Часть 3. Промышленная 
безопасность 

10.4 3834.001.П.0/0.1294-ДП Раздел 10. Часть 4. Декларация пожарной 
безопасности 

10.5 3834.001.П.0/0.1294-РЧ Раздел 10. Часть 5. Расчетная часть 
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№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

10.6 3834.001.П.0/0.1294-ССО Раздел 10. Часть 6. Сборник спецификаций 
основного оборудования и материалов  

10.7 3834.001.ИИ.0/0.1294-ИГДИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий. 
Том 1 

 

10.8 3834.001.ИИ.0/0.1294-ИГИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий.  
Том 2 

 

10.9 3834.001.ИИ.0/0.1294-ИГМИ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий.  
Том 3 

 

10.10 3834.001.ИИ.0/0.1294-ИЭИ.1 
Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий.  
Том 4.1 

 

10.11 3834.001.ИИ.0/0.1294-ИЭИ.2 
Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий.  
Том 4.2 
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Содержание тома 5 

Стадия Лист Листов 

Провер. Квитко 03.23 П 1 

ГИП Филиппов 03.23 

Обозначение Наименование Стр. 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС-СП Состав проекта 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС.С Содержание тома 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС.ПЗ Пояснительная записка 

Графическая часть: 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС, л.1 Ситуационный план, М 1:10000 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС, л. 2 
Транспортная схема доставки материально-технических ре-

сурсов для строительства объекта 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС, л. 

3-4 
План полосы отвода, М 1:1000 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС, л. 5 
Организационно-технологические схемы строительства газо-

провода 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС, л. 6 Схема производства работ в охранной зоне ВЛ 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС, л. 7 Схемы строповки грузов 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС, л. 8 Схема складирования материалов 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС, л. 9 
Конструкция временного переезда через существующие 

коммуникации 

Прилагаемые документы: 

Приложение А Календарный план 

Приложение Б Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ 

Приложение В 

Письмо Администрации Гатчинского муниципального райо-

на Ленинградской области № ИСХ-ЮР-2067/2023 от 

04.04.2023 г. о предоставлении информации о близлежащих 

полигоне ТБО, песчаном карьере 

Приложение Г 

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности, ООО «Новый 

Свет – ЭКО», № (78)-4491-СТОУР/П от 13.11.2019 г. 

Приложение Д 

Свидетельство о постановке на государственный учет объек-

та, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду № AO1MPPU9 от 09.01.2017 г. (полигон ТКО ООО 

«Новый Свет – ЭКО» 
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Приложение Е Описание мобильных зданий и разрешительные документы 
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 Разраб. Курбанов  03.23 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

 Провер. Квитко  03.23 П 1 65 

 ГИП Филиппов  03.23 
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11.2.1 Проведение земляных работ ............................................................................................... 26 

11.2.2 Проведение открытого водоотлива................................................................................... 27 
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15 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-

геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов .......................... 46 
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1 Перечень основных нормативных документов 

1. Федеральный закон № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

2. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию». 

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 26.11.2020 г. № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых использу-

ются подъемные сооружения». 

4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

5. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

6. ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. 

7. ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования без-

опасности. 

8. ГОСТ Р 12.3.053-2020 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвен-

тарные. Общие технические условия. 

9. ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигналь-

ная. 

10. ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия. 

11. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

12. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство. 

13. СП 18.13330.2019 Генеральные планы промышленных предприятий. 

14. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. 

15. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

16. СП 48.13330.2019 Организация строительства. 

17. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-

новные положения. 

18. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. 

19. СП 82.13330.2016 Благоустройство территории. 

20. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. 

21. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. 

22. СП 104-34-96 Производство земляных работ. 

23. ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных 

кранов. 

24. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей ин-

женерно-технического обеспечения. 

25. РД 11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производ-

ства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. 

26. РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы. 

27. СТО Газпром 14-2005 Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ 

на газовых объектах ОАО «Газпром». 

28. ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

29. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 

работ. 

30. Приказ Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 г. «Об утверждении методики определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-
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тального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». 

31. Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Часть I, 

Часть II, ЦНИИОМТП. – М.1973 г. 

32. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» № 73- ФЗ от 25 июня 2002 г. (с изм. от 21.12.2021 г.). 

33. СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 Освоение подземного строительства. Прокладка подзем-

ных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения. 
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2 Принятые сокращения, термины и определения 

ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые; 

УГВ – уровень грунтовых вод; 

МТР – материально-технические ресурсы; 

ИТР – инженерно-технический персонал; 

МОП – младший обслуживающий персонал; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

ПОС – проект организации строительства; 

ППР – проект производства работ. 

 

3 Введение 

Настоящий проект «Межпоселковый газопровод до п. Дивенский Гатчинского района Ле-

нинградской области» выполнен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ле-

нинградской области на период 2021-2025 годы, утвержденной Губернатором Ленинградской об-

ласти и Председателем Правления ПАО «Газпром», на основании договора № ПИР-06-57/2022 от 

21.04.2022 г. (вн. 8000.351.001.2022/0001) между ООО «Газпром газификация» и ООО «Газпром 

проектирование». 

Исходными данными для разработки проектной документации являются: 

– задание на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации; 

– технические условия АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» № ВС-

2012/7875 от 17.06.2022 г.; 

– письмо от ООО «Газпром газификация» № 03-02/19434 от 21.11.2022 г.; 

– письмо от Администрации муниципального образования Рождественского сельского посе-

ления № 1445 от 07.09.2022 г.; 

– письмо от Администрации муниципального образования Дружногорское городское посе-

ление № ИСХ-2055 от 25.08.2022 г.; 

– письмо от АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» № 60/12660 от 

27.09.2022 г. о согласовании схем; 

– технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполненный 

ООО «Геокорп», выполненный в 2022 г.; 

– технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий ООО «Геокорп», 

выполненный в 2022 г.; 

– технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий ООО 

«Геокорп», выполненный в 2022 г.; 

– технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий ООО «Геокорп», 

выполненный в 2022 г. 

 

Возможность выполнения в процессе строительства требований законодательства об охране 

труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, 

необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной 

документации и (или) условиям договора, обеспечивается организационно-технологической доку-

ментацией исполнителя работ (Подрядчика). 

 

4 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 

отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в со-

ставе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

4.1 Характеристика трассы линейного объекта, описание полосы отвода 

Линейный объект капитального строительства расположен вблизи п. Дивенский Гатчинского 

района Ленинградской области. 
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Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа для ком-

плексного использования всеми категориями потребителей: п. Дивенский. Источником газоснаб-

жения является существующий подземный стальной газопровод высокого давления 1 категории 

ст. 529, построенный по проекту «Газопровод Дружная Горка – г. Луга давлением 1,2 МПа». Про-

ектом предусматривается проектируемый газопровод высокого давления 1 категории Ø90х10,1 мм 

(до 1,2 МПа). Диаметры газопровода и трассировка газопровода приняты согласно схеме газо-

снабжения «Межпоселковый газопровод до п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской об-

ласти», выполненной ООО «ПКЦ» в 2022 г. 

Врезка предусмотрена в существующий газопровод «Дружная горка – Луга» ст.529 в.д. 1 ка-

тегории под давлением через фитинг тройник для газопроводов наружным диаметром 89 мм рабо-

чим давлением 1,2 МПа из стали 20 климатического исполнения У по технологии Ravetti. 

Проектируемый газопровод высокого давления 1 категории следует в западном направлении, 

пересекая ручей б/н. до п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области с установкой 

НОРД-Dival600/50-2-Reval25-2-ОГ-Т.02. 

 

Общая протяженность газопровода – 1654,2 м. 

 

Газопровод высокого давления II категории 0,6 < Р  1,2 МПа: 

– подземный газопровод из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 Ø90х10,1 ТУ 21.21.21-027-39460723-

2021 – 1652,2 м; 

– подземный газопровод из стальных труб Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80 в 

изоляции «усиленного» типа – 0,5 м; 

– надземный газопровод из стальных труб Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80 – 

1,5 м. 

 

Проектом предусматривается: 

– прокладка полиэтиленового газопровода ниже глубины промерзания и составляет не менее 

1,5 м до верха трубы (средняя глубина траншеи – 1,69 м); 

– прокладка газопровода высокого давления 1 категории Р ≤ 1,2 МПа подземно из полиэти-

леновых труб ПЭ100 SDR 9 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 

2,0 при прокладке газопроводов давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно на террито-

риях сельских населенных пунктов из полиэтилена ПЭ 100, из стальных электросварных прямо-

шовных труб по ГОСТ 10704-91 с монослойным полимерным покрытием на основе материала 

«Метален ПЭ-21» – и надземно из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-

91; 

– ввиду наличия заторфованных территорий (в скважинах №№ 7, 8), на данных участках 

ПК4+12,3 – ПК4+79,4 и ПК5+90,7 – ПК6+48,6 требуется балластировка пригрузами УБТБ/С-110; 

– установка ШРП-НОРД-Dival600/50-2-Reval25-2-ОГ-Т.02 в ограждении для снижения дав-

ления с высокого 1 категории (до 1,2 МПа) на высокое 2 категории (до 0,6 МПа) и на среднее дав-

ление (до 0,3 МПа); 

– герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных помещениях 

зданий любого назначения, расположенных в зоне 50-ти метров от проектируемых подземных га-

зопроводов, а также высверливание отверстий в крышках колодцев подземных коммуникаций. 

Герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций выполнить в соответствии с рабо-

чими чертежами серии 5.905-26.08; 

– установка шарового крана КШГ 79.116.080.Б DN90 ООО «Броен» в подземном исполне-

нии, оборудованных свечами для продувки; 

– установка шарового крана КШГ 70.102.080.А.16 DN80 ООО «Броен» в надземном испол-

нении, оборудованных свечами для продувки; 

– пересечение естественных и искусственных преград методом ННБ. 

 

4.2 Физико-географическая характеристика района строительства 
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Рельеф. В геоморфологическом отношении Ленинградская область целиком расположена на 

территории Восточно-Европейской (Русской) равнины. 

Абсолютные отметки устьев скважин изменяются в пределах 86,2-90,4 м. Рельеф площадки 

изысканий относительно ровный с небольшими перепадами высот. Видимых проявлений неблаго-

приятных инженерно-геологических процессов на площадке не отмечено. 

 

4.3 Климатические характеристики 

Климат района изысканий характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с не-

устойчивым режимом погоды и, в соответствии с СП 131.13330.2012 приложение А, рис.А.1, от-

носится ко II В подрайону по климатическому районированию России. 

Климат данного района умеренно холодный, переходный от морского к континентальному. 

Ведущим климатообразующим фактором в северо-западной части Ленинградской области являет-

ся циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры, 

несущие воздух атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс чаще 

всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной по-

годой, относительно теплой – зимой и сравнительно прохладной – летом. Рассматриваемая терри-

тория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим при-

ходом тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется 

во все сезоны года. 

 

4.4 Геологическое строение 

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 10,0 м. принимают участие: 

современные техногенные образования (tIV) и биогенные отложения (bIV), верхнечетвертичные 

ледниковые отложения (gIII), подстилаемые среднедевонскими глинами (D2), ниже вскрыты 

среднеордовикские пески и известняки (О2).  

С поверхности скважинами, вскрыт почвенно-растительный слой (Сл1) мощностью 0,1-0,4 м. 

и насыпной слой (Сл2) мощностью 0,5 м. 

Четвертичная система – Q 

Современные отложения QIV 

Биогенные отложения (tIV) 

Биогенные отложения (bIV) 

– торф и сильноразложившиеся грунты, черного цвета. (ИГЭ-1). 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,9 до 1,4 м, их подошва пересечена на 

глубинах от 1,0 до 1,7 м, на абс. отметках от 85,1 до 87,7 м. 

Верхнечетвертичные отложения (III) 

Ледниковые отложения (gIII) 

Ледниковые отложения (g III) представлены: 

– супеси песчанистые пластичные, с прослоями песков, красно-коричневые. (ИГЭ 2); 

– супеси песчанистые твердые, с прослоями песков, красно-коричневые. (ИГЭ 3); 

– суглинки легкие и тяжелые пылеватые полутвердые, с линзами песков до 2-3 %, красно-

коричневые. (ИГЭ 4); 

– пески пылеватые плотные, с прослоями суглинков и супесей, с остатками органиче-ских 

веществ, светло-коричневые. (ИГЭ 5). 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,4 до 4,7 м. Пройдены до глубины от 0,5 до 

8,5 м, на абс. отметок от 80,9 до 89,9 м. 

Девонская система (D) 

Средний отдел (D2) 

– глины легкие пылеватые, твердые, местами с прослоями полутвердых, красновато-

коричневые, красновато-серые и серые. (ИГЭ-6). 

Пройденная мощность отложений составляет от 1,8 до 6,1 м. Пройдены до глубины от 5,0 до 

10,0 м, на абс. отметок от 79,7 до 84,5 м. 
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Ордовикская система (O) 

Средний отдел (O2) 

– известняки низкой прочности, серые, буровато-серые, с прослоями мергелей, глин твер-

дых, трещиноватые, трещины заполнены песчано-глинистым материалом. (ИГЭ-7); 

– пески мелкие плотные, с прослоями суглинков и супесей, с остатками органиче-ских ве-

ществ, светло-коричневые. (ИГЭ-8). 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,9 до 4,7 м. Пройдены до глубины от 5,0 до 

10,0 м, на абс. отметок от 76,2 до 85,0 м. 

 

4.5 Физико-механические свойства грунтов 

В пределах глубины бурения 10,0 м инженерно-геологические элементы выделены сверху 

вниз. 

Согласно ГОСТ 25100-2020 с учетом возраста, генезиса, номенклатурного вида грунтов, сла-

гающих участок, в пределах рассматриваемой глубины, на основе статистической обработки ре-

зультатов лабораторных определений физико-механических свойств грунтов, согласно ГОСТ 

20522-2012, выделено 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и 2 слоя. 

Биогенные отложения (tIV) 

ИГЭ-1 – Торф и сильноразложившиеся грунты, черного цвета. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,9 до 1,4 м, их подошва пересечена на глуби-

нах от 1,0 до 1,7 м, на абс. отметках от 85,1 до 87,7 м. 

Ледниковые отложения (g III) 

ИГЭ-2 – Супеси песчанистые пластичные, с прослоями песков, красно-коричневые. 

Модуль деформации Е = 6 МПа. Нормативный угол внутреннего трения φн = 25о при норма-

тивном сцеплении Cн = 13 кПа, расчетные значения: φI = 17о, φII = 21о и СI = 9 кПа, СII = 11 кПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,4 до 3,8 м, их подошва пересечена на глуби-

нах от 0,5 до 4,0 м, на абс. отметках от 85,1 до 89,9 м. 

По степени пучинистости, в соответствии с таблицей Б.24 ГОСТ 25100-2020, относятся к 

слабопучинистым грунтам. 

ИГЭ-3 – Супеси песчанистые твердые, с прослоями песков, красно-коричневые. 

Модуль деформации Е = 11 МПа. Нормативный угол внутреннего трения φн = 31о при нор-

мативном сцеплении Cн = 19 кПа, расчетные значения: φI = 21о, φII = 26о и СI = 13 кПа, СII = 16кПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,7 до 4,7 м, их подошва пересечена на глуби-

нах от 3,0 до 8,5 м, на абс. отметках от 80,9 до 87,4 м. 

По степени пучинистости, в соответствии с таблицей Б.24 ГОСТ 25100-2020, относятся к не-

пучинистым грунтам. 

ИГЭ-4 – Суглинки легкие и тяжелые пылеватые полутвердые, с линзами песков до 2-3 %, 

красно-коричневые. 

Модуль деформации Е = 7 МПа. Нормативный угол внутреннего трения φн = 25о при норма-

тивном сцеплении Cн = 30 кПа, расчетные значения: φI = 17о, φII = 21о и СI = 20 кПа, СII = 25 кПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,5 до 3,5 м, их подошва пересечена на глуби-

нах от 1,1 до 4,1 м, на абс. отметках от 84,7 до 89,1 м. 

По степени пучинистости, в соответствии с таблицей Б.24 ГОСТ 25100-2020, относятся к 

слабопучинистым грунтам. 

ИГЭ-5 – Пески пылеватые плотные, с прослоями суглинков и супесей, с остатками органи-

ческих веществ, светло-коричневые. 

Модуль деформации Е = 28 МПа. Нормативный угол внутреннего трения φн = 33о при нор-

мативном сцеплении Cн = 7 кПа, расчетные значения: φI = 22о, φII = 28о и СI = 5 кПа, СII = 6 кПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 2,4 до 4,2 м, их подошва пересечена на глуби-

нах от 2,6 до 5,2 м, на абс. отметках от 81,8 до 86,9 м. 

По степени пучинистости, в соответствии с таблицей Б.24 ГОСТ 25100-2020, относятся к 

слабопучинистым грунтам. 

Среднедевонские отложения (D2) 
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ИГЭ-6 – Глины легкие пылеватые, твердые, местами с прослоями полутвердых, красновато-

коричневые, красновато-серые и серые. 

Модуль деформации Е = 7 МПа. Нормативный угол внутреннего трения φн = 21о при норма-

тивном сцеплении Cн = 70 кПа, расчетные значения: φI = 14о, φII = 17о и СI = 47 кПа, СII = 58 кПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 1,8 до 6,1 м, их подошва пересечена на глуби-

нах от 5,0 до 10,0 м, на абс. отметках от 79,7 до 84,5 м. 

По степени пучинистости, в соответствии с таблицей Б.24 ГОСТ 25100-2020, относятся к 

слабопучинистым грунтам. 

Среднеордовикские отложения (O2) 

ИГЭ-7 – Известняки низкой прочности, серые, буровато-серые, с прослоями мергелей, глин 

твердых, трещиноватые, трещины заполнены песчано-глинистым материалом. 

Предел прочности на одноосное сжатие в сухом состоянии Rc = 28,64 МПа. Предел прочно-

сти на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rc = 5,85 МПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,9 до 1,6 м, их подошва пересечена на глуби-

нах от 5,3 до 6,9 м, на абс. отметках от 80,5 до 82,2 м. 

ИГЭ-8 – Пески мелкие плотные, с прослоями суглинков и супесей, с остатками органиче-

ских веществ, светло-коричневые. 

Модуль деформации Е = 39 МПа. Нормативный угол внутреннего трения φн = 36о при нор-

мативном сцеплении Cн = 4 кПа, расчетные значения: φI = 24о, φII = 30о и СI = 3 кПа, СII = 3 кПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 1,0 до 4,7 м, их подошва пересечена на глуби-

нах от 5,0 до 10,0 м, на абс. отметках от 76,2 до 85,0 м. 

По степени пучинистости, в соответствии с таблицей Б.24 ГОСТ 25100-2020, относятся к 

слабопучинистым грунтам. 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно п 5.5.3 СП 22.13330.2016 и 

п. 5.1 СП 131.13330.2020, составляет: 

– для суглинков и глин (ИГЭ 4, 6) – 1,27 м; 

– для супесей, песков мелких и пылеватых (ИГЭ 2, 3, 5, 8) – 1,54 м; 

– для насыпных грунтов (Сл2) – 1,65 м. 

 

В соответствии с нормативными картами ОСР-2015-А,В,С, СП 14.13330.2018, выполненного 

в единицах макросейсмического балла шкалы MSK-64 и принятого для строительства объектов, 

территория Ленинградской области относится к зоне 5-балльной сейсмичности по шкале MSK-64 

при повторяемости землетрясений 1 раз в 500 лет, 1 раз в 1000 лет и в 5000 лет (на грунтах II кате-

гории по сейсмическим свойствам). 

 

В соответствии с таблицей В.1 СП 28.13330.2017 по отношению к бетонам по маркам прони-

цаемости W4 –W12 грунты неагрессивные. 

В соответствии с таблицей В.2 СП 28.13330.2017 по отношению к арматуре в железобетон-

ных конструкциях неагрессивны. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 по отношению к стали грунты характеризуются средней 

коррозионной агрессивностью. 

В соответствии с РД 34.20.508, Часть 1 грунты характеризуются средней коррозионной 

агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля, средней коррозионной агрессивно-

стью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля. 

 

По трудности разработки согласно ГЭСН 81-02-01-2020. Сборник 1. Земляные работы: 

– торф ИГЭ 1 – 37б; 

– насыпные грунты Сл2 – 29в,35б, 36в; 

– пески ИГЭ 5, 8 – 10г; 

– суглинки ИГЭ-4 – 10б; 

– глины ИГЭ-6 – 10в; 

– супеси ИГЭ-2, 3 – 10б. 
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4.6 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется наличием од-

ного водоносного горизонта. 

Безнапорный горизонт подземных вод приурочен к пескам и пылевато-песчаным прослоям в 

связных грунтах ледниковых отложений (gIII). 

Наблюдаемый уровень грунтовых вод в период бурения (январь 2023 г.) отмечен на глубине 

от 0,8 до 4,1 м, на абс. отметках от 84,1 до 88,5 м. Уровень подземных вод установился на глубине 

от 0,8 до 4,1 м (абс. отм. 84,1 до 88,5 м). 

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 2,2 м. 

В неблагоприятные периоды года (периоды осенних обложных дождей, весеннего снеготая-

ния) уровень грунтовых вод со свободной поверхностью может устанавливаться вблизи дневной 

поверхности, с возможным образованием открытого зеркала грунтовых вод. 

Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации атмосферных осадков, нарушения 

естественного испарения.  

Разгрузка грунтовых вод на участке происходит в местную гидрографическую сеть, испаре-

нием и фильтрацией в нижние слои. 

Участок работ, в соответствии с СП 11-105-97, часть II, прил. И, относится: 

– в местах понижений и пересечений с водотоками к району I-А-1 постоянно подтопленные в 

естественных условиях; 

– на остальных участках к району I-А-2 сезонно (ежегодно) подтопляемые в естественных 

условиях. 

Степень агрессивного воздействия природной воды на металлические конструкции согласно 

СП 28.13330.2017 Табл. Х.3 характеризуются как среднеагресссивные при свободном доступе 

кислорода и слабоагрессивны при деаэрации. 

В соответствии с РД 34.20.508, Часть 1 (пункт 4 Приложения 11 таблицы П 11.2, П 11.4) 

грунтовые воды характеризуются низкой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцо-

вой оболочке кабеля, средней коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой обо-

лочке кабеля. 

 

5 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства 

для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, 

в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок 

складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи 

инертных материалов 

В административном отношении трасса газопроводов проходит по землям, по своему назна-

чению принадлежащим к категориям: земли лесного фонда. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода опреде-

лена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительно-

го и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода. 

На всех участках, предоставленных во временное пользование, по окончанию строительства 

газопровода предусмотрено восстановление наружного благоустройства или выполнена рекульти-

вация. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. 

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим от-

вод земель для складирования материалов не предусматривается. 

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие. 

На всех участках, предоставленных во временное пользование, по окончанию строительства 

газопровода должно быть восстановлено наружное благоустройство или выполнена рекультива-

ция. 
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На период строительства подземного газопровода предусмотрена полоса временного отвода 

площадью 19567,0 м2. Охранная зона газопровода: 

– вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными лини-

ями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода; 

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов проведенной на расстоянии 10,0 м от 

границ этих объектов. 

Площадь охранной зоны газопровода на период эксплуатации объекта составляет 

10282,72м2. 

 

Отвод земель во временное пользование 

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период 

производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться ис-

ключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода включена вся зона произ-

водства работ с учетом индивидуальных особенностей участков строительства (разная техноло-

гия работ, типы угодий и т.д.). 

Ведомость земель во временное пользование представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Ведомость земель во временное пользование 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер земельного 

участка или номер кадастрового 

квартала 

Категория зе-

мель 
Пикет Правообладатель 

Площадь, 

кв. м 

1 47:23:0000000:79/чзу1 
Земли лесного 

фонда 
ПК0+0,0 - ПК16+55,5 

Российская  

Федерация 
19567,0 

Итого:  19567,0 кв.м 

 

Общая площадь территории, отведенной на период строительства составляет 19567 м². 

 

По трассе проектируемого газопровода имеются пересечения с существующими сетями: 

– воздушные линии электропередач; 

– подземные кабели связи. 

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных ком-

муникаций с помощью трассоискателя и шурфовки. 

Ведомость пересекаемых воздушных ЛЭП приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Ведомость пересекаемых воздушных ЛЭП 

 

Наименование ЛЭП Пикет Примечание 

ВЛ 10 кВ ПК0+14,2 ПАО «Россети Ленэнерго» 

ВЛ 10 кВ ПК15+95,7 ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

Ведомость пересекаемых коммуникаций приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Ведомость пересекаемых коммуникаций 

 

 

Наименование коммуникации Пикет Примечание 

Кабель связи ПК10+90,2 ПАО «Мегафон» 
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Трасса проектируемого газопровода пересекает водные объекты методом наклонно-

направленного бурения. Ведомость пересечений с существующими водными объектами приведена 

в таблице 4. 

 

Таблица 4. Перечень пересечений с существующими водными объектами 

 

Наименование водного объекта Пикет Примечание 

Ручей б/н ПК4+78,4 – ПК5+90,7 ННБ 

 

6 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производ-

ственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строитель-

ство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего 

в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

Временная база материально-технического обеспечения строительства газопровода распо-

ложена в г. Санкт-Петербурге. Материально-технического снабжение производится базой мон-

тажной организацией, осуществляющей строительство газопровода. 

В г. Санкт-Петербурге предполагается размещение строительных организаций, имеющих 

квалифицированный кадровый состав и допуск на право производства работ по строительству га-

зопровода. 

Рабочие, занятые на строительстве, проживают в г. Санкт-Петербурге. Доставка рабочих на 

стройку осуществляется автотранспортом. Дальность возки составляет в среднем 95 км. 

 

7 Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием 

мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных 

подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

Транспортная схема разработана на поставку оборудования и МТР Подрядчика и Заказчика, 

а также ОПИ на площадку строительства. 

Транспортная схема представлена на чертеже 3834.001.П.0/0.1294-ПОС, лист 2. 

Проектом предусмотрены следующие схемы доставки грузов, вывоза твердых бытовых от-

ходов: 

1. Материалы поставки Заказчика: 

В виду небольшого объема работ и небольшой потребности в оборудовании и материалах 

обустройство и аренда площадок для складирования и хранения МТР Заказчика не целесообразны. 

Материалы предусмотрено доставлять на объект со складов поставщиков и производителей 

того или иного вида материалов. 

2. Материалы поставки Подрядчика: 

– автомобильным транспортом доставляются на площадку строительства; 

– выгружают и складируются на временной площадке хранения. 

Доставка материалов на объект производится непосредственно с базы подрядной организа-

ции. Поскольку на этапе проектирования подрядчик не определен, то база его материально-

технических ресурсов условно принята в г. Санкт-Петербурге, средняя дальность возки составляет 

95 км. 

3. Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ): 

Ближайшими карьерами песка являются: 

– карьер «Меньково-2», участок Южный, расположенный вблизи д. Меньково Кобринского 

сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области. Эксплуатирующая организация 

– ООО «Аркада». Лицензия ЛОД 47195 ТР от 22.01.2015 г. до 23.01.2040 г. Средняя дальность 

возки составляет 37 км (см. приложение В к тому); 
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– карьер «Тихковицы Северный», расположенный вблизи д. Тихковицы Большеколпанского 

сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области. Эксплуатирующая организация 

– ООО «МДС-Сити М». Лицензия ЛОД 47326 ТР от 29.04.2016 г. до 05.06.2028 г. Средняя даль-

ность возки составляет 30 км (см. приложение В к тому). 

4. Полигон ТКО: 

Образующиеся в процессе строительства твердые бытовые отходы предусмотрено вывозить 

на лицензированный полигон ТКО, расположенный вблизи п. Новый Свет Гатчинского района 

Ленинградской области. Эксплуатирующая организация – ООО «Новый Свет – ЭКО». Лицензия 

(78)-4491-СТОУР/П от 13.11.2019 г. на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности. Средняя дальность 

возки составляет 52 км (см. приложения В, Г, Д к тому). 

5. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков: 

Жидкие бытовые отходы, образующиеся в процессе строительства, предусмотрено вывозить 

на водоочистные сооружения в г. Коммунаре Ленинградской области (эксплуатирующая органи-

зация – ГУП «Водоканал Ленинградской области», адрес: г. Коммунар Гатчинского района Ле-

нинградской области, Ленинградское ш., д. 23Г). Средняя дальность возки составляет 68 км. 

Доставка технической, питьевой воды предусмотрена из г. Коммунара (ГУП «Водоканал Ле-

нинградской области», адрес: г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, Ленин-

градское ш., д. 23Г). Средняя дальность возки составляет 68 км. 

Район расположения проектируемого объекта обслуживается силами 43 пожарно-

спасательной части, который находится по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 

Новоселов, д. 10А, телефон: 8(813-71) 38-944. Среднее расстояние составляет 46 км (см. приложе-

ние В к тому). 

Доставка тяжелой строительной техники осуществляется седельным тягачом КамАЗ-6460 с 

полуприцепом 9942L1. Доставка сыпучих материалов осуществляется автосамосвалами типа 

МАЗ-5551. Доставка труб, фасонных частей, малогабаритной техники и др. осуществляется борто-

выми автомобилями типа МАЗ-437043-328. 

 

8 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также 

во временных зданиях и сооружениях 

8.1 Потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных сред-

ствах 

Потребность в основных строительных машинах определена на основании проектных объе-

мов работ, эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом при-

нятой организационно-технологической схемы строительства и представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах 

 

Наименование Тип, марка Кол. Характеристика 

Экскаватор ковшовый Hitachi ZX130-5G 1 

Ковш емкостью 0,5 м3, 1,0 м3, мощ-

ность двигателя 66,5 кВт (88,5 л.с.), 

длина рукояти 2,52 м; масса 12,2 т 

Трубоукладчик Четра ТГ122 1 
Грузоподъемность 12 т, мощность 

двигателя 165 л.с. 

Бульдозер ДЗ-421 1 
Мощность двигателя 70 кВт 

(95 л.с.) 

Кран автомобильный КС-35719-8А на шасси 1 Грузоподъемность 16 т, длина стрелы 
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Наименование Тип, марка Кол. Характеристика 

КамАЗ-53605 18 м 

Трактор колесный МТЗ-82.1 1 
Мощность двигателя 59,6 кВт 

(81 л.с.) 

Автосамосвал МАЗ-5551 2 Грузоподъемность 10,0 т 

Автомобиль бортовой МАЗ-437043-328 1 Грузоподъемность 5,05 т 

Автоцистерна 
АЦВ-10 на шасси Ка-

мАЗ-43118 
1 Вместимость 10 м3 

Трубовоз КамАЗ-44108 1 Грузоподъемность 20 т, длина 13,6 м 

Седельный тягач КамАЗ-6460 1 - 

Полуприцеп 9942L1 1 Грузоподъемность до 20 т 

Автобус ПАЗ-672 1 - 

Автоямобур 
БКМ-317 на шасси 

ГАЗ-33088 
1 

Глубина бурения до 3,0 м; 

диаметр до 0,8 м 

Поливочная машина ПМ-130 1 Производительность 33 м3/ч 

Установка ННБ 
Vermeer Navigator 

D36x50 Series II 
1 

Макс. длина проходки 400 м; 

макс. расширение 800 мм; 

мощность двигателя 104,4 кВт (142 

л.с.); тяговое усилие 16329,3 кг 

Компрессор СО-7Б 1 Мощность 4,0 кВт 

Сварочный комплект для 

раструбной/муфтовой сварки 

ПЭ труб 

Dytron MP-110 UD 1 Мощность 1,25 кВт; масса 58 кг 

Электросварочный аппарат Титан-ВС 160А 1 Мощность 3,2 кВт; масса 5,7 кг 

Шлифмашина Makita 9030 SF01 1 Мощность 2,4 кВт; масса 5,1 кг 

Виброплита ТСС-VP50 1 
Мощность 1,9 кВт (2,5 л.с.); 

частота вибрации 98,34 Гц 

Автобетоносмеситель 
АБС-9ДА на шасси Ка-

мАЗ 6520-61 
1 Емкость барабана 9 м3 

Вибратор глубинный ИВ-102А 1 
Длина вибронаконечника 440 мм, 

масса 15 кг 

Насос водоотливной ГНОМ 16-16 2 

Макс. производительность 16 м3/ч; 

напор 16 м; мощность двигателя 

2,2кВт; масса 28,0 кг 

Бензопила Stihl MS 180 1 
Мощность 1,5 кВт (2,0 л.с.); 

масса 3,9 кг 

Кусторез Stihl FS 560 1 Мощность 2,8 кВт; масса 10,2 кг 

Гидроклин КГМ-1А 1 Грузоподъемность 5 т, масса 3,5 кг 

Подборщик сучьев 
ЛТ-187 на базе тракто-

ра ТТ-4М 
1 

Максимальный объем трелюемой 

пачки до 10 м3 

Дизель-генератор АД-25 ММЗ 1 Мощность 25 кВт; масса 970 кг 

Аккумуляторная батарея FIAMM FG26504 1 
Напряжение 12 В, емкость аккумуля-

тора 65 А*ч, масса 23,2 кг 
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Перечисленные строительные машины и механизмы могут быть заменены другими, имею-

щимися в наличии, с аналогичными техническими характеристиками. Перечень уточняется в ППР 

на конкретный вид работ. 

 

8.2 Потребность в электрической энергии, паре, воде, кислороде, сжатом воздухе 

Основные потребности в электроэнергии представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Основные потребности в электроэнергии 

 

Наименование 
Потребляемая 

мощность, кВт 

Кол-во, 

шт 

Итого, 

кВт 

Электросварочный аппарат Титан-ВС 160А 3,2 1 3,2 

Сварочный комплект для раструбной/муфтовой сварки ПЭ 

труб Dytron MP-110 UD 
1,25 1 1,25 

Шлифмашина Makita 9030 SF01 2,4 1 2,4 

Компрессор СО-7Б 4,0 1 4,0 

Виброплита ТСС-VP50 1,9 1 1,9 

Насос водоотливной ГНОМ 16-16 2,2 2 4,4 

Бензопила Stihl MS 180 1,5 1 1,5 

Кусторез Stihl FS 560 2,8 1 2,8 

Освещение и обогрев санитарно-бытовых помещений 2,2 3 6,6 

 

Обеспечение энергетическими ресурсами и водой производится собственными средствами 

строительной организации и осуществляется следующим образом: 

− электроэнергией: от передвижных дизельных электростанций; 

− сжатым воздухом: от передвижных компрессорных установок: 

сжатый воздух используется для продувки газопроводов и работы пневматических отбойных 

молотков; потребность в нем удовлетворяется за счет эксплуатации передвижной компрессорной 

установки типа СО-7Б; 

− кислородом: от баллонов, доставляемых автотранспортом; 

− водой для производственных и технических нужд: привозная техническая: 

вода на производственные нужды доставляется на строительную площадку автоцистернами 

АЦВ-10 на автоходу; договор на поставку технической воды заключается подрядной организаци-

ей; доставка воды на строительную площадку осуществляется специализированной организацией; 

− водой для хозяйственно-питьевых и гигиенических нужд: привозная бутилированная, очи-

щенная, промышленного розлива: доставка воды на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется 

спецавтотранспортом непосредственно к месту производства работ; вода должна отвечать требо-

ваниям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. 

№ 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям труда"» расход питьевой воды на одного работающего в сутки составляет: 

− в летнее время суток 3,0 – 3,5 л; 

− в зимнее время суток 1,0 – 1,5 л. 

Строительство предполагается вести в теплый период. 

Температура питьевой воды должна быть в пределах 8 – 20 ºС. 

Всего расход питьевой воды на всех работающих в сутки составляет: 

− в летнее время суток 42,0 – 49,0 л. 
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Итого потребность в питьевой воде на всех работающих за весь период строительства (2,04 

мес., или 43 смены) составит: 

− в летнее время суток: 42,0 л х 43 смены = 1806,0 л ≈ 1,81 м3; 49,0 л х 43 смены = 2107 л ≈ 

2,11 м3, принимается 1,96 м3. 

Заправка строительной техники осуществляется на существующих автозаправочных станци-

ях. 

Вид связи на строительной площадке (телефонная, радиосвязь) определяется проектом про-

изводства работ (ППР). 

 

Расчет потребности строительства в энергоресурсах и воде: 

Прямая потребность в электроэнергии определяется согласно МДС 12-46.2008 по формуле: 

Р = 𝑳𝒙 ∙ (
К𝟏 ∙ РМ

𝒄𝒐𝒔Е𝟏
+ К𝟑 ∙ РО.В. + К𝟒 ∙ РО.Н. + К𝟓 ∙ РС.В.) 

где: Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, бензопилы 

т.д.); 

Ро.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электриче-

ского обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н. – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рс.в. – то же, для сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Таким образом, прямая потребность в электроэнергии: 

Р = 𝟏, 𝟎𝟓 ∙ (
𝟎,𝟓∙𝟏𝟕,𝟎

𝟎,𝟕
+ 𝟎, 𝟖 ∙ 𝟔, 𝟔 + 𝟎, 𝟗 ∙ 𝟎 + 𝟎, 𝟔 ∙ 𝟒, 𝟒𝟓) = 𝟐𝟏, 𝟏 кВт 

В качестве источника электроэнергии применяется дизель-генератор: 

− АД-25 ММЗ номинальной мощностью 25 кВт. 

Дизель-генератор должен иметь шумопоглощающий кожух. Дизель-генератор работает сов-

местно со сварочными аппаратами, компрессором, водоотливными насосами. 

Для временного освещения строительной площадки в ночное время применятся прожектор 

ПЗС-45. 

Режим работы дизельных генераторов исключает работу в ночные часы. В темное время су-

ток проектом предусмотрено устройство охранно-сигнального освещения от аккумуляторных ба-

тарей и столбов местного наружного освещения. Охранно-сигнальное освещение предусматрива-

ется вдоль границ территории производства работ при помощи электрических сигнальных лампам 

напряжением не выше 42 Вт. Система охранно-сигнальное освещения имеет независимый источ-

ник питания. Питание осуществляется посредством аккумуляторной батареи FIAMM FG26504, 

зарядка которой осуществляется от ПЭС в дневное время. Указанные аккумуляторные батареи яв-

ляются полностью необслуживаемыми на протяжении всего срока службы. Точное количество ак-

кумуляторов определяется подрядной организацией на стадии ППР. 

 

Прямая потребность в воде определяется согласно МДС 12-46.2008 по формуле: 

Qтр = Qпр + Qхоз 

Расход воды на производственные потребности: 

Qпр = Кн ∙
qп ∙ Пп ∙ Кч

3600 ∙ t
 

где: 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

t = 8 ч - число часов в смене; 
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qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мы-

тье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 

Qпр = 1,2 ∙
500 ∙ 5 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,16 л/сек = 0,29 м3

смену⁄    

Проектом принимается, что вода на производственные потребности будет использоваться в 

среднем по 30 минут в смену в период проведения земляных работ. 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

Qхоз =
qх ∙ Пр ∙ Кч

3600 ∙ t
+

qд ∙ Пд

60 ∙ t1
 

где: 

qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (Пд = 0); 

t = 8 ч – число часов в смене; 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки. 

Qхоз =
15 ∙ 14 ∙ 2

3600 ∙ 8
+

30 ∙ 0

0,75
= 0,015 л/сек = 0,43 м3

смену⁄  

Итого прямая потребность в воде в наиболее загруженную смену: 

Qтр = 0,29 + 0,43 = 0,72 м3

смену⁄  

Расход воды для временного пожаротушения на период строительства в соответствии с МДС 

12-46.2008 составляет Qпож = 5,0 л/с. 

Требуемый объем воды на объекте из расчета тушения пожара в течение 2 часов составит: 

Qтр = 5 ∙ 3600 ∙ 2 = 36000 л = 36,0 м3 

 

Потребность в воде на весь период строительства (2,04 мес., или 43 смены) составит: 

− вода на производственные потребности – 12,47 м3 (0,29 м3/смену х 43 смены = 12,47 м3); 

− вода на хозяйственно-бытовые нужды – 18,49 м3 (0,43 м3/смену х 43 смены = 18,49 м3); 

− вода на питьевые нужды – 1,96 м3; 

− вода на приготовление бурового раствора – 7,91 м3; 

− объем воды для временного пожаротушения – 36,0 м3. 

Общая потребность в воде составит 76,83 м3. 

 

8.3 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определена согласно МДС 12-46.2008 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, 

проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». Административ-

ные помещения включают в себя контору руководителей, помещение для младшего обслуживаю-

щего персонала и охраны. Санитарно-бытовые помещения, исходя из групп производственных 

процессов 1а, 1б, 1в, 2б, 2в, 2г в соответствии с требованиями Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"», состоят из гардероб-

ных с умывальником, биотуалетов (туалетов контейнерного типа со сменной выгребной емко-

стью), помещений для сушки спец. одежды, помещений для обогрева рабочих. 
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Работа женщин на объекте не предусматривается. Ответственность за питание работающих 

несет работодатель. Доставка горячего питания осуществляется централизованно в одноразовой 

посуде. 

Душевые располагаются на базе подрядной организации. Возка рабочих между объектом и 

базой предусмотрена автобусом ПАЗ-672. 

Ведомость санитарно-бытовых помещений представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7. Ведомость санитарно-бытовых помещений 

 

Наименование по-

мещений 
Назначение 

Расчетные 

нормы пло-

щади, м2/чел 

Кол-во пользу-

ющихся чело-

век 

Требуе-

мая пло-

щадь, м2 

Фактиче-

ский набор 

помещений 

Контора для ИТР 
Для всех ИТР 

смены 
4 2 8,0 

6,0х2,5 м – 

1 шт. 

Ермак 804.1 

Помещение для 

МОП и охраны 

Для всех МОП 

и охраны 
4 1 4,0 

2,0х2,0 м – 1 

шт. 

Ермак-

Юнимодуль 

Гардеробные 
Для всех рабо-

чих 
0,7 14 9,8 

6,0х2,5 м – 

1 шт. 

Ермак 806 Умывальные 

Для числа ра-

бочих в макси-

мальную сме-

ну, всех ИТР, 

МОП и охраны 

0,2 
0,7х10+2+1+1 = 

11,0 
2,2 

Помещение для пи-

тания 

Для числа ра-

ботающих в 

максимальную 

смену 

1 14 14,0 

9,0х2,5 – 1 

шт. 

9СТ20 

«Урал-

СпецТранс» 

Помещение для 

сушки спец. одеж-

ды и обуви 

Для числа ра-

ботающих в 

максимальную 

смену 

0,2 0,7х14 = 9,8 1,96 

6,0х2,5 м – 

1 шт. 

Ермак 815 
Помещения для 

обогрева 

Для числа ра-

ботающих в 

максимальную 

смену 

0,1 0,7х14 = 9,8 0,98 

Туалет 

Для числа ра-

бочих в макси-

мальную сме-

ну, всех ИТР, 

МОП и охраны 

0,1 
0,7х10+2+1+1 = 

11,0 
1,1 

Биотуалет – 

1 шт. 

Итого    42,04 

5 блок-

контейнера 

+ 1 биотуа-

лет 

 

Расчет требуемых санитарно-бытовых помещений выполнен исходя из численности работа-

ющих в наиболее многочисленную смену до 70 % от общего количества. 

В качестве временных зданий административно-бытового назначения рекомендуется исполь-

зовать полносборные мобильные модули контейнерного типа (вагон-бытовка) целевого назначе-
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ния, укомплектованные необходимым санитарно-бытовым оборудованием. При любых процессах, 

связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены 

респираторные (на списочную численность). Гардеробные для групп производственных процессов 

1в, 2в и 2г должны быть отдельными для каждой из этих групп. Помещения для обеспыливания, 

прачечной, химчистки и ремонта одежды должны быть предусмотрены на базе подрядной органи-

зации. Доставка на базу одежды предусматривается автотранспортом в специальных мешках. 

Проектом предусмотрены временные здания (вагон-бытовки) с автономным водоснабжени-

ем. Для автономного водоснабжения используются емкость для хранения воды для хозяйственно-

бытовых нужд внутри бытовки и автоматические насосы для подачи воды. Внешний резервуар 

служит резервным источником. Для получения горячей воды в бытовках применяются электрово-

донагреватели. 

В соответствии с СП 44.13330.2011 расстояние от рабочих мест до уборных, устройств пить-

евого водоснабжения должно приниматься не более 150 м. 

Размещение временных инвентарных зданий (вагонов-бытовок) для работающих выполняют 

с обеспечением требований пожарной и санитарной безопасности. Источником временного тепло-

снабжения на период строительства являются радиаторы масляные. 

Применение биотуалетов исключает потребность в установке канализации. На строительной 

площадке предусматривается 2 биотуалета в месте расположения бытовых помещений с последу-

ющим перемещением в процессе строительства. 

Стоки от санитарно-бытовых помещений вывозятся специализированным транспортом в ме-

ста, согласованные с местной санитарно-эпидемиологической службой. 

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлического контейнера объ-

емом 6 м3, для бытовых отходов – контейнер объемом 0,75 м3. Содержимое контейнеров регуляр-

но вывозится на полигон твердых бытовых отходов. 

Питание работающих предусматривается в специально оборудованных для этих целей по-

мещениях с возможностью доставки горячей пищи в термосах и последующей ее раздачей либо в 

существующей столовой на базе подрядчика. 

Проектом предусматривается организация поста мойки колес – 2 шт. Пост мойки колес дол-

жен располагаться на выезде из района строительства на дорогу с асфальтовым покрытием и быть 

оборудован системой оборотного водоснабжения и очистными установками. Песок, загрязненный 

маслами, образующийся в процессе мойки, накапливается в специальном резервуаре и вывозится 

на полигон в соответствии с регламентом эксплуатации. 

Заправка строительной техники топливом производится исключительно на автозаправочных 

станциях. 

Доставка материалов на объект производится централизованно с базы подрядчика сразу в 

монтаж, поэтому потребность во временных площадках (складах) для хранения оборудования и 

конструкций на данном объекте отсутствует. 

Временные здания и сооружения возводятся за счет средств, включенных в сводный смет-

ный расчет в главе 8 «Временные здания и сооружения» и в статье «Накладных расходов» строи-

тельных организаций. 

 

9 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений 

и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства 

Устройство специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособле-

ний и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства, проектом не 

предусматривается. 

 

10 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы 
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Сроки и последовательность строительства (работы подготовительного периода, работы ос-

новного периода, рекультивация земель и благоустройство территории) указаны в календарном 

плане (приложение А). 

Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ приведена в приложении Б. 

 

11 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную по-

следовательность сооружения линейного объекта 

Организационно-технологическая схема ведения строительно-монтажных работ (СМР), 

обеспечивающая соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков его завер-

шения, включает в себя следующие мероприятия и работы: 

– подготовительные работы; 

– работы основного периода; 

– испытание газопроводов; 

– сдача объектов заказчику и ввод в эксплуатацию; 

– рекультивация нарушенных земель и благоустройство территории. 

Работы ведутся поточным методом. 

Представленная в проекте последовательность строительства объектов обеспечивает откры-

тый фронт работ для структурных подразделений подрядной строительной организации, исключая 

их простой. Работы производятся захватками. Схема, отражающая технологическую очередность 

строительства объектов, представлена в линейном графике строительства (см. приложение А). 

Принятая организационно-технологическая схема обоснована на основании следующих фак-

торов: 

– рекомендаций, данных в техническом задании на проектирование; 

– выданных технических условий на подключение проектируемого газопровода; 

– применения прогрессивных методов организации и управления строительством с целью 

обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 

– освоения проектной мощности объекта в заданные сроки; 

– применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень качества 

строительства; 

– комплектной поставки на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на 

сменную захватку; 

– максимального использования фронта работ, совмещения строительных процессов с обес-

печением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и производ-

ственных мощностей; 

– применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов; 

– механизации работ при максимальном использовании производительных машин в 2-3 сме-

ны; 

– монтажа строительных конструкций непосредственно с транспортных средств; 

– поставки и монтажа технологического оборудования укрупненными блоками; 

– соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды; 

– учета природно-климатических особенностей района строительства; 

– опыта строительства подобных объектов. 

 

11.1 Работы подготовительного периода 

Строительство газопроводов начинается после получения монтажной организацией от заказ-

чика утвержденной проектно-сметной документации. 

До начала производства строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных, За-

казчик получает в установленном порядке разрешение на их выполнение. Заказчик обязан создать 

геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выпол-

нения строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую документации 
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на нее и закрепленные пункты основы в соответствии с СП 126.13330.2017. Так же Заказчик дол-

жен передать Подрядчику документы на отвод земельных участков на период строительства. 

Подготовка строительного производства должна обеспечивать возможность целенаправлен-

ного развертывания и осуществления строительно-монтажных работ при взаимоувязанной дея-

тельности всех участников строительства. 

Разбивку трассы ведут от действующего газопровода. Разбивка заключается в закреплении 

на местности контуров тратты деревянными кольями или металлическими штырями длиной 400-

500 мм в соответствующих точках. До начала производства работ генподрядчик вызывает на ме-

сто представителей соответствующих подземных коммуникаций, в местах пересечения делаются 

подкопки вручную, кабели закрываются и подвешиваются. Подготовка строительного производ-

ства включает в себя организационно-подготовительные мероприятия, внеплощадочные и внутри-

площадочные подготовительные работы. К организационно-подготовительным мероприятиям от-

носятся: 

– рассмотрение и приемка утвержденной в установленном порядке проектно-сметной доку-

ментации; 

– заключение договоров подряда и субподряда на строительство; 

– отвод в натуре трассы для строительства; 

– открытие финансирования строительства; 

– оформление разрешений на производство работ; 

– заключение договоров на приемку твердых бытовых отходов; 

– детальное ознакомление с условиями строительства, разработка генподрядчиком проекта 

производства работ (ППР). 

В состав внеплощадочных подготовительных работ входит: 

– создание необходимого запаса стройматериалов, изделий, конструкций и оборудования; 

– перебазировка строительных машин и механизмов; 

– организация системы связи на период строительства. 

В состав внутриплощадочных подготовительных работ входит: 

– закрепление основных разбивочных осей; 

– выявление и обозначение на местности положения всех коммуникаций, проходящих в зоне 

работ и вблизи от нее, с помощью трассоискателя; 

– инженерная подготовка территории строительной площадки; 

– защита подземных коммуникаций в местах проезда тяжеловесной техники; 

– завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-

бытового и производственного назначения; 

– устройство ограждений строительной площадки. 

 

11.1.1 Инженерная подготовка территории строительства 

В состав мероприятий по инженерной подготовке входят следующие работы: 

– расчистка территории; 

– планировка территории строительства. 

Расчистка территории от крупного мусора производится вручную. Весь собранный мусор 

вывозится с территории автосамосвалом МАЗ-5551. Расчистка трассы на период строительства 

должна производиться в границах полосы отвода. В зимний период расчистку следует произво-

дить в 2 этапа: в зоне подъезда транспорта и работы строительных машин – заблаговременно до 

начала основных работ, а в зоне рытья траншеи – непосредственно перед работой землеройных 

машин на длину, обеспечивающую их работу в течение смены. 

 

11.1.2 Очистка территории от зеленых насаждений 

До начала очистки территории от зеленых насаждений должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы: 
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− оформлены лесорубочные билеты с указанием площадей вырубки, объемов деловой и дро-

вяной древесины; 

− установлена технологическая схема очистки территории от зеленых насаждений с опреде-

лением общего направления валки, выбором путей трелевки к месту штабелевки древесины, а 

также назначены формы и размеры пасек с учетом безопасности производства работ; 

− подготовлены рабочие площадки для обрезки сучьев, раскряжевки и штабелевки древеси-

ны с расчисткой их от камней и спиливанием пней заподлицо с землей; 

− убраны опасные деревья – гнилые, сухостойные, зависшие, представляющие опасность при 

вырубке зеленых насаждений. При машинной валке зеленых насаждений опасные деревья спили-

вают валочной машиной в процессе разработки. 

До начала валки больших деревьев производится очистка площадки от мелколесья и кустар-

ников. Срезка кустарника и мелких деревьев выполняется с помощью кустореза типа STIHL FS 

560. 

Технологическая последовательность основных работ зависит от способа рубки деревьев – 

машинами. 

При очистке территории от зеленых насаждений следует выполнять требования по охране 

труда. Особое внимание необходимо обратить на следующее: 

− оградить опасные зоны запрещающими знаками; 

− обеспечить места производства работ противопожарным инвентарем; 

− не производить работы при скорости ветра свыше 12 м/с, грозе, снегопаде и густом тумане 

(при видимости менее 50 м). 

 

Машинная валка деревьев: 

В состав работ входит: 

− установка машины в рабочее положение; 

− валка дерева; 

− формирование пачки деревьев; 

− трелевка пачки на рабочую площадку на расстояние до 1 км; 

− сбрасывание пачки. 

Валка деревьев производится валочно-трелевочной машиной типа ВМ-4А (ВТМ-4). 

Очистка территории от зеленых насаждений валочно-трелевочной машиной производится 

лентами шириной до 3 метров, параллельными направлению волока. 

Направление валки отдельных деревьев назначается с учетом наклона ствола, формы кроны, 

направления и силы ветра. 

Технологическая последовательность машинной валка деревьев: 

− подъехать к дереву таким образом, чтобы расстояние между деревом и гусеницей состав-

ляло не менее 0,7 м; 

− произвести наводку механизма срезания следующими перемещениями: продольным и по-

перечным относительно направления движения машины (горизонтальная наводка) и вертикаль-

ным на заданную высоту (вертикальная наводка); 

− произвести сталкивание дерева. Механизм повала деревьев приводится в действие в три 

приема: выдвижение рычага, предварительное нажатие, которое выполняется одновременно с 

процессом спиливания, и сталкивание дерева на погрузочный рычаг; 

− привести машину в транспортное положение и произвести трелевку пачки к рабочей пло-

щадке для обрезки сучьев на расстояние до 1 км; 

− на рабочей площадке поднять рычаг обвязки коника и освободить пачку деревьев от тросо-

вой петли. Приподнять щит машины и движением машины произвести разгрузку. 

Высота пня должна быть не более 1/3 диаметра среза, но не более 10 см от шейки пня. 

Валить деревья с корнем машиной не допускается. 

 

Ручная обрезка сучьев деревьев: 
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В состав работ входит: 

− подготовка пилы к работе; 

− отделение сучьев от ствола; 

− обрезка вершины; 

− переход от дерева к дереву. 

Обрезка сучьев производится бензомоторной пилой типа STIHL MS 260. 

Ручная обрезка сучьев производится на просеке перед трелевкой хлыстов к месту штабелев-

ки. 

Технологическая последовательность обрезки сучьев: 

− подвести пильный аппарат к сучку под прямым углом; 

− обрезать сучья на уровне поверхности ствола; 

− срезать вершину дерева под прямым углом к оси ствола и при диаметре среза 8 см. 

 

Трелевка хлыстов при очистке территории от зеленых насаждений: 

В состав работ входит: 

− сбор пачки; 

− чокеровка хлыстов; 

− погрузка сформированной пачки на щит; 

− трелевка к площадкам разделки на расстояние до 1 км; 

− сбрасывание пачки на площадке разделки; 

− возврат на просеку за новой пачкой. 

До начала трелевки хлыстов должна быть осуществлена обрезка сучьев на просеке. 

Трелевка хлыстов производится трелевочным трактором. 

Трелевка хлыстов производится вершинами вперед по волоку, устраиваемому в процессе 

освоения территории сноса зеленых насаждений. 

Технологическая последовательность трелевки хлыстов: 

− установить трактор на свободной от деревьев и пней площадке таким образом, чтобы рас-

стояние от щита трактора до первого спиленного дерева было 2-4 м и трос лебедки двигался вдоль 

оси трактора. Отклонение троса от продольной оси трактора более чем на 10-15° нежелательно; 

− оттащить трос лебедки трелевочного трактора на 15-25 м. Если расстояния сбора превы-

шают 25 м, то пачку набирают в два приема с заездом трактора на волок; 

− подтянуть хлысты к трактору, поворачивая их вокруг вертикальной оси. Собирать воз ле-

бедкой, когда направление тягового усилия и продольная ось дерева совпадают, нельзя; 

− произвести чокеровку на расстоянии 0,7-1,2 м от среза вершины. Для предотвращения со-

скальзывания чокеров на вершинах при обрезке сучьев оставляют мутовки из двух-трех сучьев 

длиной 2-3 см на расстоянии 2-0,4 м от вершины; 

− чокер закрепляют так, чтобы зев крюка был обращен наружу от ствола; 

− затянуть вершины хлыстов так, чтобы они лежали на конике (перегибе) погрузочного щи-

та; 

− выполнить трелевку хлыстов до разделочной площадки на расстояние до 1 км; 

− отцепить воз на площадке разделки. 

Деловая древесина вывозится на площадки временного складирования. 

 

Очистка территории от порубочных остатков: 

В состав работ входит: 

− сбор порубочных остатков; 

− укладка в валы или кучи. 

До начала очистки просеки должна быть закончена трелевка хлыстов или штабелевка вне за-

хватки. 

Механизированная очистка производится подборщиком ПСГ-3. 

Технологическая последовательность при очистке просек от порубочных остатков: 
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− распилить бензопилой все толстые сучья и валежник на отрезки длиной от 2 до 4 м; 

− установить подборщик в начале полосы сбора; 

− опустить зубья подборщика и, передвигаясь прямолинейными челночным ходами произве-

сти сбор порубочных остатков и валежника; 

− в конце полосы сбора поднять зубья подборщика и двигаясь, оставить на месте собранные 

сучья; 

− сделать разворот на границе просеки и продолжить дальнейший сбор порубочных остат-

ков; 

− уложить собранные сучья в валы шириной 1,5-2 м, высотой 0,8-1,2 м. 

Размещать валы из собранных порубочных остатков преимущественно на волоках в грани-

цах захватки на расстоянии 15-20 м друг от друга, причем крайние валы укладывают на расстоя-

нии не менее 15 м от границы захватки, в концы валов – на расстоянии не менее 10 м от деревьев. 

Собранные в кучи порубочные остатки вывозятся на полигон ТКО на расстояние 52 км. 

 

Корчевка пней: 

Корчевка пней осуществляется вручную. 

Пень обкапывают со всех сторон, оголяя корневую систему до необходимой глубины. После 

этого корни обрубаются по всему периметру, а сам пень вытаскивается из земли с помощью лома, 

лебедки или тягача. 

Пни вывозятся на полигон ТКО на расстояние 52 км. 

 

11.1.3 Строительство временных зданий и сооружений 

Проектом предусмотрено обустройство следующих зданий и сооружений: площадка времен-

ных зданий и сооружений (ВЗиС) 30,0х15,0 м, площадки временного складирования материалов 

15,0х10,0 м (3 шт.), площадка временного складирования древесины 15,0х10,0 м (1 шт.). Времен-

ные площадки необходимо обустроить на спланированном и уплотненном основании (коэффици-

ент уплотнения – 0,95). На площадке ВЗиС предусмотрено размещение временных бытовых по-

мещений. В месте установки бытовок необходимо разместить информационный и пожарный щит. 

При подготовке к производству монтажных работ должны быть выполнены предусмотренные 

нормами и правилами мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности. 

Предусматривается площадка для стоянки техники 15,0х7,0 м площадью 105,0 м2 каждая из 

ж/б плит 2П60.18-30 (6,0х1,75 м) ГОСТ 21924.0-84. 

К СМР разрешается приступать только после разработки Генподрядной строительно-

монтажной организацией ППР, в котором должны быть проработаны вопросы техники безопасно-

сти, пожаробезопасности и охраны природы. Окончание работ подготовительного периода прини-

мается по акту, согласно приложению «И» СНиП 12-03-2001. 

Для проезда строительной техники в месте пересечения с кабелем связи на ПК10+90,2 

предусматривается устройство временного переезда (конструкция переезда приведена на листе 9 

графической части). 

 

11.2 Методы производства основных строительно-монтажных работ 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только после разработки Ген-

подрядной строительно-монтажной организацией проекта производства работ (ППР). Все работы 

необходимо выполнять по разработанным технологическим картам. 

В процессе строительства Подрядчик должен руководствоваться требованиями СП 

48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и другими действующими нормативными и 

законодательными документами Российской Федерации. Выполнение строительно-монтажных 

работ предусматривается поточно-совмещенным методом, который основывается на следующих 

организационно-технологических принципах: 

– разделение всей площадки на зоны строительства; 
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– совмещение строительно-монтажных работ в зоне; 

– применение высокопроизводительных средств механизации; 

– недельно-суточное планирование при организации строительно-монтажных работ и мате-

риально-технического снабжения. 

Работы основного периода строительства начинаются после завершения в необходимом объ-

еме подготовительных работ и включают: 

– разводка внутриплощадочных инженерных сетей; 

– прокладка внеплощадочных сетей и коммуникаций; 

– разработка траншей; 

– организация открытого водоотлива; 

– устройство песчаной постели; 

– сварка плетей газопровода на бровке траншеи; 

– контроль качества сварных стыков; 

– опуск плетей в траншею; 

– сварка фитингов в траншее; 

– контроль качества монтажных стыков; 

– присыпка газопровода привозным песком; 

– монтаж ШРП; 

– обвязка ШРП; 

– испытание газопровода; 

– окончательная засыпка траншей и приямков ранее выбранным грунтом из отвала. 

 

11.2.1 Проведение земляных работ 

В соответствии с отчетом по инженерно-экологическим изысканиям (выявлены грунты кате-

гории «чрезвычайно опасная»): 

− верхний слой почвы с глубины 0,0-0,2 м вдоль всей трассы газопровода подлежит снятию и 

утилизации на специализированных полигонах; 

− cлой почвы с глубины 0,2-1,0 м в районе ПК0-ПК4+79,4 возможно использовать под от-

сыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м, для перекрытия 

можно использовать чистый грунт с участков в районе ПК4+79 – ПК16+55 с глубины 0,2-2,0 м; 

− грунт с глубины 1,0-2,0 м в районе ПК0 – ПК4+79,4, а также с глубины 0,2-2,0 м в районе 

ПК4+79 – ПК16+55 можно использовать без ограничений. 

Разработка грунта в траншее производится экскаватором Hitachi ZX130-5G с ковшом объе-

мом 0,5 м3. 

Траншеи разрабатываются с откосами 1:0,5. Разрабатываемый грунт складируется в пределах 

полосы работ. 

Отрытые траншеи не должны продолжительное время оставаться открытыми. 

Переборы грунта при рытье траншеи не допускаются. Отдельные случайные переборы 

должны быть подсыпаны до проектных отметок песчаным грунтом или мелким местным грунтом 

без органических примесей. 

В целях предотвращения деформации профиля траншеи, а также смерзания отвала грунта, 

сменные темпы изоляционно-укладочных работ и земляных работ должны быть одинаковыми. 

Разработка траншеи в задел запрещается. 

При пересечении проектируемой трассы газопровода с существующими подземными комму-

никациями разработку грунта в траншее вести вручную без применения ударных инструментов по 

2 метра в обе стороны от существующих коммуникаций. 

Работы производить в присутствии представителей эксплуатирующих организаций. 

Согласно СНиП 12-03-2001 п. 6.2.9, в местах переходов через траншеи устанавливаются мо-

стики шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м со 

сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 

0,5 м от настила. Для спуска работающих в траншеи должны быть предусмотрены лестницы. 
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В среднепучинистых, сильнопучинистых и чрезмернопучинистых грунтах засыпку и под-

бивку тела трубы газопровода следует производить несмерзающим сыпучим грунтом (пески 

средне- и крупнозернистые) на высоту не менее 10 см и засыпку – не менее 20 см в соответствии с 

«Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления». 

Разработка приямков и траншеи, погрузка разработанного грунта в автосамосвалы преду-

смотрена экскаватором 95 %, ручная разработка 5 %. 

При пересечении проектируемой трассы газопровода с существующими подземными и 

наземными коммуникациями разработку грунта в траншее вести вручную по 2 метра в обе сторо-

ны от существующих коммуникаций. 

Пересекаемые подземные инженерные сети во избежание их повреждений должны быть 

временно закреплены (подвешены). 

В соответствии с данными инженерно-геологических изысканий прокладка газопровода 

осуществляется в песках средней крупности, супесях, суглинках. Для предотвращения поврежде-

ний поверхности проектируемого газопровода проектом предусматривается: 

– устройство основания под трубопровод из песка толщиной 0,1 м; 

– присыпка газопровода выше на 0,2 м верха трубы песком; 

– обратная засыпка траншей до верха местным грунтом из отвала после предварительного 

испытания газопровода. 

Засыпка траншеи песком производится в 2 этапа: 

– засыпка и подбивка пазух между трубой и дном траншеи, одновременно с двух сторон на 

высоту 0,2 м над верхом трубопровода с тщательным ручным трамбованием; 

– засыпка остальной части траншеи производится экскаватором или при помощи погрузчика. 

Послойное уплотнение песка производить самопередвигающимися виброплитами и вибро-

трамбовками. Коэффициент уплотнения песка при обратной засыпке траншей и приямков – 0,98. 

Крепление стенок котлованов. 

Проектом предусматривается крепление вертикальных стенок котлованов простыми инвен-

тарными щитами на всем протяжении в соответствии с СП 45.13330.2017. 

Инвентарные щиты закладываются вплотную к стенкам за вертикальные стойки, забитые на 

30 см в грунт. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее 

чем на 15 см. 

Устанавливать крепление необходимо сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не 

более 0,5 м. Разборку креплений производить в направлении снизу вверх по мере обратной засып-

ки выемки. 

Схема крепления стенок котлованов представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема крепления стенок котлованов простыми инвентарными 

щитами 

 

11.2.2 Проведение открытого водоотлива 
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Исходя из относительно небольшого притока воды в траншею и физико-механических 

свойств грунтов работы по водопонижению (осушению траншеи) предусмотрено выполнять по-

средством открытого водоотлива из траншеи при помощи насосных агрегатов (согласно п.5 СП 

45.13330.2017). 

Приток воды в траншею рассчитывается по формулам установившегося движения грунтовых 

вод с учетом коэффициента фильтрации грунтов. Расчетная схема для определения водопритока в 

траншею представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчетная схема для определения водопритока в траншею 

 

Средняя глубина траншеи составляет 1,69 м. 

Ведомость скважин представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8. Ведомость скважин 

 

№ скважины Уровень грунтовых вод (УГВ), м 

2 1,0 

11 0,8 

 

Величина притока фильтрационных вод на один погонный метр периметра траншеи опреде-

ляется по формуле: 

𝑞 = 𝑣 ∙ 𝑆ж, 
где v – скорость фильтрации, м/сут; Sж – площадь живого сечения траншеи, м2. 

Согласно закону Дарси, описывающему движение воды в порах грунта, скорость фильтрации 

равна: 

𝑣 = 𝑘ф ∙ 𝑖, 

где kф – коэффициент фильтрации, м/сут; i – градиент напора. 

Градиент напора определяется по формуле: 

𝑖 =
𝐻 − ℎ

𝑅
, 

где H – мощность водоносного слоя, м; h – уровень воды в траншее, м; HkS2R ф = – 

радиус влияния, м; S – заданное понижение воды. 

 

Таким образом, приток воды на один погонный метр траншеи (при S = H) рассчитывается по 

формуле: 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝑘ф ∙
𝐻 − ℎ

2 ∙ 𝐻 ∙ √𝑘ф ∙ 𝐻
∙ 𝑆ж, м3/сут 

Максимально возможный приток воды на участке траншеи составит: 

𝑄 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐿, м3/сут, 
где L – длина участка откапываемой траншеи, на котором предусмотрено проводить откры-

тый водоотлив, м. 
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Работы по водоотливу грунтовых вод, поступающих в траншею, необходимо производить на 

протяжении всего периода производства работ по прокладке газопровода. Принятая организаци-

онно-технологическая схема строительства (поточно-совмещенный метод) характеризуется сов-

мещением основных строительно-монтажных работ, следовательно, продолжительность произ-

водства работ по водоотливу будет равна продолжительности производства земляных работ 

(наиболее трудоемкий процесс при прокладке газопровода). 

Показатели расчета открытого водоотлива представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Показатели расчета открытого водоотлива 

 

№ скважины 
Приток воды на 1 п.м. 

траншеи qmax, м
3/сут 

Длина участка L, 

м 

Максимально возможный во-

доприток Q, м3/сут 

2 0,1309 140,0 18,33 

11 0,0534 140,0 7,48 

 

На основании расчета участок с наибольшим водопритоком соответствует скважине № 2. 

Для них максимально возможный водоприток составит Q = 18,33 м3/сут. 

Работы по водоотливу рекомендуется производить насосом ГНОМ 16-16 (макс. производи-

тельность 16 м3/ч; напор 16 м; мощность двигателя 2,2 кВт; масса 28,0 кг). 

Время работы насоса ГНОМ 16-16 в смену при производстве работ по водоотливу составит  

𝑇 =
𝑉

𝑛 ∙ 𝑄нас
=

18,33

1 ∙ 16
= 1,15 ч 

Время работы насоса ГНОМ 25-20 на весь период земляных работ (40 смен) составит 46,0 

маш.-часов. 

Для организации открытого водоотлива требуется 2 центробежных насоса ГНОМ 16-16 (1 

рабочий и 1 резервный) производительностью 16 м3/ч. 

Вода после водоотлива откачивается и вывозится на очистку в автоцистернах АЦВ-10 объе-

мом 10 м3 на шасси КамАЗ-43118. Сброс воды на рельеф не производится. 

 

11.2.3 Прокладка газопроводов 

Проектом предусматривается: 

– прокладка газопровода высокого давления 1 категории Р ≤ 1,2 МПа подземно из полиэти-

леновых труб ПЭ100 SDR 9 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 

2,0 при прокладке газопроводов давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно на террито-

риях сельских населенных пунктов из полиэтилена ПЭ 100, из стальных электросварных прямо-

шовных труб по ГОСТ 10704-91 с монослойным полимерным покрытием на основе материала 

«Метален ПЭ-21» – и надземно из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-

91. 

Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим давлением 

на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что выдержат гидравли-

ческое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или технических усло-

вий на трубы. 

Монтаж газопроводов должен выполняться специализированной монтажной организацией в 

соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строи-

тельству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», «Правил без-

опасности сетей газораспределения и газопотребления». При монтаже газопровода должны быть 

приняты меры по предотвращению засорения полости труб путем установки монтажных заглу-

шек. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов 

должны соответствовать ГОСТ 16037-80* и рекомендациям СП 42-102-2004. 
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На выполнение комплекса работ по прокладке сети подземного газопровода генподрядчиком 

должен быть разработан в обязательном порядке проект производства работ, обеспечивающий 

безопасность работ в сложившейся ситуации. 

Полный объем строительно-монтажных работ выполняется строительно-монтажной брига-

дой, оснащенной строительными машинами, механизмами и автотранспортом, согласно произво-

димым работам и их объему. 

Работы ведутся поточным методом. 

Разработка грунта в приямках и траншее для прокладки газопровода производится ковшо-

вым экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3. 

Разрабатываемый грунт складируется в пределах полосы работ. 

Грунт в приямках и траншее выбирается, не доходя до проектной отметки на глубину 10 см. 

Доработка грунта выполняется вручную перед началом работ по укладке трубопроводов. Отрытые 

траншеи не должны продолжительное время оставаться открытыми. 

Последовательность строительства на объекте предусмотрена по ходу движения газа, по 

направлению от точки подключения. 

Врезка предусмотрена к действующему газопроводу высокого давления 2 категории ПЭ 

Дн=225 мм объекта «Газопровод высокого давления от ГРС-3 г. Бийска до с. Зональное Зонально-

го р-на Алтайского края», шифр проекта 102-4-300/00, выполненного ЗАО «Сибгипросельхоз-

маш». 

Согласно СНиП 12-03-2001 п. 6.2.9, при производстве земляных работ на территории насе-

ленных пунктов в местах переходов через траншеи устанавливаются мостики шириной не менее 

1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой внизу 

на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Траншеи 

в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. Высота ограж-

дения – не менее 1,2 м. Для спуска работающих в траншеи должны быть предусмотрены лестни-

цы. 

Прокладка сети линейной части подземного газопровода диаметром свыше 160 мм выполня-

ется с помощью двух трубоукладчиков ТР 12.22.01, которые безостановочно перемещаются вдоль 

траншеи в процессе опуска укладываемой плети. 

Трубы длинномерные диаметром до 160 мм включительно сматываются для транспортиров-

ки и хранения в бухты или наматываются на катушки. При транспортировке бухты должны быть 

скреплены не менее чем в 6 местах. Концы труб должны быть пригнуты к бухте. Внутренний диа-

метр бухты должен быть не менее 20 наружных диаметров трубы. Бухты транспортируются в го-

ризонтальном, а при наличии специальных опор – в вертикальном положении. Размеры труб, по-

ступивших в бухтах, проверяются на концах. 

Разматывание труб из бухт осуществляют при температуре наружного воздуха не ниже 5 °С. 

Доставленный на место работ прицеп с барабаном фиксируют на месте, бухту с трубой укла-

дывают горизонтально на ровную гладкую площадку. Рекомендуется подложить под бухту глад-

кий лист для предотвращения повреждения наружной стенки полиэтиленовой трубы при враще-

нии бухты во время размотки. Размотка трубы осуществляется непосредственно в траншею со 

сваркой стыка в траншее. Трубы необходимо укладывать в траншеях в таком направлении изгиба, 

с каким они были первоначально намотаны на заводе. 

Перемещение барабана по ходу производства работ производится с применением трубо-

укладчика Четра ТГ122. 

Для устранения повышенной овальности труб и придания прямолинейной формы по всей 

длине могут быть использованы ручные или гидравлические выпрямители. Рекомендуемая ско-

рость разматывания бухты – до 0,8-1,0 км/ч. 

Схема прокладки газопровода представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема прокладки газопровода 

 

Трубу разматывают вручную и аккуратно укладывают на дно траншеи, внимательно наблю-

дая за отсутствием нарушения конфигурации труб. После размотки части трубопровода оставляют 

в таком положении до 4-5 часов, чтобы они окончательно выровнялись. При этом избегают до-

полнительного прогрева, так как излишнее тепло сокращает время выравнивания. 

В качестве грузозахватной оснастки следует применить мягкие стропы (полотенца). Для 

спуска рабочих в траншеи должны быть предусмотрены лестницы. 

При укладке полиэтиленового газопровода в траншею, для компенсации температурных 

удлинений в процессе эксплуатации, предусматривается укладка «змейкой» в горизонтальной 

плоскости. 

В сильнопучинистом и среднепучинистом грунтах подсыпку и подбивку тела трубы газопро-

вода следует производить несмерзающим сыпучим грунтом (пески средне- и крупнозернистые) на 

высоту не менее 0,1 м и засыпку – не менее 0,2 м в соответствии с «Правилами безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления». 

В пучинистых грунтах дно траншеи уплотняют с применением вибромеханических трамбо-

вочных установок (СП 42-101-2003 п.10.75). 

Вдоль всей трассы газопровода из полиэтиленовых труб (за исключением участков ННБ) 

предусмотрена укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой 

надписью «Огнеопасно Газ» на расстоянии не менее 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленово-

го газопровода. На участках пересечения с подземными коммуникациями лента должна быть уло-

жена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны 

от пересекаемого сооружения. 

Вдоль трассы подземного газопровода предусмотрена установка опознавательных знаков для 

определения места расположения труб. Знаки установлены в следующих местах: 

– на врезке в существующий газопровод; 

– на поворотах трассы; 

– через каждые 500 м на прямолинейных участках; 

– на пересечениях с коммуникациями и автодорогами; 

– у сооружений газопровода. 

Опознавательные знаки размещены справа по ходу газа на расстоянии 1,0 м от газопровода. 

На опознавательный знак нанесены данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, 

материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведе-

ния. Знаки марки 2С24в установить по серии 5.905-25.05 черт. АС 1.00 СБ и табличек-указателей 

по серии 5.905-25.05 черт. АС 2.00. 
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Присыпку плети производить летом в самое холодное время суток, зимой – в самое теплое 

время суток. 

Обратная засыпка траншеи минеральным грунтом выполняется бульдозером. Присыпку пле-

ти производить летом в самое холодное время суток, зимой – в самое теплое время суток. 

Засыпку траншеи следует производить в три стадии: 

– засыпка пазух немерзлым грунтом; 

– присыпка на высоту 0,2 м над верхом трубы тем же грунтом с подбивкой пазух; 

– окончательная засыпка после предварительного испытания с равномерным послойным 

уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обозначить опасные зоны, свя-

занные с применением грузоподъемных машин. Согласно «Рекомендаций по установке и безопас-

ной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-

манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации строительства и 

проектов производства работ» ОАО ПКТИпромстрой, г. Москва, 2004 г. Опасная зона состоит: 

– при монтаже трубопровода: вылет стрелы трубоукладчика +4 м (минимальное расстояние 

отлета груза). 

Согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требова-

ния», Приложение Г, границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение гру-

зов грузоподъемными машинами, а также вблизи строящегося здания, принимается от крайней 

точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или сте-

ны здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и 

минимального расстояния отлета груза при его падении. Согласно таблице Г.1 минимальное рас-

стояние отлета груза при его падении составляет 4 м при высоте возможного падения груза (пред-

мета 

Проектом предусмотрена надземная установка стальных кранов шаровых полнопроходных: 

– краны шаровые КШГ 79.116.080 С/С DN80 – 1 шт. 

Монтаж шарового крана производить в строгом соответствии с рекомендациями производи-

теля. 

Кран устанавливается на плиту бетонную тротуарную 7К.8 (0,75х0,75х0,08 мм) ГОСТ 17608-

91. Обратная засыпка кранового узла производится песком средней крупности на всю глубину. 

При установке ковера убедиться в том, что их конструкции не препятствуют откры-

тию/закрытию кранов. При необходимости откорректировать их положение. 

Вокруг ковера предусмотреть устройство отмостки с уклоном 1:20. 

 

Сварочные работы. 

Сварочные работы на полиэтиленовом газопроводе могут производиться при температуре 

окружающего воздуха от -15 оС до +45 оС. Сварка труб при более низких температурах должна 

производится в специальных (вагончиках, палатках). 

Сварочное оборудование размещают на заранее спланированной трассе газопровода с учетом 

удобства проведения работ по сварке. 

Соединение полиэтиленовых труб в мерных отрезках предусмотрено сваркой встык нагре-

тым инструментом с высокой степенью автоматизации с последующей сваркой плетей муфтами с 

закладными электронагревателями. Соединение длинномерных труб предусмотрено муфтами с 

закладными электронагревателями. 

Присоединение запорной арматуры, переходов, тройников, заглушек и крутоизогнутых от-

водов (более 11°) предусмотрено при помощи муфт с закладными электронагревателями. 

Сварка встык нагретым инструментом заключается в нагревании свариваемых торцов труб 

или деталей до вязкотекучего состояния полиэтилена при непосредственном контакте с нагретым 

инструментом и последующим соединением торцов под давлением (осадка) после удаления ин-

струмента. 

Технологический процесс соединения труб и деталей сваркой встык включает следующие 

операции: 

– подготовка поверхности свариваемых труб и соединительных деталей; 
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– установка, центровка и закрепление труб в зажимном центрирующем приспособлении; 

– торцевание (механическая обработка) торцов труб; 

– оплавление и нагрев торцов свариваемых труб за счет прилегания их к поверхности нагре-

вательного элемента; 

– перестановка (удаление нагревательного элемента); 

– стыковка свариваемых торцов труб (осадка стыка) и охлаждение сварочного шва. 

Между торцами, приведенными в соприкосновение, не должно быть зазоров, превышающих: 

– 0,3 мм – для труб диаметром до 110 мм включительно; 

– 0,5 мм – диаметром от 110 до 225 мм включительно. 

 

 
Рис. 4. Последовательность процесса сборки и сварки встык труб из полиэтилена: 

а – центровка и закрепление в зажимах сварочной машины концов свариваемых труб; 

б – механическая обработка торцов труб с помощью рубанка 1; в – проверка соосности 

и точности совпадения торцов по величине зазора С; г – оплавление и нагрев 

свариваемых поверхностей нагревательным элементом 2; д – осадка стыка 

до образования сварного соединения 

 

Необходимо проверить соосность свариваемых концов труб. При стыковой сварке труб до-

пустимое смещение составляет 10 % от толщины стенки трубы. При большем смещении повторя-

ется обработка труб рубанком и выполняется повторная центровка концов труб в зажимах. 

Оплавление и нагрев торцов свариваемых труб должны выполняться при определенной тем-

пературе, устанавливаемой изготовителем труб. 
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Убедившись, что температура нагревательного элемента находится в заданном пределе, от-

водят кромки труб и между ними устанавливают нагревательный элемент. Трубы с определенным 

усилием прижимают к нагревателю и включают сварочную машину. 

 

Сварка стальных трубопроводов производится в соответствии с СП 42-102-2004 и др. СНиП 

и ПБ. 

Сварка труб газопровода на бровке траншеи (поворотные стыки) и в траншее (неповоротные 

стыки) производится ручной электродуговой сваркой. 

Перед началом сварочных работ необходимо подготовить рабочее место сварщика, исклю-

чающее возможность попадания влаги, пыли и других посторонних предметов внутрь выпрямите-

ля, установить выпрямитель на горизонтальную поверхность, так чтобы отсутствовали предметы, 

препятствующие доступу воздуха и управлению выпрямителем. 

Требования к сварному шву: сплошное исполнение, непрерывность и отсутствие непроплав-

ленных мест. Диаметр сварочной проволоки подбирают исходя из толщины трубной стенки. 

Сварное соединение должно быть равнопрочно основному металлу труб или иметь гаранти-

рованный заводом-изготовителем, согласно стандарту и техническим условиям на трубы, коэффи-

циент прочности сварного соединения. 

Изоляция стальных газопроводов и футляра усиленного типа в соответствии с ГОСТ 9.602-

2016 (конструкция 1, трехслойное полимерное: грунтовка на основе термореактивных смол, тер-

моплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена). 

Изоляция сварных стыков предусматривается манжетами ТИАЛ-МГП. 

Перед производством работ по изоляции сварных стыков со стальной поверхности труб 

необходимо удалить заусенцы, острые кромки грата, используя шлифмашинку, напильник. Произ-

вести предварительный подогрев изолируемой поверхности до 50-60 оС. Для обеспечения каче-

ственной усадки полимерного покрытия необходимо сгладить острые кромки заводской изоляции 

труб. Края полиэтиленовой базовой изоляции на расстоянии 100 мм от кромки (с обеих сторон от 

сварного стыка) не должны быть жирными (при наличии на трубе масляных пятен их необходимо 

убрать ветошью, смоченной в уайт-спирите или другом растворителе), не должны быть пыльными 

(пыль необходимо убрать сухой чистой ветошью). 

Изоляция стыков газопроводов, имеющих заводское полиэтиленовое покрытие при помощи 

термоусаживаемой манжеты осуществляется при температуре окружающего воздуха от -30 °С до 

+45 °С. 

Непосредственно, мероприятия по изоляции стыков трубопроводов включают в себя: 

– комплекс подготовительных работ, состоящих из обеспечения свободного доступа к участ-

ку трубопровода, подлежащего изоляции, оборудования рабочего места, удаления из зоны сварно-

го стыка труб грязи, снега, наледи, масленых загрязнений, а в случае плохих погодных условий – 

установка специальной палатки; 

– сушка места будущей изоляции, удаление ржавчины, иных продуктов коррозии, а также 

остатков старого эпоксидного праймера способом пескоструйной очистки, а также создание шеро-

ховатости полиэтиленового покрытия с последующим удалением пыли путём обдува; 

– подготовка и нанесение двухкомпонентного эпоксидного праймера ТИАЛ-П на стальную 

поверхность стыка предварительно нагретого до температуры 90-95 °С; 

– монтаж термоусаживающейся манжеты на поверхность стыка не позднее двух минут после 

нанесения праймера и фиксация ее замковой пластиной ТИАЛ-ЗП с кратковременным прогревом 

пластины пропановой горелкой; 

– термоусадка манжеты; 

– осуществление контроля качества проведённой изоляции стыков, проверка адгезии к стали 

и полиэтилену. 

Операционный контроль в процессе сборки и сварки газопроводов следует производить в 

соответствии с СП 62.13330.2011 (с изм. № 1, 2, 3) и др. СНиП и ПБ. 

 

11.2.4 Прокладка газопровода закрытым способом 
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Протяженности прокладки газопровода методом наклонно-направленного бурения (ННБ) 

представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Протяженности прокладки газопровода методом ННБ 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1 Через ручей б/н (ПК4+78,4 – ПК5+90,7)   

 газ-д ПЭ Ø90х10,1   

 техн. приямок 2,0х2,0х3,1 м; техн. приямок 4,0х2,0х2,1 м м 112,3 

 

Таким образом, общая протяженность прокладки газопровода методом ННБ составляет 

112,3м. 

 

Производство работ по переходу газопровода методом ННБ должно осуществляться специа-

лизированной организацией, имеющей необходимое буровое оборудование и специалистов, а так-

же лицензию на проведение работ. 

 

Организационно-технологическая схема прокладки газопровода методом ННБ. 

 

Для устройства коммуникаций пилотным методом (применяется управляемый пилот) необ-

ходимо строительство двух технологических приямков. 

Для выполнения ННБ применяется установка Vermeer Navigator D36x50 Series II с характе-

ристиками. 

– длина х ширина х высота: 7,214 х 2,261 х 2,362 м; 

– двигатель дизельный John Deere, мощность 142 л.с.; 

– масса установки 10251,2 кг; 

– тяговое усилие 16329,3 кг; 

– объем подачи бурового раствора 265 л/мин; 

– максимальная длина проходки 400 м; 

– максимальное расширение 800 мм. 

Прокладка газопровода по технологии направленного бурения осуществляется в три этапа: 

– бурение пилотной скважины; 

– последовательное расширение скважины; 

– протягивание трубопровода. 

 

 
 

Рисунок 5. Бурение пилотной скважины (1 этап) 

 

Бурение пилотной скважины – особо ответственный этап работы, от которого во многом за-

висит конечный результат. Оно осуществляется при помощи породоразрушающего инструмента – 

буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучателем. 
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Буровая головка соединена посредством пологого корпуса с гибкой приводной штангой, что 

позволяет управлять процессом строительства пилотной скважины и обходить выявленные на эта-

пе подготовки к бурению подземные препятствия в любом направлении методом ННБ в пределах 

естественного изгиба протягиваемой рабочей нити. Буровая головка имеет отверстия для подачи 

специального бурового раствора, который закачивается в скважину и образует суспензию с из-

мельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение на буровой головке и штанге, предохра-

няет скважину от обвалов, охлаждает породоразрушающий инструмент, разрушает породу и очи-

щает скважину от ее обломков, вынося их на поверхность. 

Контроль за местоположением буровой головки осуществляется с помощью приемного 

устройства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой 

головки передатчика. 

На мониторе локатора отображается визуальная информация о местоположении, уклоне, 

азимуте буровой головки. Также эта информация отображается на дисплее оператора буровой го-

ловки. Эти данные являются определяющими для контроля соответствия траектории строящегося 

трубопровода проектной и минимизирует риски излома рабочей нити. При отклонении буровой 

головки от проектной траектории оператор останавливает вращение буровых штанг и устанавли-

вает скос буровой головки в нужном положении. Затем осуществляется задавливание буровых 

штанг без вращения с целью коррекции траектории бурения. Строительство пилотной скважины 

завершается выходом из буровой головки в заданной проектом точке. 

 

 
 

Рисунок 6. Последовательное расширение скважины (2 этап) 

 

Расширение скважины осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом бу-

ровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется расширитель обрат-

ного действия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением расширитель протя-

гивается через створ скважины в направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину 

до необходимого для протаскивания трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственно-

го протягивания трубопровода через расширенную скважину ее диаметр должен на 20-30% пре-

вышать диаметр трубопровода. 

 

 
 

Рисунок 7. Протягивание трубопровода 

 

Протягивание трубопровода. На противоположной от буровой установки стороне скважины 

располагается готовая к протягиванию плеть трубопровода в защитном футляре. К переднему 
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концу плети крепиться оголовок с воспринимающим тяговое усилие шарниром и расширителем. 

Шарнир позволяет вращаться буровой нити и расширителю, и в то же время не передает враща-

тельное движение на трубопровод. 

Таким образом, буровая установка затягивает в скважину плеть протягиваемого трубопрово-

да в футляре по проектной траектории. 

 

До начала производства работ по бестраншейной прокладке труб необходимо: 

– определить наличие на участке пересечений каких-либо подземных коммуникаций; 

– согласовать проект по бестраншейной прокладке труб с организациями, в ведении которых 

находятся пересекаемые коммуникации и сооружения; 

– разбить трассу прокладываемого трубопровода; 

– оградить места производства буровых работ (высота ограждения должна составлять не ме-

нее 1,5 м); 

– выполнить планировочные работы в зоне прокладки; 

– выполнить разработку грунта технологических приямков; 

– установить ограждения приямков и лестницы для прохода рабочих в приямок; 

– установить по теодолиту вешки в технологических приямках по оси трубопровода, а также 

дополнительные вешки на поверхности земли; 

– поставить на строительную площадку все необходимые материалы, инструменты и при-

способления; 

– установить необходимые плакаты, знаки безопасности и поясняющие надписи, запрещаю-

щие нахождение посторонних лиц в зоне производства строительно-монтажных работ. 

Проектной документацией предусматривается следующий состав строительно-монтажных 

операций: 

– доработка грунта и зачистка основания технологического приямка вручную; 

– монтаж установки Vermeer Navigator D36x50; 

– подача трубы в приямок на направляющие и прокалывание трубой грунта; 

– демонтаж установки, рамы и направляющих для трубы. 

Для допуска работающих в приямки предусмотреть лестницы. Разработка приямков выпол-

няется ковшовым экскаватором Hitachi ZX130-5G. Часть грунта увозится на полигон, и часть пе-

ремещается во временный отвал для обратной засыпки. 

По завершении работ конструкции приямков демонтировать, материалы (ж/б плиты и проч.) 

использовать повторно. 

Работы по бестраншейной прокладке газопровода выполнять по проекту производства работ 

(ППР), разработанному подрядной организацией. 

 

Бурение и расширение бурового канала (газ-д ПЭ Ø90х10,1) – 1 переход 

 

Диаметр Ед. изм. Значение 

Прокладываемый футляр мм 90 

Пилотная скважина мм 114 

Расширение пилотной скважины мм 150 

 

Обустройство монтажной площадки для подготовки плети к протаскиванию. 

 

Монтажную площадку для сборки плети проектной длины и последующего перемещения к 

точке входа плети в скважину обустроить на спланированном грунтовом основании. 

Размещение площадки предусмотрено по оси створа бурения скважины от точки выхода 

скважины. 

Обустройство монтажной площадки выполнить планировкой существующего рельефа мест-

ности путем срезки бугров и неровностей и подсыпкой низинных мест. 
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В створе перехода (в точке выхода скважины) установить железобетонную плиту и ролико-

вую опору. Укладку железобетонной плиты и роликовой опоры выполнить после производства 

работ по бурению скважины и демонтажа установки ННБ. 

 

1. Расчет объема приготавливаемого бурового раствора. 

Объем бурового раствора, который будет приготовлен в процессе бурения скважины, скла-

дывается из объема бурового раствора в скважине, плюс потери раствора на очистных устрой-

ствах, на фильтрацию в трещиноватые и пористые пласты и минус объем раствора, который нара-

батывается из разбуриваемых глинистых пород в процессе бурения. 

Таким, образом, объем приготавливаемого раствора можно определить по формуле: 

𝑉р = (𝑉цс + 𝑉скв ∙ 𝑎 + 𝑉пот) − 𝑉скв ∙ (1 − 𝑆е) ∙
Кп ∙ 𝜌р ∙ ℎ𝑛 ∙ 100

𝑙𝑛ℎ
, 

где Vр – объем раствора, который потребуется для бурения скважины, м3; 

Vцс – объем циркуляционной системы, м3, Vцс = 6 м3; 

Vскв – объем скважины, м3; 

Vпот – объем потерь бурового раствора на очистных устройствах (с учетом, что шлам 

пескоотделителя и илоотделителя сгущается в центрифуге до плотности 1,7 – 1,9 г/см3); 

a – коэффициент, характеризующий потери раствора в результате его фильтрации (по-

глощения). Так как на этапе проектирования неизвестна характеристика разбуриваемых пород, 

значение коэффициента принимаем равным a = 1,5; 

Sе – суммарная степень удаления выбуренной породы очистными устройствами, при ис-

пользовании 4-ступенчатой очистки, Se = 0,6 – 0,7; 

Кп – коэффициент коллоидальности разбуриваемых пород, Кп = 0,2; 

ρр – плотность бурового раствора, ρр = 1,1 г/см3; 

hn – коэффициент глинистости, характеризующий содержание глин в разрезе, hn = 0,3; 

lnh – натуральный логарифм вязкости бурового раствора, при пластической вязкости бу-

рового раствора h = 15 мПас: lnh = 2,71. 

Определим объем скважины Vскв: 

𝑉скв = 0,785 ∙ 𝐷скв
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑏, 

где Dскв – диаметр скважины, м; 

l – длина скважины, м; 

b – коэффициент кавернозности, b = 1,2 – 1,5. 

 

Vскв = 1,0 м3 

 

Определим потери раствора на очистных устройствах Vпот: 

𝑉пот = 𝑉скв ∙ 𝑆е ∙ 1,66 

Vпот = 1,0∙0,6∙1,66 = 1,0 м3 

Таким образом, объем бурового раствора будет равен: 

𝑉р = (6 + 1,0 ∙ 1,5 + 1,0) − 1,0 ∙ (1 − 0,6) ∙
0,2 ∙ 1,1 ∙ 0,3 ∙ 100

2,71
= 7,53 м3 

Для улучшения качества буровой смеси и ее рабочих параметров применяются добавки: 

- бентонитовый загуститель «ECOBENT» (в соотношении 25-30 кг на 1000 л бурового рас-

твора): 

Vбент = 7,53 ∙ 27 = 203,31 кг 

- эмульсия для сгущения смеси EZ MUD (в соотношении 2-4 кг на 1000 л бурового раствора): 

Vэм = 7,53 ∙ 3 = 22,59 кг 

 

2. Расход воды на бурение скважины. 

 

Расход воды рассчитывается по формуле: 

𝑉𝑏 = (𝑉цс + 𝑉скв ∙ 𝑎 + 𝑉пот) ∙ (1 − 𝐶𝑇), 
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где СТ – содержание твердой фазы в буровом растворе в долях единицы, СТ = 0,07. 

𝑉𝑏 = (6 + 1,0 ∙ 1,5 + 1,0) ∙ (1 − 0,07) = 7,91 м3 

 

3. Расчет объема шламового раствора на утилизацию. 

 

Объем шламового раствора на утилизацию рассчитывается по формуле: 

𝑉шл = 𝑉скв + 𝑉р = 1,0 + 7,53 = 8,53 м3 

Образующиеся в процессе строительства твердые бытовые отходы предусмотрено вывозить 

на лицензированный полигон ТКО, расположенный вблизи п. Новый Свет Гатчинского района 

Ленинградской области. Эксплуатирующая организация – ООО «Новый Свет – ЭКО». Лицензия 

(78)-4491-СТОУР/П от 13.11.2019 г. на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности. Средняя дальность 

возки составляет 52 км. 

 

5. Показатели расчета. 

Для последовательного расширения скважины при прокладке газопроводов методом наклон-

но-направленного бурения по объекту «Межпоселковый газопровод до п. Дивенский Гатчинского 

района Ленинградской области» необходимо будет приготовить 7,53 м3 бентонитового раствора. 

Показатели расчета параметров бурения представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11. Показатели расчета параметров бурения. 

 

№ Наименование ресурса Ед. изм. Количество 

1 Количество бурового раствора м3 7,53 

2 Компоненты бурового раствора:   

2.1 бентонитовый загуститель «ECOBENT» кг 203,31 

2.2 эмульсия для сгущения смеси EZ MUD кг 22,59 

3 Вода м3 7,91 

4 Объем отходов на утилизацию м3 8,53 

 

Отработанный буровой раствор собирается в накопительные емкости. В процессе производ-

ства работ (по мере заполнения накопительных емкостей) или по завершению ННБ отработанный 

буровой раствор должен вывозиться со строительной площадки на полигон ТБО (п. 9.4 СП 

341.1325800.2017). 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных осложнений при проведении 

буровых работ. 

Наиболее вероятными осложнениями при бурении скважины в верхнеаллювиальных отло-

жениях являются обвалы стенок скважины и интенсивное поглощение бурового раствора при про-

ходке песчаных или других слабоцементированных высокопроницаемых грунтов. В этом случае 

следует снизить скорость проходки и увеличить объем подачи промывочной жидкости с целью 

обеспечения максимально возможного выноса выбуренной породы. После прохода очередной бу-

ровой штанги интервал последнего бурения прорабатывается вращением и дополнительной про-

мывкой. Данная технологическая операция позволяет разрушать образующиеся при ориентиро-

ванном бурении скопления шлама, приуроченные к зонам застоя. Бентонитовая технология обес-

печивает кольматацию стенок скважины с образованием глинистой корки, которая в свою очередь, 

удерживает стенки скважины от обрушения и значительно снижает проницаемость пород. При 

необходимости произвести корректировку проектных решений в плане выбора породоразрушаю-

щих инструментов и компонентов состава бурового раствора. 

Возможные аварийные ситуации при бурении скважины: 
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– увеличение толкающих усилий и «прихват» буровой колонны при бурении пилотной сква-

жины; 

– заклинивание расширителя в процессе расширения скважины; 

– увеличение тяговых усилий свыше расчетных и допустимых, при протаскивании трубо-

провода в скважину. 

При прихвате промывочных штанг необходимо проводить их расхаживание с дополнитель-

ной промывкой скважины путем подачи бурового раствора. 

Мероприятия по освобождению бурового инструмента (главным образом расширителей) от 

заклинивания определяется в зависимости от конкретной возникшей ситуации. 

В случае невозможности продолжения бурения пилотной скважины по проектному профилю 

(отдельно встречающиеся валуны, аномалии) пространственное положение оси скважины может 

быть изменено: при незначительном изменении осуществляется обход препятствия без извлечения 

буровой колонны, при значительном производится бурение в новом створе. 

Увеличение тяговых усилий в процессе протаскивания трубопровода может быть вызвано 

ростом местных сопротивлений, причиной которых являются: 

– неточная высота подъема трубопровода на входе в скважину, вследствие чего изменяется 

угол входа трубопровода и увеличивается трение поверхности трубы о стенку скважины на 

начальном участке протаскивания; 

– плохо подготовленная к протаскиванию скважина: недостаточное расширение, 

– заиливание, плохая промывка разбуренной породы; 

– заклинивание трубопровода в результате обрушения стенок скважины. 

В случае увеличения тяговых усилий при протаскивании последнего расширителя необхо-

димо выполнить проходку дополнительным расширителем. 

 

11.2.5 Монтаж ШРП 

Проектом предусмотрено установка шкафных газорегуляторных пунктов полной заводской 

готовности производства ООО «Северная Компания»: 

– ШРП-НОРД- Dival600/50-2-Reval25-2-ОГ-Т.02 массой 1500 кг. 

Монтаж ШРП производится с применением автокрана КС-35719-8А г/п 16 т. 

 

Подбор крана производен по трем основным параметрам: грузоподъемности, вылету и высо-

те подъема. 

Максимальная требуемая высота подвеса крюка крана определена от отметки установки гру-

зоподъемного крана по вертикали и складывается из следующих показателей: 

– высоты здания от отметки фундаментной плиты крана до верхней отметки ШРП – 2,1 м; 

– запаса высоты, равного 0,5 м из условий безопасного производства работ; 

– максимальной высоты перемещаемого груза (в положении, при котором производится его 

перемещение) с учетом закрепленных на грузе монтажных приспособлений или конструкций уси-

ления (3,0 м); 

– длины (высоты) грузозахватного приспособления в рабочем положении (2,0 м). 

 

Нтреб. = 2,1+ 0,5 + 3,0 +2,0 = 7,6 м 

 

Безопасное расстояние от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертика-

ли частей ШРП должно быть не менее 0,5 м. 

Если при привязке грузоподъемной машины габарит приближения (расстояние между пово-

ротной частью крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора при любых их положениях и 

строениями, штабелями грузов и другими предметами) оказывается меньше 1 м, необходимо зону 

вращения поворотной части с учетом габарита приближения огородить сигнальным ограждением. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъ-

емными машинами, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габа-
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ритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при 

его падении согласно таблице (СНиП 12-03-2001 (СП 49.13330.2010),. приложение 4): 

– при высоте возможного падения груза (предмета) до 10 м: 

минимальное расстояние отлета груза (предмета), перемещаемого краном – 4,0 м; 

минимальное расстояние отлета груза (предмета), падающего с здания – 3,5 м. 

Границу запретной зоны перемещения груза обозначить хорошо видимым стоечным ограж-

дением с красными флажками и сигнальными лампочками, а также запрещающими знаками по 

ГОСТ 12.4.026-2015 и ГОСТ Р 12.3.053-2020. 

Границу опасной зоны обозначают на местности знаками в соответствии с ГОСТ 12.4.026-

2015, предупреждающими о работе крана. Знаки устанавливаются из расчета видимости границы 

опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки устанавливаются на за-

крепленных стойках для предотвращения опасности от их падения при проходе людей и передви-

жении техники. 

 

ШРП устанавливается на фундамент из ж/б плиты. 

Сбросные и продувочные свечи ШРП выведены на высоту 4 метра от уровня земли. 

Для защиты от несанкционированного доступа вокруг ШРП предусмотрена установка ме-

таллических ограждений 8,0х4,0 м, 7,0х5,0 м. На сетчатое ограждение вешается предупреждаю-

щие знаки «Охранная зона ШРП», «Взрывоопасная зона», «Курить запрещено». 

 

11.2.6 Производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций 

По трассе проектируемого газопровода имеются пересечения с существующими сетями: 

– воздушные линии электропередач; 

– подземные кабели связи. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах ВЛ запрещается: 

– набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предме-

ты, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

– размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии 

с требованиями нормативно технических документов проходов и подъездов для доступа к объек-

там электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, кото-

рые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходи-

мых для такого доступа проходов и подъездов; 

– производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в пре-

делах охранных зон вводных и распределительных устройств, воздушных линий электропередачи, 

а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

– размещать свалки; 

– производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

Также в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряже-

нием свыше 1 кВ, запрещается складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю-

че-смазочных, материалов. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются: 

– строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

– посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

– землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы; 

– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхно-

сти дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
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– земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

м). 

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий заинтересо-

ванные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации, ответственной за экс-

плуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее, чем за 15 рабочих 

дней до осуществления необходимых действий. 

Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает его и 

принимает решение о согласовании осуществления соответствующих действий. 

Согласно Приложению к Постановлению охранные зоны ВЛ устанавливаются следующие: 

– до 1 кВ – 2 м; 

– 1-20 кВ – 10 м; 

– 35 кВ – 15 м; 

– 110 кВ – 20 м. 

Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в техниче-

ской документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять 

меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом владеющей сетевой 

организации, либо органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление техниче-

ского контроля и надзора в электроэнергетике. 

Схема работ в охранной зоне ВЛ представлена на чертеже 3834.001.П.0/0.1294-ПОС, лист 6. 

Пересечение, сближение и параллельное следование инженерной инфраструктуры объекта с 

ЛЭП 10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» в соответствии с 

требованиями ПУЭ (7-е издание). 

 

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных ком-

муникаций с помощью трассоискателя и шурфовки. Также разрабатываются мероприятия по без-

опасным условиям труда и согласовываются с эксплуатирующими организациями. 

В мероприятиях должны быть предусмотрены: 

– порядок производства работ в данной зоне; 

– места переездов строительных машин и транспорта через действующий трубопровод, обо-

рудование переездов через действующий трубопровод; 

– меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной близости 

от действующего трубопровода и при заглублении ниже уровня его заложения;  

– меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (снижение давления в 

действующем трубопроводе или др.). 

Расположение коммуникаций на местности обозначается соответствующими знаками и пре-

дупредительными надписями. До закрепления трасс знаками ведение работ не допускается. Опре-

деление местонахождения и технического состояния подземного трубопровода производится в 

границах всей зоны производства работ и ответственность за это несет эксплуатирующая органи-

зация. Перед началом строительных работ предприятия, организации, производящие эти работы, 

обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ 

в охранной зоне трубопровода. При проведении работ в охранных зонах отвал грунта из траншеи 

на действующий трубопровод запрещается. На период строительно-монтажных работ в охранной 

зоне трубопровода приказом по организации назначить лицо, ответственное за безопасное произ-

водство работ. Предусмотреть проведение строительно-монтажных работ в охранной зоне трубо-

провода только в светлое время суток. 

Необходимо получить письменное разрешение на производство работ в охранной зоне тру-

бопровода. Рытье траншеи по 2 м в обе стороны от осей коммуникаций производить только вруч-

ную. 

Проектом предусматривается защита кабелей при пересечении с газопроводом. Выполняется 

монтаж защитного кожуха из стальных швеллеров ГОСТ 8240-97. Крепление кожуха выполняется 

болтовыми соединениями. Поверхность кожуха грунтуется и обрабатывается мастикой «БИУР» 

ТУ 2458-010-76220767-2015 в 2 слоя. Конструкция защиты кабелей при пересечении с газопрово-

дом приведена на чертеже 3834.001.П.0/0.1294-ПОС, лист 10. 
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При обнаружении подземных коммуникаций, не обозначенных в технической документации, 

Заказчик обязан незамедлительно прекратить работы, принять меры для обеспечения сохранности 

этих коммуникаций и вызвать на место представителя эксплуатирующей организации. 

При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи 

применяется коэффициент удорожания 1,20 к строительно-монтажным работам (приложение 10 

Приказа Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 г. «Об утверждении методики определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»). 

Перечень участков трассы в охранных зонах ВЛ: 

– ПК0+4,0 – ПК0+24,0, L = 20,0 м, ВЛ 10 кВ; 

– ПК15+84,0 – ПК16+7,5, L = 23,5 м, ВЛ 10 кВ. 

Общая протяженность работ в охранных зонах ВЛ составляет 43,5 м. 

 

11.2.7 Контроль качества сварных стыков и испытание газопровода 

Контролю физическими методами подлежат стыки законченных строительством участков 

газопроводов, выполненных сваркой нагретым инструментом встык. 

Контроль стыков стальных газопроводов проводят радиографическим – по ГОСТ 7512-82 и 

ультразвуковым – по ГОСТ Р 55724-2013 методами. 

Количество проверяемых стыков, подлежащих контролю в объеме от общего числа стыков, 

сваренных каждым сварщиком, согласно табл.14 СП 62.13330.2011 (с изм. № 1, 2, 3), составляет: 

– 100 % контроль сварных стыков для подземных газопроводов давлением св. 0,3 МПа; 

– 100 % контроль сварных стыков для газопроводов ГРП. 

Испытания газопроводов должны выполняться строительно-монтажной организацией в со-

ответствии с проектом производства работ п.10.5.1 СП 62.13330.2011 (с изм. № 1, 2, 3). 

Испытание газопроводов на прочность проводят подачей в газопровод сжатого воздуха и со-

зданием в газопроводе испытательного давления. 

Согласно таблице 16 СП 62.13330.2011 (с изм. № 1, 2, 3) величины испытательного давления 

и продолжительность испытаний стального газопровода следующие: 

– для полиэтиленовых газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа – испытательное давление 

1,5 МПа, продолжительность испытаний 24 часа; 

– для стальных надземных газопроводов ГРП давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – испытательной 

давление 0,75 МПа, продолжительность испытаний 12 часов; 

– для стальных надземных газопроводов ГРП давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – испытательной 

давление 0,45 МПа, продолжительность испытаний 12 часов. 

Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и 

присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки 

траншеи. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов 

должна быть не ниже минус 20 °С. 

Перед испытанием стального газопровода на герметичность в соответствии с 

СП62.13330.2011 (с изм. № 1, 2, 3) раздел 10 производится продувка смонтированного газопровода 

сжатым воздухом  для удаления пыли и мусора, попавших в трубу в ходе производства работ по 

сварке и монтажу с последующим телевизионным осмотром. 

Более подробная схема продувки и испытаний газопровода выполняется на стадии ППР. 

До начала испытаний на герметичность газопроводы следует выдерживать под испытатель-

ным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газо-

проводе с температурой грунта. 

Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в течение испыта-

ния давление в газопроводе не меняется, то есть не фиксируется видимое падение давления мано-

метром класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а также жидкостным ма-

нометрам падение давления фиксируется в пределах одного деления шкалы. 

normacs://normacs.ru/vrm3
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По завершении испытаний газопровода давление снижают до атмосферного, устанавливают 

автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдерживают газо-

провод в течение 10 минут под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений прове-

ряют мыльной эмульсией. 

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только по-

сле снижения давления в газопроводе до атмосферного. 

После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герме-

тичность, проводят повторное испытание. 

Стыки газопроводов, сваренные после испытаний, должны быть проверены физическим ме-

тодом контроля. 

Результаты испытаний следует оформлять в строительном паспорте. 

 

11.2.8 Производство работ в зимнее время 

При прогнозе промерзания грунта на глубину более 0,4 м целесообразно предохранять грунт 

от промерзания, в частности, рыхлением одно- или многоточечными рыхлителями. 

При доработке грунта в местах пересечения проектируемой трассы газопровода существую-

щими коммуникациями мерзлый грунт необходимо предварительно отогреть. 

В отдельных местах небольшой площади предохранять грунт от промерзания можно путем 

его утепления древесными остатками, опилками, торфом, нанесением слоя пеностирола, а также 

неткаными рулонными синтетическими материалами. 

Для сокращения продолжительности оттаивания мерзлого грунта и с целью максимального 

использования парка землеройных машин в теплое время рекомендуется в период установления 

положительных температур удалять снег с полосы будущей траншеи. 

Устройство песчаной подготовки дна траншеи выполняют непосредственно перед укладкой 

труб. Укладывать трубы на промороженное основание траншеи не допускается. 

Во избежание заноса траншей снегом и смерзания отвала грунта при работе зимой темп раз-

работки траншей должен соответствовать темпу изоляционно-укладочных работ. Технологиче-

ский разрыв между землеройной и изоляционно-укладочной колоннами рекомендуется не более 

двухсуточной производительности землеройной колонны. 

Способы разработки траншей в зимнее время назначают в зависимости от времени выполне-

ния земляных работ, характеристики грунта и глубины его промерзания. Выбор технологической 

схемы земляных работ в зимнее время должен предусматривать сохранение снежного покрова на 

поверхности грунта до момента начала разработки траншей. 

При производстве бетонных работ в зимнее время следует руководствоваться правилами СП 

70.13330.2012 и СНиП 12-03-2001. 

Зимние условия бетонирования считаются при среднесуточной температуре наружного воз-

духа не выше 5 оС или минимальной температуре в течение суток ниже 0 оС.. В зимнее время мо-

жет применяться электропрогрев бетона пропусканием через него переменного тока (ля подведе-

ния напряжения к бетону применяются стальные электроды), обогрев с применением греющих 

проводов (провода должны находиться в бетоне, через них пропускается электрический ток, про-

вода закрепляются на арматурных стержнях сеток и каркасов перед укладкой бетонной смеси) или 

обогрев горячим воздухом (данный метод целесообразно использовать при небольших отрица-

тельных температурах и достаточно надежной и герметичной тепловой изоляции). 

Выбор метода прогрева бетона производится на стадии ППР. 

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определять на основании 

«Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвер-

жденной приказом Минстроя от 25.05.2021 г. № 325/пр (письмо ООО «Газпром газификация» № 

АР-03-08-02-03/4390 от 12.05.2022 г. о затратах, включаемых в ССРСС приведено в приложении Е 

к тому). 

В соответствии с Приложением № 1 «Методики», раздел 2 «Линейные объекты» норматив 

дополнительных затрат по температурной зоне II принимается равным 0,7 %. 
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В соответствии с Приложением № 3 «Методики», п. 1 «Земляные работы» норматив допол-

нительных затрат по температурной зоне II принимается равным: 

– разработка грунта экскаваторами в отвал – 38,41 %; 

– водоотлив – 2,71 %; 

– уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 6,79 %; 

– валка деревьев, трелевка, разделка древесины – 6,62 %; 

– вывозка пней – 3,52 %. 

 

11.2.9 Рекультивация нарушенных земель и благоустройство территории 

Трасса проектируемого газопровода проходит по землям населенных пунктов, землям сель-

скохозяйственного назначения. Предоставляемый во временное пользование земельный участок 

после окончания работ по прокладке газопроводов должен быть восстановлен путем выполнения 

рекультивации. 

Техническую рекультивацию в обязательном порядке производит организация, осуществля-

ющая строительство проектируемого газопровода. 

 

Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации выполняется в следующей последовательности: 

– уборка отходов производства и потребления, вывоз временных зданий и сооружений с 

участка работ; 

– планировка полосы отвода. 

По данным агрохимических исследований плодородный слой почвы исследуемого участка 

содержит токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни, 

установленные для почв (по бензапирену). Таким образом не выполняются требования п. 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.6, 4 ГОСТ 17.5.3.06-85 и п. 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84. Снятию и сохранению плодородный 

слой почвы не подлежит. 

Планировка участка производится бульдозером ДЗ-421 по всей площади временного отвода. 

Нарушенные участки земель формируются удобными для использования по рельефу, размерам и 

форме. Поверхностный слой должен быть сложен породами, пригодными для последующей био-

логической рекультивации. Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после за-

вершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и эко-

логически сбалансированный устойчивый ландшафт по ГОСТ 17.5.3.04-83. 

 

Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации заключается в бороновании почв, внесении удобрений 

(земли с/х назначения, исключая участки в границах ВОЗ водотоков) и посеве многолетних трав 

(земли в границах ВОЗ водотоков). 

Целесообразность снятия плодородного слоя и потенциально-плодородных слоев почвы 

определяется ГОСТ 17.4.3.02-85. Нормы снятия плодородного слоя определяются ГОСТ 17.5.3.06-

85.  

 

12 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструк-

ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствова-

нию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства и в соответствии 

с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения других работ (далее – скрытые работы) оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ. 

Акты освидетельствования составляются на следующие виды работ: 

– отрывка траншей и приямков; 
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– подготовка естественных оснований и устройство подсыпки под трубопроводы; 

– проверка глубины заложения трубопроводов; 

– устройство присыпки трубопроводов перед засыпкой; 

– обратная засыпка трубопроводов; 

– послойное уплотнение грунтов при засыпке траншей и приямков; 

– подготовка основания под фундамент ГРПШ из ж/б плит. 

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, необходимо уточнить при раз-

работке проекта производства работ (ППР). 

Строительные конструкции, в которых невозможно устранение выявленных в процессе про-

ведения строительного контроля недостатков без разборки или повреждения других строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные кон-

струкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций. 

Участки сетей инженерно-технического обеспечения, в которых невозможно устранение вы-

явленных в процессе проведения строительного контроля недостатков без разборки или повре-

ждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспе-

чения. 

Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетель-

ствованию, приведен ниже: 

– электрооборудование; 

– наружные сети электроснабжения. 

Методы и параметры проведения испытаний, а также порядок опробования технических 

устройств и участков сетей инженерно-технического обеспечения должны быть определены на 

стадии разработки ППР с учетом требований действующих нормативных документов и инструк-

ций заводов изготовителей. 

 

13 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препят-

ствий и преград, переправ на водных объектах 

Обустройство и монтаж специальных средств, конструкций и сооружений для преодоления 

естественных преград не предусматривается данным проектом. 

 

14 Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков про-

ектируемого линейного объекта для нужд строительства 

Использование проектируемого линейного объекта для нужд строительства не предусмотре-

но. 

 

15 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-

геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

При выполнении комплекса работ по прокладке сети газопровода необходимо использовать 

современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изложен-

ные в СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, Приказе Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», Постановление Прави-

тельства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации». 

На стадии ППР строительная организация должна разработать комплекс мероприятий по 

предотвращению аварийных ситуаций. 
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На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществле-

ния мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий. 

 

16 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в пе-

риод его строительства 

Содержание строительной площадки, рабочих мест, проходов и переездов должно соответ-

ствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство». 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 

10 км/ч на прямых участках, 5 км/ч – на поворотах. 

В пределах полосы временного землеотвода движение осуществляется по временной автодо-

роге. Переезд через действующие коммуникации допускается производить только в местах обу-

стройства временных переездов. 

Маршруты движения вдоль прокладываемого газопровода транспортных средств разрабаты-

ваются заранее и отражаются в ППР, с последующим согласованием со всеми заинтересованными 

службами. За пределами полосы временного отвода земель движение строительной техники вне 

существующих автодорог запрещено. 

В остальном, при организации движения руководствоваться действующими правилами до-

рожного движения в РФ. 

 

17 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслужи-

вании персонала, участвующего в строительстве 

Основные строительно-монтажные работы предусмотрено выполнять традиционным мето-

дом, рабочая неделя 5 дневная, режим работы односменный, продолжительность смены 8 ч. 

Потребность в рабочих кадрах определена исходя из объема строительно-монтажных работ, 

сметной трудоемкости и сроков строительства. 

Количество рабочих, занятых на строительно-монтажных работах определяется по формуле: 

t

T
N =

, 

где N – среднее количество рабочих; 

T – нормативная трудоемкость основных видов работ (чел.-час); 

t – количество рабочих часов. 

Общая потребность в рабочих кадрах представлена в таблице 12. Процентное соотношение 

численности работающих по их категориям принято в соответствии с «Расчетными нормативами 

для составления проектов организации строительства. Часть I» и составляет: рабочие – 83,4 %, 

ИТР – 9,0 %, служащие – 5,9 %, МОП и охран – 1,7 %. 

 

Таблица 12. Потребность в рабочих кадрах 

 

Показатель Ед. изм. Всего 

Сметная трудоемкость строительства чел.-ч. 4980 

Продолжительность строительства дней 43 

Количество рабочих часов час 344 

Общая численность работников: чел. 18 

рабочих – 83,4 % чел. 14 

ИТР – 9,0 % чел. 2 

служащие – 5,9 % чел. 1 

МОП и охрана – 1,7 % чел. 1 

Численность работников в наиболее многочисленную смену: чел. 14 



 

 

48 4        55 

  

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 

 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

       

3834.001.П.0/0.1294-ПОС.ПЗ 
Лист 

      
48 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

рабочих – 70 % чел. 10 

ИТР – 80 % чел. 2 

служащие – 80 % чел. 1 

МОП и охрана – 80 % чел. 1 

 

18 Обоснование принятой продолжительности строительства 

Общая нормативная продолжительность строительства объекта определена согласно СНиП 

1.04.03-85* ч. II, раздел 2 «Коммунальное хозяйство», подраздел «Газоснабжение», пункт 42 «Рас-

пределительная газовая сеть». 

Общая протяженность трассы газопровода 1,6542 км. 

Протяженность прокладки газопровода открытым способом составляет 1,5419 км. 

Протяженность прокладки газопровода закрытым способом (методом ННБ) составляет 

0,1123 км. 

 

I. Расчет продолжительности прокладки газопровода открытым способом: 

Нормативная продолжительность строительства ПЭ трубопровода составляют: 

– для 1 км – 1 мес. (подготовительный период 0,1 мес.); 

– для 3 км – 1,5 мес. (подготовительный период 0,2 мес.). 

 

Поскольку проектная протяженность 1,5419 км находится внутри интервала нормативных 

протяженностей, то применяется метод интерполяции (СНиП 1.04.03-85*, «Общие положения», п. 

7). 

 

Продолжительность строительства на единицу протяженности трассы: 
1,5 − 1,0

3 − 1
= 0,25 мес./км 

Прирост протяженности трассы: 

1,5419 − 1 = 0,5419 км 

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет равна: 

Т = 0,25 ∙ 0,5419 + 1,0 = 1,14 мес. 
 

II. Расчет продолжительности прокладки газопровода закрытым способом (методом 

ННБ): 

Расчет выполнен в соответствии с ГЭСН 34-02-019 «Устройство переходов с помощью уста-

новок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы». 

Строительство методом ННБ – 1 переход общей протяженностью 0,1123 км. 

В соответствии с данными фирмы Vermeer о скорости проходки в грунтах I-II категории бу-

римости скорости проходки следующие: 

– пилотная скважина dпил = 114 мм: 12,0 – 15,0 м/час; 

– расширитель d1 = 150 мм: 10,8 – 14,7 м/час; 

– расширитель d2 = 200 мм: 9,0 – 13,9 м/час; 

– расширитель d3 = 250 мм: 7,5 – 11,6 м/час; 

– расширитель d4 = 300 мм: 6,3 – 9,7 м/час; 

– расширитель d5 = 350 мм: 5,25 – 8,1 м/час; 

– расширитель d6 = 400 мм: 4,4 – 6,8 м/час; 

– расширитель d7 = 450 мм: 3,7 – 5,7 м/час; 

– расширитель d8 = 500 мм: 3,0 – 4,8 м/час; 

– расширитель d9 = 550 мм: 2,5 – 4,0 м/час; 

– расширитель d10 = 600 мм: 2,0 – 3,3 м/час. 
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Таким образом, общая продолжительность прокладки газопровода способом ННБ составит 

15,1 часов = 2 смены (0,1 мес.). 

Работы по прокладке газопровода закрытым способом (методом ННБ) производятся парал-

лельно с прокладкой газопровода открытым способом. 

 

III. Расчет продолжительности строительства ШРП: 

Продолжительность строительства ШРП определяется расчетным методом в соответствии с 

приложением 3 к СНиП 1.04.03-85*. 

ТШРП = А1 ∙ √С + А2 ∙ С 

По п. 19 «Магистральный трубопроводный транспорт» таблицы в приложении 3: 

А1 = 9,5, А2 = -1,2. 

С = 1013,724 тыс. руб. = 1,013724 млн. руб. в ценах 2022 года. 

С / 101,5 = 0,00999 млн. руб. в ценах 1984 года. 

 

ТШРП = 9,5 ∙ √0,00999 − 1,2 ∙ 0,00999 = 0,9 мес 

 

IV. Продолжительность подготовительного периода строительства. 

Продолжительность подготовительного периода строительства на единицу протяженности 

трассы: 
0,2 − 0,1

3 − 1
= 0,05 мес./км 

Прирост протяженности трассы: 

1,5419 − 1 = 0,5419 км 

Продолжительность подготовительного периода строительства Тподг с учетом интерполяции 

будет равна: 

Тподг = 0,05 ∙ 0,5419 + 0,1 = 0,13 мес. 
 

Таким образом, продолжительность строительства газопровода длиной 1,6542 км составит 

2,04 мес. (в том числе, продолжительность подготовительного периода – 0,13 мес.). 

 

19 Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 

окружающей среды в период строительства 

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия проектируемого объекта на окру-

жающую среду включают в себя соответствующие мероприятия природоохранного характера и 

санитарно-гигиенического характера, которые призваны обеспечить безопасность и безвредность 

для человека и окружающей среды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду включают в 

себя соответствующие мероприятия природоохранного характера и санитарно-гигиенического ха-

рактера, которые призваны обеспечить безопасность и безвредность для человека и окружающей 

среды влияния предприятия. 

На период проведения прокладки газопровода, учитывая отсутствие источников постоянных 

выбросов, рассредоточенность выбросов загрязняющих веществ по территории площадки и крат-

ковременность, основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений 

предельно-допустимых концентраций являются: 

– соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении всех 

видов работ; 

– выбор режима работы оборудования в периоды неблагоприятных метеорологических усло-

вий, позволяющего уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечить сниже-

ние их концентраций в приземном слое воздуха; 

– своевременное прохождение техникой ТО; 
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– глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев; 

– размещение на площадке ремонтных работ только того оборудования, которое требуется 

для выполнения технологических операций, предусмотренных на данном этапе работ; 

– строгое соблюдение всех решений, принятых в рабочей документации. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, почвен-

ного покрова. 

Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство работ, 

должно обеспечиваться следующее: 

− предотвращение слива горюче-смазочных материалов на рельеф при эксплуатации грузо-

подъемных механизмов и автомобилей; 

− минимизация отходов потребления и строительства; 

− оснащение рабочих мест контейнерами для отходов; 

− своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными нормами 

и правилами; 

− рациональное и эффективное использование земли в границах отвода; 

− ведение работ строго в границах отводимой под производство работ земли во избежание 

сверхнормативного изъятия земельных участков; 

− запрещение деятельности, непредусмотренной технологией проведения работ, особенно 

вне границ отвода и с использованием техники; 

− передвижение строительной техники строго в пределах полосы отвода, по существующим 

подъездным дорогам, временным и внутриплощадочным проездам, временным переездам; 

− недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и мойки автотранспорта и 

строительной техники на территории строительства; 

− заправка строительной техники только при помощи специальных топливозаправщиков на 

оборудованной территории; 

− стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площадках; 

− запрещение выжигания растительности; 

− рекультивация земель. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размеще-

нию отходов. 

До начала работ необходимо заключить договор на транспортировку и размещение отходов. 

Охрану окружающей среды от воздействия отходов обеспечивают следующие мероприятия: 

− безопасное накопление (временное складирование) отходов; 

− передача отходов для использования, обезвреживания, размещения организациям, лицен-

зированным на данный вид деятельности; 

− проведение инвентаризации отходов. 

Мусор бытовых помещений, обтирочный материал, огарки сварочных электродов следует 

накапливать в специально предусмотренных для этих целей металлических закрытых контейне-

рах, расположенных на территории проведения работ.  

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность 

их потери в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, нанесения вреда окружаю-

щей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.  

К организационным мероприятиям можно отнести: 

− назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного хране-

ния; 

− регулярный контроль за условиями временного хранения отходов; 

− проведение инструктажа о правилах обращения с отходами. 

На период ремонта силами строительной организации должны быть выполнены следующие 

организационно-административные контрольные мероприятия: 

− заключен договор со специализированными организациями, имеющими лицензию на сбор, 

использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов IV-V классов опасности; 
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− назначение приказом лиц, ответственных за сбор, хранение и транспортировку отходов; 

− проведение инструкций о сборе, хранении, транспортировке отходов и промсанитарии 

персонала в соответствии с требованиями территориальных органов ГСЭН и экологии. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обита-

ния. 

Для минимизации влияния проводимых работ предлагается комплекс следующих мероприя-

тий: 

− ведение работ строго в отведенных границах во избежание сверхнормативного изъятия зе-

мельных участков; 

− селективный сбор, обеспечение герметизации процесса накопления отходов и своевремен-

ный вывоз отходов с территории объекта строительства; 

− для снижения вероятности случайной гибели животных предусматривается засыпка откры-

тых ям и траншей сразу после окончания строительных работ; 

− ограничение площадей, занятых под проезд тяжелой автомобильной и гусеничной техники. 

Для снижения (предотвращения) последствий строительно-монтажных работ по окончанию 

ремонта предусмотрен комплекс рекультивационных мероприятий по восстановлению нарушен-

ных земель: техническая и биологическая рекультивация.  

Мероприятия по охране недр 

Охрана недр включает мероприятия против загрязнения, агрессивности и коррозионной ак-

тивности геологической среды, а также мероприятия, направленные на устранение последствий 

загрязнения компонентов геологической среды: 

− профилактические, направленные на сохранение естественного качества подземных вод и 

грунтов; 

− локализационные, препятствующие развитию сформировавшегося очага загрязнения и по-

вышенной коррозионной активности; 

− восстановительные, проводимые для ликвидации загрязнения и восстановления природно-

го качества компонентов геологической среды. 

Основными мероприятиями по охране недр предусматриваются: 

− очистка территории от образующихся отходов; 

− использование герметичных резервуаров для сбора хозяйственно-бытовых стоков и жид-

ких отходов, контейнеров с крышками под твердые бытовые отходы. 

Мероприятия по охране водных биологических ресурсов и среды их обитания 

Проектом предусмотрено выполнение работ в водоохранных зонах водных преград (про-

кладка газопровода закрытым способом (методом ННБ): 

− ручей б/н на участке ПК4+78,4 – ПК5+90,7. Газопровод ПЭ 100 SDR 9 Ø90х10,1. 

В пределах водоохранной зоны выполняются следующие работы: 

− прокладка газопровода закрытым способом (методом ННБ). 

Работы по прокладке газопровода выполняются исключительно в полосе отвода, за огражде-

нием. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. 

Проектом предусмотрены организационно-технические мероприятия, позволяющие умень-

шить негативное воздействие работ по строительству участка газопровода на состояние поверх-

ностных вод. К числу этих природоохранных мероприятий относятся: 

− на строительных площадках предусмотреть специально оборудованные места для сбора 

хоз-бытовых сточных вод с последующим вывозом их для очистки; 

− базированная строительная техника на специально отведенной площадке; 

− выполнение строительных работ исключительно в пределах монтажной площадки; 

− максимально возможное использование существующих дорог и подъездов; 

− недопущение слива ГСМ на строительной площадке; 

− запрещен выход на производство работ строительной техники, имеющей подтекание горю-

че-смазочных материалов; 
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− при незапланированных стоянках машин и механизмов (при сбоях в строительном процес-

се) установка поддонов под узлами, где возможны утечки горюче-смазочных материалов, еже-

сменный сбор грунта, замазученного случайными разливами горюче-смазочных материалов от ра-

ботающих строительных машин и механизмов в герметичные емкости или пакеты и вывоз его на 

предприятия, имеющие лицензию на переработку данного вида отхода; 

− все емкостные сооружения устраивают водонепроницаемыми с устройством надежной 

гидроизоляции; 

− перед сбросом отработанного шлама в амбар необходимо выложить дно и стенки амбара 

водонепроницаемой пленкой; 

− соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах присутствия 

стройтехники; 

− оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бытового и строительного му-

сора. Своевременный вывоз отходов с территории строительства на места утилизации (свалки по 

договору с предприятиями, имеющими лицензии); 

− организация регулярной уборки территории строительной площадки; 

− организация пункта мойки колес автотранспорта оборотного водоснабжения; 

− строительные работы не выполняются на территории пойменных участков и водоохранных 

зон водных объектов. Технологические приямки для протягивания газопровода методом ННБ рас-

полагаются за пределами водоохранной зоны пересекаемых водных объектов. Обустроенные 

площадки для складирования отходов производств и обустройство вспомогательных объектов вы-

несены за пределы водоохранных зон; 

− забор воды из водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты и их водоохранные 

зоны в период производства работ и эксплуатации газопровода не производятся; 

− заправка строительной техники топливом и маслами должна производиться исключитель-

но на автозаправочных станциях; 

− переход автотранспорта через водные объекты организовать по существующим мостам и 

дорогам; 

− полное техническое обслуживание и текущий ремонт всего транспорта осуществляется на 

базе подрядной организации; 

− после окончания работ по бурению шлам вывозится на полигон ТБО, а буровой раствор 

собирается в емкости и используется в дальнейшем подрядной организацией для соответствую-

щих видов работ; 

− техническое обслуживание, ремонт и мойка автотранспортных средств на базе строитель-

ной организации; 

− установка поддонов (при незапланированных стоянках техники) под узлами строительной 

техники, в местах возможных утечек ГСМ; 

− применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топ-

ливной аппаратурой, исключающей потери ГСМ; 

− своевременная уборка территории проведения работ от мусора и дорожного смета; 

− земли, находящиеся в зоне временного отвода и нарушаемые при строительстве объекта, 

подлежат рекультивации; 

− выполнение мероприятий, предусмотренных программой ПЭМ на период строительства. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

− использование сточных вод для удобрения почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захо-

ронения радиоактивных отходов; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-

стах, имеющих твердое покрытие; 
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− размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-

стицидов и агрохимикатов; 

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

− распашка земель; 

− размещение отвалов размываемых грунтов; 

− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

20 Строительный контроль 

Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняе-

мых работ проектной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил) и ре-

зультатам инженерных изысканий. 

Строительный контроль осуществляется застройщиком (заказчиком) с целью определения 

соответствия показателей качества проектных решений, технологических процессов, строитель-

ных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в 

процессе строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом требованиям тех-

нических регламентов иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документа-

ции. 

Для выполнения своих функций по строительному контролю, а также для взаимодействия с 

органами государственного строительного надзора и местного самоуправления, застройщик (за-

казчик) может привлечь в качестве подрядной организации инспекционную организацию, аккре-

дитованную в Единой Системе Оценки Соответствия. Передача застройщиком (заказчиком) своих 

функций и соответствующей ответственности привлеченной организации оформляется договором 

между ними. 

Строительный контроль состоит из строительного контроля застройщика (заказчика), лабо-

раторного контроля, геодезического контроля, производственного контроля, авторского надзора, 

контроля по вопросам инженерных изысканий. 

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль, контролирует свое-

временное оформление разрешительной документации на строительство и подготовительные ра-

боты, осуществляет контроль выноса границ отвода земельного участка под строительство, участ-

вует в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий, инженерных сетей и коммуникаций, 

отслеживает поступление и контролирует качество проектно-сметной документации, постоянно 

проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество строительных материалов, де-

талей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний, требу-

ет от лиц осуществляющих строительство своевременного и правильного ведения и оформления 

производственно-технической и исполнительной документации, ведения общего и специальных 

журналов производства работ, рассматривает текущие вопросы по организации строительного 

контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в эксплуатацию. 

Представители организации, осуществляющие строительный контроль застройщика (заказ-

чика), обязаны своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, вносить свои 

замечания в общий и специальные журналы работ и контролировать устранение выявленных не-

достатков. 

Для выполнения необходимых контрольных операций и испытаний генподрядчик обязан 

оборудовать испытательную (строительную) лабораторию и обеспечить ее содержание или при-

влекать сторонние аккредитованные лаборатории, отвечающие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2019, СДАНК-01-2020. 

На испытательные (строительные) лаборатории возлагаются следующие функции: 
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− контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных ре-

жимов при производстве строительно-монтажных работ;  

− контроль за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту и тех-

ническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного контроля;  

− проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам по-

ступающих на объекты капитального строительства материалов, конструкций и изделий;  

− контроль за дозировкой составляющих и приготовлением бетонов, растворов, мастик и 

других материалов;  

− определение набора прочности бетона, контроль испытания сварных соединений, контроль 

состояния грунтов в основаниях фундаментов. 

Испытательные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного кон-

троля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, подготавливать акты о соот-

ветствии (несоответствии) строительных материалов, поступающих на объект строительства, тре-

бованиям проекта, стандартам и техническим условиям. 

Подрядчик обязан до начала соответствующих работ установить и получить на то согласие 

Заказчика, какие испытания на строительной площадке он проведет и какие он передаст третьему 

лицу. Подрядчику запрещается замена требуемых испытаний сертификатами поставщика. 

Служба обеспечения качества Подрядчика отвечает за подготовку необходимых инструкций 

по контролю и испытаниям. Проверяет и согласовывает с Заказчиком технологию и рабочие ин-

струкции. Подрядчик должен обладать необходимым оборудованием, приборами и инструментом 

для осуществления всех видов контроля. 

Геодезический контроль осуществляется посредством проведения геодезических работ, в 

том числе инструментального контроля в процессе строительства. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят создание 

геодезической разбивочной основы для строительства, производство геодезических разбивочных 

работ в процессе строительства, геодезический контроль соответствия геометрических параметров 

объекта капитального строительства проекту, геодезические изменения деформации оснований, 

несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей. 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства является составной частью 

геодезических работ по площадкам строительства и, в соответствии с СП 126.13330.2017, является 

функцией Заказчика. 

Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносятся в общий жур-

нал работ. Соответствие выполненных работ оформляется в исполнительной документации по ре-

зультатам исполнительной съемки. 

Производственный контроль включает входной контроль проектно-сметной документации, 

конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строи-

тельных процессов или производственных операций приемочный контроль строительно-

монтажных работ. 

При входном контроле проектно-сметной документации производится проверка ее ком-

плектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства ра-

бот. 

Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, поступающие на стройку, 

должны проходить входной контроль на соответствие требованиям проектной документации, 

стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество и изго-

товления, а также на соблюдение правил разгрузки и хранения. При необходимости материалы и 

изделия испытывают в испытательной лаборатории. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процес-

сов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин 

их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится в 

соответствии со схемами операционного контроля на выполнение соответствующего вида работ. 

Схемы операционного контроля должны содержать эскизы конструкций с указанием допус-

каемых отклонений в размерах, основные технические характеристики материала или конструк-
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ции, перечень контролируемых операций или процессов, данные о составе, сроках и способах кон-

троля, перечень скрытых работ. 

Приемочный контроль осуществляется при завершении скрытых и других видов работ, го-

товности ответственных конструкций в процессе строительства и подготовке объекта капитально-

го строительства к сдаче в эксплуатацию. Приемочный контроль проводит лицо, осуществляющее 

строительство, застройщик (заказчик), а также привлеченное по инициативе застройщика (заказ-

чика) лицо, осуществляющее разработку проектной документации. 

При освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при промежуточной приемке 

работ и конструкций лицо, осуществляющее строительство, предъявляет представителю строи-

тельного контроля следующую производственно-техническую документацию: общий журнал ра-

бот, журналы производства отдельных видов работ, журналы (акты) осуществления лабораторного 

контроля, паспорта и сертификаты на материалы и изделия, исполнительная документация. 

При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется жур-

нал авторского надзора за строительством, который составляется проектировщиком и передается 

застройщику (заказчику). Основные обязанности лица, осуществляющего авторский надзор, за-

ключаются в проведении выборочной проверки соответствия выполняемых работ рабочей доку-

ментации и требованиям технических регламентов, выборочного контроля качества и технологии 

производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговеч-

ности конструкций, монтажа технологического и инженерного оборудования, своевременном ре-

шении вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию, 

информировании заказчика (застройщика) о несвоевременном и некачественном выполнении ли-

цом, осуществляющим строительство, указаний специалистов авторского надзора, для принятия 

оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений 

требований технических регламентов. 

В процессе строительства на организацию, осуществляющую строительный контроль, возла-

гаются следующие задачи: 

− проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установ-

ленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных 

результатов входного контроля и лабораторных испытаний; 

− контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых 

материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запре-

щено применение неправильно складированных и хранящихся материалов; 

− контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля требо-

ваниям; 

− контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной докумен-

тации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных кон-

струкций с выборочным контролем точности положения элементов; 

− контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе 

строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль 

и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ; 

− контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государственного строи-

тельного контроля и местного самоуправления; 

− извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного 

состояния на объекте строительства; 

− контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и кален-

дарному плану строительства; 

− оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, 

участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие, 

контроль над выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения после-

дующих работ до подписания указанных актов; 
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− заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного 

строительством объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и 

нормативной документации. 

Оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям к его безопасности, 

установленным техническими регламентами, иными нормативными и правовыми документами, 

проектно-сметной документацией, являющимися доказательной базой соблюдения требований 

технических регламентов, выполняется и удостоверяется итоговым заключением органа государ-

ственного строительного надзора, выдаваемым застройщику (заказчику) и подтверждающим воз-

можность безопасной эксплуатации объекта. 

Лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик) и подрядная организация по 

строительному контролю несут ответственность в соответствии с законодательством за неосу-

ществление и ненадлежащее осуществление строительного контроля в том числе: 

− за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответ-

ствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и договор-

ными условиями; 

− за качество и приемку выполненных работ; 

− за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным 

формам и в установленные сроки; 

− за заключения о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта в части качественного 

выполнения строительных и монтажных работ требованиям действующих технических регламен-

тов иных правовых и нормативных документов, проектной документации. 

 

21 Мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов рабо-

ты, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 

Комплекс работ по прокладке газопровода должен быть выполнен с соблюдением норм про-

мышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда в строительстве, в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Промышленная безопасность. 

При производстве работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 24258-

88, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-135-2003, Приказа федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 534 «Об утверждении феде-

ральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтя-

ной и газовой промышленности"», Приказа Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объ-

ектов, на которых используются подъемные сооружения», а также правила техники безопасности, 

утвержденные органами государственного надзора. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта 

производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны все мероприятия по технике без-

опасности, производственной санитарии, пожаробезопасности и охране труда. Этот проект должен 

быть согласован со службами техники безопасности строительных организаций и быть обязатель-

ным для выполнения всеми организациями, участвующими в строительстве. 

Для учета требований, а также разработки решений по охране труда и промышленной без-

опасности при разработке ППР следует руководствоваться следующими руководящими и спра-

вочными материалами: 

– требования нормативных правовых и нормативно-технических актов, содержащих госу-

дарственные требования охраны труда и промышленной безопасности; 

– типовые решения по безопасности труда, справочные пособия и каталоги технологической 

оснастки и средств защиты работающих; 

– инструкции заводов - изготовителей машин, оборудования, оснастки, применяемых в про-

цессе работ. 
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С учетом работы на объекте нескольких организаций необходимо предусмотреть мероприя-

тия по безопасности труда в соответствии с положением о взаимоотношениях организаций гене-

рального подрядчика с субподрядными организациями. 

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом конкретном слу-

чае должны быть согласованы всеми участниками строительства, службами техники безопасности, 

а также инспекцией Ростехнадзора. 

До начала работ необходимо ознакомить рабочих и технический персонал с производствен-

ными инструкциями, содержащими разделы по технике безопасности, составленными в соответ-

ствии с требованиями действующих правил, применительно к конкретным условиям и с учетом 

специфики. 

При организации строительной площадки, размещении рабочих мест, участков работ, проез-

дов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опас-

ные для людей зоны, в пределах которых постоянно действует или потенциально могут действо-

вать опасные производственные факторы. 

Опасная зона должна быть обозначена согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная». 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны 

быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факто-

ров – сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за преде-

лами опасных зон. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. 

Стоянки монтажных кранов и автопоезда-тяжеловоза устраивать на предварительно сплани-

рованных и подготовленных площадках в соответствии с требованиями ВСН 274-88. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046–2014, колодцы, шурфы и др. 

выемки в местах возможного доступа людей должны быть закрыты крышками, прочными щитами 

и ограждены. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних в пределах границ опасной зоны. 

В тех местах, где груз перемещается в непосредственной близости от оборудования, трубо-

проводов и элементов зданий и сооружений, необходимо устанавливать ограничители, выполнен-

ные в виде стоек, сеток и других защитных конструкций, исключающих возможность касания. 

Площадка строительства во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена. 

Конструкции ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 12.3.053-2020. 

При производстве работ учитывается техническое состояние конструкций, внутрицеховых 

транспортных средств и коммуникаций, оборудования и инженерных сетей, а также условия про-

изводства демонтажных работ. 

Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная опас-

ность вне связи с характером выполняемых работ, перед их выполнением рабочим должен быть 

выдан письменный наряд-допуск на срок выполнения данного объема работ. 

Наряд-допуск аннулируется и выдается новый в случае изменения условий, объема и харак-

тера работ или, если принятые меры безопасности оказались недостаточными. 

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмот-

ренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. 

Перед работой по наряду–допуску рабочие строительно-монтажной организации должны 

быть проинструктированы на рабочем месте о мерах безопасности. 

Установку и снятие средств коллективной защиты следует выполнять с применением предо-

хранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным 

конструкциям строения, в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность 

работающих. 

Установку и снятие ограждений должны выполнять работники из состава бригады, специ-

ально обученные в соответствии с эксплуатационной документацией завода-изготовителя. 
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Не допускается выполнять монтажные работы на высоте, в открытых местах, при скорости 

ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах 

фронта работ. 

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации 

рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума 

должны применяться: 

– технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение 

технологических процессов, при которых уровни звукового давления на рабочих местах не пре-

вышают допустимые, и т. д.); 

– строительно-акустические мероприятия в соответствии со строительными нормами и пра-

вилами; 

– дистанционное управление шумными машинами; 

– средства индивидуальной защиты; 

– организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение 

времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактические и другие мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками безопасности. Работа в 

этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещается. 

Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями звукового 

давления выше 130 дБ в любой октавной полосе. 

 

Общие требования по строительно-монтажным работам. 

При производстве строительно-монтажных работ следует выполнять следующие указания по 

технике безопасности: 

1. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и условий охраны труда в 

целом по объекту возлагается на руководителя организации. Организация работ возлагается на 

инженерно-технических работников, в пределах порученным им участков. 

2. До начала производства работ необходимо: 

– приказом по строительной организации, из числа инженерно-технических работников, 

назначить на каждом производственном участке ответственное лицо за безопасное выполнение 

работ; 

– ИТР должен провести инструктаж по технике безопасности с занесением в «Журнал реги-

страции инструктажа на рабочем месте». 

3. Монтажные работы должны вестись только при наличии ППР, в присутствии лица, ответ-

ственного за безопасное производство работ. К работам по монтажу конструкций допускаются 

лица, прошедшие обучение по утвержденной программе, сдавшие экзамен и имеющие соответ-

ствующие удостоверения. 

4. До начала работ рабочие, занятые на монтаже конструкций, должны быть ознакомлены с 

ППР и проинструктированы по безопасным методам труда. 

5. Все лица в местах производства работ, должны иметь защитные каски. 

6. К строительной площадке обеспечивается свободный подъезд. По всей территории выве-

шиваются указатели проходов и проездов. 

7. Организация зоны строительства, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать 

безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ. 

8. Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки и рабочие места необходимо очи-

щать от строительного мусора. 

9. Складирование и строповку выполнять в соответствии со схемами складирования и стро-

повки, разрабатываемыми в ППР. 

10. Складировать материалы и конструкции следует так, чтобы они не создавали опасность 

при выполнении работ и не стесняли проходы. 

11. Стропальщик должен зацепить, в соответствии со схемами строповки, груз и сопровож-

дать его перемещение при помощи оттяжки, отойдя на безопасное расстояние. 

12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пребывание людей на элементах и конструкциях во время их подъема и 

перемещения. 
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13. Проносить груз над людьми, над кабиной водителя, а также находиться людям, не име-

ющим прямого отношения к работе крана, в зоне работы крана – ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

14. Нельзя оставлять во время перерыва в работе монтируемые элементы на весу. 

15. Краны, грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие техническое освидетель-

ствование, к работе не допускаются. 

16. При подъеме или опускании монтируемых элементов необходимо применять четкую си-

стему сигнализации, которой должны быть обучены все участники строительно-монтажных про-

цессов. При этом сигналы крановщику подаются одним лицом, а сигнал «Стоп» – любым работ-

ником, заметившим опасность. 

17. При выборе способа крепления предохранительного пояса следует учитывать зону рабо-

ты. В случае если зона работы ограничена и не требует частого перемещения, предохранительный 

пояс может крепиться к элементам конструкций. В случае если зона работы значительна, и требу-

ет свободного перемещения работника, предохранительный пояс следует применять в комплекте 

со страховочным устройством. 

18. В зависимости от размеров зоны работы в случае возникновения необходимости переме-

щения работающих по горизонтали, вертикали или по горизонтали и вертикали. В первом случае 

следует применять переставные (с массой до 15 кг) или передвижные подмости. Во втором случае 

подъемные подмости – люльки. При необходимости перемещения зоны работы по вертикали и 

горизонтали при незначительной трудоемкости – подъемники. При необходимости расположения 

на подмостях материалов и оборудования в ППР необходимо указать максимально допустимую 

нагрузку и характер ее распределения. 

19. В целях предупреждения падения перемещаемых краном строительных конструкций и 

материалов, а также их падения в процессе монтажа или при складировании в технологических 

картах в ППР следует указать: 

– способы строповки и грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и мон-

тажные захваты), обеспечивающие подачу элементов конструкций – при монтаже и складирова-

нии в положении, близком к проектному; 

– порядок и способы складирования конструкций и оборудования; 

– способы временного и окончательного закрепления конструкций при монтаже. 

20. Расстроповка элементов и конструкций допускается лишь после их надежной установки 

закрепления в проектном положении. 

21. Разгрузка конструкций из автомашины должна выполняться без нарушения их равнове-

сия. Не разрешается поднимать груз из автомашины при нахождении людей в кузове автомашины 

или в кабине. 

22. Ответственное лицо (ИТР) за безопасное производство работ кранами должно обеспечить 

работу грузоподъемной техники в соответствии с «Правилами безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и дать разрешение на экс-

плуатацию механизма. 

23. В процессе работы расстояние между поворотной частью крана и складируемыми кон-

струкциями должна быть не менее 2,0-2,5 м, в зависимости от высоты складирования материалов 

и конструкций. 

24. Масса поднимаемого груза, с учетом веса грузозахватных приспособлений и веса тары, 

не должна превышать максимальную грузоподъемность крана на данном вылете стрелы. 

25. Работы по подключению нового оборудования к действующим сетям, по комплексному 

опробованию и переводу оборудования в рабочий режим, в соответствии с регламентами и ин-

струкциями предприятия, производятся эксплуатационным персоналом в присутствии ответствен-

ного представителя монтажной организации. 

26. Включение оборудования в постоянную эксплуатацию допускается только после закры-

тия наряда-допуска и оформления актов по формам, предусмотренным СП 68.13330.2017. 

Электробезопасность. 

Обеспечение электробезопасности включает в себя следующие мероприятия: 

1. Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при экс-
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плуатации электроустановок потребителей, правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

2. Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на 

производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, 

имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

3. Светильники общего освещения напряжением 127 В и 220 В должны устанавливаться на 

высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходи-

мо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. 

Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансфор-

маторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

4. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяе-

мые на открытом воздухе, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с требования-

ми государственных стандартов. 

5. Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась воз-

можность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распределительные щиты 

и рубильники должны иметь запирающие устройства. 

6. Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а 

также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначен-

ные для питания переносного оборудования и ручного инструмента, применяемого вне помеще-

ний, должны быть защищены УЗО с током срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка 

должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вто-

ричной обмотки не более 42 В. 

7. Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь 

конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. 

8. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или разме-

щены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 

9. Защиту электрических сетей и электроустановок, на производственной территории, от 

сверхтоков, следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими встав-

ками или автоматических выключателей, согласно правил устройства электроустановок. 

10. Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих уста-

новках и охранной линии электропередачи должен осуществляться в соответствии с межотрасле-

выми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей. Подготовка 

рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществляется во всех случаях 

электротехническим персоналом эксплуатирующей организации. Дополнительные меры безопас-

ности при работе вблизи действующих коммуникаций описываются ниже. 

11. К самостоятельной работе по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей допус-

каются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие проверку 

знаний по электробезопасности (III группа), обученные безопасным методам работы и имеющие 

соответствующие удостоверения. 

Погрузо-разгрузочные работы. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные машины, долж-

ны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть 

обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 

машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их приме-

нением согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных пере-

мещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машини-

стам кранов и вывешены в местах производства работ. 

Работники, допущенные по результатам проведенного медицинского осмотра к выполнению 

работ по погрузке (разгрузке) опасных и особо опасных грузов, предусмотренных соответствую-

щими государственными стандартами, должны проходить специальное обучение безопасности 
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труда с последующей аттестацией, а также знать и уметь применять приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими спе-

циальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих ра-

бот. 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назна-

чаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, 

монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь 

уклон не более 50, а их размеры и покрытие – соответствовать проекту производства работ. В со-

ответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др. 

Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, про-

шедшим обучение обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение. 

Земляные работы. 

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных 

коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти 

коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда и организацию контроля над их вы-

полнением. Расположение подземных коммуникаций на местности необходимо обозначить соот-

ветствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций осуществляет-

ся под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранных зонах кабелей и дей-

ствующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяй-

ства (представителя эксплуатирующего предприятия). Земляные работы в полосе, ограниченной 

расстоянием 2 м по обе стороны от трубопровода, должны производиться только вручную в при-

сутствии представителя эксплуатирующей организации. Работа в условиях разжиженных грунтов, 

потерявших несущую способность, не допускается. 

В местах пересечения с действующим трубопроводом устанавливаются вешки и предупре-

дительные надписи: «Ручная разработка грунта», устанавливаемые по обе стороны на расстоянии 

2 м от боковых образующих. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мо-

стики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со 

сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 

0,5 м от настила. 

Огневые и газоопасные работы. 

Непосредственными исполнителями огневых и газоопасных работ могут быть работники, 

достигшие 18 лет, обладающие необходимой квалификацией, обученные безопасным методам и 

приемам выполняемой работы, имеющие навыки применения соответствующих СИЗ, средств кол-

лективной защиты, а также оказания доврачебной помощи, прошедшие проверку знаний на допуск 

к самостоятельной работе в установленном порядке и получившие удостоверения. 

Ответственными за проведение огневых, а также комплексных работ при ликвидации разру-

шений, трещин и других дефектов в трубах, оборудовании, арматуре, возникших при очистке по-

лости и испытаниях газовых объектов взрывоопасным газом на прочность и герметичность (после 

окончания строительства или капремонта), в зависимости от объема и сложности работ, назнача-

ются мастера, прорабы, начальники участков, начальники и главные инженеры  строительно-

монтажных предприятий и подразделений, прошедшие обучение и проверку знаний в  своих пред-

приятиях (подразделениях), имеющие достаточный опыт выполнения таких работ. 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана обучать ра-

ботников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 

К газоопасным работам, связанным с применением кислородно-изолирующих противогазов 

и воздушных изолирующих аппаратов, могут привлекаться только лица, прошедшие специальное 

обучение. 
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Главный инженер предприятия обязан обеспечить создание учебно-тренировочных полиго-

нов и тренажеров для обучения безопасным методам проведения газоопасных работ. 

При проведении огневых работ с целью пожарной безопасности должна быть создана и обу-

чена добровольная пожарная дружина. 

Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке организацией, производя-

щей работы. 

Пожарная безопасность. 

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями Постановления Пра-

вительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», соответствующих разделов ГОСТ 12.1.004-91*, СП 18.13330.2019. По-

становление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожар-

ного режима в Российской Федерации» устанавливает требования пожарной безопасности на тер-

ритории Российской Федерации, являющиеся обязательными для исполнения. 

К основным мероприятиям, обеспечивающим требования пожарной безопасности, относят-

ся: 

– организация систематической проверки загазованности воздуха в местах производства ра-

бот; 

– установка ящиков с песком и обеспечение запасами воды особо пожароопасных мест; 

– организация стационарных противопожарных постов, оборудованных средствами профи-

лактики и пожаротушения; 

– для предотвращения возгорания торфяника оснащать искрогасителями механизмы с двига-

телями внутреннего сгорания. 

Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям 

следующие: 

1. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии 

не менее 15,0 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный 

разрыв) или у противопожарных стен. 

2. Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами, не более 10 в 

группе, и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других 

строений следует принимать не менее 15,0 м. 

3. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных 

нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50,0 м до зданий и сооруже-

ний. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно произво-

диться под контролем обслуживающего персонала. 

4. У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной 

защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

5. Ко всем эксплуатируемым временным зданиям, местам открытого хранения строительных 

материалов должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строя-

щимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ. Расстояние от края 

проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25,0 м. 

6. В наряде-допуске должны быть указаны место, технологическая последовательность, спо-

собы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его 

действия. 

7. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водя-

ные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. 

8. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих 

целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением, либо с приме-

нением водяных калориферов. 

9. Передвижные или стационарные установки с горелками инфракрасного излучения должны 

быть оборудованы автоблокировкой, прекращающей подачу газа при погасании горелки. 

10. Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, устанавливае-

мые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом должен нахо-
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диться на расстоянии не менее 1,5 м от установки и других отопительных приборов, а от электро-

счетчика, выключателей и других электроприборов – не менее 1,0 м. 

11. Воздухонагревательные установки должны размещаться на расстоянии не менее 5,0 м от 

строящегося здания. 

12. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 бочки для хранения воды должны 

иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 

0,5, 1,0 и 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. 

13. Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть вместимо-

стью не менее 0,1 м3. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и ис-

ключать попадание осадков. 

14. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, со-

хранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

15. В остальных случаях руководствоваться «Правилами противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации» от 15.05.2012 г. 

При производстве сварочных работ, в целях противопожарной безопасности, следует соблю-

дать следующие мероприятия: 

1. Место производства работ снабдить средствами пожаротушения (песком, огнетушителя-

ми, кошмой); 

2. Резчик должен иметь металлическую коробку для сборки электродных огарков; 

3. Заземляющие провода электросварочных аппаратов необходимо подключать только к кон-

туру заземления, специально предназначенного для этих целей;  

4. При силе ветра более 6 баллов и во время дождя электросварочные работы на открытом 

месте ЗАПРЕЩАЮТСЯ. В зоне возможного возникновения вредных производственных факторов 

должен быть установлен прибор, показывающий направление ветра. 

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое 

время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м. 

Не допускается сжигание материалов от разборки на территории строительства. 

Для размещения огнетушителей, багров, топоров и лопат на территории строительных пло-

щадок изготавливаются пожарные щиты, которые располагаются на видных и легкодоступных ме-

стах. 

Автомашины, тракторы и спецтехника укомплектовываются ручными углекислотными или 

порошковыми огнетушителями из расчета не менее двух на единицу техники. 

На территории производства работ должны отводиться специальные места для ведения огне-

опасных (сварочных) работ, а также для курения, оборудованные урнами для окурков. 

Охрана труда в строительстве. 

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации 197-

ФЗ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя 

(Подрядчика). Работодатель (Подрядчик) обязан обеспечить: 

– применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

– условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда; 

– режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством; 

– приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи; 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструк-

таж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за пра-

вильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией ор-

ганизации работ по охране труда; 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обя-

зательных медицинских осмотров и, а также в случае медицинских противопоказаний; 
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– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске и 

компенсациях; 

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья ра-

ботников; 

– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников; 

– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

– ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

– разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников; 

– наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности. 

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в 

установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил 

охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране 

труда. Установление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение без-

опасности труда, осуществляется органами государственной власти в соответствии с их полномо-

чиями. В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и ин-

струкций по охране труда, требования, которых распространяются на данный вид производствен-

ной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда должен быть в каждом 

производственном подразделении организации и предоставляться работникам для самоподготов-

ки. 

К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасно-

сти труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие противопоказаний по воз-

расту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению  данных ра-

бот, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. Обеспечение, выдача, 

хранение и использование средств индивидуальной защиты должна осуществляться в соответ-

ствии с «Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специаль-

ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». В комплексе производственно-

бытовых помещений необходимо иметь раздевалку (гардеробную) и сушилку для спецодежды. 

Помещение для приема пищи оборудуется холодильником. 

Рабочие места и оборудование должны постоянно содержаться в чистоте. Производственно-

бытовые помещения должны ежедневно убираться и проветриваться и периодически дезинфици-

роваться. Для сбора мусора и отбросов около производственно-бытовых помещений устанавлива-

ются ящики и урны. 

Работники на строительной площадке ежедневно снабжаются питьевой водой, отвечающей 

санитарным нормам. В помещениях для приема пищи и отдыха устанавливаются эмалированные 

или алюминиевые бачки для питьевой воды, снабженные кранами с ограждением, препятствую-

щим прикосновению к крану ртом. Крышки бачков запираются на замок и накрываются брезенто-

выми чехлами. Бачки не реже одного раза в неделю должны промываться с полным удалением 

осадка. 

Работникам каждой профессии выдается спецодежда, соответствующая размеру и росту ра-

ботающего. Качество спецодежды и спецобуви должно удовлетворять требованиям действующих 

нормативных документов. Спецодежда и спецобувь, бывшие в употреблении, могут выдаваться 

другим работникам только после стирки, ремонта и дезинфекции. Рабочие должны обеспечиваться 

защитными касками. При работах, связанных с пылеобразованием (приготовление глинистых и 

цементных растворов и др.) должны использоваться противопыльные респираторы, защитные оч-

ки и комбинезоны. 

При шуме и вибрации свыше допустимых санитарных норм должны проводиться техниче-

ские мероприятия по ограничению воздействия этих вредностей на рабочих. Для снижения вред-

ного воздействия шума рабочие должны обеспечиваться антифонами (наушниками). Пусковые 

устройства электроустановок должны обеспечиваться диэлектрическими перчатками и ковриками 

(или ботами). 
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В соответствии с «Перечнем административных территорий субъектов Российской Федера-

ции, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту в 2021 г.» все 17 административных тер-

риторий Ленинградской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. 

Преду сматривается противоклещевая акарицидная обработка территории. 

Пост оказания первой медицинской помощи организован на территории стройгородка. 

Производственно-бытовые помещения должны быть обеспечены аптечками с набором меди-

каментов, инструментов и перевязочных материалов для оказания первой помощи. Все работники 

и обслуживающий персонал должны быть обучены приемам оказания доврачебной помощи. 

Для индивидуальной защиты работающих от гнуса необходимо использовать репелленты, 

которые при нанесении на кожу или одежду отпугивают кровососущих насекомых, а также в каче-

стве механической защиты от насекомых необходимо использовать сетку Павловского. Для нане-

сения на кожу и одежду рекомендуется использовать средство борьбы с насекомыми «ДЭТА». 

Каждый работающий должен быть обеспечен следующим комплектом средств защиты от 

гнуса: 

– сетка Павловского; 

– средство борьбы с насекомыми «ДЭТА» (1 штука в месяц). 

Для защиты всех работающих от клещевого энцефалита предусмотрена вакцинация в меди-

цинском стационаре. 
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Примечание:

Условные обозначения:

Карьер песка, щебня

Полигон ТБО

Очистные сооружения

Поставка технической и питьевой воды

Проектируемый объект

1. Данная транспортная схема доставки материалов и грузов разработана для организации
материально-технического снабжения площадки строительства, расположенной вблизи п. Дивенский
Рождественского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области .

2. Ближайшими карьерами песка являются :
– карьер «Меньково-2», участок Южный, расположенный вблизи д. Меньково Кобринского сельского

поселения Гатчинского района Ленинградской области. Эксплуатирующая организация - ООО «Аркада».
Лицензия ЛОД 47195 ТР от 22.01.2015 г. до 23.01.2040 г. Средняя дальность возки составляет 37 км;
карьер «Тихковицы Северный», расположенный вблизи д . Тихковицы Большеколпанского сельского поселения
Гатчинского района Ленинградской области . Эксплуатирующая организация - ООО «МДС-Сити М». Лицензия
ЛОД 47326 ТР от 29.04.2016 г. до 05.06.2028 г. Средняя дальность возки составляет 30 км.
3. Образующиеся в процессе строительства твердые бытовые отходы предусмотрено вывозить на
лицензированный полигон ТКО , расположенный вблизи п . Новый Свет Гатчинского района Ленинградской
области. Эксплуатирующая организация - ООО «Новый Свет - ЭКО». Лицензия (78)-4491-СТОУР/П от
13.11.2019 г. на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности. Средняя дальность возки составляет 52 км.
4. Жидкие бытовые отходы, образующиеся в процессе строительства, предусмотрено вывозить на
водоочистные сооружения в г. Коммунаре Ленинградской области (эксплуатирующая организация - ГУП
«Водоканал Ленинградской области», адрес: г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области,
Ленинградское ш., д. 23Г). Средняя дальность возки составляет 68 км.
5. Доставка технической, питьевой воды предусмотрена из г. Коммунара (ГУП «Водоканал Ленинградской
области», адрес: г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, Ленинградское ш., д. 23Г). Средняя
дальность возки составляет 68 км.
6. Рабочие, занятые на строительстве, проживают в г. Санкт-Петербурге. Доставка рабочих на стройку
осуществляется автотранспортом . Дальность возки составляет в среднем 95 км.

Формат А2

Карта-схема доставки

Копировал
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для строительства объекта

Перечень задействованных автомобильных дорог
Наименование

автодороги
Вид покрытия

автодороги Категория
Допустимая
нагрузка на

ось, т
Владелец автодороги

Р-23 «Псков»
СПб – Псков – Пустошка

– Невель – граница с
Республикой Беларусь

Асфальтобетонные

А/дорога
федерально
го значения

IВ, II, III

46,0

ФКУ "Управление федеральных
автомобильных дорог

"Северо-Запад" им. Н.В.
Смирнова Федерального

дорожного агентства"

41К-470
Подъезд к ст. Дивенская Асфальтобетонные IV, V 1,1

ГКУ Ленинградской области
"Управление автомобильных

дорог Ленинградской области "

41К-250
Ящера – Дивенская

– Кузнецово

Асфальтобетонные;
Из щебня, гравия

(шлака), не
обработанных

вяжущими

IV 3,5
ГКУ Ленинградской области
"Управление Автомобильных

Дорог Ленинградской области"

41К-010
Красное Село – Гатчина

– Павловск

Асфальтобетонные;
Из щебня, гравия

(шлака), не
обработанных

вяжущими

II, III 12,5
ГКУ Ленинградской области
"Управление Автомобильных

Дорог Ленинградской области"

41К-216
Никольское

– Прибытково – Кобрино
Асфальтобетонные IV 2,5

ГКУ Ленинградской области
"Управление Автомобильных

Дорог Ленинградской области"

41К-485
Подъезд к д. Тихковицы Асфальтобетонные IV 2,0

ГКУ Ленинградской области
"Управление Автомобильных

Дорог Ленинградской области"

Пункты назначения и средневзвешенная дальность возки

Пункт назначения Вид транспорта Дальность возки,
км

Примечание

Карьер песка «Меньково-2» (ООО «Аркада») автомобильный 37,0 Доставка песчано-гравийных
материалов

Карьер песка «Тихковицы Северный»
(ООО «МДС-Сити М») автомобильный 30,0 Доставка песчано-гравийных

материалов

Полигон ТКО (ООО «Новый Свет - ЭКО») автомобильный 52,0 Вывоз ТБО

Очистные сооружения (ГУП «Водоканал
Ленинградской области») автомобильный 68,0 Вывоз хоз.-бытовых стоков

Источник технической, питьевой воды (ГУП
«Водоканал Ленинградской области ») автомобильный 68,0 Доставка технической и питьевой

воды

Пункт размещения рабочих автомобильный 95,0 Доставка рабочих
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3834.001.П.0/0.1294-ПОС

Курбанов 3

План полосы отвода
ПК0 - ПК8+49,6

М 1:1000



Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП Филиппов

«Межпоселковый газопровод до п. Дивенский
 Гатчинского района Ленинградской области»

Н. контр. Квитко Проект организации строительства

3834.001.П.0/0.1294-ПОС

Курбанов 4

План полосы отвода
ПК8+49,6 - ПК16+55,5

М 1:1000



Грузовысотная характеристика автокрана КС-35719-8А

Формат А4х4Копировал

Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП Филиппов

«Межпоселковый газопровод до п. Дивенский
 Гатчинского района Ленинградской области»

Н. контр. Квитко Проект организации строительства

3834.001.П.0/0.1294-ПОС

Курбанов 5

Организационно-технологические

газопровода
схемы строительства



Формат А4х3Копировал

Схема производства работ в
охранной зоне ВЛ

Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП
Н. контр. Проект организации строительства 6

Филиппов

«Межпоселковый газопровод до п. Дивенский
 Гатчинского района Ленинградской области»

Квитко

3834.001.П.0/0.1294-ПОС

Курбанов



о

90
maх

Схемы строповки грузов

Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП
Н. контр. Проект организации строительства 7

Филиппов

«Межпоселковый газопровод до п . Дивенский
 Гатчинского района Ленинградской области »

Квитко

3834.001.П.0/0.1294-ПОС

Курбанов



Схема складирования
материалов

Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП
Н. контр. Проект организации строительства 8

Филиппов

«Межпоселковый газопровод до п. Дивенский
 Гатчинского района Ленинградской области »

Квитко

3834.001.П.0/0.1294-ПОС

Курбанов



Формат А4х3

Конструкция переезда через

Копировал

9
Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП
Проект организации строительстваН. контр.

существующие коммуникации

Филиппов

«Межпоселковый газопровод до п. Дивенский
 Гатчинского района Ленинградской области»

Квитко

3834.001.П.0/0.1294-ПОС

Курбанов



Формат   А3

Конструкция защиты кабеля при
пересечении с газопроводом

10
Разраб.

Стадия

П

Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

ГИП
Проект организации строительстваН. контр.

Филиппов

«Межпоселковый газопровод до п . Дивенский
 Гатчинского района Ленинградской области »

Квитко

3834.001.П.0/0.1294-ПОС

Курбанов
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Приложение А. 

Календарный план 

Стадия Лист Листов 

Н.контр. Квитко 03.23 П 1 

Разраб. Филиппов 03.23 

Приложение А. Календарный план 

Наименование 
Периоды строительства 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 
5 

неделя 
6 

неделя 

7 

неделя 

8 

неделя 

9 

неделя 

Подготовительные 

работы 
Внутриплощадочные работы 

(инженерная подготовка 

территории, устройство 

площадки ВЗиС) 

Внеплощадочные работы (завоз 

стройматериалов, 

перебазировка строительных 

машин) 

Работы основного 

периода 

Земляные работы 

Прокладка газопровода 

открытым способом 

Прокладка газопровода 

закрытым способом (методом 

ННБ) 

Монтаж арматуры (кранов 

шаровых) 

Монтаж ШРП 

Испытание газопровода 

Рекультивация и 

благоустройство 

территории 

Техническая рекультивация 
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Приложение Б. 

Ведомость объемов основных строи-

тельно-монтажных работ 

Стадия Лист Листов 

Провер. Квитко 03.23 П 1 8 

ГИП Филиппов 03.23 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

Подготовительные работы: 

1 Разбивка оси трассы газопровода силами изыскательной 

организации м 1654,2 

2 Контрольная съемка силами изыскательной организации м 1654,2 

3 Монтаж временного сетчатого ограждения строительной 

площадки м 150,5 

4 Устройство временной площадки ВЗиС (стройгородков) 

(30,0х15,0 м – 1 шт.): мест 1 

4.1 Планировка площадок бульдозером мощностью 70 кВт м2 450,0 

4.2 Установка инвентарных зданий (вагон-бытовок) шт. 4 

4.3 Установка поста охраны шт. 1 

4.4 Установка контейнера для строительных отходов шт. 1 

4.5 Установка контейнера для бытовых отходов шт. 1 

4.6 Установка биотуалета шт. 1 

4.7 Установка емкости с привозной водой шт. 1 

4.8 Установка емкости-накопителя бытовых стоков шт. 1 

4.9 Установка стенда с противопожарным инвентарем шт. 2 

5 Устройство открытых площадок для временного 

складирования материалов (15,0х10,0 м – 3 шт.): мест 3 

5.1 Планировка площадок бульдозером мощностью 70 кВт м2 450,0 

6 Устройство открытой площадки для временного 

складирования древесины (15,0х10,0 м – 1 шт.): мест 1 

6.1 Планировка площадок бульдозером мощностью 70 кВт м2 150,0 

7 Устройство открытой площадки для временной 

стоянки техники (15,0х7,0 м – 1 шт.): мест 1 

7.1 Планировка площадок бульдозером мощностью 70 кВт м2 105,0 

7.2 Укладка ж/б плит 2П60.18-10 ГОСТ 21924.0-84 

(6,0х1,75х0,14 м) с 3-кратной оборачиваемостью мест/т 10/36,5 

8 Устройство временных переездов через сущ. подземные 

коммуникации: мест 1 

8.1 Подсыпка привозным песком ГОСТ 8736-2014 мест/м3 1/7,2 

8.2 Укладка ж/б плит 2П60.18-10 ГОСТ 21924.0-84 

(6,0х1,75х0,14 м) с 3-кратной оборачиваемостью шт./т 6/21,9 
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8.3 Установка столбов ограничительных из бревен Ø0,06 м, 

L = 1,2 м ГОСТ 2708-75 
мест/ 

шт. 
1/2 

8.3 Установка знаков опознавательных металлических 

ГОСТ Р 12.4.026-2015 
мест/ 

шт. 
1/2 

8.4 Нанесение грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82* в 2 слоя м2/кг 0,6/0,12 

8.5 Нанесение эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* белой в 2 слоя м2/кг 0,4/0,14 

8.6 Нанесение эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* черной в 2 слоя м2/кг 0,2/0,07 

9 Снос зеленых насаждений на землях лесного фонда, в т.ч.: 

9.1 Валка деревьев с корня: га/м3 
1,9506/ 

408,0 

9.2 Корчевка пней вручную (20 % от объема срубленной 

древесины на основании «Сборника удельных показателей 

образования отходов производства и потребления», 

М., 1999 год) м3 81,6 

9.3 Разделка древесины м3 326,4 

9.4 Вывоз деловой древесины на площадки складирования на 

расстояние до 2 км м3 310,1 

9.5 Вывоз сучьев, ветвей, опилок на полигон ТБО (5% от объема 

срубленной древесины) на расстояние до 52 км м3 16,3 

9.6 Вывоз пней и корней автотранспортом на полигон ТБО для 

их захоронения (20 % от объема срубленной древесины) на 

расстояние до 52 км м3 81,6 

Земляные работы: 

10 Снятие ПРС, Н = 0,2 м бульдозером мощностью 70 кВт 

(95 л.с.), в т.ч.: м2/м3 
18472,16/ 

3694,43 

- при разработке траншеи, устройстве площадки ШРП
м/м2/ 

м3 

1492,4/ 

17977,16/ 

3595,43 

- при разработке траншеи в охранных зонах ВЛ
м/м2/ 

м3 

43,5/ 

435,0/ 

87,0 

- при разработке котлованов ННБ м2/м3 60,0/12,0 

11 Разработка траншеи для прокладки газопровода (ширина 

по основанию 0,7 м, ширина по верху 2,42 м, глубина 1,49 м 

с учетом ранее снятого ПРС) экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом емкостью 0,5 м3 в грунтах II группы: м/м3 
1492,4/ 

3468,93 

с разравниванием излишков грунта 

по трассе газопровода 
м3 553,49 

В т.ч. объем, вы-

тесняемый тру-

бами, – 9,49 м3 
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в отвал (с последующей обратной засыпкой) м3 2915,44 

в т.ч.: 

11.1 разработка сухого грунта (85 %) м3 2948,59 

11.2 разработка мокрого грунта (15 %) м3 520,34 

12 Разработка траншеи в охранных зонах ВЛ для прокладки 

газопровода (по основанию 0,7 м, ширина по верху 2,42 м, 

глубина 1,49 м с учетом ранее снятого ПРС) экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом емкостью 0,5 м3 в грунтах 

II группы: м/м3 
43,5/ 

101,11 

с разравниванием излишков грунта 

по трассе газопровода 
м3 16,10 

В т.ч. объем, вы-

тесняемый тру-

бами, – 0,28 м3 

в отвал (с последующей обратной засыпкой) м3 85,01 

в т.ч.: 

12.1 разработка сухого грунта (85 %) м3 85,94 

12.2 разработка мокрого грунта (15 %) м3 15,17 

13 Разработка котлованов для прокладки газ-да методом ННБ 

экскаватором «обратная лопата» с ковшом емкостью 0,5 м3 

в грунтах II группы (глубина с учетом ранее снятого ПРС): шт./м3 2/26,80 
4,0х2,0х1,9 м – 1 шт. 

2,0х2,0х2,9 м – 1 шт.

с разравниванием излишков грунта 

по трассе газопровода 
м3 4,68 

В т.ч. объем, вы-

тесняемый тру-

бами, – 0,04 м3 

в отвал (с последующей обратной засыпкой) м3 22,12 

в т.ч.: 

13.1 разработка сухого грунта (85 %) м3 22,78 

13.2 разработка мокрого грунта (15 %) м3 4,02 

14 Крепление стенок котлованов инвентарное безраспорное 

с 5-ти кратной оборачиваемостью м2 46,0 

15 Устройство основания Н=0,1 м из привозного песка 

среднего с послойным трамбованием 

(коэффициент уплотнения – 0,98) м3 120,59 

16 Устройство основания Н=0,1 м из привозного песка 

среднего с послойным трамбованием в охранных зонах ВЛ 

(коэффициент уплотнения – 0,98) м3 3,48 

17 Присыпка газопровода привозным песком средним 

на 0,2 м выше верха трубы газопровода вручную с 

трамбовкой и подбивкой пазух 

(коэффициент уплотнения – 0,98) м3 426,75 

18 Присыпка газопровода привозным песком средним 

на 0,2 м выше верха трубы газопровода вручную с 

трамбовкой и подбивкой пазух в охранных зонах ВЛ 
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(коэффициент уплотнения – 0,98) м3 12,34 

19 Засыпка привозным песком средним на всю глубину 

подземного крана мест/м3 1/1,30 

20 Засыпка траншеи и котлованов грунтом с отвала 

бульдозером мощностью 70 кВт (95 л.с.) с послойным 

трамбованием м3 2937,56 

21 Засыпка траншеи и котлованов грунтом с отвала 

бульдозером мощностью 70 кВт (95 л.с.) с послойным 

трамбованием в охранных зонах ВЛ м3 85,01 

22 Разравнивание излишков грунта по трассе газопровода м3 558,17 

23 Разравнивание излишков грунта по трассе газопровода в 

охранных зонах ВЛ м3 16,10 

24 Устройство открытого водоотлива (откачка воды) 

насосами ГНОМ 16-16 (производительность 16 м3) м3 25,8 

25 Восстановление ПРС из отвала м3 3694,43 

Монтажные работы: 

26 Прокладка газопровода в. д. I категории: 

Подземная прокладка: 

26.1 Укладка трубопровода открытым способом в траншею: 

26.1.1 Трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 ТУ 21.21.21-027-39460723-2021 

- Ø90х10,1, Нср – 1,69 м м 1539,9 

26.2 Укладка трубопровода закрытым способом (методом ННБ): мест/м 1/112,3 

Трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 ТУ 21.21.21-027-39460723-2021 

- Ø90х10,1 мест/м 1/112,3 

26.3 Трубы стальные Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-10 

ГОСТ 10705-80 в изоляции «усиленного» типа м 0,5 

Монтаж запорной трубопроводной арматуры на газ-де: 

27 Монтаж подземных кранов шаровых стальных 

полнопроходных КШГ.79.116.080.С/С DN80 шт. 1 

27.1 Устройство фундамента из плиты бетонной тротуарной 

7К.8 (0,75х0,75х0,08 м) ГОСТ 17608-91 мест/кг 1/135,0 

27.2 Укладка пластины 2Ф-I-ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90 мест/м2 1/0,6 

27.3 Монтаж подушки под ковер, УГ 1.01.00 Серия 5.905-25.05 шт. 1 

27.4 Монтаж ковера, УГ 1.03.00 Серия 5.905-25.05 шт. 1 

27.5 Устройство отмостки из бетона B15 F50 ГОСТ 26633-2015 м3 0,01 

27.6 Обработка бетонной поверхности битумом нефтяным 

изоляционным БНИ-IV ГОСТ 9812-78* м3 0,01 



5 4 
В

за
м

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

3834.001.П.0/0.1294-ПОС.ВР 

Лист 

5 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Установка ШРП: 

28 Установка шкафного газорегуляторного пункта 

ШРП-НОРД-Dival600/50-2-Reval25-2-ОГ-Т.02 шт./т 1/1,5 

28.1 Устройство фундамента под ШРП из ж/б плиты вып. № 2 

серия 3.006.1-2.87 (2990х1160х120 мм) ГОСТ 17608-2017 
шт./м3/

т 

2/6,93/ 

2,08 

29 Монтаж сетчатого ограждения ШРП мест 1 

Обвязка ШРП: 

30 Надземная прокладка газопровода в.д. I кат.: 

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 / 

В-10 ГОСТ 10705-80 

- Ø89х4,0 м 1,5 

31 Надземная прокладка газопровода в.д. II кат.: 

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 / 

В-10 ГОСТ 10705-80 

- Ø89х4,0 м 0,1 

32 Надземная прокладка газопровода ср.д.: 

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 / 

В-10 ГОСТ 10705-80 

- Ø159х4,0 м 0,1 

33 Монтаж надземного крана шарового Ду80 

КШГ 70.102.080.А.16 C/С на газопроводе в.д. I кат. шт. 1 

34 Монтаж опор под надземный кран: мест 1 

34.1 Установка опор из винтовых свай 

СВ-57х4,5.II.A-1Л-300.1(16)-3,5 с изм. 1,2 покрытие 

Армокот 01+V500 ТУ 5260-043-89632342-2015 шт. 1 

34.2 Приварка опорной пластины ил стального листа 

450х450х8 мм ГОСТ 19903-2015 шт. 1 

34.3 Приварка косынок из стального листа 150х150х5 мм 

ГОСТ 19903-2015 шт. 4 

34.4 Укладка резины 450х450х10 мм ГОСТ 7338-90 на 

опорную пластину шт. 1 

34.5 Монтаж опорного узла: 

- прут d=12 мм ГОСТ 2590-2006 шт. 2 

- гайка М12 ГОСТ 5915-70 шт. 8 

- шайба М12 ГОСТ 11371-78 шт. 8 

35 Монтаж стальных стандартизованных изделий на 

газопроводе в.д. I кат.: 
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35.1 Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 газ 90/89 (2*1,5) с 

футляром Дн159 L = 1,5 м, ЦВПС 90/89 шт. 1 

35.2 Соединение изолирующее Ду80, СИ-80с шт. 1 

35.3 Отвод П90-159х4,0 ГОСТ 17375-2001* шт. 3 

36 Монтаж стальных стандартизованных изделий на 

газопроводе в.д. II кат.: 

36.1 Заглушка П 89х4,0 ГОСТ 17379-2001* шт. 1 

37 Монтаж стальных стандартизованных изделий на 

газопроводе в.д. II кат.: 

37.1 Заглушка П 159х4,0 ГОСТ 17379-2001* шт. 1 

38 Окраска в 2 слоя надземных элементов и газопроводов 

грунт-эмалью UniProm ТУ 2312-079-91934056-2015 м2/кг 3,0/1,2 

Монтаж ПЭ фитингов на газопроводе в.д. I кат.: 

39 Отвод спигот 45° Ø90 мм SDR 9 ПЭ 100 шт. 2 

40 Муфта электросварная SDR 9 ПЭ 100 ГОСТ Р 58121.3-2018 

- Ø90 мм шт. 21 

Монтаж стальных стандартизованных изделий на  

газопроводе в.д. I кат.: 

41 Неразъемное соединение НСПС 90х89х3,5 (0,5/0,5) шт. 1 

42 Тройник для врезки из СТ 20 климатического исполнения У 

Дн 529/89 шт. 1 

Установка контрольной трубки на врезке 

43 Монтаж контрольной трубки из стальной трубы Ø57х3,5 

в изоляции усиленного типа ГОСТ 10704-91/ 

В-10 ГОСТ 10705-80* мест/м 1/3,4 

44 Монтаж кожуха из листа Б-ПН-3 ГОСТ19903-2015 / 

II-VI-Cт3 ГОСТ 16523-97 м2 0,22 

45 Монтаж ковера для контрольной трубки по 

серии 5.905-25.05 УГ 1.03.00 СБ шт. 1 

Защита кабеля при пересечении с газопроводом: мест 1 

46 Монтаж защитного кожуха из швеллеров для кабеля: 

46.1 Швеллер 10П ГОСТ 8240-97, L = 6000 мм шт. 1 

46.2 Швеллер 12П ГОСТ 8240-97, L = 6000 мм шт. 1 

47 Приварка уголка стального А-50х50х5 мм ГОСТ 8509-93 

из стали Ст3сп ГОСТ 535-2005, L = 0,6 м шт. 1 
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48 Приварка полосы стальной 5х50 мм ГОСТ 103-2006 

из стали Ст3сп ГОСТ 535-2005, L = 1,0 м шт. 1 

49 Обработка внутренних и наружных поверхностей кожуха: мест 1 

49.1 Грунтовка «Праймер МБ» ТУ 2458-010-76220767-2015 кг 2,2 

49.2 Мастика «БИУР» ТУ 2458-010-76220767-2015 кг 22,0 

50 Крепление метизами: 

50.1 Болт М12-6gх35.58(S18) ГОСТ 7798-70 шт. 8 

50.2 Гайка М12-6H.5 ГОСТ 5915-70* шт. 8 

50.3 Шайба А12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 шт. 16 

51 Заделка торцов футляра лентой Литкор-НК-Газ 

ТУ 5774-009-32989231-2011 м2 0,22 

52 Временное подвешивание коробов, закрепление 

инженерных сетей на время производства работ мест 1 

Укладка резервной трубы для прокладки ВОК: мест 1 

53 Укладка трубы ЗПТ 63/5,0 с кондуктором для прокладки 

ВОК из стеклопластикового шнура мест/м 1/6,0 

54 Монтаж заглушек Ø63 мест/шт. 1/2 

Подъем ковера при установке вне дорожных покрытий: мест 2 

55 Монтаж опорных ж/б колец КО6 ГОСТ 8020-2016 шт. 5 

56 Крепление ковера: 

56.1 Армирующая сетка 5Вр1 100х100 мм ГОСТ 8487-81 м2 5,0 

56.2 Бетон тяжелый М200 В15 F150 ГОСТ 26633-2015 м3 0,5 

57 Устройство отмостки вокруг ковера: 

57.1 Отсыпка щебня фр. 20-40 М400 ГОСТ 8267-93 м3 0,40 

57.2 Цементный раствор м3 0,12 

Монтаж предупреждающих и запрещающих 

информационных знаков: 

58 Установка информационно-предупреждающих знаков 

ИПЗ.ПТМ.4.1 ТУ 22.29.29-017-19394148-2019 шт. 9 

59 Укладка ленты сигнальной Газ ЛСГ 200 «Огнеопасно Газ» 

(красно/желтая), 50 мкм м 1547,2 

60 Монтаж столбиков опознавательных для кабельных линий 

СОЭ для обозначения кабеля ПАО «Мегафон» шт. 2 

Испытание и продувка газопровода, 

просвечивание сварных стыков: 
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61 Монтаж и демонтаж временного узла присоединения 

компрессора при испытании воздухом узел 1 

62 Приварка и демонтаж заглушек к трубопроводу для 

проведения испытаний: 

Ø90 шт. 1 

63 Очистка внутренней полости смонтированного 

трубопровода сжатым воздухом при помощи очистного 

устройства (очистных поршней): 

Ø90 м 1652,2 

64 Испытание и продувка газопровода двойным объемом 

воздуха: 

Ø90 м 1652,2 

65 Выдержка газопровода под давлением 

Ø90 м 1652,2 

66 Контроль качества сварных соединений ПЭ труб: 

- ультразвуковым методом в объеме – 100 %

(подземные газопроводы давлением св. 0,3 МПа) 

Ø90 стык 8 

67 Контроль качества сварных соединений стальных труб: 

- ультразвуковым методом в объеме – 100 %

(газопроводы ГРП) 

Ø159 стык 6 

Ø89 стык 2 

Устройство покрытия площадки ШРП: 

68 Площадь застройки м2 6,95 

69 Площадь благоустраиваемого участка м2 371,1 

70 Площадь покрытия площадки ШРП щебнем м2 28,05 

71 Площадь щебеночного покрытия подъезда и обочин м2 336,1 

72 Срезка грунта для устройства покрытия H = 0,3 м м3 99,3 

73 Установка знаков шт. 3 



Генеральному директору 

ООО «Проектно-конструкторский центр» 

Позднякову Р.В. 

lendproyekt@bk.ru 

 

Уважаемый Роман Вячеславович!

Администрацией Гатчинского муниципального района (далее – 

администрация) в ответ на Ваш запрос № 378/47-2023 от 02.03.2023 сообщает, 

что:  

- согласно ГРОРО утвержденного приказом МПР РФ 

от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного 

кадастра отходов» ближайшим к району расположения проектируемого 

объекта, действующим полигоном ТБО является - ПКО, ПЗПО 

ООО «Новый свет – ЭКО», расположенный по адресу: 188361, 

Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п. Новый Свет, участок № 2; 

- согласно перечню действующих лицензий на пользование участками

недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные 

ископаемые, на территории Ленинградской области (по состоянию на 

20.01.2023), предоставленному Комитетом по природным ресурсам 

Ленинградской области на территории Гатчинского муниципального района 

расположены два песчаных карьера: ООО «Аркада», участок Меньково – 2, 

участок Южный и ООО «МДС-Сити М», участок «Тихковицы Северный»; 

- в районе расположения проектируемого объекта проходит региональная

автомобильная дорога Подъезд к станции Дивенская, 41 ОП РЗ 41К-470; 41К-

470 находится в управлении ГК «Ленавтодор»; 

- район расположения проектируемого объекта обслуживается силами 43

пожарно-спасательной части, который находится по адресу: 188300, 

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Новосёлов, д. 10-а, телефон: 8(813-71) 

38-944.

Заместитель главы администрации по 

финансовой политике и муниципальному контролю   И.В. Носков 

Жиляев Денис Александрович, т.  93-228 

Российская Федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГАТЧИНСКОГО 
муниципального района 
Ленинградской области 

188300, Ленинградская обл., 
г. Гатчина, ул. К. Маркса, 44 

Телефоны (81371) 93100, 22806 
Факс (81371) 94777 
E-mail: radm@gtn.ru

_____________ № _____________ 

на № ВХ-ЮР-1094/2023 от  02.03.2023  
___________
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Приложение В



Приложение Г





СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на государственный учет объекта

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
№ AO1MPPU9 от 09.01.2017

Настоящее   свидетельство   в   соответствии   с   положениями   Федерального  закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Новый Свет-ЭКО"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1024702093085
4719017995
51549182

и подтверждает постановку на государственный учет в федеральный государственный 
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
эксплуатируемого объекта 

Полигон коммунальных отходов, полигон захоронения промышленных 
отходов
местонахождение объекта: 188361, Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи 
п.Новый свет, уч. № 2
дата ввода объекта в эксплуатацию: 28.12.1999
тип объекта: Площадной

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду, 

М Б - 0 1 7 8 - 0 0 3 0 9 5 - П
и I-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в 
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Департамент Росприроднадзора по СЗФО
Серийный номер: 18F00F790003000345C2
Кем выдан: Центр Сертификации УЦ ООО АРГОС



Приложение Е 

Описание мобильных зданий и разрешительные документы 

Рис. 1. Габаритные размеры мобильных зданий (Группа «Ермак») 

Рис. 2. Мобильное здание Ермак 804.1 (Группа «Ермак») 



Рис. 3. Мобильное здание Ермак 806 (Группа «Ермак») 

Рис. 4. Мобильное здание Ермак 815 (Группа «Ермак») 



Рис. 5. Блок-модуль «Ермак-Юнимодуль» (Группа «Ермак») 



Рис. 6. Сертификат соответствия зданий мобильных инвентарных серии «Ермак», 

выпускаемых по ТУ 5363-001-37936469-2016, требованиям ГОСТ 22853-86, ГОСТ 25957-

83, ГОСТ 23274-84 



Рис. 7. Сертификат соответствия на мобильные здания сборно-разборного типа «Ермак-

Юнимодуль» 



 
 

Рис. 8. Сертификат соответствия блок-модулей «Ермак-Юнимодуль» II степени 

огнестойкости 

 



 

 
 

Рис. 9. Мобильное здание 9СТ20 («УралСпецТранс») 
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